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１．横断歩道橋の現状と課題 

中国地方整備局が管理する横断歩道橋の数は、令和 6 年 3 月 31 日現在 225 施設あ

り、建設後の平均経過年数は約 47 年となります。 

また、建設後 50 年を超えるものの割合は、現在、約 63％であるが、10 年後には

約 79％、20 年後には約 86％となり、高齢化が急速に進んでいく状況となっていま

す。 

地整管内の横断歩道橋においても、主桁・横桁等の鋼部材へ｢塗装の劣化｣や｢腐食｣

等の変状が確認され、定期点検による確実な状況把握(早期発見)、点検結果に基づ

く確実な対策(早期補修)が必要となっています。 

 

 

 

 

１) 横断歩道橋施設の位置 

   赤丸は中国地方整備局が管理する横断歩道橋の位置を示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

施設事例写真 
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２) 横断歩道橋の施設数 

 中国地方整備局では、令和6年3月31日現在で225施設の横断歩道橋を管理していま

す。 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３）建設年次毎の横断歩道橋の施設数 

中国地方整備局が管理する横断歩道橋を建設年次でみると、高度経済成長期に建

設のピークがあり、全体の約６割にあたる 138 施設が建設されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

路線別横断歩道橋施設数 県・政令市別横断歩道橋施設数 

建設年次毎の施設数の推移 

県(政令市)名 箇所数

兵庫県 0

鳥取県 19

島根県 38

岡山県 36

広島県 37

山口県 46

岡山市 24

広島市 25

計 225

路線名 箇所数 路線名 箇所数

国道２号 81 国道188号 7

国道９号 51 国道190号 7

国道29号 1 国道191号 5

国道30号 9 国道317号 0

国道31号 7 国道373号 0

国道53号 22 国道375号 0

国道54号 17 姫路鳥取線 0

国道180号 14 尾道松江線 0

国道185号 4 合計 225
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横断歩道橋点検状況 

２．メンテナンスサイクルの基本的な考え方 

 １）基本方針 

横断歩道橋の老朽化対策を確実に進めるため、点検→診断→措置→記録→（次の点

検）のメンテナンスサイクルを構築します。 

点検・診断の結果に基づく「個別施設計画」を策定し、修繕を計画的に実施し、横

断歩道橋の健全性の確保を進めていきます。 

また、ライフサイクルコスト低減を図るため、予防保全によるメンテナンスへ早期

に移行するため、定期点検等により措置が必要となった施設については、早期に措置

を実施します。 

注）ライフサイクルコスト（LCC）：トンネルの計画、設計、維持管理、新設までの一生の期間にかかる費用の総価 

 

   

   

 

 

 

 

 

２）定期点検 

(1) 定期点検は、｢歩道橋定期点検要領(国土交通省 道路局 国道・防災課 H31.2)｣に 

基づき、５年に１回の頻度で、近接目視等により実施することを基本とします。 

(2) 初回点検は、原則、施設の供用開始後１年から２年の間に実施します。 

(3) 令和元年度からの２巡目点検にあたり、点検支援技術を積極的に活用することで 

点検の効率化を図ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点検は、近接目視に加え必要に応じて触診や打音等の非破壊検査を実施します｡ 

また、施設に添架されている照明等附属物本体や取付金具類の点検も実施します。 
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３）診断 

定期点検では、横断歩道橋の部材及び施設毎に、４段階の区分で健全性の診断

を行います。 

 

診断区分 状    態 

Ⅰ：健    全 構造物の機能に支障が生じていない状態。 

Ⅱ：予防保全段階 
構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい

状態。 

Ⅲ：早期措置段階 構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態。 

Ⅳ：緊急措置段階 
構造物の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべ

き状態。 

 

また、施設の変状毎に下表の対策区分の判定を行います。 

 

対策区分 定 義 診断区分 

Ａ 変状が認められないか、変状が軽微で補修を行う必要がない 
Ⅰ 

Ｂ 状況に応じて補修を行う必要がある 

Ｃ１ 予防保全の観点から、速やかに補修等を行う必要がある Ⅱ 

Ｃ２ 安全性の観点から、速やかに補修等を行う必要がある Ⅲ 

Ｅ１ 安全性の観点から、緊急対応の必要がある 
Ⅳ 

Ｅ２ その他、緊急対応の必要がある 

Ｍ 維持工事で対応する必要がある Ⅱ 

Ｓ１ 詳細調査の必要がある － 

Ｓ２ 追跡調査の必要がある － 

 

４）措置 

診断結果に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう措置を講じます。 

５）記録 

メンテナンスサイクルを確実に実施するために、定期点検及び診断結果、並び

に措置内容等を記録し蓄積していきます。 

 ６）個別施設計画 

「横断歩道橋個別施設計画」は、供用中の施設を対象とし、計画期間は５年に１回

の定期点検サイクルを踏まえ、点検間隔が明らかになるように 10 年間としていま

す。 

対策区分の判定 

健全性の診断 
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なお、定期点検により毎年新たに発見される変状に対しては、毎年見直し（フォ

ローアップ）を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．対策の基本方針 

対策区分に基づき、道路の効率的な維持及び修繕が行えるよう、下表の措置を講じ

ることを基本とします。また、対策の優先順位は損傷度や路線の重要度などを総合的

に判断します。 

 

４．横断歩道橋の状態 

１）令和５年度点検結果 

令和５年度は７９施設について定期点検を実施し、結果は以下のとおりです。 

・判定区分Ⅳ (緊急に対策が必要)  該当なし 

・判定区分Ⅲ (早期に対策が必要）  １２施設（約１５％） 

・判定区分Ⅱ (計画的対策が必要)   ３７施設 (約４７％) 

・判定区分Ⅰ (健全)        ３０施設 (約３８％) 

    ※四捨五入により合計が１００％にならない場合があります。 

対策区分 措 置 

Ｂ 状況に応じて補修 

Ｃ１ 
損傷発見後、４年以内(次回定期点検まで)に本対策を実施 

Ｃ２ 

Ｅ１ 
応急対策を行った上で、損傷発見後、１～２年以内に本対策を実施 

Ｅ２ 

Ｍ 遅くとも次年度までに措置 

Ｓ１ 
必要となる詳細調査を次年度までにまでに実施し、対策区分の再判定を行ったうえで、その判

定区分に応じた措置を講じる 

Ｓ２ 
計画的に追跡調査を実施し、対策区分の再判定が可能と判断された段階で再判定を行ったうえ

で、その判定区分に応じた措置を講じる 

点検計画のイメージ 

Ｒ１ Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ１０

点検サイクル

補修は点検結果に応じて実施する

○○横断歩道橋

施設名
計 画 期 間

●●横断歩道橋

■■横断歩道橋

▲▲横断歩道橋

点検
補修

点検点検

点検
補修

補修

補修

補修

補修

補修

点検 点検

点検 点検
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Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階：監視を必要とする状態

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

診 断 区 分

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和５年度点検における判定区分 
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令和５年度 横断歩道橋点検結果 

都道府県 市町村名

1 八橋横断歩道橋 国道9号 1970 25.2 倉吉河川国道事務所 鳥取県 琴浦町 Ⅱ

2 塩津横断歩道橋 国道9号 1977 43.8 倉吉河川国道事務所 鳥取県 大山町 Ⅲ

3 島田横断歩道橋 国道9号 1973 36.6 松江国道事務所 島根県 安来市 Ⅲ

4 揖屋横断歩道橋 国道9号 1972 63.6 松江国道事務所 島根県 松江市 Ⅲ

5 竹矢横断歩道橋 国道9号 1967 35.3 松江国道事務所 島根県 松江市 Ⅱ

6 東津田横断歩道橋 国道9号 1967 37.9 松江国道事務所 島根県 松江市 Ⅱ

7 津田横断歩道橋 国道9号 1973 52.2 松江国道事務所 島根県 松江市 Ⅱ

8 神門横断歩道橋 国道9号 1974 38.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅰ

9 神西横断歩道橋 国道9号 1981 42.6 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅱ

10 湖陵横断歩道橋 国道9号 1973 36.4 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅲ

11 大池歩道橋 国道9号 1985 39.2 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅱ

12 久村歩道橋 国道9号 1984 42.6 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅱ

13 多伎第1歩道橋 国道9号 1981 34.0 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅲ

14 雲境歩道橋 国道9号 1983 119.8 松江国道事務所 島根県 出雲市 Ⅲ

15 大田歩道橋 国道9号 1996 83.1 松江国道事務所 島根県 大田市 Ⅱ

16 掛合横断歩道橋 国道54号 1974 32.3 松江国道事務所 島根県 雲南市 Ⅰ

17 斐伊横断歩道橋 国道54号 1980 109.1 松江国道事務所 島根県 雲南市 Ⅱ

18 江津横断歩道橋 国道9号 1967 30.5 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 Ⅲ

19 嘉久志横断歩道橋 国道9号 1972 12.3 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 Ⅲ

20 敬川横断歩道橋 国道9号 1993 17.3 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 Ⅰ

21 浅井横断歩道橋 国道9号 1968 41.0 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 Ⅱ

22 原井横断歩道橋 国道9号 1967 51.6 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 Ⅲ

23 熱田横断歩道橋 国道9号 1974 37.9 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 Ⅱ

24 玉野横断歩道橋 国道30号 1969 20.2 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 Ⅱ

25 宇野横断歩道橋 国道30号 1968 18.0 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 Ⅰ

26 築港横断歩道橋 国道30号 1968 17.3 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 Ⅱ

27 津倉横断歩道橋 国道180号 1969 18.1 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

28 三門横断歩道橋 国道180号 1967 18.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅱ

29 巌井横断歩道橋 国道180号 1969 14.0 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

30 西辛川横断歩道橋 国道180号 1967 18.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

31 吉備津横断歩道橋 国道180号 1968 16.0 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

32 高松横断歩道橋 国道180号 1968 13.8 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

33 長良横断歩道橋 国道180号 2008 39.1 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅰ

34 南溝手横断歩道橋 国道180号 1973 13.0 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅱ

35 窪木横断歩道橋 国道180号 2008 26.5 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅰ

36 総社東横断歩道橋 国道180号 1998 16.3 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅰ

37 総社横断歩道橋（総社小学校） 国道180号 1969 14.7 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅰ

38 門田横断歩道橋 国道180号 1970 14.0 岡山国道事務所 岡山県 総社市 Ⅱ

39 用之江横断歩道橋 国道2号 1977 42.6 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 Ⅱ

40 楢津横断歩道橋 国道180号 2016 44.6 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 Ⅰ

41 大門横断歩道橋 国道2号 1967 39.4 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅰ

42 津之下横断歩道橋 国道2号 1968 57.1 福山河川国道事務所 広島県 福山市 Ⅱ

43 刈田横断歩道橋 国道54号 1984 14.0 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 Ⅱ

44 常友横断歩道橋 国道54号 1979 34.7 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 Ⅰ

45 粟屋横断歩道橋 国道54号 1981 13.2 三次河川国道事務所 広島県 三次市 Ⅱ

46 出汐横断歩道橋 国道2号 1967 32.8 広島国道事務所 広島県 広島市南区 Ⅰ

47 皆実陸橋 国道2号 1966 33.1 広島国道事務所 広島県 広島市南区 Ⅱ

48 平野歩道橋 国道2号 1971 33.2 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅱ

49 竹屋陸橋 国道2号 1967 33.0 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅰ

50 加古横断歩道橋 国道2号 1966 33.6 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅰ

51 神埼横断歩道橋 国道2号 1967 37.2 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅰ

52 舟入横断歩道橋 国道2号 1967 33.3 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅰ

53 観音陸橋 国道2号 1968 40.0 広島国道事務所 広島県 広島市西区 Ⅱ

54 旭橋西歩道橋 国道2号 1971 148.9 広島国道事務所 広島県 広島市西区 Ⅱ

55 波出石歩道橋 国道2号 1973 34.8 広島国道事務所 広島県 広島市佐伯区 Ⅱ

56 佐方人道橋 国道2号(西広島バイパス) 1973 63.4 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅰ

57 物見山陸橋 国道2号 1970 16.3 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅰ

58 妹背横断歩道橋 国道2号 1969 16.0 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅱ

59 丸石歩道橋 国道2号 1984 15.0 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅰ

60 小方横断歩道橋 国道2号 1978 21.4 広島国道事務所 広島県 大竹市 Ⅰ

判定
行政区域

No 施設名 路線名
完成年次

（西暦）

延長

（ｍ）
管理事務所名
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都道府県 市町村名

61 大竹歩道橋 国道2号 1973 19.7 広島国道事務所 広島県 大竹市 Ⅱ

62 白島横断歩道橋 国道54号 1993 117.2 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅲ

63 梅林歩道橋 国道54号 1982 27.3 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 Ⅱ

64 中八木横断歩道橋 国道54号 1981 25.5 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 Ⅱ

65 別所歩道橋 国道54号 1973 25.7 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 Ⅰ

66 可部歩道橋 国道54号 2002 25.6 広島国道事務所 広島県 広島市安佐北区 Ⅰ

67 鰆浜横断歩道橋 国道2号 1974 42.2 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅱ

68 阿品横断歩道橋 国道2号 1975 38.9 広島国道事務所 広島県 廿日市市 Ⅱ

69 袋町横断歩道橋 国道54号 1969 33.0 広島国道事務所 広島県 広島市中区 Ⅱ

70 長野横断歩道橋 国道2号 1965 14.0 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 Ⅰ

71 山田横断歩道橋 国道2号 2004 84.0 山口河川国道事務所 山口県 下松市 Ⅰ

72 風呂ヶ迫横断歩道橋 国道2号 1970 34.7 山口河川国道事務所 山口県 周南市 Ⅱ

73 唐戸横断歩道橋 国道9号 1969 44.2 山口河川国道事務所 山口県 下関市 Ⅱ

74 細江横断歩道橋 国道9号 1968 26.8 山口河川国道事務所 山口県 下関市 Ⅱ

75 竹崎第１歩道橋 国道9号 1995 92.7 山口河川国道事務所 山口県 下関市 Ⅱ

76 室積横断歩道橋 国道188号 1967 25.0 山口河川国道事務所 山口県 光市 Ⅲ

77 松山通り横断歩道橋 国道190号 1966 28.5 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 Ⅱ

78 山村横断歩道橋 国道190号 1968 18.3 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 Ⅰ

79 上新地横断歩道橋 国道191号 1967 23.5 山口河川国道事務所 山口県 下関市 Ⅲ

判定
行政区域

No 施設名 路線名
完成年次

（西暦）

延長

（ｍ）
管理事務所名
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Ⅰ 健全

Ⅱ 予防保全段階：監視を必要とする状態

Ⅲ 早期措置段階

Ⅳ 緊急措置段階

診 断 区 分

２）２０２３年度末時点点検結果 

２０２３年度末時点で実施した 225 施設の点検結果は以下のとおりです。 

 

・判定区分Ⅳ (緊急に対策が必要)  該当なし 

・判定区分Ⅲ (早期に対策が必要）  ４２施設 (約１９％) 

・判定区分Ⅱ (計画的対策が必要)   ８５施設 (約３８％) 

・判定区分Ⅰ (健全)        ９８施設 (約４４％) 

※各施設の直近の点検結果を集計 

 四捨五入により合計が１００％にならない場合があります。 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２０２３年度末時点点検における判定区分 
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３）変状の事例 

令和５年度までの点検で、以下に示すような変状が確認されています。 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

４）修繕の実施 

対策の優先順位は点検結果に基づく損傷度や路線の重要度などを総合的に判断し、

補修・補強に取り組んでいます。 

なお、対策方法は、変状の状況を十分に把握し選定するとともに、その範囲・規

模については、対策を満足する範囲で経済性を考慮し決定します。 

①主桁部の腐食(防食機能の劣化)        ②横桁部の腐食(防食機能の劣化) 

⑤階段蹴上げ部の腐食               ⑥排水樋部の腐食 

③床版部デッキプレートの腐食           ⑥床版部の漏水 
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５．個別施設計画（2024 版）の概要 

個別施設の、定期点検と修繕の予定時期は以下のとおりです。 

なお、本計画は、今後実施する定期点検結果に基づき毎年度見直しを行います。 

 

 １）定期点検計画 

定期点検は、5年に 1回の頻度で実施する予定です。 

 

 

 

 

 ２）修繕計画 

修繕計画は、次表のとおりです。 

定期点検で診断区分「Ⅲ」以上と判定された施設は、次回点検までに本対策を行う

予定です。 

 

 

 

※修繕計画は予算措置状況等に応じて見直すことがあります。 

 

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

点検計画 19 28 34 75 79 20 28 32 65 78

定期点検（横断歩道橋数）

R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10

修繕計画 13 14 7 7 17 7 16 7 12 1

修繕計画（横断歩道橋数）



別添①

R6年度以降の予定

点検年度
＊１

診断区分
2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

※２
講ずる措置の内容

1 新井歩道橋 国道9号 2001 16.5 1.5 鳥取河川国道事務所 鳥取県 岩美町 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

2 白兎横断歩道橋 国道9号 2007 23.8 2.0 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

3 西大路横断歩道橋 国道29号 2010 28.9 2.0 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

4 用瀬横断歩道橋 国道53号 1970 20.1 1.5 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

5 今在家歩道橋 国道53号 2000 24.3 2.3 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

6 片山横断歩道橋 国道53号 2000 15.0 2.3 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 当板補修工

7 円通寺横断歩道橋 国道53号 1995 14.0 2.1 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

8 東町横断歩道橋 国道53号 1969 15.9 1.5 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

9 青葉町横断歩道橋 国道53号 1968 22.8 1.5 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ●○ ○

10 丸山横断歩道橋 国道53号 1973 46.4 1.5 鳥取河川国道事務所 鳥取県 鳥取市 令和４年度 Ⅱ ○ ●○ ○

11 八橋横断歩道橋 国道9号 1970 25.2 1.5 倉吉河川国道事務所 鳥取県 琴浦町 令和５年度 Ⅱ ○ ●○ ○ 措置済

12 植松横断歩道橋 国道9号 2011 16.0 1.8 倉吉河川国道事務所 鳥取県 大山町 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

13 塩津横断歩道橋 国道9号 1977 43.8 2.0 倉吉河川国道事務所 鳥取県 大山町 令和５年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○ 横桁補修工

14 中尾横断歩道橋 国道9号 1973 18.0 2.4 倉吉河川国道事務所 鳥取県 大山町 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

15 富長横断歩道橋 国道9号 1969 37.2 1.9 倉吉河川国道事務所 鳥取県 大山町 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ● ○ 当板補修工、塗装塗替工

16 車尾横断歩道橋 国道9号 1968 16.7 1.5 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 令和２年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

17 米川横断陸橋 国道9号 1981 68.5 3.0 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 令和２年度 Ⅰ ○ ○ ○

18 西福原横断歩道橋 国道9号 2011 34.3 2.0 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 令和２年度 Ⅰ ○ ○ ○

19 深浦横断歩道橋 国道9号 1971 14.9 1.5 倉吉河川国道事務所 鳥取県 米子市 令和２年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

20 島田横断歩道橋 国道9号 1973 36.6 1.5 松江国道事務所 島根県 安来市 令和５年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○
当板補修工、高力ボルト取替工、
塗装塗替工

21 荒島横断歩道橋 国道9号 1967 44.0 1.5 松江国道事務所 島根県 安来市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○
当板補修工、横桁取替工、FRPシート補修工、
塗装塗替工、橋面防水工

22 揖屋横断歩道橋 国道9号 1972 63.6 1.5 松江国道事務所 島根県 松江市 令和５年度 Ⅲ ○ ● ○ ● ○ 当板補修工、塗装塗替工

23 東出雲横断歩道橋 国道9号 2011 209.1 2.1 松江国道事務所 島根県 松江市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

24 出雲郷横断歩道橋 国道9号 1969 37.0 1.5 松江国道事務所 島根県 松江市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 当板補修工、塗装塗替工

25 竹矢横断歩道橋 国道9号 1967 35.3 1.5 松江国道事務所 島根県 松江市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

26 矢田横断歩道橋 国道9号 1980 47.1 2.0 松江国道事務所 島根県 松江市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

27 東津田横断歩道橋 国道9号 1967 37.9 1.5 松江国道事務所 島根県 松江市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

28 津田横断歩道橋 国道9号 1973 52.2 1.5 松江国道事務所 島根県 松江市 令和５年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

29 直江歩道橋 国道9号 1968 38.6 1.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

30 神門横断歩道橋 国道9号 1974 38.5 1.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅰ ○ ●○ ○ 措置済

31 神西横断歩道橋 国道9号 1981 42.6 1.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

32 差海横断歩道橋 国道9号 1992 70.2 2.1 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

33 湖陵横断歩道橋 国道9号 1973 36.4 1.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○
当板補修工、横桁取替工、FRPシート補修工、
塗装塗替工

34 大池歩道橋 国道9号 1985 39.2 2.0 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

35 久村歩道橋 国道9号 1984 42.6 2.0 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

36 小田横断歩道橋 国道9号 2004 78.8 2.5 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

37 多伎第1歩道橋 国道9号 1981 34.0 2.0 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○ 当板補修工、高力ボルト取替工、塗装塗替工

38 雲境歩道橋 国道9号 1983 119.8 2.0 松江国道事務所 島根県 出雲市 令和５年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○ 当板補修工、高力ボルト取替工、塗装塗替工

39 大田歩道橋 国道9号 1996 83.1 2.1 松江国道事務所 島根県 大田市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

40 仁万横断歩道橋 国道9号 1977 28.2 1.5 松江国道事務所 島根県 大田市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

41 湯里横断歩道橋 国道9号 1982 40.1 1.5 松江国道事務所 島根県 大田市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

42 福光歩道橋 国道9号 1968 35.6 1.5 松江国道事務所 島根県 大田市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

43 掛合横断歩道橋 国道54号 1974 32.3 1.5 松江国道事務所 島根県 雲南市 令和５年度 Ⅰ ○ ●○ ○ 措置済

44 三刀屋横断歩道橋 国道54号 1972 36.1 1.5 松江国道事務所 島根県 雲南市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

45 斐伊横断歩道橋 国道54号 1980 109.1 2.0 松江国道事務所 島根県 雲南市 令和５年度 Ⅱ ○ ●○ ○ 措置済

46 江津横断歩道橋 国道9号 1967 30.5 1.8 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 撤去工

47 嘉久志横断歩道橋 国道9号 1972 12.3 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ FRPシート工、橋面舗装工、目地材設置工

48 敬川横断歩道橋 国道9号 1993 17.3 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 江津市 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

49 浅井横断歩道橋 国道9号 1968 41.0 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

50 原井横断歩道橋 国道9号 1967 51.6 1.7 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 撤去・復旧工

51 熱田横断歩道橋 国道9号 1974 37.9 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ● ○ 撤去工

52 日脚横断歩道橋 国道9号 1994 26.9 2.4 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

53 力石横断歩道橋 国道9号 1994 36.9 2.6 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

54 西村横断歩道橋 国道9号 1979 23.3 1.5 浜田河川国道事務所 島根県 浜田市 令和２年度 Ⅰ ○ ●○ ○

55 津田横断歩道橋 国道9号 1989 104.8 2.6 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ●○ FRPシート工・高欄補修工

56 青原横断歩道橋 国道9号 1975 41 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 津和野町 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

57 鎌手横断歩道橋 国道9号 1968 24.2 1.9 浜田河川国道事務所 島根県 益田市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

58 二軒屋横断歩道橋 国道2号 1992 16.6 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅰ ○ ●○ ○

59 一本松横断歩道橋 国道2号 1983 27.8 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅰ ○ ●○ ○

60 東片上横断歩道橋 国道2号 1969 15.3 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅰ ○ ●○ ○

61 片上横断歩道橋 国道2号 1973 18.4 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅰ ○ ●○ ○

62 伊部横断歩道橋－１ 国道2号 1983 18.6 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

63 伊部横断歩道橋－２ 国道2号 1965 16.7 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

64 香登横断歩道橋 国道2号 1965 19.0 1.5 岡山国道事務所 岡山県 備前市 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

65 福富横断歩道橋 国道2号 2007 87.6 1.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市南区 令和２年度 Ⅰ ○ ○ ○

所在地

最新の
診断区分

点検・補修計画
○：点検計画
●：修繕計画

中国地方整備局　横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和６年度)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1 診断区分　　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

Ｎo． 横断歩道橋名 路線名 建設年次
延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理事務所名 都道府県名
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中国地方整備局　横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和６年度)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1 診断区分　　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

Ｎo． 横断歩道橋名 路線名 建設年次
延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理事務所名 都道府県名

66 岡南横断歩道橋 国道2号 1985 42.0 2.1 岡山国道事務所 岡山県 岡山市南区 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

67 無津横断歩道橋 国道2号 1973 30.0 1.5 岡山国道事務所 岡山県 早島町 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

68 金光横断歩道橋 国道2号 1968 20.4 1.5 岡山国道事務所 岡山県 浅口市 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

69
鴨方横断歩道橋
（鴨方町六条院横断歩道橋）

国道2号 1968 19.4 1.5 岡山国道事務所 岡山県 浅口市 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

70
定月横断歩道橋
（鴨方町六条院中横断歩道橋）

国道2号 1973 50.0 2.0 岡山国道事務所 岡山県 浅口市 令和２年度 Ⅲ ○ ●○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

71 手際横断歩道橋 国道2号 1969 21.8 1.5 岡山国道事務所 岡山県 里庄町 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

72 新庄横断歩道橋 国道2号 1977 17.7 1.5 岡山国道事務所 岡山県 里庄町 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

73 川南横断歩道橋 国道2号 1969 18.4 1.5 岡山国道事務所 岡山県 里庄町 令和２年度 Ⅱ ○ ● ○ ● ○

74 浜中横断歩道橋 国道2号 1975 19.5 2.0 岡山国道事務所 岡山県 里庄町 令和２年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

75 富岡横断歩道橋 国道2号 1968 16.9 1.5 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 令和２年度 Ⅱ ○ ○ ○

76 住吉横断歩道橋 国道2号 1975 18.2 2.0 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 令和２年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

77 笠岡横断歩道橋 国道2号 1968 16.4 1.5 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

78 生江浜横断歩道橋 国道2号 1968 13.9 1.5 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 令和２年度 Ⅱ ○ ●○ ○

79 清輝橋横断歩道橋 国道30号 1968 151.9 2.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

80 清輝横断歩道橋 国道30号 1965 21.5 2.0 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

81 岡輝横断歩道橋 国道30号 1970 18.0 2.6 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

82 奥田横断歩道橋－２ 国道30号 1966 21.0 2.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

83  十日市横断歩道橋（新橋） 国道30号 2010 119.4 2.0 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

84  当新田横断歩道橋（新橋） 国道30号 2012 27.0 1.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市南区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

85 玉野横断歩道橋 国道30号 1969 20.2 1.9 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

86 宇野横断歩道橋 国道30号 1968 18.0 1.8 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ● ○ 塗装塗替工

87 築港横断歩道橋 国道30号 1968 17.3 1.8 岡山国道事務所 岡山県 玉野市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

88 中山下横断歩道橋 国道53号 1969 26.7 2.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ● ○ 塗装塗替工

89 西中山下横断歩道橋 国道53号 1969 29.9 2.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

90 富田横断歩道橋 国道53号 1966 30.4 2.0 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

91 清心町横断歩道橋 国道53号 1967 69.6 2.3 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

92 野々口横断歩道橋 国道53号 2009 16.9 1.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

93 金川横断歩道橋 国道53号 1996 20.8 2.1 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

94 高浜横断歩道橋 国道53号 1968 15.3 1.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅰ ○ ●○ ○

95 神目横断歩道橋 国道53号 1969 15.8 1.5 岡山国道事務所 岡山県 久米南町 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

96 皿横断歩道橋－２ 国道53号 2005 23.6 2.0 岡山国道事務所 岡山県 津山市 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

97 昭和町横断歩道橋 国道53号 1967 15.6 1.5 岡山国道事務所 岡山県 津山市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

98 高野横断歩道橋 国道53号 1973 12.9 1.5 岡山国道事務所 岡山県 津山市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

99 津倉横断歩道橋 国道180号 1969 18.1 1.9 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

100 三門横断歩道橋 国道180号 1967 18.3 2.4 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

101 巌井横断歩道橋 国道180号 1969 14.0 1.9 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

102 西辛川横断歩道橋 国道180号 1967 18.5 1.9 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

103 吉備津横断歩道橋 国道180号 1968 16.0 1.9 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

104 高松横断歩道橋 国道180号 1968 13.8 1.9 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

105 長良横断歩道橋 国道180号 2008 39.1 2.4 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

106 南溝手横断歩道橋 国道180号 1973 13.0 1.9 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

107 窪木横断歩道橋 国道180号 2008 26.5 2.4 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

108 総社東横断歩道橋 国道180号 1998 16.3 1.9 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

109 総社横断歩道橋（総社小学校） 国道180号 1969 14.7 1.9 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

110 門田横断歩道橋 国道180号 1970 14.0 1.9 岡山国道事務所 岡山県 総社市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

111 用之江横断歩道橋 国道2号 1977 42.6 2.4 岡山国道事務所 岡山県 笠岡市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

112 原田横断歩道橋 国道53号 1968 25.6 1.5 岡山国道事務所 岡山県 美咲町 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

113 皿横断歩道橋－１ 国道53号 1969 22.8 1.5 岡山国道事務所 岡山県 津山市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ シート補修工、塗装塗替工

114 楢津横断歩道橋 国道180号 2016 44.6 2.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

115 万歩道橋 国道53号 1972 17.3 1.5 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○ ● シート補修工、塗装塗替工

116 下弓削横断歩道橋－１ 国道53号 2014 19.0 1.9 岡山国道事務所 岡山県 久米南町 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

117 北長瀬横断歩道橋 国道180号（岡山環状道路） 2010 84.0 3.4 岡山国道事務所 岡山県 岡山市北区 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

118 大門横断歩道橋 国道2号 1967 39.4 1.8 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

119 津之下横断歩道橋 国道2号 1968 57.1 1.9 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

120 東引野横断歩道橋 国道2号 1972 19.5 1.9 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

121 霞横断歩道橋 国道2号 1967 30.3 1.5 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和３年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

122 桜町横断歩道橋 国道2号 1981 22.3 1.5 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

123 赤坂東歩道橋 国道2号 1996 44.5 2.3 福山河川国道事務所 広島県 福山市 令和２年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 支承部補修工、補修塗装工

124 木原横断歩道橋 国道2号 1969 16.5 1.5 福山河川国道事務所 広島県 三原市 令和２年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

125 刈田横断歩道橋 国道54号 1984 14.0 1.5 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

126 常友横断歩道橋 国道54号 1979 34.7 1.5 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

127 吉田歩道橋 国道54号 1967 36.0 1.7 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 横支材取換、薄層カラー補修工

128 甲立横断歩道橋 国道54号 1972 22.3 1.9 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

129 青河横断歩道橋 国道54号 1969 12.7 1.5 三次河川国道事務所 広島県 三次市 令和４年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

130 粟屋横断歩道橋 国道54号 1981 13.2 1.5 三次河川国道事務所 広島県 三次市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○
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131 可愛横断歩道橋 国道54号 2019 21.1 2.5 三次河川国道事務所 広島県 安芸高田市 令和３年度 Ⅰ ○ ○

132 荘野横断歩道橋 国道2号 1968 14.0 1.9 広島国道事務所 広島県 竹原市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

133 田万里横断歩道橋 国道2号 1968 13.3 1.9 広島国道事務所 広島県 竹原市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

134 八本松横断歩道橋 国道2号 1993 18.3 1.5 広島国道事務所 広島県 東広島市 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ● 措置済

135 宗吉第二歩道橋 国道2号 1988 18.6 1.5 広島国道事務所 広島県 東広島市 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ● 措置済

136 向洋陸橋 国道2号 1966 29.2 2.0 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

137 青崎陸橋 国道2号 1966 36.3 2.0 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 措置済

138 渕崎陸橋 国道2号 1967 27.5 2.0 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

139 東雲横断陸橋 国道2号 1966 27.8 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

140 十軒屋陸橋 国道2号 1966 27.5 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

141 霞陸橋 国道2号 1966 28.3 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

142 出汐横断歩道橋 国道2号 1967 32.8 2.4 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

143 皆実陸橋 国道2号 1966 33.1 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市南区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

144 平野歩道橋 国道2号 1971 33.2 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

145 竹屋陸橋 国道2号 1967 33.0 1.8 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

146 加古横断歩道橋 国道2号 1966 33.6 2.4 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

147 神埼横断歩道橋 国道2号 1967 37.2 1.7 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

148 舟入横断歩道橋 国道2号 1967 33.3 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

149 観音陸橋 国道2号 1968 40.0 1.8 広島国道事務所 広島県 広島市西区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

150 旭橋西歩道橋 国道2号 1971 148.9 1.6 広島国道事務所 広島県 広島市西区 令和５年度 Ⅱ ○ ● ○ ○

151 木船歩道橋 国道2号 1971 105.1 2.8 広島国道事務所 広島県 広島市佐伯区 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 当板補修工

152 波出石歩道橋 国道2号 1973 34.8 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市佐伯区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

153 佐方人道橋 国道2号(西広島バイパス) 1973 63.4 2.7 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

154 物見山陸橋 国道2号 1970 16.3 1.9 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

155 妹背横断歩道橋 国道2号 1969 16.0 1.9 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

156 丸石歩道橋 国道2号 1984 15.0 1.9 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

157 小方横断歩道橋 国道2号 1978 21.4 1.9 広島国道事務所 広島県 大竹市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

158 大竹歩道橋 国道2号 1973 19.7 2.9 広島国道事務所 広島県 大竹市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

159 海田歩道橋 国道31号 1968 22.5 1.5 広島国道事務所 広島県 海田町 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

160 栄町歩道橋 国道31号 1980 25.5 1.9 広島国道事務所 広島県 海田町 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

161 坂歩道橋 国道31号 1982 19.0 1.5 広島国道事務所 広島県 坂町 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

162 ポ－トピア横断歩道橋 国道31号 1992 28.0 4.0 広島国道事務所 広島県 呉市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 伸縮装置補修工

163 天応横断歩道橋 国道31号 1967 15.9 1.9 広島国道事務所 広島県 呉市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

164 吉浦横断歩道橋 国道31号 1969 21.0 1.9 広島国道事務所 広島県 呉市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

165 呉駅前横断歩道橋 国道31号 1990 39.9 4.5 広島国道事務所 広島県 呉市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

166 白島横断歩道橋 国道54号 1993 117.2 3.5 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 当板補修工

167 梅林歩道橋 国道54号 1982 27.3 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

168 中八木横断歩道橋 国道54号 1981 25.5 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

169 別所歩道橋 国道54号 1973 25.7 1.9 広島国道事務所 広島県 広島市安佐南区 令和５年度 Ⅰ ○ ●○ ○ 措置済

170 可部歩道橋 国道54号 2002 25.6 3.6 広島国道事務所 広島県 広島市安佐北区 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○

171 本通横断歩道橋 国道185号 1969 26.8 2.0 広島国道事務所 広島県 呉市 令和４年度 Ⅰ ○ ● ○ ○

172 竹原横断歩道橋 国道185号 1971 19.9 1.6 広島国道事務所 広島県 竹原市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

173 新開歩道橋 国道185号 1992 21.5 1.9 広島国道事務所 広島県 竹原市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 塗装工

174 大乗歩道橋 国道185号 1978 12.4 1.9 広島国道事務所 広島県 竹原市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

175 江波二本松横断歩道橋 国道2号(東広島廿日市道路) 2013 85.3 2.1 広島国道事務所 広島県 広島中区 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

176 三入横断歩道橋（可部ＢＰ） 国道54号 2013 22.3 1.5 広島国道事務所 広島県 広島中区 令和３年度 Ⅰ ○ ○ ○

177 鰆浜横断歩道橋 国道2号 1974 42.2 1.9 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

178 阿品横断歩道橋 国道2号 1975 38.9 2.4 広島国道事務所 広島県 廿日市市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

179 袋町横断歩道橋 国道54号 1969 33.0 2.0 広島国道事務所 広島県 広島市中区 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○

180 和木横断歩道橋 国道2号 1967 20.0 1.9 山口河川国道事務所 山口県 和木町 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

181 新港横断歩道橋 国道2号 1972 19.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

182 室ノ木横断歩道橋 国道2号 1969 18.6 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

183 砂山横断歩道橋 国道2号 1965 16.3 1.8 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

184 桜地蔵横断歩道橋 国道2号 1970 16.4 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

185 錦見横断歩道橋 国道2号 1971 50.6 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

186 多田横断歩道橋 国道2号 1986 23.8 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

187 高森高校前横断歩道橋 国道2号 1977 83.2 3.3 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

188 下久原横断歩道橋 国道2号 1968 16.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

189 米川横断歩道橋 国道2号 1965 15.5 1.8 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和４年度 Ⅰ ○ ○ ○

190 長野横断歩道橋 国道2号 1965 14.0 1.8 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○ ○

191 勝間横断陸橋 国道2号 1979 22.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 措置済

192 熊毛横断歩道橋 国道2号 1981 20.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和４年度 Ⅰ ○ ●○ ○

193 勝間第２横断歩道橋 国道2号 1970 19.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和１年度 Ⅱ ○ ○ ○

194 山田横断歩道橋 国道2号 2004 84.0 3.7 山口河川国道事務所 山口県 下松市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○ ○

195 長宗横断歩道橋 国道2号 1971 29.7 1.9 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和１年度 Ⅰ ○ ○ ○
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別添①

R6年度以降の予定

点検年度
＊１

診断区分
2014
(H26)

2015
(H27)

2016
(H28)

2017
(H29)

2018
(H30)

2019
(R1)

2020
(R2)

2021
(R3)

2022
(R4)

2023
(R5)

2024
(R6)

2025
(R7)

2026
(R8)

2027
(R9)

2028
(R10)

※２
講ずる措置の内容

所在地

最新の
診断区分

点検・補修計画
○：点検計画
●：修繕計画

中国地方整備局　横断歩道橋点検計画・修繕計画(令和６年度)
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※1 診断区分　　Ⅰ：健全、Ⅱ：予防保全段階、Ⅲ：早期措置段階、Ⅳ：緊急措置段階
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※2 講ずる措置の内容は、主な工種を記載している。また、設計中の施設も含まれることから変更となることがあります。

Ｎo． 横断歩道橋名 路線名 建設年次
延長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

管理事務所名 都道府県名

196 風呂ヶ迫横断歩道橋 国道2号 1970 34.7 2.1 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

197 桑原横断歩道橋 国道2号 1984 22.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 塗装塗替工、鋼部材補修工、下部工補修工

198 戸田横断歩道橋 国道2号 2012 60.0 3.5 山口河川国道事務所 山口県 周南市 令和１年度 Ⅰ ○ ○ ○

199 大道歩道橋 国道2号 1996 102.4 3.5 山口河川国道事務所 山口県 防府市 令和１年度 Ⅰ ○ ○ ○

200 船木横断歩道橋 国道2号 1968 31.0 1.9 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 令和４年度 Ⅱ ○ ○ ○

201 中土居横断歩道橋 国道2号 1968 13.8 1.9 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和１年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 床版補修工

202 印内横断歩道橋 国道9号 1970 24.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和１年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 横構補強工

203 外浦横断歩道橋 国道9号 1968 30.9 2.7 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 橋面舗装工、塗装塗替工、鋼部材補修工

204 唐戸横断歩道橋 国道9号 1969 44.2 2.7 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

205 細江横断歩道橋 国道9号 1968 26.8 1.9 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

206 竹崎第１歩道橋 国道9号 1995 92.7 2.8 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

207 愛宕横断歩道橋 国道188号 1967 15.4 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和１年度 Ⅰ ○ ○ ○

208 恵比須横断歩道橋 国道188号 1968 17.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

209 海土路横断歩道橋 国道188号 1967 13.4 1.9 山口河川国道事務所 山口県 岩国市 令和３年度 Ⅱ ○ ●○ ○

210 室積横断歩道橋 国道188号 1967 25.0 1.9 山口河川国道事務所 山口県 光市 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ○ ● ○ 当板補強工

211 戸仲横断歩道橋 国道188号 1967 19.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 光市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

212 浅江横断歩道橋 国道188号 1967 19.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 光市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ● ○ 措置済

213 恋ヶ浜歩道橋 国道188号 1990 160.9 2.5 山口河川国道事務所 山口県 下松市 令和１年度 Ⅰ ○ ○ ○

214 埴生横断歩道橋 国道190号 1970 13.5 1.9 山口河川国道事務所 山口県 山陽小野田市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 措置済

215 神田横断歩道橋 国道190号 1969 22.4 1.9 山口河川国道事務所 山口県 山陽小野田市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

216 松山通り横断歩道橋 国道190号 1966 28.5 1.8 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 令和５年度 Ⅱ ○ ○ ○ ○

217 大沢横断歩道橋 国道190号 1971 32.0 1.5 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 橋面舗装工、塗装塗替工、鋼部材補修工

218 常盤横断歩道橋 国道190号 1970 24.3 1.9 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 令和３年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 橋面舗装工、塗装塗替工、鋼部材補修工

219 山村横断歩道橋 国道190号 1968 18.3 1.5 山口河川国道事務所 山口県 宇部市 令和５年度 Ⅰ ○ ○ ○ ○

220 岡屋横断歩道橋 国道190号 1975 98.0 2.2 山口河川国道事務所 山口県 山口市 令和３年度 Ⅱ ○ ○ ○

221 上新地横断歩道橋 国道191号 1967 23.5 2.5 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和５年度 Ⅲ ○ ○ ○ ● ○ 排水管補修工

222 筋川横断歩道橋 国道191号 1968 18.2 1.9 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 塗装塗替工、鋼部材補修工、下部工補修工

223 安岡横断歩道橋 国道191号 1968 18.7 1.7 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和１年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 鋼部材補強工

224 小串横断歩道橋 国道191号 1969 28.3 1.7 山口河川国道事務所 山口県 下関市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ●○ 塗装塗替工、鋼部材補修工

225 越ヶ浜横断歩道橋 国道191号 1973 19.0 1.9 山口河川国道事務所 山口県 萩市 令和４年度 Ⅲ ○ ○ ● ○ 上部工架替
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