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１．本計画の位置付け 

平成２５年１１月に、インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議にお

いて、インフラ長寿命化基本計画が策定され、国や地方公共団体等が一丸となって

インフラの戦略的な維持管理・更新等を推進することとされた。 

インフラ長寿命化基本計画に基づき、平成２６年５月、国土交通省は、「国土交

通省インフラ長寿命化計画（行動計画）」を策定し、道路（橋梁、トンネル、大型

の構造物）の施設は、予防保全型維持管理の考え方を前提とした個別施設計画を策

定することとしている。 

  

（（１１））イインンフフララ長長寿寿命命化化基基本本計計画画 

 本長寿命化修繕計画は、国土交通省インフラ長寿命化計画（行動計画）で策定する

こととされている個別施設計画である。 

（（２２））本本計計画画のの位位置置付付けけ 

出典：インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議（平成 25 年１１月２９日）（内閣官房ＨＰ） 
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中国地方整備局が管理する橋梁は、令和７年４月１日現在４，８７４橋梁箇所数で

あり、建設後の平均経過年数は約４２年、また、建設後５０年を越える橋梁数の割合

は、現在の４４％が、１０年後には５５％、２０年後には７０％となり、高齢化が急

速に進んでいく状況です。 

今後これら橋梁の高齢化が一斉に進むことから、集中的に多額の補修・架替費用が

必要となることが懸念されます。 

定期点検により橋梁の状態を把握し、その点検結果に基づく長寿命化修繕計画を策

定し、修繕を計画的に実施します。これにより、橋梁の健全性を確保し、幹線道路ネ

ットワークの安全性・信頼性の確保とライフサイクルコストの縮減を図ります。 

中国地方整備局は、一般国道１５路線並びに中国横断自動車道姫路鳥取線（直轄区

間）及び尾道松江線（直轄区間）の総延長１，９４４．３kmを管理しています。 

中中国国地地方方整整備備局局管管内内図図 

（（１１））背 景 

（（２２））目 的  

参参考考：：直直轄轄管管理理道路  

注：ライフサイクルコスト(LCC）：橋梁の計画、設計、施工、維持管理、架替までの一生の期間にかかる費用の総価 

２．長寿命化修繕計画の背景と目的 



  - 3 -

 

 

 

 

 

 

  

  
 

 

 

 

（R7.4.1現在）

場所
橋梁
箇所数

橋梁延長
（ｍ）

鳥取県 804 45,615
島根県 743 38,768
岡山県 1,057 55,036
広島県 955 63,631
山口県 1,315 34,461
合計 4,874 237,511  

 

 

分類
橋梁
箇所数

橋梁延長
（ｍ）

鋼橋 1,108 118,210
RC橋 897 10,855
PC橋 1,444 102,178
溝橋 1,423 6,240
その他 2 29
合計 4,874 237,511  

 

中国地方整備局では、４，８７４橋梁箇所数（橋長２ｍ以上）を管理しています。 

上部工の使用材料別に見ると、鋼橋が２３％、ＲＣ橋が１８％、ＰＣ橋が３０％、溝橋が 

２９％です。構造形式別では、主として橋長の短い橋梁で採用される床版橋、支間長が５０ｍ

程度以下で採用される桁橋、溝橋で９割以上を占め、トラス橋・アーチ橋の長大橋は約０．

５％程度です。 

（（１１））管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数  

３．管内の橋梁の現況 

上部工使用材料別 

注：鳥取県内に姫路鳥取線の兵庫県分（８箇

所、延長 707ｍ）を含む。以下同じ。 

中中国国地地方方整整備備局局管管内内のの橋橋梁梁箇箇所所数数（（橋橋長長２２ｍｍ以以上上））  
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分類
橋梁
箇所数

橋梁延長
（ｍ）

床版橋 1,497 34,259

桁橋 1,819 178,106

トラス橋 11 2,169

アーチ橋 13 1,518

ラーメン橋 111 15,221

溝橋 1,423 6,240

合計 4,874 237,511
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

構造形式別 
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中国地方整備局が管理する橋梁は、高度経済成長期(1955 年～1973 年)に全体の約４

割にあたる１，６４０橋梁箇所が建設されています。 

中国地方整備局における建設後５０年以上を経過した橋梁箇所数の占める割合は、

現在の４４％から２０年後には７０％にまで急激に増加します。 

架架設設年年次次別別のの橋橋梁梁箇箇所所数数分分布布  

３．管内の橋梁の現況 

（（２２））橋橋梁梁のの年年齢齢構構成成  

注：建設年次不明３０３箇所 
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平成２６年１２月、「溝橋（カルバート）」の考え方が次のとおり定められ、橋梁定期点

検の対象とされました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国地方整備局では、溝橋（カルバート）を１,430 箇所管理しており、平成 26年 12 月以降、橋梁と

して保全しています。

経経過過年年数数別別橋橋梁梁箇箇所所数数  

建設後50年以上の橋梁箇所数 
現在44％→20年後70％ 

溝溝橋橋（（カカルルババーートト））ににつついいてて  
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 参考：日常管理として、２日に１回、パト

ロール車による巡回を実施しています。 

３．管内の橋梁の現況 

直轄管理の橋梁では、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年毎に定期点検を

行い、橋梁の健全性を確認しています。 

（（３３））定定期期点点検検のの実実施施状状況況  

（高所作業車による定期点検） 

（橋梁点検車による定期点検） 

（梯子による定期点検） 

点点  検検  状状  況況  

（ロープアクセスによる定期点検） 

（点検支援技術活用〔ドローン〕） 
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【活用を原則とする項目】 

  １）人による外観性状の記録が困難な場所での写真撮影・記録 

  ２）点検支援技術を用いた３次元写真記録 

  ３）機器等による損傷図作成 

  ４）水中部の河床、基礎、護床工等の位置計測 

  ５）斜面上に築造された下部構造本体及び斜面の点群データ取得 

  ６）コンクリート構造の鋼材位置のコンクリート中に含まれる塩化物イオン量計測、 

又はかぶりコンクリート内の塩化物イオン量の深さ方向の把握（塩害の影響地域 

に位置する橋梁） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（４４））点点検検支支援援技技術術のの活活用用  

橋梁点検において、点検支援技術性能カタログを積極的に活用するため、６項目に

ついて活用の原則化をおこない新技術の活用推進を図るとともに、コスト縮減や作業

効率の向上、安全性の確保を図ります。 

活活  用用  事事  例例  
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３．管内の橋梁の現況 

（（５５））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  

判判定定区区分分とと建建設設経経過過年年度度  

①①  令令和和６６年年度度のの健健全全性性のの診診断断結結果果  

令和６年度に点検を実施した橋梁のうち、緊急又は早期に修繕等の措置を行う必要の

ある橋梁が、７％（６６橋）あります。 

建設年次が長くなると、早期に修繕など、その措置が必要な橋梁の割合が多くなる傾

向があります。 

最優先で措置すべき橋梁の判定区分Ⅲの割合は、緊急輸送道路を跨ぐ跨道橋が 

７％、跨線橋が１８％、緊急輸送道路を構成する道路が６％となっています。 

判判定定区区分分（（最最優優先先でで措措置置すすべべきき橋橋梁梁））  

注：建設年次不明２８箇所 
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健全性の診断（橋単位の診断）

● 橋単位で、「健全性の診断」（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）を実施。 

１． 道路橋毎の健全性の診断の区分の決定にあたっては、道路橋を取り巻く状況も勘案し、道

路橋が次回定期点検までに遭遇する状況を想定し、どのような状態となる可能性があるのか

推定する。そして、その場合に想定される道路機能への支障や第三者被害のおそれなども踏

まえて、効率的な維持や修繕の観点から、次回定期点検までに行うことが望ましいと考えら

れる措置に内容を検討する。このとき「点検・診断」、「橋梁利用者及び第三者被害の予防」

及び「状態の記録」で把握された情報、特定点検や中間年の点検が行われている場合にはそ

れらの内容、過去の維持管理の履歴、架橋位置の特性などを適切に考慮する。 

２． 健全性の診断の区分の決定にあたり検討する措置の内容には、定期的あるいは常時の監

視、維持や補修・補強などの修繕、撤去、通行規制・通行止めなどを反映する。 

出典：「橋梁定期点検要領」国土交通省道路局国道・技術課 令和 6 年 7 月 
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３．管内の橋梁の現況 

橋の代表的な損傷に、三大損傷と呼ばれる、疲労、アルカリ骨材反応、塩害があります。 

・疲労：重交通による繰り返し荷重により疲労が累積され、鋼部材では亀裂、ＲＣ床版ではひびわ

れが生じる損傷（事例ｱ）参照） 

・アルカリ骨材反応：骨材に反応性の鉱物が含まれていた場合、コンクリート中のアルカリ性の水

分と反応し、骨材が異常膨張して亀甲状のひびわれが生じる損傷（事例ｲ）参照） 

・塩害：コンクリート中の鉄筋、ＰＣ鋼材が、塩化物イオンの侵入により腐食することで、コンク

リートにひびわれや剥離が生じる損傷（事例ｳ）参照） 

交通荷重により主桁に発生した 
疲労亀裂 

塩害により主桁に発生した 
剥離・鉄筋露出 

ｳ)国道 31 号 吉屋橋（広島県呉市天応）  
・昭和 26年建設 

・平成 17年度点検：E判定 

・平成 19年度修繕：断面修復 

②②管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの１１）） 

ｱ)国道54号 新井羅原橋（島根県雲南市三刀屋町） 
・昭和44年建設 

・平成19年度点検：E判定 

・平成21年度修繕：あて板補強等 

ｲ)国道２号 海田高架橋（広島県安芸郡海田町） 
・昭和50年建設 

・平成13年度点検：（旧基準 Ⅱ判定、損傷が大きく詳細調査を実施し修繕するかどうか判定する必要がある。） 

・平成16年度修繕：亜硝酸ﾘﾁｳﾑ注入 

アルカリ骨材反応による 
ひびわれ 

（（５５））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  
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三大損傷以外に、排水不良、コンクリートの中性化、経年劣化等による損傷が発生し

ています。 

・鋼部材である支承及び主桁端部の腐食の多くは、伸縮装置等からの漏水の影響によるものです。 

（事例ｱ）参照） 

・コンクリートの中性化や経年劣化により、剥離・鉄筋露出が生じています。（事例ｲ）参照） 

３．管内の橋梁の現況 

中性化及び経年劣化により、 
主桁に発生した剥離・鉄筋露出 

伸縮装置部からの漏水の影響による 
主桁端部の腐食 

ｱ)国道 54 号上舟津橋（島根県雲南市掛谷町） 
・昭和 44年建設 

・平成 19年度点検：E判定 

・平成 21年度修繕：部分取替 

ｲ)国道 2 号山王橋（広島市安芸区中野東） 

・昭和 29年建設 

・平成 18年度点検：C判定 

・平成 19年度修繕：断面補修工、剥落防止工 

③③管管内内のの主主なな損損傷傷事事例例（（そそのの 22）） 

（（５５））管管内内橋橋梁梁のの損損傷傷状状況況  
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着手率
（Ｂ／Ａ）

R1

275 118 25 R2

4,874 300 R3

(92%) (39%) (8%) R4

R5

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

中国地方整備局

管理施設数

修繕が
必要な
施設数

Ａ

　　修繕に着手済

修繕
未着手
施設数

点検
実施
年度

100%

100%

100%

79%

76%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 
 

 

管理施設数
着手率
（Ｂ／Ａ）

の施設数
Ｂ

（Ｂ／Ａ）

うち完了
C

（C／Ａ）

184 51

(15%) (4%)
中国地方整備局 4,874 1,240 1,056 R1～R5

修繕が
必要な
施設数

Ａ

　　修繕に着手済
修繕

未着手
施設数

点検
実施
年度

15%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

 

 

 

 

 事後保全型の修繕（判定区分Ⅲ、Ⅳの修繕）に９２%着手し、予防保全型の修繕（判定

区分Ⅱの修繕）に１５%着手しています。 

 ※修繕着手には設計を含む。 

((６６))  橋橋梁梁補補修修のの実実施施状状況況（（令令和和１１～～５５年年度度点点検検施施設設））  

注：修繕後には対策区分の再判定を行い、橋の最新の状態を把握しています。 

判判定定区区分分ⅢⅢ、、ⅣⅣのの修修繕繕実実施施状状況況  

判判定定区区分分ⅡⅡのの修修繕繕実実施施状状況況  

※この他、供用後 5 年未満の未点検の橋梁 28 橋あり 
 令和６年度末集計値 
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全景      対策前（建設後 37 年経過） 対策後（修繕実施）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４．橋梁保全の取り組み 

（（１１））「「事事後後保保全全」」かからら「「予予防防保保全全」」へへのの転転換換  

大切な資産である道路ストックを長く大事に保全するとともに、安全で安心な道路機能の

確保や橋梁のライフサイクルコストの縮減等を図るため、定期的な点検により早期に損傷を

発見し、重大な損傷や致命的な損傷に至る前に対策を実施して、橋梁の長寿命化を図りま

す。 

予予防防保保全全のの事事例例  

ｱ) 国道２号 百間川橋（上り）（岡山市光津）  
・昭和 48年建設 

・雨水による支承の腐食 → 金属溶射工にて修繕 

対策前（建設後 28 年経過） 対策後（修繕実施） 

ｲ) 国道 29 号 鶴尾橋橋側歩道橋（鳥取県八頭郡若桜町）  
・昭和 54年建設 

・アルカリ骨材反応による橋脚のひびわれ 

→ 表面被覆工にて修繕（水の浸入防止） 

全景 
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   鉄筋が破断しており、補修では耐荷力の 
回復が見込めない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   主桁の支点上のウエブや下フランジに 

減肉や断面欠損が見られ、上部工反力の 
伝達に支障が生じている可能性が高い。 

 

 

ｱ) 国道２号 溝橋 橋長 4m 
・昭和 27年建設 

・床版の鉄筋破断 → 床版の打ち替え 

床版を取り壊し、打ち替えを行っ

た。 

事事後後保保全全のの事事例例  

ｲ) 国道２号 高架橋 橋長 134m 
・昭和 50年建設 

・主桁の腐食（一部断面欠損） → 当て板補修 

当て板により補修を行った。 
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４．橋梁保全の取り組み：コラム 

適切な管理を行うことにより、橋梁を長持ちさせることを目指します。 

国道５３号 白石橋（岡山市建部町） 
（1936 年完成 供用年数 88 年） 

国道１９１号 葉中橋（山口県下関市豊浦町） 
（1932 年完成 供用年数 92 年） 

厚東川大橋や新寿橋では、老朽化対策と耐震性向上のため、架け替え工事を行いまし

た。 

◆◆損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁  

◆◆長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁  

損損傷傷がが著著ししいい橋橋梁梁のの例例  

長長持持ちちししてていいるる橋橋梁梁のの例例  

国道190号 厚東川大橋（山口県宇部市藤曲） 
・1935年建設（コンクリート橋） 

・塩害による主桁、下部工の損傷が激しいため、 
1997年架替（経年数63年） 

国道188号 新寿橋（山口県岩国市川下町） 
・1953年建設（コンクリート橋＋鋼橋） 

・主桁、下部工の損傷が激しいため、 

2007年架替（経年数55年） 



  - 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

５．長寿命化修繕計画の策定 

（（１１））基基本本的的なな考考ええ方方  

「橋梁の長寿命化修繕計画」の対象橋梁は、現在管理している中国地方整備局管内の橋

長2ｍ以上の橋梁4,874箇所（R7.4.1現在）を対象とします。 

長寿命化修繕計画の策定と確実な実行により、橋梁の長寿命化を図ります。 

計画期間は５箇年間とし、定期点検により毎年新たに対策が必要な損傷が発見されるた

め、最新の点検結果に基づき毎年度見直し（フォローアップ）を行います。 

 

（（２２））メメンンテテナナンンススササイイククルルのの構構築築  

前年実施される定期点検、診断結果等を踏まえ、長寿命化修繕計画を見直し、この計画

に基づく、点検、診断、措置、記録を行う道路橋のメンテナンスサイクルを確実に実施してい

きます。 
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人間も橋も

適切な点検・保全を

継続して行うことが

重要

【 人 間 】 【 橋 】

早期治療

定期健診 定期点検

カルテ作成
（諸元、点検結果、補修履歴）

予防保全カルテ作成
（身体データ、健診結果、

治療履歴）

アナロジー

構造物のメンテナンスは土木技術者が支えています！ 
人間の健康管理と同様に計画的な点検・修繕を行い、長寿命化を図ります！ 

類似 
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＜＜橋橋梁梁点点検検のの体体系系＞＞    

同じ橋に対して、以下の点検を組み合わせて実施し、損傷の早期発見に努めてい

くとともに、損傷の「見過ごし」がないよう技術力の向上にも努めていきます。 

法定点検３巡目の定期点検は平準化に努め、新技術を積極的に活用し効率的な点

検を行います。 

 
① 通常点検（日常管理・保守） 

道路巡回（パトロールカー内からの目視点検）により、２日に１回程度、伸縮装置部からの

異音、路面の段差、部材の破断などの異常がないか把握し、適宜の措置を実施します。 

② 定期点検 

橋梁定期点検要領（令和6年7月）に基づき、供用後２年以内に初回点検を、その後は５年に

１度、近接目視を基本とした定期点検を行い、健全性の診断を行います。なお、目的に応じて

必要な点検機械・器具を使用します。 

③特定点検 

ｱ)第三者被害予防措置点検（第三者点検） 

コンクリート部材の一部が落下して第三者に与える被害を予防することを目的に、原則２

～３年毎に、打音検査、浮いているコンクリートの叩き落としを実施します。 

ｲ)塩害に関する特定点検（塩害点検） 

塩害地域の橋梁を対象に、コンクリート中の塩化物イオン量の調査等を、原則10年毎に実

施します。 

④ 異常時点検 

   地震、台風、集中豪雨、豪雪等の災害時や大きな事故が発生した場合、橋梁に予期していな

かった異常が発見された場合などに点検を実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（（３３））損損傷傷のの早早期期発発見見にに向向けけたた取取りり組組みみ  

５．長寿命化修繕計画の策定 
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（（４４））早早期期補補修修にに向向けけたた取取りり組組みみ  

＜＜橋橋梁梁補補修修のの基基本本方方針針＞＞  

健全度診断後の対策目標期間を設定し、修繕が必要な損傷に対する「先送り」が

ないよう早期修繕に努めていきます。 

点検結果を踏まえ、損傷の程度、緊急輸送道路等の重要度、第三者への影響等を

考慮して、修繕計画を策定します。 

 
① 定期点検の健全度診断結果に応じて対策を講じます。 

② 判定区分Ⅳ（道路橋の機能に支障が生じている、又は生じる可能性が著しく高く、緊急に措

置を講ずべき状態）は、緊急対応を行ったうえで、本対策を出来るだけ速やかに講じるよう

計画します。 

③ 判定区分Ⅲ（道路橋の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態）は、

損傷発見後5年程度以内（次回定期点検まで）に措置を講じるよう計画します。その際、同一

橋梁内に発生している対策区分の判定区分Ⅱ（予防保全の観点から、速やかに補修等を行う

必要がある）の損傷も措置を講じるよう計画します。 

 

④ 損傷が著しく予防保全の効果が見込めない橋梁は、架替を含めて検討します。 
 

（（６６））記記録録のの一一元元管管理理とと活活用用  

点検結果、詳細調査結果、修繕・補強履歴データ等を橋梁管理カルテにて一元管理し、

長寿命化修繕計画の策定、損傷傾向の分析、修繕・補強等の対策効果の検証などに活用

していきます。 

定期点検結果を踏まえ、効率的な維持及び修繕が図られるよう必要な措置を講じます。 

次回点検までに補修を行う必要のある橋梁について、修繕計画を策定します。特に、重篤な

損傷・第三者被害が発生する要因のある損傷を有する橋梁は、優先して計画します。 

 

（（５５））対対策策のの優優先先順順位位のの考考ええ方方  

５．長寿命化修繕計画の策定 
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橋梁補修の基本方針（５．(４)参照）に基づき、定期点検、修繕、架替の選択とその予定

時期を策定しました。 
令和２年度～１１年度の点検・修繕・架替計画橋梁箇所数は、下表のとおりです。 

 
 

R2
計画

R3
計画

R4
計画

R5
計画

R6
計画

点検計画橋梁箇所数（○） 994 891 1,101 879 1,038

修繕計画橋梁箇所数（●） 71 106 67 89 50

架替計画橋梁箇所数 0 0 0 0 0

R7
計画

R8
計画

R9
計画

R10
計画

R11
計画

点検計画橋梁箇所数（○） 988 919 1,061 919 984

修繕計画橋梁箇所数（●） 50 74 75 67 1

架替計画橋梁箇所数 0 0 0 0 0
 

 

 

※修繕計画は、R1～R5点検で判定区分Ⅲ以上の橋梁を優先実施 

 なお、R8年度以降の修繕・架替計画は、予算措置状況・現場状況等に応じて、更新していく

予定です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６．長寿命化修繕計画（2025 年度版）の策定 

（（１１））２２００２２５５年年度度版版のの概概要要  

橋橋梁梁（（溝溝橋橋（（カカルルババーートト））含含むむ））  
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７．参考資料  [ 用 語 の 定 義 ]  

橋梁箇所数について 

１橋（橋梁数） 

下り線 上り線 側道橋 

３箇所（橋梁箇所数） 

下り線 上り線 

２箇所（橋梁箇所数） 

１橋（橋梁数） 

※橋梁箇所数：①上下線、側道橋等が分離している場合は、上部工単位で橋梁箇所数をカウントし

ています。 

②連続高架橋においては、定期点検を複数年にわたって実施する場合があり、対策

区分判定の分析等の観点から、定期点検の実施単位を橋梁箇所数としてカウント

しています。 

例：国道２号「西大寺高架橋（下り）」（岡山市、L=2.1km）は、１３橋梁箇所数 

上部工 

下部工 

下部工 

上部工 
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７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］ 

桁橋：主構造が桁（梁）形式の橋梁。桁の形によりＩ桁、Ｔ桁、箱桁などがある。 

床版橋：主構造が版（スラブ）形式の橋梁。 
国道２号 恵下谷橋 

国道９号 東津和野大橋 

トラス橋：主構造がトラス（三角形を基本単位とする構造の骨組み）構造形式の橋梁。 

「鋼橋」、「コンクリート橋（RC橋、PC橋）」、「その他これらの混合橋等」に分類されます。 
・鋼 橋：上部構造を構成する主要材料が鋼材からなる橋梁 
・RC橋：上部構造を構成する主要材料が鉄筋コンクリートからなる橋梁 
・ＰＣ橋：上部構造を構成する主要材料がプレストレスコンクリート（PC鋼材により予め圧縮力を与えた鉄筋 

コンクリート）からなる橋梁 

支 承 

橋台又は橋脚 

橋台又は橋脚 

支 承 

伸縮装置 

【主要材料による橋梁の分類】 

国道２号 入り江かぶと橋 

【主要構造形式による橋梁の分類】 
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・アーチ橋：主構造が上側に凸の曲線となっている構造形式（アーチ構造）の橋梁 

・ラーメン橋：主構造が、主桁と橋脚が剛結されたラーメン構造形式の橋梁 

国道２号 旭橋 

国道５３号 杉見橋 

【主な部材の用語説明】 
・床版    ：自動車や歩行者などを直接支持する部材 
・主桁    ：橋台や橋脚に渡され、上部構造の自重や自動車により作用する荷重を支え、これを下部構造に 

伝達する部材。 
・支承    ：上部構造から下部構造に荷重を伝達するために、それらの境界に設ける支持部材 
・橋台    ：橋の両端に設置し、一般に盛り土部と橋の境界部に位置して上部構造を支持する構造物 
・橋脚    ：橋の中間に設置し、上部構造を支持する構造物 
・伸縮装置 ：上部構造は温度変化により伸縮するため、橋梁の端部においてその伸縮が可能なように路面に

設ける装置 
 

【主な損傷原因の用語説明】 
・疲労 

繰り返し荷重によりコンクリートのひび割れや鋼材の亀裂や破断を引き起こす現象 
・アルカリ骨材反応 

骨材中に含まれる反応性シリカ鉱物等を有する骨材がコンクリートのアルカリ分と反応して、コンクリー

トに異常膨張やひび割れを発生させる劣化現象 
・塩害 

コンクリート中の鋼材の腐食が塩化物イオンにより促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断

面減少を引き起こす劣化現象   
・中性化 

空気中の二酸化炭素がセメント水和物と反応を起こし、コンクリートのPHを低下させることで、鋼材の腐

食が促進され、コンクリートのひび割れや剥離、鋼材の断面減少を引き起こす劣化現象 
 

７．参考資料  ［橋梁の分類名と主な部材名称等］ 
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点点検検・・修修繕繕・・架架替替リリスストトのの内内訳訳  

長寿命化修繕計画              別 添 



1 岩美IC橋 9 2014 11 48 13.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

2 智頭南ランプ橋 373 2004 21 225 7 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅱ ○ ○

3 尾見橋 373 1993 32 32 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ●○ ○

4 智頭ランプ橋 373 2001 24 220 7.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R5 Ⅱ ○ ○

5 はなみずき橋 373 1993 32 31 15.7 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

6 あわくら橋 373 1994 31 148 9.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R5 Ⅱ ● ○ ○

7 塩谷高架橋 373 1994 31 421 10.6 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

8 笹尾高架橋 373 1993 32 487 9.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R6 Ⅱ ○ ○

9 坂根第１橋 373 1993 32 201 9.5 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R6 Ⅱ ○ ○

10 坂根第２橋 373 1992 33 165 10.3 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R6 Ⅱ ○ ○

11 志戸坂大橋 373 1996 29 320 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅱ ○ ○

12 駒帰橋 373 1989 36 40 9 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R6 Ⅱ ● ○ ○

13 ほき詰橋 373 1987 38 175 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R6 Ⅰ ● ○ ○

14 山郷橋 373 1993 32 129 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R6 Ⅱ ○ ○

15 中原夢来橋 373 1996 29 100 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R6 Ⅱ ○ ○

16 智頭南高架橋 373 2005 20 171 10.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅱ ○ ○

17 大内橋 373 2003 22 28 11.4 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

18 恋山形橋 373 2000 25 98 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅰ ○ ○

19 毛谷橋 373 2006 19 57 10.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅱ ○ ○

20 毛谷高架橋 373 2005 20 298 10.4 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅰ ○ ○

21 杉神社橋 373 2001 24 55 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

22 上市場橋 373 2002 23 20 11.4 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

23 智頭高架橋 373 2006 19 336 9.3 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R5 Ⅰ ○ ○

24 大原インタ－橋 姫路鳥取線 2007 18 169 11 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 R6 Ⅰ ○ ○

25 有富川ＩＣ橋 姫路鳥取線 2009 16 164 7.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

26 長谷川橋 姫路鳥取線 2006 19 174 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅱ ○ ○

27 庵川橋 姫路鳥取線 2007 18 81 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅰ ○ ○

28 佐用川橋 姫路鳥取線 2008 17 240 10.2 桁橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅰ ○ ○

29 江川川橋 姫路鳥取線 2008 17 178 10.2 ラーメン橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅱ ○ ○

30 宮本橋 姫路鳥取線 2006 19 226 9.5 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 R6 Ⅰ ○ ○

31 中町橋 姫路鳥取線 2008 17 95 10.2 桁橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

32 後山川橋 姫路鳥取線 2008 17 377 10.2 ラーメン橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

33 江ノ原橋 姫路鳥取線 2008 17 30 11.2 床版橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

34 吉野川橋 姫路鳥取線 2007 18 125 10.2 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

35 佐渕橋 姫路鳥取線 2008 17 35 10.2 ラーメン橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R3 Ⅰ ○ ○

36 市瀬橋 姫路鳥取線 2004 21 58 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅱ ○ ● ○

37 安蔵高架橋 姫路鳥取線 2006 19 178 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

38 別府高架橋 姫路鳥取線 2007 18 305 10.2 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

39 美成高架橋 姫路鳥取線 2003 22 186 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

40 新佐貫橋 姫路鳥取線 2004 21 29 19.8 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

41 佐貫大橋 姫路鳥取線 2005 20 234 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

42 福和田橋 姫路鳥取線 2005 20 24 10.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

43 Ｄランプ橋 姫路鳥取線 2005 20 24 5.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

44 徳吉橋 姫路鳥取線 2009 16 30 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

45 河原大橋 姫路鳥取線 2008 17 395 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ● ○ ○

46 布袋大橋 姫路鳥取線 2008 17 532 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

47 布袋橋 姫路鳥取線 2008 17 33 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

48 円通寺高架橋 姫路鳥取線 2007 18 640 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

備考

R4 R5 R6

※講ずる
措置の内容

R8 R9 R11R10

点

検

年

度

診

断

区

分

R2 R3

※講ずる措置の内容は、主な工種を記載しています。
　 また、設計中の施設も含まれることから変更とな

  ることがあります。
※補修工事は補修完了年度を表示してます。

Ｎo． 橋梁名 路線名 建設年次
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橋長
（ｍ）
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点検・補修・架設計画
○：定期点検
●：補修工事
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49 長谷高架橋 姫路鳥取線 2009 16 645 9.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

50 倭文玉津高架橋 姫路鳥取線 2009 16 421 9.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

51 猪子川高架橋 姫路鳥取線 2009 16 198 9.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

52 横枕高架橋 姫路鳥取線 2009 16 232 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

53 下味野高架橋 姫路鳥取線 2009 16 55 9.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

54 新坂谷橋 29 1995 30 10 10 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

55 奈良尾橋 29 1952 73 12 14 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅰ ○ ○

56 落折橋 29 1950 75 17 16.2 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 護床工

57 新見返橋 29 1969 56 25 7.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ● ○ ○

58 羽佐利橋 29 1949 76 12 13.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ● ○ ● ○ 塗装塗替

59 上魚止橋 29 1949 76 6 1.6 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

60 魚止橋 29 1949 76 24 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R4 Ⅱ ○ ○

61 吾曽呂橋 29 1958 67 34 12 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R4 Ⅰ ○ ○

62 中原橋橋側歩道橋 29 1971 54 33 1.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅰ ○ ○

63 中原橋 29 1957 68 29 7.4 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅱ ○ ○

64 溝橋１号（81k002） 29 1959 66 2 9.5 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

65 住田橋 29 1956 69 16 10 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅲ ○ ○ ● 〇
 PC定着部補修、断面修復、ひび割
れ注入、伸縮装置補修、橋面防水

66 溝橋２号（83k058） 29 1961 64 5 9 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

67 新家ノ谷橋 29 1961 64 9 7.5 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

68 新家ノ谷橋橋側歩道橋 29 2010 15 23 2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

69 須澄橋 29 1960 65 42 7.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

70 須澄橋橋側歩道橋 29 1975 50 44 2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

71 根安橋 29 1960 65 40 8 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R5 Ⅱ ○ ○

72 根安橋橋側歩道橋 29 1976 49 40 2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R5 Ⅰ ○ ○

73 糸白見橋 29 1960 65 18 9.7 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R4 Ⅱ ○ ○

74 糸白見橋橋側歩道橋 29 1980 45 18 2.6 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅱ ○ ○

75 岸野橋 29 1987 38 149 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R4 Ⅱ ○ ○

76 大炊橋 29 1959 66 31 8 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅲ ○ ○ ● ○ 主桁補修

77 大炊橋橋側歩道橋 29 1985 40 31 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

78 鶴尾橋 29 1965 60 107 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅱ ●○ ○

79 鶴尾橋橋側歩道橋 29 1979 46 118 3 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅱ ●○ ○

80 三倉川歩道橋（下） 29 1977 48 25 2 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

81 三倉川橋 29 1963 62 25 8.1 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○

82 三倉川歩道橋（上） 29 1982 43 25 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

83 溝橋３号（90k018） 29 1960 65 2 9.7 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

84 溝橋４号（91k044） 29 1963 62 3 10.2 床版橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

85 山崎橋 29 1970 55 94 11.4 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅱ ●○ ○

86 山崎歩道橋 29 1981 44 90 3.3 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅱ ●○ ○

87 富枝橋橋側歩道橋（下り） 29 1972 53 26 2.3 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R6 Ⅲ ○ ● ○
 ひびわれ注入工、断面修復工、橋
面防水工

88 富枝橋 29 1964 61 26 8 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R6 Ⅱ ○ ●○ ○

89 富枝橋橋側歩道橋（上り） 29 1980 45 26 2.3 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

90 溝橋５号（96k325） 29 1962 63 4 8.7 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

91 新興寺橋 29 1963 62 8 9.2 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

92 新興寺橋橋側歩道橋 29 1986 39 9 2.9 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

93 橋側歩道橋(99k963) 29 1986 39 9 1.3 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R6 Ⅰ ○ ○

94 第一安井橋 29 1962 63 6 10.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

95 第二安井橋 29 1962 63 5 10.5 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

96 安井橋 29 1962 63 7 11 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

97 花橋 29 1962 63 14 10.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅰ ○ ○

98 溝橋７号（102k491） 29 1962 63 2 11.6 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅰ ○ ○

99 下坂橋 29 1959 66 36 9 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅱ ○ ○

100 下坂橋橋側歩道橋 29 1978 47 36 2.2 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R2 Ⅱ ○ ○

101 溝橋８号側歩道橋（107k592） 29 1976 49 7 2.1 桁橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅰ ○ ○

102 溝橋８号（107k594） 29 1960 65 3 8.7 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅰ ○ ○

103 宇丹谷橋 53 1970 55 50 9.1 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修
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104 杉見橋 53 1968 57 69 8.5 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ● ○

105 うぐいす橋 53 1968 57 73 8.5 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅲ ○ ● ○

106 坂の谷橋 53 1970 55 120 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○

107 那岐大橋 53 1970 55 265 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○

108 早野橋 53 1969 56 76 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅱ ○ ○

109 栃本大橋 53 1970 55 179 8.3 アーチ橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○  ● 床版補修

110 若杉橋 53 1968 57 46 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

111 真鹿野橋 53 1967 58 20 8.7 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ●○ ○

112 大谷橋橋側歩道橋 53 1974 51 14 2.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅰ ●○ ○

113 大谷橋 53 1966 59 13 8.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅰ ○ ○

114 天木橋 53 1966 59 13 8.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅰ ○ ○

115 天木橋橋側歩道橋 53 1973 52 13 2.2 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅰ ○ ○

116 穂見橋橋側歩道橋 53 1973 52 15 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○

117 穂見橋 53 1967 58 5 8.9 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅱ ○ ○

118 京橋 53 1970 55 52 16.5 桁橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅱ ● ○ ○

119 中島橋 53 1981 44 6 11.2 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

120 新川中橋 53 1987 38 120 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

121 安蔵橋橋側歩道橋 53 1973 52 24 2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅲ ○ ●○
支承部補修、目地部補修、排水施
設

122 安蔵橋（上り） 53 1981 44 27 7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

123 安蔵橋（下り） 53 1957 68 24 7.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

124 高垣橋 53 1992 33 23 14 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

125 新用瀬橋 53 1966 59 70 7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○ ○

126 新用瀬橋橋側歩道橋 53 1990 35 70 2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ● ○ ○

127 三角跨線橋橋側歩道橋 53 1975 50 31 2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

128 三角跨線橋 53 1966 59 23 7.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ● ○ ○

129 用瀬 53 2004 21 10 4.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

130 溝橋１号（115k053） 53 1957 68 2 10.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

131 溝橋２号（115k300） 53 1954 71 2 13.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

132 馬橋 53 1953 72 20 13.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

133 第一医王橋 53 1958 67 3 17 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

134 第二医王橋 53 1958 67 4 18.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

135 新片山橋 53 2001 24 244 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

136 片山高架橋 53 2001 24 101 12.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

137 袋河原橋 53 2001 24 326 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

138 溝橋１号（185k771） 9 1976 49 13 13.5 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅱ ○ ○

139 溝橋２号（185k895） 9 1976 49 13 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅱ ○ ○

140 大門橋 9 1977 48 12 14.6 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅱ ○ ○

141 塩谷橋 9 1965 60 19 13.8 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅱ ○ ○

142 白地橋 9 1964 61 16 8.1 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

143 白地歩道橋 9 1982 43 16 2.9 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅱ ○ ○

144 長谷橋 9 1960 65 29 7.4 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

145 新長谷橋 9 1973 52 47 8.5 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅱ ○ ○

146 岩井温泉大橋 9 1972 53 84 11.3 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

147 新井橋側歩道橋 9 1978 47 42 2.3 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅰ ● ○ ○

148 新井橋 9 1964 61 50 7 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修、支承補修

149 惣座橋側歩道橋（上り） 9 2002 23 22 3 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅰ ○ ○

150 惣座橋 9 1964 61 19 7.5 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R6 Ⅱ ○ ○ ○

151 湯山跨道橋 9 1991 34 40 8.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

152 山湯山２号溝橋（204k004） 9 1976 49 11 21.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

153 山湯山１号溝橋（204k020） 9 1976 49 10 16.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

154 摩尼川橋 9 1990 35 126 11 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

155 覚寺高架橋 9 1989 36 330 9.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

156 覚寺高架斜路橋 9 1989 36 116 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

157 覚寺跨道橋（上り） 9 1992 33 33 10 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

158 覚寺跨道橋（下り） 9 1992 33 33 10 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○
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159 秋里橋（上り） 9 1996 29 264 7.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

160 秋里橋（下り） 9 1974 51 264 7.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

161 秋里歩道橋 9 1974 51 150 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ●○ ○

162 第２狐川橋側歩道橋（上り） 9 1975 50 23 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

163 第２狐川橋（上りランプ） 9 1974 51 22 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

164 第２狐川橋（上り） 9 1971 54 22 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

165 第２狐川橋側歩道橋（下り） 9 1975 50 22 3.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

166 第２狐川橋（下り） 9 1971 54 22 10.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

167 第２狐川橋（下りランプ） 9 1974 51 22 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

168 秋里跨道橋（上り） 9 1996 29 33 7.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

169 秋里跨道橋 9 1993 32 33 8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

170 秋里第３橋 9 1971 54 13 17.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

171 秋里第３橋（上りランプ） 9 1971 54 13 6.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

172 秋里第３橋（下りランプ） 9 1971 54 13 6.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

173 秋里第２橋 9 1971 54 9 25.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

174 秋里第１橋（上り） 9 1971 54 13 11.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

175 秋里第１橋（下り） 9 1974 51 13 11.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

176 鳥取大橋（下り） 9 1973 52 305 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

177 鳥取大橋（上り） 9 1975 50 305 11.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ●○ ○

178 晩稲川橋 9 1974 51 26 32.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅲ ●○ ● ○
当て板補修、部分塗替、支承補
修、伸縮装置取替

179 大井手川橋（本線） 9 1972 53 19 23.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ● ○

180 大井手川橋橋側歩道橋 9 1984 41 19 5.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

181 大賀橋（下りランプ） 9 1971 54 35 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ● ○ ○

182 大賀橋（本線下り） 9 1971 54 35 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ● ○ ○

183 大賀橋（本線上り） 9 1971 54 35 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ● ○ ○

184 大賀橋（上りランプ） 9 1971 54 35 6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ● ○ ○

185 溝川橋（217k361） 9 1959 66 13 21 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

186 溝川橋橋側歩道橋 9 2009 16 14 2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

187 白兎橋橋側歩道橋（上り） 9 1992 33 16 3.1 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

188 白兎橋 9 1960 65 9 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

189 白兎橋橋側歩道橋（下り） 9 1982 43 9 2.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

190 水尻高架橋 9 1972 53 28 10.8 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

191 古川橋 9 1962 63 41 8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

192 古川橋橋側歩道橋 9 1982 43 7 2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

193 宝木橋橋側歩道橋（下り） 9 1970 55 81 1.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ●○ 塗装塗替、床版補修

194 宝木橋 9 1961 64 80 8.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ●○ ○

195 宝木橋橋側歩道橋（上り） 9 1985 40 80 2.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅲ ○ ●○
支承補修、塗装塗替、高欄補修、
防護柵補修、床版補修

196 日光橋 9 1964 61 14 26.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

197 浜村橋（下り） 9 1963 62 60 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

198 浜村橋（上り） 9 1980 45 60 13 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅲ ○ ● ● ○

199 永江川橋（下り） 9 1982 43 32 12.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

200 永江川橋（上り） 9 1982 43 32 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

201 溝橋９号（229k030） 9 1961 64 5 13.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ● ○ ○

202 魚見橋 9 1962 63 54 8.6 アーチ橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅲ ●○ ●○  当て板補修、部分塗替

203 新魚見橋 9 1993 32 50 10.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ● ○ ○

204 塩脇橋 9 1981 44 20 15.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

205 青谷大橋 9 1964 61 123 8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

206 青谷側道橋 9 1994 31 122 2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 主桁補修、床版補修

207 宮島橋 9 1975 50 19 9.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

208 長和瀬大橋 9 1974 51 40 11 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

209 八束水高架橋 9 2005 20 432 12.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

210 湯山高架橋 9 2009 16 219 10.1 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

211 塩見川橋 9 2013 12 123 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

212 大谷橋 9 2008 17 24 11.1 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R3 Ⅰ ○ ○

213 新川橋 9 2008 17 130 10.1 床版橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R3 Ⅰ ○ ○
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214 蒲生川橋 9 2011 14 185 10.2 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R3 Ⅰ ○ ○

215 本庄跨線橋 9 2011 14 188 12 桁橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R5 Ⅰ ○ ○

216 縄手橋 9 2013 12 19 19.3 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

217 有富川橋 9 2010 15 38 13.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

218 有富川ランプ橋 9 2010 15 36 5.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

219 本高高架橋 9 2013 12 537 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ● ○ ○

220 嶋高架橋 9 2013 12 176 13.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

221 海蔵寺高架橋 29 1994 31 157 10.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

222 久末第１ランプ橋ＯＦ 29 2001 24 125 5.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ● ○ ○

223 久末第２ランプ橋ＯＮ 29 2000 25 125 5.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ● ○ ○

224 久末高架橋（上り線） 29 2000 25 158 15.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ● ○ ○

225 久末高架橋（下り線） 29 2001 24 158 15.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

226 砂田川橋（下り線） 29 2001 24 87 13 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅲ ○ ● ○
横桁補修、主桁補修、排水管補
修、落橋防止装置補修、伸縮装置
補修

227 砂田川橋（上り線） 29 1999 26 76 14 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

228 砂田川橋側道橋（上り） 29 1999 26 39 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

229 砂田川橋側道橋（下り） 29 1999 26 49 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

230 正蓮寺第３ランプ橋 29 2000 25 60 9.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

231 正蓮寺第１ランプ橋 29 2000 25 60 5.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

232 正蓮寺斜路橋 29 2002 23 85 3.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

233 正蓮寺第４ランプ橋 29 2000 25 90 9.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

234 正蓮寺第２ランプ橋 29 2000 25 84 6.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

235 大路川橋 29 2000 25 99 12 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

236 西大路側道橋（上り） 29 1995 30 89 9.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

237 西大路側道橋（下り） 29 2007 18 72 5.1 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

238 吉成高架橋 29 2008 17 330 9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

239 吉成高架橋（ランプ） 29 1984 41 75 8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

240 吉成本線橋（下り） 29 2009 16 26 4.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

241 吉成高架橋（本線） 29 1985 40 54 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

242 因幡大橋（上り） 29 1985 40 360 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅲ ○ ● ○
支承補修、
排水管補修

243 因幡大橋（下り） 29 2006 19 360 11.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

244 吉成ランプ橋 29 2006 19 50 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

245 有富川橋（上り） 29 1984 41 52 13 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

246 有富川橋（下り） 29 1995 30 52 16.6 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

247 新大井手川橋 29 1985 40 27 27 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅰ ○ ○

248 野坂川橋（下り） 29 1982 43 55 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ● ○ ○

249 野坂川橋（上り） 29 1986 39 55 13.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ● ○ ○

250 徳吉跨線橋（下り） 29 1980 45 377 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

251 徳吉跨線橋（上り） 29 1995 30 377 8.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

252 徳吉歩道橋（上り） 29 1995 30 158 3.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

253 徳吉歩道橋（下り） 29 1980 45 148 3.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

254 新円通寺橋 53 1996 29 429 12.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

255 叶大橋 53 1979 46 19 26.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

256 大曲橋 53 1939 86 4 10.3 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

257 井手橋 53 1939 86 3 8.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

258 吉成橋 53 1957 68 39 9.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

259 吉成橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 46 40 2.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ● ○ ○

260 吉成橋橋側歩道橋（上り） 53 2007 18 41 3.5 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

261 美保橋 53 1971 54 72 18 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ●○ ○

262 若桜橋 53 1939 86 22 21.9 ラーメン橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

263 湯所橋 53 1955 70 63 14.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

264 狐川橋 53 1973 52 25 23 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

265 岩美町蒲生其４凾渠 9 1978 47 4 12 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

266 岩美町蒲生其５凾渠 9 1978 47 3 17 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

267 岩美町馬場其３凾渠 9 1966 59 3 11.9 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

268 岩美町長谷其１凾渠 9 1964 61 7 9.3 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅱ ○ ○
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269 岩美町岩井其１凾渠 9 1974 51 3 15.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

270 無名溝橋３ 9 1974 51 3 14.2 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

271 岩美町宇治其２凾渠 9 1974 51 6 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

272 岩美町恩志其１凾渠 9 1974 51 4 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

273 岩美町新井其５凾渠 9 1966 59 4 8.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

274 鳥取市覚寺其３凾渠 9 1992 33 4 17 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

275 鳥取市 9 1992 33 2 32.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

276 鳥取市秋里其５凾渠 9 1975 50 8 23.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

277 鳥取市南隈其２凾渠 9 1984 41 8 18.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

278 鳥取市賀露町其１凾渠 9 1984 41 5 28.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

279 無名溝橋８ 9 1984 41 6 28.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

280 無名溝橋９ 9 1984 41 5 22.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

281 無名溝橋１０ 9 1984 41 5 25.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

282 鳥取市湖山町其１凾渠 9 1984 41 4 40.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

283 鳥取市伏野其２凾渠 9 1987 38 6 20.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

284 鳥取市伏野其３凾渠 9 1988 37 5 38.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

285 無名溝橋１１ 9 1952 73 3 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

286 鳥取市小沢見其１凾渠 9 1965 60 3 12.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

287 気高町宝木其３凾渠 9 1965 60 4 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

288 無名溝橋１２ 9 1981 44 4 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

289 横断ＢＯＸ００１ 9 2005 20 8 16.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

290 青谷地下横断歩道 9 1965 60 3 11 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

291 青谷町長和瀬其２凾渠 9 1975 50 5 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

292 無名溝橋１４ 9 2014 11 3 21.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R2 Ⅰ ○ ○

293 無名溝橋１５ 9 2014 11 7 16.6 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R4 Ⅰ ○ ○

294 無名溝橋１６ 9 2014 11 5 18.1 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R5 Ⅰ ○ ○

295 無名溝橋１８ 9 2014 11 8 13.5 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R5 Ⅰ ○ ○

296 無名溝橋１９ 9 2014 11 5 13.5 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R5 Ⅰ ○ ○

297 無名溝橋２０ 9 2014 11 7 10.1 溝橋 鳥取 鳥取県 岩美町 R5 Ⅰ ○ ○

298 若桜町中原其１凾渠 29 1965 60 8 10.2 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R4 Ⅰ ○ ○

299 若桜町岩屋堂其１凾渠 29 1965 60 4 10.4 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅰ ○ ○

300 若桜町岩屋堂其２凾渠 29 1965 60 3 13 溝橋 鳥取 鳥取県 若桜町 R3 Ⅰ ○ ○

301 八頭町徳丸其３凾渠 29 1965 60 3 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅱ ○ ○

302 八頭町徳丸其５凾渠 29 1964 61 11 10 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R5 Ⅰ ○ ○

303 八頭町小別府其１凾渠 29 1965 60 3 9.6 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅰ ○ ○

304 八頭町安井宿其２凾渠 29 1965 60 3 10 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅱ ○ ○

305 八頭町安井宿其４凾渠 29 1964 61 5 9.2 溝橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R3 Ⅰ ○ ○

306 八頭町宮谷其１凾渠 29 1965 60 4 11.1 床版橋 鳥取 鳥取県 八頭町 R5 Ⅱ ○ ○

307 紙子谷横断ＢＯＸ２ 29 1996 29 8 10.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

308 紙子谷横断ＢＯＸ３ 29 1996 29 7 5.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

309 海蔵寺横断ＢＯＸ１ 29 1996 29 5 7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

310 広岡横断ＢＯＸ１ 29 1996 29 8 9.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

311 広岡横断ＢＯＸ２ 29 1996 29 2 13.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

312 南栄町ＢＯＸ１ 29 1996 29 2 22.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

313 無名溝橋２４ 29 1960 65 5 8.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

314 無名溝橋２５ 29 1960 65 5 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

315 無名溝橋２６ 29 1960 65 7 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

316 無名溝橋２７ 29 1960 65 7 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

317 無名溝橋２８ 29 1960 65 5 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

318 無名溝橋２９ 29 1960 65 5 12 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

319 無名溝橋３０ 29 1960 65 6 51.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

320 正蓮寺農道ＢＯＸ 29 1999 26 5 23.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

321 洗井川水路３号ＢＯＸ 29 1999 26 8 9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

322 洗井川水路４号ＢＯＸ 29 1999 26 8 6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

323 正蓮寺横断ＢＯＸ１ 29 1998 27 4 38.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○
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324 河川管理用通路ＢＯＸ 29 1999 26 5 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

325 山白川横断ＢＯＸ 29 1998 27 6 39.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

326 宮長横断ＢＯＸ１ 29 1996 29 3 28.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

327 宮長横断ＢＯＸ２ 29 1996 29 5 52.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

328 宮長字菅田 29 2009 16 3 55.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

329 宮長横断ＢＯＸ６ 29 1996 29 3 17 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

330 鳥取市服部其２凾渠 29 1982 43 5 25.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ○

331 鳥取市菖蒲其２凾渠 29 1982 43 2 30.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

332 本寺地下道 29 1982 43 5 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

333 鳥取市菖蒲其３凾渠 29 1982 43 2 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

334 鳥取市古海其１凾渠 29 1982 43 4 30 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

335 鳥取市徳尾其１凾渠 29 1982 43 5 29.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

336 鳥取市徳尾其２凾渠 29 1982 43 5 36.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

337 鳥取市徳吉其２凾渠 29 1993 32 4 20.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

338 鳥取市徳吉其３凾渠 29 1993 32 4 28.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

339 鳥取市安長其２凾渠 29 1986 39 35 50 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

340 智頭町奥本其１凾渠 53 1971 54 2 10.1 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅰ ○ ○

341 智頭町野原其２凾渠 53 1968 57 4 11.7 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅰ ○ ○

342 智頭町山根其１凾渠 53 1968 57 3 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○

343 市ノ瀬字島崎 53 2004 21 3 9.1 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅰ ○ ○

344 智頭町市ノ瀬其３凾渠 53 1968 57 4 13 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R2 Ⅱ ○ ○

345 用瀬町川中其１凾渠 53 1963 62 2 14.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

346 用瀬町川中其２凾渠 53 1963 62 3 13.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

347 用瀬町安蔵其１凾渠 53 1981 44 4 14.8 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

348 用瀬町古用瀬其１凾渠 53 1980 45 4 17.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

349 用瀬町用瀬其１凾渠 53 1979 46 4 12.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

350 用瀬町用瀬其２凾渠 53 1979 46 3 9.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

351 用瀬町鷹狩其４凾渠 53 1984 41 2 22.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

352 河原町釜口其３凾渠 53 1986 39 5 14.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

353 河原町高福其１凾渠 53 1980 45 3 12.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

354 無名溝橋３３ 53 1983 42 7 13.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

355 河原町高福其３凾渠 53 1983 42 3 13.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

356 片山横断ＢＯＸ 53 2000 25 6 20.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

357 片山横断ＢＯＸ 53 2000 25 3 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

358 布袋ＢＯＸ 53 1996 29 7 19.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

359 河原町布袋１ 53 1996 29 5 13.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

360 河原町布袋２ 53 1996 29 2 24.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

361 河原町布袋上り線 53 1996 29 3 18 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

362 河原町布袋下り線 53 1996 29 3 18.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

363 河原町布袋３ 53 1996 29 2 14.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

364 河原町布袋４ 53 1996 29 2 15.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

365 河原町布袋５ 53 1996 29 2 47.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

366 鳥取市円通寺１ 53 1996 29 2 10.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

367 鳥取市円通寺２ 53 1996 29 2 17.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

368 鳥取市円通寺３ 53 1996 29 3 18.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

369 鳥取市円通寺４ 53 1996 29 3 21.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅱ ○ ○

370 鳥取市円通寺５ 53 1996 29 2 56.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

371 鳥取市円通寺６ 53 1996 29 10 37.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

372 鳥取市叶其１凾渠 53 1979 46 2 28.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

373 鳥取市叶其３凾渠 53 1979 46 3 37.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

374 鳥取市叶其４凾渠 53 1963 62 3 26.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

375 鳥取市富安其１凾渠 53 1995 30 3 15.9 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅱ ○ ○

376 無名溝橋３４ 姫路鳥取線 2005 20 9 12.5 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅰ ○ ○

377 無名溝橋３５ 姫路鳥取線 2009 16 17 21.2 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅰ ○ ○

378 無名溝橋３６ 姫路鳥取線 2007 18 3 30.5 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅱ ○ ○

32



379 無名溝橋３７ 姫路鳥取線 2007 18 6 19.6 溝橋 鳥取 兵庫県 佐用町 R3 Ⅰ ○ ○

380 無名溝橋３９ 姫路鳥取線 2007 18 6 16.2 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

381 無名溝橋４０ 姫路鳥取線 2006 19 8 12.1 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

382 無名溝橋４１ 姫路鳥取線 2006 19 6 29.9 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

383 無名溝橋４３ 姫路鳥取線 2009 16 6 19.2 溝橋 鳥取 岡山県 美作市 R3 Ⅰ ○ ○

384 無名溝橋４４ 姫路鳥取線 2008 17 9 21 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

385 無名溝橋４５ 姫路鳥取線 2008 17 3 31 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

386 無名溝橋４６ 姫路鳥取線 2008 17 11 12.4 溝橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R4 Ⅰ ○ ○

387 無名溝橋４７ 373 1997 28 8 12.2 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

388 無名溝橋４８ 373 1997 28 6 11.6 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

389 無名溝橋４９ 373 1997 28 4 12 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

390 無名溝橋５０ 373 1997 28 9 16.4 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R4 Ⅰ ○ ○

391 無名溝橋５１ 姫路鳥取線 2009 16 12 11.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

392 円通寺００２ 姫路鳥取線 2007 18 2 63.7 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

393 無名溝橋５３ 姫路鳥取線 2007 18 7 34.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

394 無名溝橋５４ 姫路鳥取線 2007 18 5 29.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R4 Ⅰ ○ ○

395 智頭町市ノ瀬其５凾渠 53 2018 7 3 8.6 溝橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R6 Ⅰ ○ ○

396 佐渕橋（下り線） 姫路鳥取線 2017 8 24 10.4 桁橋 鳥取 岡山県 西粟倉村 R2 Ⅰ ○ ○

397 鳥取西ＩＣ橋 9 2017 8 43 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

398 嶋横断ＢＯＸ(216k087) 9 2017 8 7 54.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

399 大桷第１横断ＢＯＸ(216k134) 9 2017 8 7 55.6 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

400 大満高架橋 9 2017 8 272 14.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

401 大桷第２横断ＢＯＸ(216k863) 9 2017 8 4 26.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

402 桂見第１高架橋 9 2017 8 154 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

403 桂見第２高架橋 9 2015 10 154 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

404 高住高架橋 9 2017 8 389 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

405 良田跨道橋 9 2018 7 26 11.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

406 良田横断ＢＯＸ(220k289) 9 2017 8 3 25.4 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

407 松原横断ＢＯＸ(221k168) 9 2017 8 4 52 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

408 吉岡温泉ＩＣ下りＯＦＦランプ橋 9 2017 8 12 8.7 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

409 吉岡温泉ＩＣ上りＯＮランプ橋 9 2017 8 11 6.5 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

410 吉岡温泉ＩＣ橋 9 2017 8 40 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

411 吉岡温泉ＩＣ上りＯＦＦランプ橋 9 2018 7 12 6.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

412 金沢高架橋 9 2017 8 539 12.8 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

413 福井高架橋 9 2017 8 202 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

414 御熊高架橋 9 2015 10 77 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

415 常松高架橋 9 2016 9 100 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

416 河内川橋 9 2017 8 255 12.3 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

417 下坂本横断BOX(227k033) 9 2015 10 8 87.8 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

418 下坂本高架橋 9 2015 10 119 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

419 浜村川橋 9 2015 10 22 24.2 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

420 乙亥正横断BOX(228k768) 9 2015 10 8 74.1 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

421 浜村鹿野温泉ＩＣ橋 9 2014 11 17 10.9 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

422 勝見川橋下りＯＮランプ橋 9 2014 11 24 6.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

423 勝見川橋 9 2014 11 23 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

424 勝見川橋上りＯＦＦランプ橋 9 2014 11 24 6.4 床版橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

425 高江横断BOX(229k752) 9 2014 11 7 46.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

426 高江高架橋 9 2017 8 137 10.7 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

427 会下高架橋 9 2017 8 35 10.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

428 会下横断ＢＯＸ(230k527) 9 2017 8 6 48.5 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

429 新青谷高架橋 9 2017 8 649 15.9 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

430 新青谷高架上りＯＮランプ橋 9 2017 8 45 6.2 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

431 青谷ＩＣ本線横断ＢＯＸ(233k524) 9 2017 8 15 22.2 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

432 青谷ＩＣ下りランプ横断ＢＯＸ 9 2017 8 7 29.3 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

433 青谷ＩＣ上りランプ横断ＢＯＸ 9 2017 8 7 42 溝橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

33



434 市瀬橋（上り） 姫路鳥取線 2020 5 75 9.6 床版橋 鳥取 鳥取県 智頭町 R3 Ⅰ ○ ○

435 湯所橋橋側歩道橋（下り） 53 2012 13 79 2.4 桁橋 鳥取 鳥取県 鳥取市 R3 Ⅰ ○ ○

436 原橋 9 1961 64 7 9.5 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

437 原橋（歩道橋） 9 1961 64 7 1.7 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

438 宇谷橋 9 1959 66 6 11 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

439 宇野橋 9 1959 66 8 9.5 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

440 宇野橋（歩道橋） 9 1959 66 8 2.2 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ● ○ ○

441 羽合大橋 9 1974 51 75 8.5 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ● ○ ○

442 羽合大橋（歩道橋） 9 1971 54 75 2 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ○ ○

443 羽合町床版橋１ 9 1959 66 6 12.3 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

444 羽合町側道橋１ 9 1979 46 10 2 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R2 Ⅰ ○ ○

445 新天神橋 9 1979 46 291 11 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R2 Ⅲ ○ ○●
塗装塗替、当て板補修、ひび割れ
補修、高欄取替

446 弓原橋 9 2005 20 38 15.5 桁橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅱ ● ○ ○

447 大栄大橋 9 1989 36 119 11.8 桁橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅱ ○ ○

448 兵川橋 9 1961 64 12 9.4 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

449 兵川橋（歩道橋） 9 1961 64 13 2.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

450 新加勢蛇橋 9 1963 62 103 8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅱ ○ ○

451 新加勢蛇橋（歩道橋） 9 1981 44 103 2 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅱ ● ○ ○

452 東伯町床版橋１ 9 1962 63 3 11 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅱ ○ ○

453 東伯町床版橋２ 9 1962 63 3 12.5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復

454 馬込橋 9 1962 63 4 11.4 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

455 東伯町床版橋３ 9 1962 63 3 12.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ● ○ ○

456 東伯町床版橋４ 9 1962 63 4 31.8 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ● ○ ○

457 東伯町床版橋５ 9 1962 63 3 14.7 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ● ○ ○

458 東伯町床版橋６ 9 1962 63 3 13.1 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復

459 新洗川橋 9 1962 63 61 8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ○ ○

460 新洗川橋歩道橋（下り） 9 1971 54 61 1.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅲ ●○ ● ○ 当板補修、支承補修

461 新洗川橋歩道橋（上り） 9 1991 34 61 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ○ ○

462 東伯町床版橋７ 9 1961 64 3 14 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ● ○ ○

463 立石橋 9 1972 53 15 10.5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R2 Ⅱ ○ ○

464 新川橋 9 1990 35 12 12.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

465 赤碕町床版橋１ 9 1958 67 4 25.7 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ●○ ○

466 月の輪橋 9 1963 62 10 14.4 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

467 勝田橋 9 1964 61 45 7.6 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅲ ○ ●○ 当板補修、護床工

468 勝田橋（付加車線） 9 1993 32 45 13.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R2 Ⅱ ○ ○

469 赤碕町床版橋３ 9 1958 67 4 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

470 黒川橋（上り） 9 1976 49 47 6.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ○ ○

471 黒川橋（下り） 9 1964 61 47 8.1 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

472 黒川橋（歩道橋） 9 1976 49 47 2.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅲ ○ ● ○
塗装塗替、当て板補修、断面修
復、支承アンカー取替

473 甲橋側（歩道橋下り） 9 1994 31 71 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

474 甲橋 9 1965 60 71 8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅱ ○ ● ○ 塗装塗替

475 甲橋（歩道橋） 9 1973 52 71 2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅲ ● ○ ● ○ 塗装塗替、当て板補修

476 新下市橋（歩道橋） 9 1978 47 38 2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

477 新下市橋 9 1964 61 35 8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

478 名和橋（歩道橋） 9 1976 49 67 3.9 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

479 名和橋 9 1964 61 59 8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅱ ●○ ○

480 阿弥陀橋 9 1966 59 147 8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅲ ● ○ ● ○ 床版打換、塗装塗替

481 大山町床版橋１ 9 1963 62 3 8.4 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

482 白川橋（歩道橋） 9 1998 27 11 4.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

483 白川橋 9 1964 61 5 7.9 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

484 大山町床版橋２ 9 1963 62 3 9.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

485 末吉橋 9 1964 61 11 9.7 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

486 上萬橋 9 1963 62 20 8.4 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅱ ○ ○

487 上萬橋（歩道橋） 9 1979 46 24 2.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅱ ●○ ○

488 大山人道橋 9 1964 61 3 12 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○
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489 上萬床版橋 9 1963 62 4 13.8 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

490 橋姫橋（歩道橋） 9 1980 45 17 2 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅱ ○ ○

491 橋姫橋 9 1964 61 13 10.4 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

492 大山町床版橋３ 9 1963 62 4 1.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

493 新今津橋 9 1974 51 17 9.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

494 新今津橋（付加車線） 9 1994 31 17 5.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

495 系図川橋 9 1961 64 4 10.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

496 御大師橋 9 1962 63 6 8.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

497 御大師橋（歩道橋） 9 1962 63 7 2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

498 淀江新大橋 9 1962 63 22 8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ●○ ○

499 淀江新大橋歩道橋（下り） 9 1982 43 23 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

500 淀江新大橋歩道橋（上り） 9 1977 48 23 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ●○ ○

501 塩川橋（歩道橋） 9 1985 40 22 2.7 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

502 塩川橋 9 1963 62 10 9.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

503 よじまん堀橋歩道橋（上り） 9 1997 28 7 3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

504 よじまん堀橋 9 1963 62 5 9.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

505 よじまん堀橋歩道橋（下り） 9 1985 40 6 3.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅱ ○ ○

506 仲間橋 9 1963 62 12 8.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

507 仲間橋（歩道橋） 9 1985 40 12 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

508 大和橋 9 1963 62 83 8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅲ ●○ ● ○ 支承制限装置補修

509 大和橋（歩道橋） 9 1983 42 83 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅲ ○ ○● 支承補修、ひび割れ補修

510 淀江町床版橋１ 9 1962 63 5 13.9 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅱ ○ ○

511 淀江町床版橋２ 9 1962 63 5 16.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

512 米子市床版橋１ 9 1935 90 4 21.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R6 Ⅰ ○ ○

513 西川橋（上り歩道橋） 9 1970 55 13 6.4 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅲ ○ ○● 移動制限工補修

514 西川橋 9 1970 55 12 11.2 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

515 西川橋（下り歩道橋） 9 1970 55 11 1.1 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

516 米子市床版橋２ 9 1962 63 4 13.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

517 米子市床版橋３ 9 1962 63 5 13.5 床版橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 R2 Ⅱ ○ ○

518 日吉津橋 9 1972 53 55 12 桁橋 倉吉 鳥取県 日吉津村 R4 Ⅱ ● ○ ○

519 米子市床版橋４ 9 1970 55 3 18.1 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

520 米子市床版橋５ 9 1962 63 7 13.6 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅱ ○ ○

521 米子市床版橋６ 9 1962 63 5 15 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

522 新日野橋 9 1967 58 387 15 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ●○ ○

523 米子市床版橋７ 9 1962 63 5 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅱ ○ ○

524 米子市床版橋８ 9 1962 63 3 25.2 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

525 新開川橋 9 1961 64 8 18 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

526 米川橋 9 1961 64 10 19.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

527 日の出橋 9 1962 63 11 16.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

528 富士見橋 9 1962 63 7 16.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ●○ ○

529 旭橋 9 1971 54 8 23.9 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

530 深浦橋 9 1959 66 60 15.6 アーチ橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅲ ○ ○● 断面修復

531 江渕橋 9 1956 69 13 18.1 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

532 善田高架橋 9 1999 26 149 10 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

533 日置川橋 9 1999 26 107 10 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R6 Ⅱ ○ ○

534 青谷高架橋 9 2003 22 846 11 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅱ ○ ○

535 勝部川橋 9 1999 26 137 11 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R2 Ⅰ ○ ○

536 水無瀬跨道橋 9 2003 22 52 5 床版橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ● ○ 断面補修、排水対策 移管予定(Ｒ８）

537 長和瀬高架橋 9 2003 22 269 10 桁橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅱ ○ ○

538 長和瀬跨道橋 9 2003 22 74 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 鳥取市 R5 Ⅰ ○ ● ○ 排水対策 移管予定(Ｒ８）

539 小浜跨道橋 9 2002 23 37 4 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

540 小浜高架橋 9 2002 23 158 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ○ ○

541 石脇跨道橋 9 2001 24 62 4 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

542 石脇第１高架橋 9 2001 24 335 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ● ○ ○

543 石脇第２高架橋 9 2001 24 159 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅰ ○ ○
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544 園高架橋 9 2000 25 382 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R6 Ⅱ ○ ○

545 園跨線橋 9 2001 24 71 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ● ○ ○

546 泊高架橋 9 2002 23 1019 10 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R2 Ⅱ ○ ○

547 泊高架橋（上りランプ） 9 2002 23 66 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R2 Ⅰ ○ ○

548 泊第２橋 9 2000 25 37 11.2 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅰ ○ ○

549 宇谷跨道橋 9 2002 23 41 5 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅱ ○ ○

550 宇谷橋 9 1997 28 207 10 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R6 Ⅰ ○ ○

551 宇野第１跨道橋 9 1999 26 52 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

552 宇野第２跨道橋 9 1999 26 54 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅱ ○ ○

553 羽合跨道橋 9 2003 22 72 15.4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅰ ○ ○

554 南谷跨道橋 9 1998 27 52 8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

555 羽合高架橋 9 2000 25 1139 11 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅲ ●○ ● ○ 断面補修、支承ゴム再設置

556 羽合ＩＣ橋（下り） 9 1999 26 29 14.8 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ● ○ ○

557 二軒屋橋 9 2009 16 38 11.4 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

558 東伯跨線橋 9 2006 19 45 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

559 中尾橋 9 2006 19 23 11.6 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

560 加勢蛇川橋 9 2006 19 135 10.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

561 三保橋 9 2007 18 23 11.4 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

562 東伯第１高架橋 9 2006 19 163 10.6 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

563 洗川橋 9 2006 19 82 10.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

564 倉坂川橋 9 2005 20 19 11.6 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

565 東伯第１跨道橋 9 2006 19 66 4.9 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

566 東伯第２跨道橋 9 2006 19 89 5.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅱ ○ ○

567 東伯第３跨道橋 9 2006 19 99 4.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅱ ○ ○

568 東伯第２高架橋 9 2009 16 21 14.4 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

569 東伯第５跨道橋 9 2006 19 96 5.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

570 東伯第３高架橋 9 2005 20 146 10.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

571 東伯第４高架橋 9 2005 20 217 10.9 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅱ ○ ○

572 東伯第６跨道橋 9 2007 18 77 7 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

573 赤碕第１跨道橋 9 2008 17 58 8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

574 赤碕第２跨道橋 9 2005 20 31 5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

575 赤碕第１高架橋 9 2006 19 159 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

576 赤碕第２高架橋（下り） 9 2008 17 156 13 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

577 赤碕第２高架橋（オンランプ） 9 2008 17 153 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

578 赤碕第２高架橋（オフランプ） 9 2008 17 58 5.5 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

579 琴浦船上山ＩＣ橋 9 2008 17 310 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

580 勝田川橋 9 2007 18 95 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

581 黒川橋 9 2008 17 84 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅱ ○ ○

582 長谷橋 9 2008 17 50 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

583 湯坂橋 9 2007 18 29 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

584 梅田跨道橋 9 2007 18 59 6 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

585 赤碕第３高架橋 9 2009 16 101 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ● ○ 伸縮装置取替

586 赤碕第４高架橋 9 2009 16 112 10 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

587 赤碕中山高架橋 9 2009 16 214 15.3 桁橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

588 梅田橋 9 2009 16 12 11.5 床版橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

589 大谷橋 9 2009 16 20 14.9 床版橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅰ ○ ○

590 名和第１跨道橋 9 2004 21 34 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

591 名和第２跨道橋 9 2006 19 62 11.8 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

592 東谷川橋（下り） 9 2006 19 168 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 伸縮装置補修

593 名和川橋（下り） 9 2006 19 238 9.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅱ ○ ○

594 門前第１跨道橋 9 2007 18 44 7 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

595 門前第２跨道橋 9 2007 18 51 2.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

596 門前高架橋（下り） 9 2005 20 30 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

597 古御堂第２跨道橋 9 2004 21 44 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

598 中沢池橋（下り） 9 2005 20 37 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○
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599 蛇の川橋（下り） 9 2005 20 116 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

600 庄内橋（下り） 9 2006 19 17 10.8 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

601 阿弥陀川橋（下り） 9 2005 20 220 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 伸縮装置補修

602 大山ＩＣ橋（下り） 9 2006 19 28 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅱ ○ ○

603 清原橋（上り） 9 2004 21 19 15.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

604 清原橋（下り） 9 2004 21 19 14.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

605 江東川橋（上り） 9 2004 21 27 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

606 江東川橋（下り） 9 2004 21 27 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

607 荘田橋（上り） 9 2004 21 22 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

608 荘田橋（下り） 9 2003 22 22 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

609 妻木橋（下り） 9 2004 21 40 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

610 妻木橋（上り） 9 2004 21 31 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

611 妻木川橋（上り） 9 2004 21 33 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅱ ○ ○

612 妻木川橋（下り） 9 2004 21 33 10.3 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

613 淀江大山ＩＣ橋（上り） 9 2006 19 26 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅱ ○ ○

614 古代ロマン橋（Ｂランプ） 9 1997 28 14 7.1 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

615 古代ロマン橋 9 1993 32 14 15.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

616 淀江橋 9 1994 31 44 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ● ○ ○

617 大洞橋 9 1996 29 50 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ● ○ ○

618 宇田川橋 9 1995 30 122 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ● ○ ○

619 小清水橋 9 1992 33 17 10.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

620 観音寺川橋 9 1995 30 15 8.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

621 観音寺川橋（ＯＮランプ） 9 1995 30 15 5.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

622 観音寺川橋（ＯＦＦランプ） 9 1995 30 15 5.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

623 尾高跨道橋 9 1996 29 21 10.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

624 尾高高架橋 9 1998 27 150 9.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

625 尾高高架橋（上り） 9 1990 35 150 6.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

626 尾高高架橋（下り） 9 1990 35 150 6.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

627 佐陀川高架橋 9 1996 29 152 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

628 佐陀川橋（下り） 9 1990 35 60 11.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

629 佐陀川橋（上り） 9 1990 35 59 9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

630 米子ＪＣＴＢランプ橋 9 2005 20 500 6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

631 米子ＪＣＴＣランプ橋 9 2006 19 507 6.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

632 赤井手１号橋（上り） 9 1996 29 28 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

633 赤井手２号橋（下りランプ） 9 2003 22 27 7.9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

634 赤井手２号橋（下り） 9 2004 21 19 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

635 赤井手２号橋（下りランプ旧） 9 1989 36 19 2.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

636 赤井手２号橋（上り） 9 1989 36 19 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

637 赤井手２号橋（上りランプ） 9 1989 36 19 9.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

638 今在家跨線橋（上り） 9 1989 36 15 17.7 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

639 今在家跨線橋（下り） 9 1989 36 15 17.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

640 今在家跨線橋（上りランプ） 9 2003 22 15 11.5 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

641 今在家跨線橋（下りランプ） 9 2003 22 15 15.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

642 今在家橋（上り） 9 1988 37 15 14.8 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

643 今在家橋（下り） 9 2003 22 15 15.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

644 今在家２号橋（上り） 9 1988 37 12 10 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

645 今在家２号橋（下り） 9 2006 19 12 10.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

646 蚊屋橋 9 1988 37 11 30 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

647 蚊屋２号橋（上り） 9 1988 37 22 9.2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

648 蚊屋２号橋（下り） 9 2004 21 22 9.3 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

649 浦津橋 9 1988 37 62 9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

650 浦津２号橋 9 1988 37 70 9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R6 Ⅱ ○ ○

651 浦津３号橋 9 1988 37 17 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

652 浦津４号橋 9 1988 37 19 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

653 古豊千橋 9 1987 38 16 29 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○
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654 古豊千２号橋（上り） 9 1986 39 70 9 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

655 古豊千３号橋（上り） 9 1986 39 13 10 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

656 古豊千３号橋（下り） 9 2009 16 14 10.7 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

657 米子大橋 9 1989 36 539 11 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅲ ●○ ●○ 塗装塗替、床版打換

658 観音寺橋 9 1987 38 42 12.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

659 長砂橋 9 1989 36 19 8.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R2 Ⅰ ○ ○

660 宗像大橋 9 1985 40 116 10.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ○ ○

661 奥谷橋 9 1985 40 16 12 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

662 奥陰田高架橋（上り） 9 1989 36 100 8.8 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

663 陰田跨道橋 9 1998 27 27 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

664 赤碕中山高架橋（Ｄランプ） 9 2009 16 40 4.9 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅱ ○ ○

665 赤碕中山ＩＣ橋 9 2012 13 17 16.7 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

666 中山高架橋 9 2011 14 26 10.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

667 甲川橋 9 2013 12 116 9.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 伸縮装置取替

668 赤坂跨道橋 9 2013 12 39 6.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

669 下甲第１跨道橋 9 2013 12 47 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

670 下甲第２跨道橋 9 2013 12 49 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

671 下甲第３跨道橋 9 2013 12 48 4 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

672 住吉第１跨道橋 9 2012 13 26 9.8 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

673 住吉第２跨道橋 9 2012 13 27 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

674 住吉水道橋 9 2012 13 26 1.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

675 殿河内第１跨道橋 9 2012 13 60 7 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

676 殿河内第２跨道橋 9 2012 13 43 3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

677 下市川橋 9 2013 12 45 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R6 Ⅰ ○ ○

678 殿河内第３跨道橋 9 2013 12 26 2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

679 下市第１跨道橋 9 2012 13 54 5.5 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅱ ○ ○

680 宮川橋 9 2012 13 124 9.8 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

681 松河原第１水道橋 9 2011 14 28 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

682 松河原第１跨道橋 9 2011 14 63 4.5 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

683 松河原第２水道橋 9 2011 14 39 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

684 松河原第２跨道橋 9 2012 13 52 5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

685 豊成第１跨道橋 9 2013 12 27 5.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

686 豊成第２跨道橋 9 2010 15 32 4.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

687 豊成第３跨道橋 9 2010 15 29 4.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

688 倉谷第１跨道橋 9 2011 14 46 3 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

689 倉谷第１水路橋 9 2011 14 34 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

690 倉谷第２跨道橋 9 2012 13 52 5.2 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

691 倉谷第２水路橋 9 2012 13 45 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

692 倉谷第３跨道橋 9 2011 14 55 5.9 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

693 倉谷第３水路橋 9 2012 13 38 1.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

694 倉谷川橋 9 2010 15 103 10.6 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

695 小竹第1跨道橋 9 2010 15 56 5.6 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

696 真子川橋 9 2010 15 117 10 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

697 小竹第2跨道橋 9 2010 15 39 3.5 床版橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

698 寺谷川橋 9 2010 15 182 10.6 桁橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

699 名和ＩＣ橋 9 2010 15 17 16.3 ラーメン橋 倉吉 鳥取県 大山町 R2 Ⅰ ○ ○

700 新今津橋側歩道橋 9 1985 40 17 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ○ ○

701 羽合ＩＣ橋（上り） 9 1999 26 29 14.8 床版橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅰ ○ ○

702 奥陰田高架橋（下り） 9 2008 17 100 8.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

703 古豊千２号橋（下り） 9 2008 17 70 12.6 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

704 久留横断ＢＯＸ１（246k440） 9 1992 33 5 21.1 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R2 Ⅰ ○ ○

705 由良宿横断ＢＯＸ１（256k975） 9 1988 37 5 14.2 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R2 Ⅰ ○ ○

706 由良宿横断ＢＯＸ２（257k302） 9 1988 37 3 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R2 Ⅰ ○ ○

707 大谷横断ＢＯＸ２（259k541） 9 1990 35 3 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R2 Ⅰ ○ ○

708 大谷横断ＢＯＸ３（259k661） 9 1990 35 5 17.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R2 Ⅰ ○ ○
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709 大谷横断ＢＯＸ４（260k060） 9 1990 35 5 22.5 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R2 Ⅰ ○ ○

710 徳万横断ＢＯＸ１（264k268） 9 1963 62 3 12.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅱ ●○ ○

711
八幡（現道）横断ＢＯＸ１
（270k932）

9 1993 32 4 17.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

712
八幡（現道）横断ＢＯＸ２
（271k098）

9 1993 32 3 18.1 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ●○ ○

713
箆津（現道）横断ＢＯＸ１
（271k783）

9 1968 57 2 14.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ● ○ ○

714 松河原横断ＢＯＸ１（278k345） 9 1991 34 5 32.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R3 Ⅰ ○ ○

715 二本木横断ＢＯＸ１（296k166） 9 1958 67 3 12.4 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

716
蚊屋（現道）横断ＢＯＸ１
（297k615）

9 1972 53 3 13.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

717 熊党横断ＢＯＸ１（298k074） 9 1968 57 4 17.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅱ ○ ○

718 熊党横断ＢＯＸ２（298k164） 9 1968 57 3 15.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

719 熊党横断ＢＯＸ３（298k216） 9 1968 57 3 21.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ● ○ ○

720 吉岡横断ＢＯＸ１（298k456） 9 1968 57 3 19.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復

721 吉岡横断ＢＯＸ２（298k844） 9 2010 15 6 20.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

722 車尾横断ＢＯＸ１（299k434） 9 1966 59 4 18.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

723 小浜横断ＢＯX１（237k634） 9 2001 24 4 11.6 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

724 宇谷横断ＢＯX１（243k225） 9 1997 28 6 9.2 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

725 上伊勢横断ＢＯX１（265k248） 9 2005 20 6 10.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

726 押平横断ＢＯＸ２（287k204） 9 2004 21 6 19.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

727 押平横断ＢＯＸ３（287k575） 9 2004 21 7 10.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

728 富岡横断ＢＯＸ２（291k262） 9 2003 22 5 19.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

729 小波横断ＢＯＸ３（296k159） 9 1998 27 5 10.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

730 今在家横断ＢＯＸ５（298k631） 9 1987 38 7 19.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

731 陰田町横断ＢＯＸ２（304k288） 9 1984 41 3 64 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

732 長瀬横断ＢＯＸ２（247k860） 9 1979 46 7 21.1 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R3 Ⅱ ○ ○

733
江北（現道）横断ＢＯＸ１
（248k205）

9 1980 45 8 23.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅰ ○ ○

734
江北（現道）横断ＢＯＸ２
（248k300）

9 1980 45 7 88.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅱ ○ ○

735
江北（現道）横断ＢＯＸ３
（249k048）

9 1981 44 9 80 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅱ ○ ○

736
江北（現道）横断ＢＯＸ４
（249k385）

9 1981 44 9 67.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅰ ○ ○

737 大谷横断ＢＯＸ１（259k263） 9 1990 35 9 16.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R3 Ⅰ ○ ○

738
八幡（新道）横断ＢＯＸ２
（273k280）

9 2005 20 12 16.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

739
八幡（新道）横断ＢＯＸ３
（273k375）

9 2005 20 7 17 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

740 光横断ＢＯＸ１（273k665） 9 2005 20 12 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

741 中尾横断ＢＯＸ２（265k090） 9 2005 20 7 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

742 上伊勢横断ＢＯＸ２（265k392） 9 2004 21 11 20.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

743 下大江横断ＢＯＸ１（265k520） 9 2004 21 8 27.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

744 別所横断ＢＯＸ１（270k070） 9 2003 22 15 54 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

745 松谷横断ＢＯＸ２（271k202） 9 2007 18 12 17.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R3 Ⅰ ○ ○

746 赤碕横断ＢＯＸ３（271k964） 9 2006 19 13 13.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

747 福岡横断ＢＯＸ１（292k206） 9 1998 27 9 23.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R3 Ⅰ ○ ○

748 小波横断ＢＯＸ1（295k390） 9 1998 27 10 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

749 小波横断ＢＯＸ２（295k937） 9 1998 27 11 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

750 下郷横断ＢＯＸ１（297k560） 9 1990 35 11 14.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

751
蚊屋（新道）横断ＢＯＸ１
（298k852）

9 1987 38 9 19.7 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

752
蚊屋（新道）横断ＢＯＸ２
（299k144）

9 1987 38 9 20 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

753 陰田町横断ＢＯＸ１（304k092） 9 1989 36 11 19.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

754
江北（新道）横断ＢＯＸ１
（248k846）

9 不明 不明 7 34 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

755
江北（新道）横断ＢＯＸ２
（249k260）

9 不明 不明 9 32.9 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

756
江北（新道）横断ＢＯＸ３
（249k745）

9 不明 不明 8 32.8 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

757 国坂横断ＢＯＸ１（250k125） 9 不明 不明 7 39 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

758 国坂横断ＢＯＸ２（250k450） 9 不明 不明 8 44 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

759 国坂横断ＢＯＸ３（250k990） 9 不明 不明 7 37 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

760 大塚横断ＢＯＸ１（285k917） 9 不明 不明 6 23.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

761 大塚横断ＢＯＸ２（286k100） 9 不明 不明 6 15.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

762 中尾横断ＢＯＸ１（264k687） 9 不明 不明 6 12.3 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

763 三保横断ＢＯＸ１（265k969） 9 不明 不明 6 22 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○
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764 三保横断ＢＯＸ２（267k083） 9 不明 不明 4 14.6 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

765 松谷横断ＢＯＸ１（270k961） 9 不明 不明 6 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

766
八幡（新道）横断ＢＯＸ１
（273k018）

9 不明 不明 5 23.4 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

767 門前横断ＢＯＸ１（285k380） 9 不明 不明 5 11.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

768 所子横断ＢＯＸ１（288ｋ235） 9 不明 不明 5 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

769 清原横断ＢＯＸ１（289k045） 9 不明 不明 6 23 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

770 流通町横断ＢＯＸ１（297k717） 9 不明 不明 4 48.4 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

771 赤井手横断ＢＯＸ１（297k803） 9 不明 不明 5 42.2 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

772 今在家横断ＢＯＸ２（298k483） 9 不明 不明 7 23 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

773 古豊千横断ＢＯＸ１（300k604） 9 不明 不明 5 13.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

774
園（現道）横断ＢＯＸ１
（239k125）

9 不明 不明 4 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅲ ● ○ ● ○ 当て板補修、断面修復

775 宇野横断ＢＯＸ１（243k652） 9 不明 不明 3 11.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復

776 長瀬用水路ＢＯＸ１（247k762） 9 不明 不明 6 15.7 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R4 Ⅰ ○ ○

777 妻波横断ＢＯＸ１（258k159） 9 不明 不明 7 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 北栄町 R4 Ⅰ ○ ○

778 槻下横断ＢＯＸ１（263k013） 9 不明 不明 4 18.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R4 Ⅰ ○ ○

779 赤碕横断ＢＯＸ１（271k517） 9 不明 不明 13 11 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

780 赤碕横断ＢＯＸ２（271k862） 9 不明 不明 5 14 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

781
箆津（新道）横断ＢＯＸ１
（274k434）

9 不明 不明 4 10 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

782 八重横断ＢＯＸ１（275k491） 9 不明 不明 6 14.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

783 八重横断ＢＯＸ２（275k648） 9 不明 不明 12 16.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

784 八重横断ＢＯＸ３（275k858） 9 不明 不明 7 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

785 樋口横断ＢＯＸ１（276k254） 9 不明 不明 8 10.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

786 樋口横断ＢＯＸ２（276k403） 9 不明 不明 6 12.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

787 石井垣横断ＢＯＸ１（276k791） 9 不明 不明 7 10.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

788 石井垣横断ＢＯＸ２（277k018） 9 不明 不明 14 11.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

789 赤坂横断ＢＯＸ１（277k385） 9 不明 不明 5 14.1 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

790 下甲横断ＢＯＸ１（277k500） 9 不明 不明 6 9.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

791 殿河内横断ＢＯＸ１（278k770） 9 不明 不明 6 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

792 殿河内横断ＢＯＸ２（279k152） 9 不明 不明 4 16.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

793 倉谷横断ＢＯＸ１（281k777） 9 不明 不明 6 14 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

794 東坪横断ＢＯＸ１（282k817） 9 不明 不明 5 10.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

795 東坪横断ＢＯＸ２（282k918） 9 不明 不明 5 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

796 東坪横断ＢＯＸ３（283k060） 9 不明 不明 7 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

797 西坪横断ＢＯＸ１（283k297） 9 不明 不明 5 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R4 Ⅰ ○ ○

798 西坪横断ＢＯＸ２（283k757） 9 不明 不明 4 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

799 西坪横断ＢＯＸ３（283k875） 9 不明 不明 6 19.8 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

800 押平横断ＢＯＸ１（286k837） 9 不明 不明 4 10.3 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

801 所子横断ＢＯＸ２（288k473） 9 不明 不明 5 22.2 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

802 唐王横断ＢＯＸ１（289k262） 9 不明 不明 5 21.4 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

803 唐王横断ＢＯＸ２（289k446） 9 不明 不明 5 21.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

804 稲光横断ＢＯＸ１（289k629） 9 不明 不明 5 21.7 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

805 妻木横断ＢＯＸ１（290k522） 9 不明 不明 5 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

806 富岡横断ＢＯＸ１（290k802） 9 不明 不明 5 21.5 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

807 安原横断ＢＯＸ１（291k592） 9 不明 不明 5 24.6 溝橋 倉吉 鳥取県 大山町 R5 Ⅰ ○ ○

808 福岡横断ＢＯＸ２（292k334） 9 不明 不明 6 10.9 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

809 平岡横断ＢＯＸ１（295k103） 9 不明 不明 12 10.8 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

810 今在家横断ＢＯＸ１（298k266） 9 不明 不明 7 40.6 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅰ ○ ○

811
蚊屋（新道）横断ＢＯＸ３
（299k376）

9 不明 不明 11 18.3 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

812 下新印横断ＢＯＸ１（299k571） 9 不明 不明 10 9.1 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

813 古豊千横断ＢＯＸ２（300k699） 9 不明 不明 7 12.5 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

814 長砂横断ＢＯＸ１（301k822） 9 不明 不明 8 46.5 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

815 陰田町横断ＢＯＸ３（304k419） 9 不明 不明 7 不明 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R4 Ⅱ ○ ○

816 陰田町横断ＢＯＸ４（305k110） 9 不明 不明 16 13 溝橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅱ ● ○ ○

817 陰田跨道橋（304k573） 9 不明 不明 41 2 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R5 Ⅰ ○ ○

818 石脇横断ＢＯＸ１（238k653） 9 不明 不明 13 10.6 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅰ ○ ○
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819
園（新道）横断ＢＯＸ１
（240k958）

9 不明 不明 20 16.8 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅰ ○ ○

820 久留横断ＢＯＸ２（246k430） 9 不明 不明 5 31.9 溝橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R5 Ⅱ ● ○ ○

821 八橋横断ＢＯＸ１（265k571） 9 不明 不明 10 14.5 溝橋 倉吉 鳥取県 琴浦町 R5 Ⅰ ○ ○

822 長瀬橋 9 2018 7 28 10.5 桁橋 倉吉 鳥取県 湯梨浜町 R6 Ⅰ ○ ○

823 浦津２号橋（下り） 9 2015 10 70 9.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R6 Ⅰ ○ ○

824 浦津３号橋（下り） 9 2016 9 17 9 床版橋 倉吉 鳥取県 米子市 R6 Ⅰ ○ ○

825 浦津４号橋（下り） 9 2016 9 19 9.3 桁橋 倉吉 鳥取県 米子市 R6 Ⅰ ○ ○

826 高瀬川橋 9 2012 13 18 16.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

827 野田川橋 9 1966 59 10 7.4 桁橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

828 溝橋側道橋(351k362下り) 9 1983 42 4 1.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

829 溝橋(351k362下り) 9 1994 31 7 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

830 溝橋側道橋(351k454下り) 9 1983 42 3 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

831 七日市川橋側道橋(上り) 9 1994 31 27 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

832 七日市川橋 9 1964 61 21 8.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅲ ○ ● ○

833 七日市川橋側道橋(下り) 9 1985 40 21 2.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

834 石川橋 9 1964 61 26 8.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

835 石川橋側道橋(下り) 9 1984 41 26 2.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅱ ○ ○

836 溝橋(352k522) 9 1967 58 8 9.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

837 溝橋側道橋(352k522下り) 9 1984 41 8 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ○ ○

838 溝橋側道橋(352k522上り) 9 1985 40 8 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ○ ○

839 前川橋 9 1964 61 52 8.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ● ○ ○

840 前川橋側道橋(下り) 9 1985 40 52 2.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ● ○ ○

841 陸橋側道橋(352k803下り) 9 1984 41 8 1.6 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

842 中川橋側道橋(上り) 9 1985 40 12 4.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

843 中川橋側道橋(下り) 9 1986 39 13 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

844 中川橋 9 1964 61 13 8.1 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

845 溝橋(356k015) 9 1964 61 4 8.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

846 溝橋側道橋(356k020下り) 9 1964 61 4 1.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

847 溝橋側道橋(356k432上り) 9 1985 40 3 1.6 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

848 溝橋側道橋(356k441下り) 9 1964 61 3 1.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

849 溝橋側道橋(356k668上り) 9 1978 47 4 2.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

850 溝橋側道橋(356k677下り) 9 1978 47 2 1.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

851 溝橋側道橋(357k031上り) 9 1988 37 3 1.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

852 溝橋(357k037) 9 1964 61 3 11.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅰ ● ○ ○

853 溝橋側道橋(357k042下り) 9 1964 61 3 1.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

854 溝橋側道橋(357k430上り) 9 1978 47 2 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

855 溝橋側道橋(357k553下り) 9 1964 61 3 1.9 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

856 溝橋側道橋(357k667上り) 9 1978 47 2 1.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

857 溝橋側道橋(357k668下り) 9 1964 61 2 1.8 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

858 溝橋(357k806) 9 1964 61 4 8.3 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

859 溝橋側道橋(357k806上り) 9 1983 42 4 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

860 溝橋側道橋(357k810下り) 9 1964 61 5 1.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

861 溝橋側道橋(357k959下り) 9 1964 61 3 1.7 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

862 太才中央橋 9 2008 17 22 14.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

863 溝橋側道橋(359k809下り) 9 1964 61 3 1.6 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

864 溝橋(368k851) 9 1964 61 8 9.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

865 溝橋側道橋(368k853上り) 9 1964 61 13 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ● ○ ○

866 保知石橋側道橋(上り) 9 1984 41 17 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

867 保知石橋 9 1964 61 17 8.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ●○ ○

868 溝橋側道橋(370k549上り) 9 1964 61 7 2.2 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

869 溝橋(370k551) 9 1964 61 5 8.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

870 差海橋 9 1964 61 41 8.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅰ ○ ○

871 差海橋側道橋(上り) 9 1978 47 41 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅱ ●○ ○

872 久村橋側道橋(下り) 9 1981 44 14 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

873 久村橋 9 1964 61 14 8.4 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○
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874 溝橋(377k368) 9 1964 61 6 9.4 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅱ ○ ○

875 溝橋側道橋(377k368下り) 9 1981 44 8 1.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅱ ○ ○

876 溝橋(378k697) 9 1965 60 10 12.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

877 下田橋側道橋 9 1995 30 39 2.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ●○ ○

878 下田橋 9 1966 59 32 8.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅱ ●○ ○

879 恵堂歩道橋 9 2001 24 18 2.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

880 小田跨線橋 9 1965 60 17 8.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

881 小田跨線橋側道橋(上り) 9 1982 43 30 2.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

882 恵堂橋(上り) 9 1961 64 13 6.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

883 恵堂橋(下り) 9 1961 64 13 9.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

884 柳谷跨道橋側道橋(上り) 9 1979 46 14 2.6 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

885 柳谷跨道橋 9 1961 64 9 8.2 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅱ ○ ○

886 田儀跨線橋 9 1988 37 21 9.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅲ ○ ●○
部材取替工、当て板補修工、伸縮
装置取替工、支承防錆工、橋梁塗
装工

887 溝橋(383k667) 9 1961 64 4 10.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

888 田儀大橋 9 1962 63 57 8.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

889 田儀大橋側道橋(下り) 9 1972 53 56 1.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R3 Ⅰ ○ ○

890 鶴見橋 9 1974 51 43 10.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅲ ●○ ● ○ 支承補修工、伸縮装置補修工

891 越堂橋 9 1962 63 45 8.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ●○ ○

892 越堂橋側道橋(下り) 9 1975 50 45 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

893 越堂橋側道橋(上り) 9 1996 29 45 2.0 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ○ ○

894 仙山橋側道橋(上り) 9 1959 66 11 1.6 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

895 仙山橋 9 1959 66 11 7.6 桁橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

896 波根橋 9 1970 55 19 10.7 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

897 溝橋側道橋(390k334上り) 9 1959 66 4 1.3 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

898 大原橋 9 1970 55 23 10.7 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

899 江谷橋 9 1970 55 16 10.7 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

900 綿田跨線橋(上り) 9 1979 46 28 10.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅲ ●○ ●○
鋼部材補修工、断面修復工、ひび
われ充填工、排水施設補修工

901 綿田跨線橋(下り) 9 1964 61 28 8.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅱ ●○ ●○ 断面修復工、橋梁塗装工

902 綿田跨線橋側道橋(下り) 9 1977 48 32 2.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅲ ●○ ●○
ひびわれ補修工、断面修復工、表
面保護工

903 陸橋(上り) 9 1961 64 7 8.3 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

904 陸橋側道橋(上り) 9 1983 42 12 4.1 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

905 陸橋(下り) 9 1961 64 7 8.2 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

906 陸橋側道橋(397k801下り) 9 1995 30 14 1.6 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

907 大田橋(上り) 9 1991 34 103 10.3 桁橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅲ ○ ● ○
支承取替え工、支承防錆工、伸縮
装置補修工、鋼部材補修工、塗装
塗替え工

908 大田橋(下り) 9 1994 31 103 10.3 桁橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅱ ○ ○

909 溝橋(398k687) 9 1961 64 2 18.9 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

910 静間橋 9 1965 60 77 8.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅱ ○ ○

911 笹川橋側道橋(下り) 9 1978 47 27 2.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

912 笹川橋 9 1964 61 28 7.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

913 溝橋(402k595) 9 1965 60 12 18.4 桁橋 松国 島根県 大田市 R3 Ⅰ ○ ○

914 逢浜橋 9 1965 60 25 7.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅱ ○ ○

915 五十猛跨線橋側道橋(下り) 9 1968 57 26 1.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅲ ○ ●○
鋼部材補修工、塗装塗替工、断面
修復工、ひびわれ充填工、排水施
設補修工

916 五十猛跨線橋 9 1966 59 16 7.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

917 大浦陸橋 9 1964 61 9 7.6 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅱ ○ ○

918 宅野跨道橋 9 1964 61 7 7.3 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

919 仁万橋 9 2009 16 29 18.1 桁橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

920 溝橋(410k569) 9 1964 61 4 7.5 床版橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

921 湯里橋 9 1962 63 32 7.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

922 福光橋 9 1964 61 37 9.9 桁橋 松国 島根県 大田市 R3 Ⅲ ○ ● ○

923 併川高架橋 9 2004 21 262 11.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅱ ● ○ ○

924 からさで大橋 9 2006 19 578 11.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

925 大津高架橋 9 2004 21 453 7.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅱ ● ○ ○

926 大津高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ 9 2004 21 120 8.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ● ○ ○

927 大津高架橋ONﾗﾝﾌﾟ 9 2004 21 120 8.8 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ● ○ ○

928 出雲ﾛﾏﾝ橋側道橋(下り) 9 2002 23 22 8.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○
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929 出雲ﾛﾏﾝ橋(本線下り) 9 2002 23 22 9.1 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

930 出雲ﾛﾏﾝ橋(本線上り) 9 2002 23 22 9.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

931 出雲ﾛﾏﾝ橋側道橋(上り) 9 2002 23 22 8.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

932 姫原高架橋 9 1998 27 284 8.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅱ ● ○ ○

933 赤川橋 9 2006 19 14 28.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

934 塩冶赤川橋 9 2007 18 40 40.0 床版橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

935 神戸橋 9 2005 20 300 13.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅱ ○ ○

936 五丁農道橋 9 2014 11 46 8.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

937 五丁ﾗﾝﾌﾟ橋 9 2008 17 107 8.0 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

938 湯迫高架橋 9 2009 16 73 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

939 天河内第1高架橋 9 2010 15 99 9.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

940 天河内第2高架橋 9 2011 14 392 9.5 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

941 琴ヶ浜第1高架橋 9 2014 11 571 9.5 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

942 琴ヶ浜第2高架橋 9 2011 14 333 9.5 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 支承取替工、漏水対策工

943 琴ヶ浜第3高架橋 9 2008 17 147 9.3 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

944 湯里高架橋 9 2014 11 357 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

945 小浜第1高架橋 9 2013 12 266 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

946 小浜第2高架橋 9 2011 14 253 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

947 小浜第3高架橋 9 2011 14 158 9.4 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

948 温泉津ﾗﾝﾌﾟ橋 9 2012 13 28 8.0 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅰ ○ ○

949 福光第1高架橋 9 2013 12 158 9.3 アーチ橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

950 福光第2高架橋 9 2009 16 394 9.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

951 溝橋(97k330) 54 1966 59 6 8.0 床版橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ● ○ ○ ○

952 溝橋(97k869) 54 1966 59 3 8.6 床版橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

953 溝橋側道橋(97k869上り) 54 1966 59 3 2.6 床版橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

954 溝橋(98k567) 54 1966 59 3 8.1 床版橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

955 溝橋側道橋(98k567上り) 54 1966 59 3 2.7 床版橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○ ○

956 衣掛橋 54 1966 59 24 7.5 桁橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ●○ ○

957 赤名大橋 54 1966 59 44 8.5 桁橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅲ ●○ ● ○
床版補修工、支承防錆工、漏水対
策工

958 大役寺川橋 54 1967 58 6 10.6 床版橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ○ ○

959 大役寺川橋側道橋(下り) 54 1967 58 6 1.6 床版橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ○ ○

960 大役寺川橋側道橋(上り) 54 1967 58 6 1 床版橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ○ ○

961 張戸川橋 54 1967 58 3 8.8 床版橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ● ○ ○

962 張戸川側道橋(下り) 54 1967 58 5 2.5 床版橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ○ ○

963 和南ヶ崎橋 54 1967 58 30 8.7 桁橋 松国 島根県 飯南町 R3 Ⅱ ○ ● ○

964 上来島橋 54 1967 58 21 8.1 桁橋 松国 島根県 飯南町 R3 Ⅲ ○ ●○
当て板補修工、部材取替工、アン
カーボルト補修工、断面修復工

965 上来島橋側道橋(下り) 54 1992 33 21 2.0 桁橋 松国 島根県 飯南町 R3 Ⅲ ○ ●○
アンカーボルト補修工、縦目地補
修工

966 潜岩橋 54 1967 58 40 8.1 桁橋 松国 島根県 飯南町 R3 Ⅲ ○ ● ○

967 潜岩橋側道橋(下り) 54 1992 33 40 2.0 桁橋 松国 島根県 飯南町 R3 Ⅰ ○ ○

968 塚原橋 54 1969 56 51 8.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅱ ● ○ ○

969 来島大橋 54 1970 55 30 8.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 R2 Ⅱ ○ ○

970 三日市橋 54 1970 55 31 8.6 桁橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅲ ○ ● ○
床版補修工、橋面防水工、橋面舗
装工、支承補修工

971 田鍬橋側道橋(上り) 54 1994 31 11 2.0 桁橋 松国 島根県 飯南町 R4 Ⅰ ○ ○

972 頓原橋 54 1986 39 48 12.0 桁橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅲ ○ ● ○
床版補修工、橋面防水工、橋面舗
装工

973 本谷橋 54 1969 56 25 15.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ● ○ ○

974 宮崎橋 54 1970 55 24 8.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

975 竹之尾橋 54 1970 55 45 9.1 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ●○ ○

976 金丸橋 54 1970 55 23 8.8 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ●○ ○

977 上出来山橋 54 1970 55 56 8.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ●○ ○

978 下出来山橋 54 1970 55 43 8.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、橋梁塗装工、支承
防錆工

979 川上橋 54 1970 55 37 8.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、床版補修工、漏水
対策工

980 日倉橋 54 1966 59 78 9.2 桁橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、伸縮装置止水対策
工、塗装塗替え工、洗掘対策工

981 掛合橋 54 1967 58 58 7.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ○ ○

982 掛合橋側道橋(下り) 54 1983 42 58 2.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○

983 跨道橋 54 1967 58 8 8.3 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ○ ○
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984 跨道側道橋(下り) 54 1967 58 7 1.5 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ○ ○

985 金原橋 54 1967 58 33 8.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅲ ○ ● ○

986 松尾橋 54 1968 57 61 14.3 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ●○ ○

987 清泉橋 54 1968 57 61 8.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

988 多根橋 54 1969 56 60 8.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

989 上舟津橋 54 1969 56 54 8.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修、橋面防水、橋面舗装

990 新舟津橋 54 1969 56 110 7.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅱ ●○ ○

991 新坂本橋 54 1970 55 60 8.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅱ ○ ○

992 新井羅原橋 54 1969 56 75 9.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、床版補修工、支承
補修工、断面修復工、塗装塗替え
工、橋面防水工、伸縮装置補修工

993 新井羅原橋側道橋(下り) 54 1986 39 75 1.4 桁橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅱ ○ ○

994 第1殿河内橋 54 1964 61 101 7.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ● ○ ○

995 第1殿河内橋側道橋(下り) 54 2002 23 103 3.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○

996 第2殿河内橋 54 1968 57 69 7.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ○ ○ ● ○
鋼部材補修工、支承取替工、ひび
割れ補修工

997 第2殿河内側道橋(下り) 54 1991 34 69 2.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ○ ○ ● ○ 鋼部材補修工、漏水対策工

998 第3殿河内橋 54 1967 58 91 7.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

999 第3殿河内橋側道橋(下り) 54 2002 23 86 3.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

1000 三刀屋新大橋 54 1966 59 157 7.0 トラス橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ○ ○ ● ○
鋼部材補修工、支承取替工、漏水
対策工、塗装塗替え工

1001 三刀屋新大橋側道橋(下り) 54 1972 53 157 1.7 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅲ ●○ ● ○
鋼部材補修工、塗装塗替え工、漏
水対策工

1002 滝谷川橋 54 1972 53 11 12.2 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1003 三谷川橋 54 2003 22 13 18.8 床版橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○

1004 里熊大橋(下り) 54 1969 56 286 8.6 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅲ ○ ●○
橋面止水対策工、当て板補修、橋
梁塗装工

1005 里熊大橋側道橋(下り) 54 2009 16 287 3.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅲ ○ ●○ 支承補修工

1006 請川橋 54 1979 46 25 25.3 桁橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅱ ○ ○

1007 宇治橋 54 1972 53 9 10.5 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1008 加茂柳橋 54 1969 56 122 11.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

1009 溝橋(151k700) 54 1968 57 3 23.6 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1010 桜橋橋側歩道橋(上り) 54 2004 21 14 2.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1011 桜橋 54 1965 60 14 11.2 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1012 東谷橋 54 1966 59 6 20.4 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1013 中山橋 54 1966 59 6 12.7 床版橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1014 第3殿河内新橋(上り) 54 2009 16 101 5.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

1015 乃白橋(下り) 9 1999 26 22 18.3 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1016 御茶屋川橋 9 1949 76 15 19.4 桁橋 松国 島根県 安来市 R4 Ⅰ ○ ○

1017 溝橋(305k558) 9 1959 66 3 14.0 床版橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅱ ○ ○

1018 八坂橋 9 1960 65 6 10.4 床版橋 松国 島根県 安来市 R4 Ⅰ ○ ○

1019 門生橋 9 1961 64 6 10.3 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1020 坪坂橋側道橋(上り) 9 1998 27 8 5.2 床版橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅰ ○ ○ ○

1021 坪坂橋 9 1961 64 5 10.9 床版橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅰ ○ ○

1022 大谷橋側道橋(上り) 9 1971 54 27 1.5 桁橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1023 大谷橋 9 1963 62 25 8.0 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1024 細井橋 9 1960 65 5 9 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1025 細井橋側道橋(上り) 9 1972 53 5 2.1 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1026 細井橋側道橋(下り) 9 1972 53 5 2.0 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1027 溝橋(311k126) 9 1944 81 3 14.4 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1028 昭和橋 9 1957 68 8 15.0 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1029 溝橋(312k749) 9 1965 60 9 9.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1030 安来新大橋 9 1966 59 95 8.0 桁橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 鋼部材補修工、支承防錆工

1031 安来新大橋側道橋(下り) 9 1974 51 96 2.0 桁橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅱ ●○ ○

1032 飯島橋側道橋(下り) 9 1982 43 49 2.5 桁橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅰ ○ ○

1033 飯島橋 9 1965 60 49 8.0 桁橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅱ ○ ○

1034 頭無橋側道橋(下り) 9 1978 47 20 2.5 桁橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅱ ○ ○

1035 頭無橋 9 1964 61 18 16.7 床版橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅱ ●○ ○

1036 溝橋(313k428) 9 1964 61 3 13.1 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1037 中井手橋側道橋(上り) 9 1984 41 10 2.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1038 中井手橋 9 1964 61 10 8.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○
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1039 中井手橋側道橋(下り) 9 1978 47 10 2.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1040 溝橋(313k825) 9 1964 61 2 14.3 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1041 溝橋(313k992) 9 1964 61 3 13.8 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1042 赤江大橋 9 1965 60 155 12.3 桁橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅲ ○ ●○

路体盛土工、断面修復工、橋脚補
修工、橋梁塗装工、検査路撤去
工、根固めブロック工、落橋防止
装置工、橋脚コンクリート巻き立
て工

1043 飯梨陸橋 9 1964 61 42 12.5 桁橋 松国 島根県 安来市 R5 Ⅱ ○ ○

1044 溝橋(315k485) 9 1964 61 6 13.4 床版橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅰ ○ ○

1045 溝橋(315k545) 9 1964 61 6 13.4 床版橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅰ ○ ○

1046 川原橋 9 1984 41 40 10.5 桁橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅱ ○ ○

1047 川原橋側道橋(下り) 9 1993 32 40 2.3 桁橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅱ ○ ○

1048 溝橋(315k952) 9 1964 61 6 20.2 床版橋 松国 島根県 安来市 R2 Ⅰ ○ ○

1049 溝橋(316k668) 9 1964 61 10 11.1 床版橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1050 溝橋側道橋(316k669上り) 9 1964 61 9 2.0 桁橋 松国 島根県 安来市 R3 Ⅰ ○ ○

1051 渡り橋 9 1963 62 4 8.1 床版橋 松国 島根県 安来市 R4 Ⅰ ○ ○

1052 渡り橋側道橋(下り) 9 1973 52 8 2.0 床版橋 松国 島根県 安来市 R4 Ⅰ ○ ○

1053 渡り橋側道橋(上り) 9 1973 52 5 1.5 床版橋 松国 島根県 安来市 R4 Ⅰ ○ ○

1054 羽入橋 9 1963 62 6 10.2 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1055 磯近橋 9 1963 62 13 11.2 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅱ ○ ○

1056 平坂陸橋側道橋(下り) 9 1982 43 23 2.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅱ ○ ●○
断面修復工、ひびわれ補修工、表
面保護工

1057 平坂陸橋 9 1982 43 27 8.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅲ ○ ●○
ひびわれ補修工、断面修復工、剥
落防止対策工、橋梁塗装工

1058 出雲郷大橋 9 1962 63 55 8.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、支承取替工、伸縮
装置取替工

1059 出雲郷大橋側道橋(上り) 9 1973 52 55 2.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅱ ●○ ○

1060 へっつい橋 9 1962 63 11 8.6 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1061 へっつい橋側道橋(上り) 9 1973 52 11 2.1 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1062 溝橋(326k348) 9 1939 86 4 14.4 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1063 馬橋 9 1976 49 26 12.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ●○ ○

1064 新山居橋 9 1973 52 17 20.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1065 新山居橋側道橋(上り) 9 1988 37 17 5.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1066 野代川橋(上り) 9 1987 38 43 10.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1067 野代川橋(右折車線) 9 2002 23 43 5.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1068 野代川橋(下り) 9 2002 23 40 9.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1069 溝橋(335k162) 9 1956 69 2 8.6 床版橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅰ ○ ○

1070 布志名川橋(上り) 9 1995 30 24 8.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1071 報恩寺橋 9 1961 64 3 9.6 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅱ ○ ○

1072 本郷橋 9 1962 63 11 8.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1073 松暮橋 9 1957 68 5 13.8 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1074 向鏡橋 9 1959 66 15 15.2 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1075 溝橋(342k113) 9 1959 66 3 10.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1076 来待橋側道橋(下り) 9 1974 51 35 2.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅱ ○ ○

1077 来待橋 9 1963 62 35 14.6 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅲ ○ ● ○
鋼部材補修工、はく落防止工、表
面保護工

1078 溝橋(344k547) 9 1962 63 3 11.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1079 伊野橋 9 1962 63 4 9.1 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1080 同道橋側道橋(上り) 9 2000 25 16 2.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1081 同道橋側道橋(下り) 9 1978 47 18 2.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1082 同道橋 9 1964 61 11 8.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅱ ○ ● ○

1083 宍道大橋 9 1965 60 57 14.7 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ●○ ○

1084 溝橋(350k041) 9 1944 81 5 12.3 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ● ○ ○

1085 溝橋(350k966) 9 1964 61 4 15.9 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ● ○ ○

1086 伊志見橋 9 1964 61 7 8.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅱ ○ ○

1087 伊志見橋側道橋(下り) 9 1983 42 6 2.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1088 溝橋側道橋(351k224下り) 9 1983 42 4 2.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1089 東出雲IC橋(上り) 9 2000 25 22 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅱ ○ ○

1090 出雲郷橋 9 2001 24 11 28.6 床版橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅰ ○ ○

1091 須田川橋(本線下り) 9 2001 24 28 12.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1092 須田川橋(本線上り) 9 2001 24 28 9.3 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○
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1093 新出雲郷大橋(下り) 9 1981 44 83 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1094 新出雲郷大橋(上り) 9 1999 26 83 9.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1095 避越橋(下り) 9 2009 16 21 9.4 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1096 避越橋(本線上り) 9 2001 24 21 9.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1097 2号橋(下り) 9 2009 16 11 9.3 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1098 2号橋(上り) 9 2001 24 11 9.3 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1099 中竹矢高架橋(下り) 9 2009 16 170 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1100 中竹矢高架橋(上り) 9 2000 25 170 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1101 上竹矢高架橋(上り) 9 1999 26 192 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅱ ● ○ ○

1102 上竹矢高架橋(下り) 9 2009 16 192 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅱ ○ ○

1103 矢田橋(下り) 9 2004 21 25 9.4 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1104 矢田橋(上り) 9 1986 39 22 9.3 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ●○ ○

1105 東津田高架橋(下り) 9 2004 21 780 8.9 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ●○ ○

1106 東津田高架橋(上り) 9 1992 33 781 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅲ ●○ ● ○
床版補修工、橋面防水工、橋面舗
装工

1107 東津田高架橋ﾗﾝﾌﾟ(ON) 9 1992 33 101 5.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ●○ ○

1108 東津田高架橋ﾗﾝﾌﾟ(OFF) 9 1999 26 101 5.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1109 上乃木高架橋(下り) 9 2006 19 888 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1110 上乃木高架橋(上り) 9 1990 35 888 8.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1111 薬師橋(下り) 9 2004 21 30 9.4 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1112 薬師橋(上り) 9 1990 35 31 9.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1113 堂道橋(上り) 9 1989 36 42 14.7 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1114 堂道橋(下り) 9 1989 36 42 14.1 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅰ ○ ○

1115 乃木福富橋(下り) 9 2006 19 48 9.1 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1116 乃木福富橋(上り) 9 1996 29 43 10.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1117 乃白橋(上り) 9 1997 28 22 15.1 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅱ ○ ○

1118 松江玉造IC-Dﾗﾝﾌﾟ橋 9 2001 24 93 6.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1119 布志名若山高架橋 9 1997 28 369 12.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R3 Ⅲ ●○ ●○
亀裂対策工、床版補修工、伸縮装
置止水対策工

1120 新玉湯大橋(下り) 9 2006 19 165 11.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1121 新玉湯大橋(上り) 9 2006 19 165 12.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1122 溝橋(155k932) 54 1966 59 7 9.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1123 溝橋(156k314) 54 1965 60 9 12.7 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1124 坂口橋 54 1965 60 11 9.4 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1125 佐々布橋側道橋(下り) 54 1980 45 14 2.0 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1126 佐々布橋 54 1965 60 14 9.5 床版橋 松国 島根県 松江市 R4 Ⅰ ○ ○

1127 佐々布陸橋 54 1965 60 25 8.0 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1128 佐々布陸橋側道橋(上り) 54 1972 53 25 1.5 桁橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅱ ○ ○

1129 安来市赤江町(溝314k679) 9 1964 61 3 19.3 溝橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅰ ○ ○

1130 安来市赤江町(溝314k760) 9 1964 61 2 14.3 溝橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅰ ○ ○

1131 安来市赤江町(溝314k875) 9 1964 61 3 17.2 溝橋 松国 島根県 安来市 R6 Ⅰ ○ ○

1132 松江市東出雲町揖屋(溝321k702) 9 1961 64 5 11.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修工、表面保護工

1133 松江市東出雲町揖屋(溝322k853) 9 1961 64 3 17.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1134 松江市東出雲町出雲郷(溝323k528) 9 1960 65 2 17.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1135 松江市東出雲町出雲郷(溝323k742) 9 1960 65 2 14.1 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅱ ○ ○

1136 松江市東出雲町出雲郷(溝324k196) 9 1960 65 2 10.8 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1137 松江市東出雲町出雲郷(溝324k363) 9 1960 65 2 14.2 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1138 松江市東出雲町(溝325k198) 9 2000 25 5 19.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1139 松江市東出雲町(溝325k396) 9 2000 25 5 19.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1140 松江市東出雲町(溝325k044) 9 2000 25 6 19.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1141 松江市竹矢町(溝326k817) 9 1982 43 5 42.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1142 松江市矢田町(溝327k309) 9 1982 43 2 14.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1143 松江市東津田町(溝329k487) 9 1985 40 2 13.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1144 松江市東津田町(溝329k095) 9 1982 43 2 44.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1145 松江市西津田町(溝330k159) 9 1977 48 3 15.6 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1146 松江市上乃木町(溝330k634) 9 1988 37 4 45.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1147 西津田地下道(溝330k970) 9 1994 31 3 42.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○
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1148 松江市竪町(溝331k827) 9 1971 54 3 19.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1149 松江市幸町(溝332k113) 9 1971 54 3 22.8 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1150 松江市袖師町(溝332k535) 9 2007 18 3 23.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1151 松江市玉湯町湯町(溝336k510) 9 2006 19 2 28.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1152 松江市宍道町東来待(溝341k614) 9 1958 67 3 14.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1153 松江市宍道町東来待(溝342k418) 9 1974 51 3 12.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1154 松江市宍道町東来待(溝342k518) 9 1974 51 3 19.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1155 松江市宍道町東来待(溝342k676) 9 1975 50 2 10.4 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1156 松江市宍道町東来待(溝342k801) 9 1975 50 3 9.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅰ ○ ○

1157 松江市宍道町西来待(溝344k385) 9 1963 62 2 15.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅱ ○ ○

1158 出雲市斐川町(溝351k364) 9 1963 62 3 15.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅰ ○ ○

1159 出雲市斐川町(溝351k455) 9 1963 62 3 8.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1160 出雲市斐川町(溝352k800) 9 1963 62 4 13.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1161 出雲市斐川町(溝353k032) 9 1963 62 3 46.8 溝橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅱ ○ ○

1162 島根県出雲市中野町(溝361k702) 9 2005 20 3 39.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1163 島根県出雲市中野町(溝361k839) 9 2005 20 3 22.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1164 出雲市姫原町(溝362k666) 9 1999 26 2 40.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1165 出雲市渡橋町(溝363k719) 9 1998 27 5 56.0 溝橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

1166 出雲市渡橋町(溝363k923) 9 1998 27 5 43.0 溝橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

1167 出雲市渡橋町(溝364k731) 9 1999 26 3 45.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1168 松江市玉湯町湯町(溝336k333) 9 2006 19 4 28.2 溝橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅰ ○ ○

1169 島根県出雲市白枝町(溝366k083) 9 2006 19 6 29.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1170 島根県出雲市白枝町(溝366k093) 9 2006 19 5 28.0 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1171 出雲市多伎町小田(溝379k231) 9 1964 61 5 16.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1172 出雲市多伎町小田(溝380k636) 9 1964 61 3 13.2 溝橋 松国 島根県 出雲市 R6 Ⅰ ○ ○

1173 大田市波根町(溝390k339) 9 1971 54 3 10.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1174 大田市久手町(溝391k656) 9 1971 54 4 10.9 溝橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

1175 大田市久手町(溝392k139) 9 1971 54 3 12.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1176 大田市久手町(溝392k430) 9 1971 54 4 10.7 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1177 大田市久手町(溝392k876) 9 1971 54 6 11.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

1178 大田市久手町(溝393k221) 9 1971 54 4 12.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1179 大田市久手町(溝393k274) 9 1971 54 4 10.9 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1180 大田市久手町(溝393k667) 9 1971 54 3 13.2 溝橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

1181 大田市長久町(溝398k923) 9 1994 31 3 16.4 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

1182 大田市静間町(溝400k547) 9 1964 61 16 8.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅱ ○ ○

1183 大田市五十猛町(溝404k899) 9 1964 61 2 10.9 溝橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1184 大田市温泉津町温泉津(溝417k625) 9 1963 62 13 27.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅱ ○ ○

1185 大田市温泉津町温泉津(溝418k697) 9 1963 62 5 8.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R5 Ⅰ ○ ○

1186 大田市温泉津町福波(溝421k233) 9 1963 62 3 8.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1187 大田市温泉津町福波(溝421k378) 9 1963 62 3 10.7 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1188 大田市温泉津町福波(溝424k185) 9 1963 62 3 7.7 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1189 飯南町上赤名(溝97k333) 54 1966 59 5 3.0 溝橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○

1190 飯南町大字佐見(溝108k480) 54 1969 56 2 13.8 溝橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○

1191 飯南町大字佐見(溝108k736) 54 1969 56 2 10.4 溝橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ○ ○

1192 飯南町大字佐見(溝109k633) 54 1969 56 2 14.4 溝橋 松国 島根県 飯南町 R6 Ⅰ ● ○ ○

1193 飯南町大字頓原(溝111k230) 54 1989 36 3 19.9 溝橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅰ ○ ○

1194 飯南町花栗(溝114k305) 54 1995 30 5 12.2 溝橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅰ ○ ○

1195 飯南町大字花栗(溝115k200) 54 1995 30 3 15.6 溝橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅰ ○ ○

1196 掛合町大字入間(溝119k835) 54 1975 50 2 24.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅰ ○ ○ ○

1197 掛合町大字入間(溝119k875) 54 1975 50 2 16.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 R5 Ⅰ ○ ○ ○

1198 掛合町大字入間(溝122k157) 54 1970 55 2 10.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1199 掛合町大字入間(溝123k155) 54 1974 51 2 13.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1200 掛合町大字掛合(溝126k158) 54 1970 55 2 15.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

1201 掛合町大字掛合(溝126k650) 54 1970 55 3 11.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

1202 掛合町大字掛合(溝127k650) 54 1970 55 2 10.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○ ○
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1203 掛合町大字掛合(溝127k905) 54 1970 55 2 11.8 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

1204 掛合町大字掛合(溝129k830) 54 1970 55 3 19.6 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

1205 掛合町大字掛合(溝132k720) 54 1969 56 4 12.5 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1206 掛合町大字多根(溝133k241) 54 1969 56 2 9.9 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1207 掛合町大字多根(溝133k425) 54 1969 56 2 9.9 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

1208 掛合町大字多根(溝133k625) 54 1969 56 2 10.0 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1209 三刀屋町大字三刀屋(溝143k950) 54 1971 54 2 11.7 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

1210 雲南市木次町(溝146k704) 54 1971 54 4 41.2 溝橋 松国 島根県 雲南市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1211 新川橋(溝147k140) 54 1967 58 4 27.0 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1212 南加茂橋(溝149k898) 54 1972 53 4 10.8 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1213 雲南市加茂町(溝151k534) 54 1968 57 3 10.4 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1214 雲南市加茂町(溝152k307) 54 1964 61 2 13.4 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1215 雲南市加茂町(溝155k016) 54 1964 61 2 10.9 溝橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

1216 松江市宍道町(溝156k059) 54 1964 61 2 11.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1217 松江市宍道町(溝156k820) 54 1964 61 2 7.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R2 Ⅱ ○ ○

1218 松江市東出雲町出雲郷(溝324k145) 9 1982 43 10 36.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1219 松江市東出雲町出雲郷(溝324k555) 9 1982 43 8 19.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1220 松江市竹矢町(溝325k695) 9 1982 43 6 24.7 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1221 松江市竹矢町(溝325k870) 9 1982 43 7 29.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1222 松江市東津田町(溝328k350) 9 2000 25 6 26.9 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1223
松江市古志原町(溝329k225上りOFFﾗ
ﾝﾌﾟ)

9 1985 40 10 13.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1224
松江市古志原町(溝329k225下りONﾗﾝ
ﾌﾟ)

9 1992 33 10 15 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1225 松江市浜乃木町(溝332k050) 9 1998 27 7 44.5 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1226 松江市玉湯町布志名(溝334k100) 9 1998 27 5 12.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1227
松江市玉湯町布志名(溝334k590上
り)

9 1998 27 9 9.0 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1228
松江市玉湯町布志名(溝334k590下
り)

9 1998 27 9 9.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1229 出雲市斐川町(溝359k755) 9 2006 19 5 24.7 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1230 大田市仁摩町宅野(溝407k895) 9 1964 61 3 10.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R4 Ⅰ ○ ○

1231 出雲市中野町(溝361k445) 9 2001 24 6 10.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1232 出雲市中野町(溝362k245) 9 2001 24 8 40.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1233 出雲市中野町(溝362k420) 9 2001 24 5 44.4 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1234 出雲市小山町(溝364k570) 9 1997 28 6 43.0 溝橋 松国 島根県 出雲市 R4 Ⅰ ○ ○

1235 出雲市渡橋町(溝364k080) 9 1997 28 4 41.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1236 出雲市天神町(溝364k990) 9 2005 20 9 40.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1237 出雲市白枝町(溝365k700) 9 2005 20 9 40.1 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1238 出雲市高松町(溝366k620) 9 2005 20 10 39.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1239 出雲市芦渡町(溝367k300) 9 2005 20 10 13.9 溝橋 松国 島根県 出雲市 R5 Ⅰ ○ ○

1240 大田市仁摩町湯迫(溝405k775) 9 2013 12 5 11.1 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1241 大田市仁摩町馬路(溝407k265) 9 2008 17 4 9.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1242 大田市仁摩町馬路(溝408k471) 9 2012 13 3 13.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1243 大田市仁摩町馬路(溝409k046) 9 2013 12 4 12.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1244 大田市温泉津町湯里(溝409k454) 9 2014 11 4 12.3 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1245 大田市温泉津町湯里(溝410k231) 9 2011 14 3 25.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1246 大田市温泉津町湯里(溝411k109) 9 2008 17 6 13.8 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1247 大田市温泉津町小浜(溝413k414) 9 2008 17 3 10.5 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1248 大田市温泉津町福波(溝NOk5+10) 9 2011 14 4 8.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1249 大田市温泉津町福波(溝422k870) 9 2008 17 4 12.6 溝橋 松国 島根県 大田市 R2 Ⅰ ○ ○

1250 飯石郡飯南町花栗(溝113k175) 54 1995 30 4 0.9 床版橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅰ ○ ○

1251 松江市宍道町(溝158k590) 54 1964 61 5 11.3 溝橋 松国 島根県 松江市 R5 Ⅰ ○ ○

1252 里熊大橋(上り) 54 2015 10 280 10.5 桁橋 松国 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

1253 新坂本橋側道橋 54 2015 10 61 2.0 桁橋 松国 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

1254 波根川橋(下り) 9 2016 9 230 9.6 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1255 大田市久手町波根西(溝385k864) 9 2011 14 10 19.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1256 大原川橋(下り) 9 2017 8 127 9.5 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅱ ○ ○

1257 江谷川橋(下り) 9 2014 11 117 9.6 桁橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○
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1258 大田市久手町刺鹿(溝ﾗﾝﾌﾟ部) 9 2014 11 7 9.0 溝橋 松国 島根県 大田市 R6 Ⅰ ○ ○

1259 田鍬橋 54 1962 63 7 15.3 溝橋 松国 島根県 飯南町 R5 Ⅰ ○ ○

1260 多伎ｲﾝﾀｰｵﾝﾗﾝﾌﾟ橋 9 2015 10 14 5.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1261 多伎ｲﾝﾀｰｵﾌﾗﾝﾌﾟ橋 9 2013 12 18 5.5 床版橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1262 高木高架橋 9 2015 10 42 19.9 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1263 小田高架橋 9 2017 8 473 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1264 後畑高架橋 9 2017 8 138 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1265 西谷高架橋 9 2015 10 161 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1266 余草高架橋 9 2015 10 220 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1267 赤谷高架橋 9 2017 8 65 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1268 塚之尾谷高架橋 9 2015 10 180 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1269 田儀高架橋 9 2017 8 426 9.3 ラーメン橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1270 仙山高架橋 9 2015 10 126 9.3 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1271 朝倉高架橋 9 2018 7 45 20.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1272 出雲市多伎町(溝377k129) 9 2013 12 4 19.3 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1273 出雲市多伎町(溝380k186) 9 2018 7 3 10.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1274 出雲市多伎町(溝381k510) 9 2016 9 4 10.6 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1275 大田市朝山町(溝383k399) 9 2012 13 3 10.5 溝橋 松国 島根県 出雲市 R2 Ⅰ ○ ○

1276 仁摩ｲﾝﾀｰｵﾝﾗﾝﾌﾟ橋 9 2021 4 142 5.5 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1277 仁摩ｲﾝﾀｰ橋 9 2021 4 139 9.5 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1278 大田市仁摩町大国(溝404k551) 9 2022 3 15 20.5 溝橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1279 大国高架橋 9 2022 3 172 12.9 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1280 逢浜川橋 9 2021 4 225 9.5 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1281 垂水高架橋 9 2022 3 249 9.5 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1282 静間跨線橋 9 2019 6 113 9.5 ラーメン橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1283 静間ｲﾝﾀｰEﾗﾝﾌﾟ橋 9 2021 4 26 8.8 床版橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1284 静間高架橋 9 2022 3 24 10.5 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1285 静間川橋 9 2022 3 195 9.3 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1286 大田市鳥井町鳥井(溝394k804) 9 2022 3 4 10.5 溝橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1287 鳥井高架橋 9 2020 5 42 10.5 床版橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1288 久手諸友跨線橋 9 2021 4 50 10.5 桁橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1289 久手諸友高架橋 9 2021 4 33 10.5 床版橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1290 大田市久手町刺鹿(溝392k003) 9 2020 5 7 13.4 溝橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1291 大田市久手町刺鹿(溝391k626) 9 2017 8 8 20.5 溝橋 松国 島根県 大田市 未点検 未点検 〇

1292 出雲ｲﾝﾀｰｵﾝﾗﾝﾌﾟ橋 9 2022 3 40 6 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1293 出雲市知井宮町(溝367k514) 9 2021 4 33 9.4 溝橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1294 東組高架橋 9 2017 8 74 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1295 麓高架橋 9 2022 3 252 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1296 坂本高架橋 9 2023 2 153 9.6 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1297 常楽寺板高高架橋 9 2023 2 70 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1298 常楽寺高架橋 9 2023 2 461 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1299 出雲湖陵ｲﾝﾀｰ高架橋 9 2022 3 32 20.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1300 姉谷川高架橋 9 2021 4 154 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1301 久村赤松高架橋 9 2021 4 136 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1302 久村矢谷高架橋 9 2019 6 126 9.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1303 多伎ｲﾝﾀｰ橋 9 2018 7 76 19.5 桁橋 松国 島根県 出雲市 未点検 未点検 ○

1304 本郷橋橋側歩道橋 9 1962 63 10 3.8 桁橋 松国 島根県 松江市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 鋼部材補修工、伸縮装置取替工

1305 渡津高架橋 9 1993 32 122 10.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R5 Ⅱ ○ ○

1306 新江川橋 9 1991 34 378 10.5 トラス橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅲ ● ○ ●○ ボルト・ナット取替、塗装工

1307 郷田高架橋 9 1989 36 13 10.5 ラーメン橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ○ ○

1308 郷田橋 9 1989 36 11 12 床版橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ○ ○

1309 郷田橋（下り） 9 2004 21 13 14.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ○ ○

1310 島の星橋 9 2004 21 25 10.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅰ ○ ○

1311 分田谷橋 9 1988 37 130 10.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅱ ○ ○

1312 分田谷拡幅橋 9 2004 21 110 4.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅱ ○ ○
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1313 長沢橋側道橋 9 1981 44 180 2.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1314 長沢橋 9 1961 64 161 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1315 浅井橋 9 1978 47 10 15 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1316 浅井側道橋 9 2010 15 14 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1317 溝橋（456k052） 9 1965 60 13 16.8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ●○ ○

1318 亀山橋 9 1965 60 47 15 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅲ ●○ ● ○ 橋座拡幅

1319 青川陸橋 9 1966 59 160 9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1320 青川橋側道橋 9 1985 40 155 2.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅱ ●○ ○

1321 青川跨線橋 9 1967 58 25 8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1322 青川跨線橋側道橋（下り） 9 1988 37 54 2.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅱ ○ ○

1323 波来浜側道橋 9 1983 42 23 2.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅱ ○ ○

1324 波来浜橋 9 1965 60 14 7.8 床版橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅱ ○ ○

1325 吾妻橋 9 1989 36 13 13 床版橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅰ ○ ○

1326 吾妻橋側道橋 9 2010 15 13 3 床版橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ○ ○

1327 塩田跨線橋 9 1964 61 18 7.8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ●○ ○

1328 江川橋 9 1949 76 489 6 桁橋 浜田 島根県 江津市 R5 Ⅲ ○ ●○
塗装塗替工、鋼桁補修工、断面修
復工、支承補修工

1329 江川橋側道橋 9 1968 57 485 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅲ ○ ●○
当て板補修工、部材取替工、断面
修復工、塗装塗替工

1330 第一架道橋 9 1950 75 8 6.8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅰ ○ ○

1331 第二架道橋 9 1950 75 4 5.8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1332 江津跨線橋 9 1960 65 31 12 桁橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅱ ○ ○

1333 新川橋 9 1960 65 17 10.6 床版橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅰ ○ ○

1334 和木橋 9 1960 65 12 12.4 桁橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1335 溝橋（440k627） 9 1949 76 4 9.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅱ ○ ○

1336 溝橋（441k106） 9 1949 76 3 7.9 床版橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1337 水尻橋 9 1962 63 29 8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅱ ○ ○

1338 水尻橋側道橋 9 1989 36 30 2.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅱ ○ ○

1339 溝橋（443k001） 9 1964 61 12 12.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R4 Ⅰ ○ ○

1340 敬川側道橋 9 2001 24 71 3.5 桁橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅱ ○ ○

1341 新敬川橋 9 1964 61 71 8 桁橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅲ ○ ●○
鋼桁補修工、塗装塗替工、再溶接
工

1342 波子側道橋 9 2005 20 29 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅱ ○ ○

1343 波子跨線橋 9 1964 61 18 9.2 桁橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅱ ○ ○

1344 波子川側道橋 9 1989 36 14 2 床版橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅰ ○ ○

1345 波子川橋 9 1964 61 9 9.4 床版橋 浜田 島根県 江津市 R3 Ⅰ ○ ○

1346 宇津川橋側道橋（右） 9 1990 35 19 2 桁橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅱ ○ ○

1347 宇津川橋側道橋（左） 9 1989 36 17 2 床版橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1348 宇津川橋 9 1964 61 13 8.5 床版橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1349 曲川橋 9 1964 61 14 8.4 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1350 久代側道橋（下り） 9 1991 34 14 2.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1351 久代側道橋（上り） 9 1991 34 14 2.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1352 新久代橋 9 2010 15 26 14.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1353 下府跨道橋 9 1963 62 7 12.2 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅱ ○ ○

1354 下府側道橋 9 1987 38 83 2.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1355 下府川橋 9 1964 61 78 8.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工、支承補修工

1356 国府跨線橋（上り） 9 1980 45 20 8.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅱ ○ ○

1357 国府跨線橋（下り） 9 1961 64 20 8.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅲ ○ ●○
塗替塗装工、支承補修工、伸縮装
置取替工、部材取替工、地覆工、
落橋防止取替工

1358 溝橋　(453K100) 9 1961 64 8 19.7 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1359 きんさい橋（跨道橋） 9 2004 21 88 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1360 長沢横断２号橋 9 1988 37 31 10 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1361 高佐第１高架橋 9 1985 40 95 12 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1362 高佐第２高架橋 9 1984 41 109 10.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1363 三宮高架橋 9 1992 33 358 9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅲ ●○ ● ○
支障据え直し、防水層＋舗装打ち
替え、伸縮装置取替

1364 浜田川ランプ橋（ＯＮ） 9 1991 34 53 8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1365 浜田川橋 9 1985 40 50 11.9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ● ○ ○

1366 三宮Ｂランプ橋（ＯＮ） 9 1993 32 74 5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1367 三宮Ａランプ橋（ＯＦＦ） 9 1993 32 74 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○
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1368 相生高架橋 9 1992 33 120 11.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅱ ○ ○

1369 第１竹迫橋 9 1991 34 21 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1370 竹迫ランプ橋（ＯＦＦ） 9 1992 33 34 5.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1371 第２竹迫橋 9 1992 33 27 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅲ ○ ● ○ 支承取替工

1372 みなと原井大橋 9 1992 33 198 8.5 トラス橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅱ ○ ○

1373 原井橋 9 1992 33 38 10.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅲ ○ ● ○ 支承取替工

1374 溝橋（462k305） 9 1962 63 4 10.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ●○ ○

1375 溝橋（464k061） 9 1971 54 8 10 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1376 日脚側道橋 9 1994 31 9 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1377 周布大橋 9 1972 53 96 10.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅲ ○ ●○
支承取替工、部材取替工、支承補
修工、伸縮装置取替工

1378 青柳橋 9 1962 63 22 8.6 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1379 青柳側道橋 9 2005 20 18 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1380 新折居川橋 9 1963 62 17 7.7 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ● ○ ○

1381 新折居川橋側道橋（左） 9 1992 33 18 2.4 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1382 溝橋（474k695） 9 1963 62 8 8 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1383 明治橋 9 1987 38 11 8.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1384 庚寅橋 9 1964 61 14 7.6 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅱ ○ ○

1385 新三隅大橋 9 1976 49 153 10 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅲ ○ ●○
当て板補修工、断面修復工、支承
補修工

1386 三隅跨道橋 9 1976 49 20 10 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1387 中田原橋 9 1986 39 24 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1388 塩田橋 9 1976 49 14 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1389 新岡見橋 9 2008 17 25 10.8 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1390 郡界橋 9 1984 41 19 7.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅱ ○ ○

1391 二俣川側道橋 9 2004 21 17 3 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ○ ○

1392 大木橋側道橋（左） 9 2001 24 25 3 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R3 Ⅰ ○ ○

1393 新中原橋 9 2014 11 15 11.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1394 野広第一大橋 9 2012 13 133 10.5 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 擁壁補修、断面修復工

1395 野広第二大橋 9 2012 13 161 10.5 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅱ ○ ○

1396 浜寄高架橋 9 2005 20 358 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1397 万葉高架橋 9 2003 22 20 10.8 桁橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅱ ○ ○

1398 高津川派川橋 9 2005 20 212 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1399 飯田高架橋 9 2005 20 143 10 床版橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1400 やばら堤橋 9 2004 21 128 10 桁橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1401 飯田角井大橋 9 2004 21 232 8.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1402 花水橋 9 1976 49 10 7.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1403 土田橋 9 1976 49 10 7.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1404 鎌手橋 9 1976 49 5 10.9 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1405 沖田川橋 9 1983 42 39 12 桁橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅱ ○ ○

1406 津田川橋 9 1985 40 25 7.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1407 遠田川橋 9 1983 42 16 17 床版橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅱ ○ ○

1408 乙吉側道橋（左） 9 1977 48 21 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅱ ○ ○

1409 乙吉側道橋（右） 9 1984 41 22 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1410 今市跨線橋 9 1962 63 10 7.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1411 今市川橋 9 2014 11 29 15 床版橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1412 益田新大橋側道橋（右） 9 1988 37 105 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1413 益田新大橋側道橋（左） 9 1970 55 52 1.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1414 益田新大橋 9 1962 63 105 11.6 桁橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1415 溝橋（497k591） 9 1961 64 4 26.3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○

1416 益田跨線橋 9 1961 64 33 14 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 当て板補修工、支承補修工

1417 角井橋 9 1964 61 27 7 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 当て板補修工

1418 角井橋側道橋 9 1973 52 27 2 桁橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1419 中原橋 9 1961 64 7 16.3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1420 横田橋 9 1959 66 127 7 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 支承補修工、伸縮装置補修工

1421 横田橋側道橋 9 1969 56 127 2.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 擁壁補修、断面修復工

1422 側道橋 9 1961 64 7 2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○
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1423 溝橋（507k929） 9 1961 64 4 7.7 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○

1424 神田大橋 9 1966 59 143 7 桁橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅱ ○ ○

1425 二俣橋 9 1961 64 13 8.1 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ●○ ○

1426 大木橋側道橋(右） 9 1986 39 26 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ○ ○

1427 大木橋 9 1956 69 22 7.2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R3 Ⅰ ○ ○

1428 小瀬川橋側道橋 9 1986 39 14 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅱ ● ○ ○

1429 小瀬川橋 9 1958 67 9 9.2 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅲ ○ ● ○ 擁壁補修、断面修復工

1430 曽庭橋 9 1958 67 31 9.8 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R3 Ⅱ ○ ○

1431 曽庭橋側道橋 9 1977 48 29 2 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅲ ○ ● ○

1432 野口橋 9 1958 67 9 8.3 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅰ ○ ○

1433 日原陸橋 9 1962 63 71 7.5 桁橋 浜田 島根県 津和野町 R4 Ⅲ ○ ●○
塗替塗装工、支承補修工、伸縮装
置取替工、断面修復工、落橋防止
取替工

1434 日原跨線橋 9 1963 62 14 7.6 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ○ ○

1435 ＢＯＸ橋 9 1963 62 3 7.9 床版橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ○ ○

1436 東津和野大橋 9 1963 62 180 7.5 トラス橋 浜田 島根県 津和野町 R4 Ⅱ ○ ○

1437 西津和野大橋 9 1963 62 119 7.5 アーチ橋 浜田 島根県 津和野町 R3 Ⅲ ○ ●○
当て板補修工、伸縮装置設置工、
塗装塗替工

1438 花水橋側道橋 9 2012 13 15 3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1439 土田橋側道橋(下り) 9 2013 12 17 3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1440 土田橋側道橋(上り) 9 2013 12 22 2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1441 第二飯浦橋 191 1971 54 6 22.2 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○

1442 二見橋 191 1971 54 47 8.3 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 当て板補修工

1443 小浜大橋 191 1971 54 85 9.2 ラーメン橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅱ ○ ○

1444 戸田橋 191 1968 57 12 11.6 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○

1445 喜阿弥橋 191 1968 57 11 11 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1446 喜阿弥跨線橋 191 1968 57 21 9.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○
鋼桁補修工、支承補修工、防護柵
工

1447 ＢＯＸ橋(溝154k458) 191 1965 60 3 12.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1448 ＢＯＸ橋(溝158k505) 191 1965 60 10 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1449 ＢＯＸ橋(溝159k173) 191 1965 60 4 14.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1450 跨道橋（車道） 191 1965 60 9 10.3 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1451 跨道橋（歩道） 191 1995 30 12 2.1 桁橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅱ ○ ○

1452 高津大橋 191 1965 60 326 9.1 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 支承取替工、断面修復工

1453 高津側道橋 191 1980 45 326 2.5 桁橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 支承取替工、落橋防止構造補修工

1454 跨道橋 191 1965 60 5 9.5 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工

1455 ＢＯＸ橋(溝160k391) 191 1965 60 5 18 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅱ ○ ○

1456 原井ランプ橋 9 2013 12 21 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1457 みなと原井大橋（下り） 9 2013 12 225 9 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1458 熱田跨道橋 9 2012 13 21 9.9 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1459 熱田高架橋 9 2011 14 96 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1460 内田跨道橋 9 2009 16 39 10.5 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1461 内田高架橋 9 2014 11 248 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1462 周布川大橋 9 2009 16 216 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1463 吉地高架橋 9 2012 13 71 9.3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1464 青川橋 9 2011 14 106 9.5 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1465 嘉久志その２函渠 9 1963 62 3 10 溝橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅰ ○ ○

1466 治和その３函渠 9 1965 60 2 20.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1467 滝元その６函渠 9 1964 61 2 9.2 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅱ ○ ○

1468 瀬戸見函渠 9 1965 60 2 16.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅱ ○ ○

1469 高津その６函渠 191 1970 55 2 17 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅱ ○ ○

1470 中座その９函渠 9 1964 61 2 19.5 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅱ ○ ○

1471 岡見その３函渠 9 1965 60 3 21.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1472 中吉田函渠 191 1970 55 2 18.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1473 滝元その２函渠 9 1964 61 2 7.8 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R6 Ⅱ ○ ○

1474 治和その４函渠 9 1965 60 2 20.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1475 向野田その２函渠 9 1965 60 2 13 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1476 横田その３函渠 9 1964 61 2 13.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1477 和木函渠 9 1963 62 2 12.6 溝橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅱ ○ ○
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1478 岡見その５函渠 9 1965 60 2 8.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅱ ○ ○

1479 三隅折居その１函渠 9 1965 60 2 10.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1480 直地その１函渠 9 1964 61 2 13 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R2 Ⅰ ○ ○

1481 江津市渡津町 9 1992 33 2 45.2 溝橋 浜田 島根県 江津市 R6 Ⅰ ○ ○

1482 横田その４函渠 9 1964 61 2 16.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1483 横田その５函渠 9 1964 61 2 16.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1484 周布その１函渠 9 1966 59 2 19 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1485 高津その５函渠 191 1970 55 2 15.7 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅱ ○ ○

1486 三隅その１函渠 9 1965 60 2 11.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1487 周布その１－１函渠 9 1992 33 2 60.7 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1488 西村その３函渠 9 1995 30 3 12.8 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ● ○ ○

1489 高津その１函渠 191 1970 55 2 12.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1490 中吉田その２函渠 9 1970 55 3 15 溝橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅰ ○ ○

1491 浜田市原井町地先 9 1993 32 3 6.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○

1492 高津その８函渠 191 1970 55 3 13.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 R6 Ⅱ ○ ○

1493 渡津その３函渠 9 1964 61 3 17.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1494 高津その９函渠 191 1970 55 6 34.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1495 向横田函渠 9 1964 61 3 13 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1496 高津その３函渠 191 1970 55 3 15.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅱ ○ ○

1497 浅利その５函渠 9 1964 61 4 18.5 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1498 中吉田その１函渠 9 1970 55 4 43.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅱ ○ ○

1499 波子函渠 9 1964 61 3 24.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1500 神田その７函渠 9 1965 60 3 27.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1501 安富その５函渠 9 1964 61 6 22.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1502 久代その４函渠 9 1964 61 4 9 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1503 喜阿弥その２函渠 191 1968 57 3 11.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1504 戸田その３函渠 191 1972 53 3 10.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1505 二宮函渠 9 1963 62 3 9.3 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅱ ○ ○

1506 浜田市野原町地先 9 1990 35 4 48 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1507 西平原その１函渠 9 1965 60 3 14.5 溝橋 浜田 島根県 益田市 R2 Ⅰ ○ ○

1508 久代その３函渠 9 1964 61 3 11 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1509 浜田市竹迫町地先 9 1990 35 3 13.4 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1510 浜田市原井町地先 9 1966 59 3 40.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1511 江津市渡津町 9 1990 35 3 21.7 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1512 江津市渡津町 9 1990 35 3 19.8 溝橋 浜田 島根県 江津市 R2 Ⅰ ○ ○

1513 久代その２函渠 9 1964 61 3 12 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1514 浜田市相生町地先 9 1991 34 4 15.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R2 Ⅰ ○ ○

1515 浜田市相生町地先 9 1991 34 4 16.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1516 木部その３函渠 9 1965 60 4 21.7 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1517 木部その５函渠 9 1965 60 4 19 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1518 嘉久志その３函渠 9 1963 62 4 13.2 溝橋 浜田 島根県 江津市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工

1519 戸田その２函渠 191 1972 53 9 28.1 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1520 戸田その４函渠 191 1972 53 4 12.3 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅱ ○ ○

1521 遠田その４函渠 9 1964 61 5 13.6 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅱ ○ ○

1522 浜田市竹迫町地先 9 1988 37 5 41.6 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R4 Ⅰ ○ ○

1523 飯浦その３函渠 191 1972 53 11 44.9 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1524 下本郷その２函渠 9 2004 21 5 24.8 溝橋 浜田 島根県 益田市 R3 Ⅰ ○ ○

1525 向野田その３函渠 9 1965 60 5 16.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1526 浜田市杉戸町地先 9 1990 35 6 28.5 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1527 （仮）岡見縦断函渠 9 1965 60 2 28.1 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1528 嘉久志町地内 9 2004 21 3 18.7 溝橋 浜田 島根県 江津市 R5 Ⅰ ○ ○

1529 横断ＢＯＸ４０１ 9 2005 20 3 12.8 溝橋 浜田 島根県 津和野町 R5 Ⅰ ○ ○

1530 浜田市下府町 9 1964 61 6 2.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

1531 横断ＢＯＸ 9 2005 20 4 31.2 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1532 三隅町岡見 9 2009 16 2 13.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○
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1533 2号函渠工 9 2009 16 4 16.4 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1534 横断ボックス 9 2004 21 6 24.2 溝橋 浜田 島根県 益田市 R4 Ⅰ ○ ○

1535 白砂函渠その２ 9 1998 27 8 88.3 溝橋 浜田 島根県 浜田市 R3 Ⅰ ○ ○

1536 西村高架橋 9 2016 9 385 9.3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1537 原川橋 9 2013 12 129 9.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1538 折居川橋 9 2013 12 200 9.3 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1539 折居橋 9 2015 10 72 9.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1540 夏井川橋 9 2016 9 115 9.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1541 中道跨道橋（上り） 9 2009 16 38 11.1 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1542 中道跨道橋（下り） 9 2009 16 35 10.7 ラーメン橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1543 白砂高架橋 9 2011 14 105 9.3 桁橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1544 三隅跨道橋（上り） 9 2011 14 29 16.2 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1545 三隅跨道橋（下り） 9 2013 12 27 11.2 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1546 石見三隅ＩＣ橋 9 2008 17 11 13.5 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1547 明治橋側道橋 9 2013 12 13 3 床版橋 浜田 島根県 浜田市 R5 Ⅰ ○ ○

1548 郡界橋側道橋 9 2013 12 16 3.8 床版橋 浜田 島根県 益田市 R5 Ⅰ ○ ○

1549 蟹ヶ迫橋 9 2018 7 25 22.3 床版橋 浜田 島根県 江津市 R5 Ⅰ ○ ○

1550 金井戸橋 180 2022 3 65 11 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

1551 １号橋 2 1957 68 8 8.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R3 Ⅲ ○
○
●

支承部補修工、ひび割れ補修工、
断面修復工

1552 １号橋側歩道橋右 2 1976 49 15 2.2 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 支承補修工、塗装塗替工

1553 ２号橋橋側歩道橋右 2 1976 49 8 2.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

1554 三石跨線橋 2 1964 61 21 8.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅲ ○
○
●

亀裂補修工

1555 三石跨道橋 2 1962 63 32 9.2 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

1556 三石跨道橋側道橋左 2 1988 37 32 2.6 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

1557 ５号橋 2 1969 56 3 10.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1558 ５号橋橋側歩道橋左 2 1969 56 3 0.8 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1559 ６号橋 2 1969 56 2 11.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1560 ６号橋橋側歩道橋左 2 1969 56 3 1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1561 持出橋 2 1967 58 6 13.9 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1562 持出橋橋側歩道橋右 2 1967 58 7 2.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1563 伊里橋 2 1968 57 18 11.7 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R3 Ⅲ ○ ● ○
当て板補修、排水装置設置、支承
補修

1564 西川橋 2 1967 58 6 14.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1565 ８号橋 2 1955 70 3 20.8 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1566 ９号橋 2 1956 69 4 23.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1567 １０号橋 2 1955 70 4 11.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1568 １１号橋 2 1955 70 3 11.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1569 １２号橋 2 1955 70 4 11.7 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1570 片上跨線橋側歩道橋右 2 1979 46 25 1.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1571 片上跨線橋 2 1957 68 20 10.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ●○ ○

1572 流川橋側歩道橋（右） 2 1979 46 24 2.4 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅰ ○ ○

1573 流川橋側歩道橋（左） 2 1972 53 24 2.1 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅲ ○
○
●

支承部補修

1574 流川橋 2 1957 68 17 8.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅲ ○
○
●

主桁補修、断面修復、落防補修

1575 片上跨道橋側歩道橋左 2 1972 53 18 1.5 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅰ ○ ○

1576 片上跨道橋 2 1957 68 9 11 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅰ ○ ○

1577 不老川橋 2 1957 68 13 9.3 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅰ ○ ○

1578 不老川橋橋側歩道橋右 2 1970 55 14 1.6 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅲ ● ○ ● ○
塗装塗替工、洗掘対策工、伸縮装
置補修工

1579 不老川橋側道橋（左） 2 2010 15 16 2.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R2 Ⅰ ○ ○ ○

1580 大ケ池橋 2 1958 67 4 12.4 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1581 大内橋 2 1957 68 10 8.7 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅰ ○ ○

1582 大内橋橋側歩道橋右 2 1970 55 10 1.4 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R5 Ⅰ ○ ○

1583 １３号橋 2 1957 68 4 12.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1584 １４号橋 2 1957 68 3 11.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1585 １４号橋側歩道橋右 2 1957 68 4 1.2 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1586 １５号橋側歩道橋右 2 1957 68 9 2.8 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1587 １５号橋 2 1958 67 8 10.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○
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1588 １６号橋 2 1958 67 3 12.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1589 １７号橋 2 1958 67 4 12.1 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1590 １８号橋 2 1958 67 6 13.3 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1591 １９号橋橋側歩道橋右 2 1958 67 7 2.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1592 １９号橋 2 1958 67 4 9.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1593 ２０号橋 2 1958 67 3 14.5 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1594 鶴行橋橋側歩道橋右 2 1958 67 7 1.4 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1595 鶴行橋 2 1958 67 6 10.8 桁橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1596 鶴行橋橋側歩道橋左 2 1958 67 6 1.6 床版橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

1597 ２２号橋 2 1958 67 4 17.1 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R4 Ⅰ ○ ○

1598 ２３号橋 2 1958 67 6 14.6 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R4 Ⅰ ○ ○

1599 船山橋橋側歩道橋右 2 1958 67 28 2.4 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R4 Ⅰ ○ ○

1600 船山橋 2 1958 67 28 8.6 桁橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R4 Ⅱ ○ ○

1601 ２４号橋 2 1958 67 4 15.6 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R4 Ⅰ ○ ○

1602 八日市跨道橋 2 1958 67 10 10 床版橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R6 Ⅱ ○ 〇

1603 備前大橋 2 1962 63 465 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅲ ●○ ● 〇 伸縮装置補修工

1604 備前大橋側道橋（下り） 2 1993 32 461 3 桁橋 岡国 岡山県 瀬戸内市 R6 Ⅰ ○ 〇

1605 ２５号橋 2 1959 66 6 12 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1606 ２５号橋側歩道橋左 2 1959 66 6 2.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1607 勘解由橋 53 1962 63 9 45.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1608 万跨線橋 53 1972 53 89 32.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1609 万跨線橋（軌道車庫上） 53 1972 53 28 7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1610 １号橋 53 1962 63 4 27.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1611 ２号橋 53 1962 63 2 27 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1612 ３号橋 53 1962 63 2 24 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1613 ４号橋 53 1962 63 2.1 28.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1614 津島高架橋（上り） 53 2001 24 96 9.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1615 津島高架橋（下り） 53 1989 36 95 8.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1616 首部大橋（上り） 53 2001 24 99 9.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1617 首部大橋（下り） 53 1990 35 84 7.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1618 首部大橋側道橋（下り） 53 1990 35 61 3.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1619 首部大橋側道橋（上り） 53 2001 24 73 4.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1620 首部高架橋 53 1987 38 40 14.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1621 津高大橋 53 1987 38 124 13.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1622 津高高架橋 53 1987 38 190 11 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1623 津高高架橋側道橋右 53 1987 38 84 2.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1624 大岩高架橋（上り） 53 1991 34 63 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1625 大岩高架橋（下り） 53 2001 24 63 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1626 田益大橋（上り） 53 1991 34 52 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1627 田益大橋（下り） 53 2001 24 52 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1628 田益高架橋（下り） 53 2001 24 62 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1629 田益高架橋（上り） 53 1991 34 62 11.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1630 田益第２高架橋（下り） 53 1998 27 157 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1631 田益第２高架橋（上り） 53 1995 30 273 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1632 片山高架橋 53 1995 30 93 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1633 片山高架橋ランプ上 53 1995 30 93 8.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1634 片山高架橋ランプ下 53 1995 30 66 5.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1635 菱谷高架橋 53 1994 31 131 11.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1636 菱谷ＯＦＦランプ 53 1995 30 31 5.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1637 菅野高架橋 53 1998 27 302 11.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1638 一の瀬大橋 53 1996 29 176 16.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1639 一の瀬大橋（ランプ） 53 1996 29 76 6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1640 吉宗橋 53 1997 28 17 20 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1641 ２２号橋 53 1959 66 3 8.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1642 津高大橋（下り） 53 2012 13 136 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇
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1643 津高高架橋（下り） 53 2012 13 166 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1644 万成橋 180 1937 88 10 7.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1645 万成橋橋側歩道橋左 180 1979 46 11 1.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ● ○ ○

1646 ２号橋 180 1937 88 5 7.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1647 ２号橋橋側歩道橋左 180 1979 46 8 1.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1648 矢坂大橋 180 1963 62 41 14.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1649 矢坂大橋橋側歩道橋左 180 1976 49 41 2.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ●○ ○

1650 ３号橋 180 1963 62 3 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1651 ４号橋 180 1963 62 4 8.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1652 ５号橋 180 1963 62 5 8.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1653 ６号橋 180 1963 62 4 10.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1654 中川橋 180 1984 41 41 14.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1655 ７号橋 180 1957 68 4 9.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1656 小松橋 180 1935 90 22 5.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ●○ ○

1657 小松橋橋側歩道橋左 180 1970 55 25 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1658 小松橋橋側歩道橋右 180 1971 54 25 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1659 ８号橋 180 1961 64 3 8.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1660 ９号橋 180 1961 64 3 12.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1661 ９号橋橋側歩道橋左 180 1979 46 3 3.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1662 吉備津跨線橋側歩道橋左 180 1977 48 46 2.4 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ●○ ○

1663 吉備津跨線橋 180 1962 63 40 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ●○ ○

1664 吉備津橋橋側歩道橋左 180 1977 48 24 2.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1665 吉備津橋 180 1961 64 18 9.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1666 １０号橋橋側歩道橋左 180 1960 65 3 1.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1667 １０号橋 180 1960 65 3 9.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1668 １１号橋橋側歩道橋左 180 1960 65 4 1.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1669 １１号橋 180 1960 65 4 8.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1670 １２号橋 180 1960 65 4 8.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1671 １２号橋橋側歩道橋左 180 1960 65 4 2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1672 １３号橋 180 1960 65 3 11 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1673 １４号橋橋側歩道橋右 180 1960 65 3 2.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1674 １４号橋 180 1960 65 3 7.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1675 １４号橋橋側歩道橋左 180 1960 65 3 1.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1676 １５号橋 180 1960 65 3 11.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1677 １６号橋 180 1960 65 5 10.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1678 １７号橋 180 1957 68 7 10.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1679 １８号橋 180 1957 68 4 12.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1680 １９号橋 180 1957 68 4 10.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1681 ２０号橋 180 1957 68 3 8.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1682 ２１号橋 180 1957 68 4 12.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1683 ２２号橋 180 1957 68 6 8.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1684 ２３号橋 180 1958 67 2 10.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1685 ２４号橋橋側歩道橋右 180 1958 67 3 1.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1686 ２４号橋 180 1958 67 3 8.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1687 ２５号橋橋側歩道橋左 180 1958 67 3 2.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1688 ２５号橋 180 1958 67 3 7.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1689 ２５号橋橋側歩道橋右 180 1958 67 4 1.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1690 ２６号橋 180 1958 67 3 15.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1691 ２７号橋 180 1958 67 5 11.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1692 ２７号橋橋側歩道橋左 180 1958 67 5 2.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1693 生石橋橋側歩道橋（下り） 180 1984 41 51 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1694 生石橋 180 1965 60 49 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1695 生石橋橋側歩道橋（上り） 180 1974 51 49 2.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ●○ ○

1696 ２８号橋 180 1959 66 3 10.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1697 ２９号橋 180 1959 66 2 9.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇
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1698 ３０号橋 180 1959 66 3 9.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1699 ３１号橋 180 1959 66 3 11.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1700 田中橋 180 1993 32 24 23.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1701 清輝橋 30 1930 95 7 29.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1702 ６５号橋 30 1954 71 2 23.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅲ ○ ● ○
支承部補修工、ひび割れ補修工、
断面修復工

1703 ６６号橋 30 1954 71 3 26.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1704 ６７号橋 30 1954 71 2 21.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1705 ６８号橋 30 1954 71 2 20.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1706 浅川高架橋 2 1997 28 94 8.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1707 竹原高架橋（下り） 2 1996 29 432 9.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1708 竹原高架橋（上り） 2 1999 26 150 13.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1709 竹原高架橋ランプ上 2 1998 27 59 6.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1710 竹原高架橋ランプ下 2 1996 29 60 6.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1711 高下橋 2 1996 29 20 20 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1712 高下橋ランプ上 2 1996 29 20 6.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1713 高下橋ランプ下 2 1996 29 20 6.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1714 秋芳川高架橋（下り） 2 1996 29 228 8.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 当て板補修、断面修復、塗替塗装

1715 秋芳川高架橋（上り） 2 1996 29 228 8.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

1716 秋芳川高架橋ランプ（上り） 2 1996 29 75 5.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

1717 福治橋 2 1997 28 60 8.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1718 秋芳川橋 2 1978 47 275 12.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1719 西大寺高架橋（下り）１ 2 1987 38 291 9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1720 西大寺高架橋（下り）２ 2 1987 38 295 9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1721 西大寺高架橋（下り）３ 2 1987 38 158 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1722 西大寺高架橋（下り）４ 2 1987 38 30 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1723 西大寺高架橋（下り）５ 2 1987 38 228 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1724 西大寺高架橋（下り）６ 2 1987 38 30 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1725 西大寺高架橋（下り）７ 2 1987 38 356 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1726 西大寺高架橋（下り）８ 2 1987 38 40 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1727 西大寺高架橋（下り）９ 2 1987 38 172 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1728 西大寺高架橋（下り）１０ 2 1987 38 40 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1729 西大寺高架橋（下り）１１ 2 1987 38 282 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1730 西大寺高架橋（下り）１２ 2 1987 38 42 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1731 西大寺高架橋（下り）１３ 2 1987 38 140 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1732 西大寺高架橋（上り）２ 2 1987 38 248 9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1733 西大寺高架橋（上り）３ 2 1987 38 158 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1734 西大寺高架橋（上り）４ 2 1987 38 30 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1735 西大寺高架橋（上り）５ 2 1987 38 288 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1736 西大寺高架橋（上り）６ 2 1987 38 30 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1737 西大寺高架橋（上り）７ 2 1987 38 126 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1738 西大寺第１ランプ橋（下り） 2 1986 39 71 6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1739 西大寺第１ランプ橋（上り） 2 1987 38 100 6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1740 西大寺第２ランプ橋（下り） 2 1987 38 160 6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1741 西大寺第２ランプ橋（上り） 2 1987 38 184 6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1742 西大寺第２ランプ橋 2 1987 38 160 12 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1743 １１号橋（下り） 2 1988 37 14 8.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1744 １１号橋（上り） 2 2001 24 14 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1745 ３号橋 2 1973 52 8 22.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1746 ４号橋 2 1973 52 6 19.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1747 ５号橋 2 1973 52 7 18.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1748 ６号橋 2 1972 53 13 21.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1749 ７号跨道橋 2 1972 53 24 18.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1750 ８号橋 2 1973 52 9 18.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1751 ９号橋（下り） 2 1973 52 9 15.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1752 ９号橋（上り） 2 1973 52 9 11.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇
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1753 百間川橋（下り） 2 1979 46 389 12.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅲ ○ ● ○
主桁補修、塗装塗替、伸縮装置補
修、断面修復、

1754 百間川橋（上り） 2 1973 52 390 12.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅲ ●○
○
●

断面修復、ひび割れ補修、伸縮装
置補修

1755 １２号橋 2 1973 52 13 18.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1756 １３号橋 2 1972 53 9 18.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1757 １４号橋（下り） 2 1972 53 12 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1758 １４号橋（上り） 2 1972 53 12 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1759 １５号橋（下り） 2 1972 53 12 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1760 １５号橋（上り） 2 1972 53 12 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1761 １６号橋 2 1971 54 8 18.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1762 １７号橋（下り） 2 1972 53 14 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1763 １７号橋（上り） 2 1972 53 14 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1764 １８号橋 2 1972 53 12 25.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1765 倉田高架橋（上り） 2 1986 39 415 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅲ ○
○
●

断面修復工、ひび割れ補修工

1766 倉田高架橋（下り） 2 1980 45 415 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1767 平井高架橋（下り） 2 1977 48 292 10.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1768 平井高架橋（上り） 2 1972 53 292 10.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1769 平井高架橋橋側歩道橋右 2 1977 48 65 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1770 平井高架橋橋側歩道橋左 2 1973 52 66 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1771 旭川大橋 2 1972 53 340 29 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅲ ○ ● ○

1772 洲崎高架橋（下り）１ 2 1977 48 257 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1773 洲崎高架橋（下り）２ 2 1977 48 406 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1774 洲崎高架橋（下り）３ 2 1977 48 60 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1775 洲崎高架橋（下り）４ 2 1977 48 220 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1776 洲崎高架橋（上り）１ 2 1973 52 257 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1777 洲崎高架橋（上り）２ 2 1973 52 406 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1778 洲崎高架橋（上り）３ 2 1973 52 60 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1779 洲崎高架橋（上り）４ 2 1973 52 220 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1780 洲崎高架橋第１橋 2 1973 52 124 8.6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1781 洲崎高架橋第２橋 2 1973 52 125 8.6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1782 洲崎高架橋左 2 1977 48 117 3.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1783 豊成高架橋（下り） 2 1978 47 335 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1784 豊成高架橋（上り） 2 1973 52 335 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1785 青江高架橋 2 2008 17 265 15.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1786 泉田高架橋（下り） 2 1973 52 664 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1787 泉田高架橋（上り） 2 1975 50 664 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1788 泉田高架第１橋 2 1973 52 115 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1789 泉田高架第２橋 2 1973 52 105 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1790 新保高架橋 2 2008 17 262 15.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1791 米倉第１高架橋（下り）１ 2 1973 52 195 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1792 米倉第１高架橋（下り）２ 2 1971 54 44 9.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ● ○ 塗装塗替工

1793 米倉第１高架橋（下り）３ 2 1973 52 412 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1794 米倉第１高架橋（下り）４ 2 1973 52 117 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 高力ボルト取替工

1795 米倉第１高架橋（下り）５ 2 1973 52 15 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1796 米倉第１高架橋（上り）１ 2 1973 52 180 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1797 米倉第１高架橋（上り）２ 2 1975 50 44 8.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1798 米倉第１高架橋（上り）３ 2 1973 52 442 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1799 米倉第１高架橋（上り）４ 2 1973 52 117 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 高力ボルト取替工

1800 米倉第１高架橋（左）１ 2 1973 52 55 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1801 米倉第１高架橋（右）１ 2 1975 50 60 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1802 米倉第１高架橋（左）２ 2 1973 52 50 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1803 米倉第１高架橋（右）２ 2 1975 50 65 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1804 米倉高架第１橋 2 1973 52 80 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1805 米倉高架第２橋 2 1973 52 80 6.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1806 米倉第２高架橋（下り） 2 1973 52 300 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅲ ○ ● 〇 断面修復、伸縮装置補修

1807 米倉第２高架橋（上り） 2 1973 52 300 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇
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1808 米倉高架第３橋 2 1972 53 80 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1809 米倉高架第４橋 2 1972 53 80 7.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1810 米倉第２高架橋（右） 2 1976 49 32 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1811 米倉第２高架橋（左） 2 1976 49 33 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1812 大樋橋橋側歩道橋（左） 2 1976 49 192 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1813 大樋橋橋側歩道橋（右） 2 1971 54 192 2.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

1814 大樋橋（下り） 2 1976 49 192 10.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1815 大樋橋（上り） 2 1971 54 192 10.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1816 ９３号橋 2 1969 56 6 31.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1817 ９５号橋（下り） 2 1969 56 9 16.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1818 ９５号橋（上り） 2 1969 56 9 14.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1819 ９６号橋 2 1970 55 16 28.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1820 ９７号橋（下り） 2 1967 58 10 13.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1821 ９７号橋（上り） 2 1976 49 10 16.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1822 ９８号橋 2 1967 58 8 31.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1823 ９９号橋 2 1967 58 7 32.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1824 １００号橋 2 1969 56 10 29 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1825 １０１号橋 2 1969 56 10 31.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1826 ２５号函渠床版橋下り 2 2011 14 8 3.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1827 ２５号函渠床版橋上り 2 2011 14 8 4.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1828 １０４号橋橋側歩道橋（右） 2 2012 13 12 2.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1829 １０４号橋 2 1967 58 11 32.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1830 ２６号函渠床版橋下り 2 2011 14 7 2.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1831 ２６号函渠床版橋上り 2 2011 14 9 2.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1832 泉田跨道橋 30 1981 44 271 18.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1833 第２芳田橋 30 1954 71 8 27.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1834 ４号橋 30 1954 71 2 27.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1835 ５号橋 30 1954 71 2 29.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1836 第１芳田橋 30 1957 68 11 27.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

1837 笹ケ瀬橋（下り） 30 1986 39 180 11.5 トラス橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1838 笹ケ瀬橋（上り） 30 1958 67 180 9.5 トラス橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ●○ ○

1839 笹ケ瀬橋橋側道橋（上り） 30 1973 52 180 2.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1840 ６号橋 30 1957 68 5 28.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1841 ７号橋 30 1957 68 9 40 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1842 ８号橋 30 1957 68 4 30.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1843 ９号橋 30 1956 69 11 25.4 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1844 妹尾川橋 30 2002 23 30 25.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1845 倉敷川橋（上り） 30 2005 20 275 12.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1846 倉敷川橋（下り） 30 1961 64 264 8 アーチ橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

1847 宮川橋（上り） 30 2004 21 29 13.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1848 新宮川橋（下り） 30 2000 25 20 12.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1849 新宮川橋（上り） 30 2000 25 20 12.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1850 荘内跨線橋（下り） 30 2004 21 253 11.3 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R6 Ⅰ ○ 〇

1851 荘内跨線橋（上り） 30 2005 20 269 11.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R6 Ⅰ ○ 〇

1852 ２０号橋 30 1950 75 3 37.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1853 ２０－１号橋 30 1950 75 3 31.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅱ ○ ○

1854 ２１号橋 30 1950 75 2 25.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1855 ２２号橋 30 1950 75 3 27.2 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1856 ２３号橋 30 1950 75 3 43.7 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅲ ○ ● ○
支承部補修工、ひび割れ補修工、
断面修復工

1857 秀天橋 30 1972 53 33 21 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

1858 秀天橋側道橋 30 2005 20 34 3.5 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

1859 ２４号橋 30 1943 82 5 20.1 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1860 ２５号橋 30 1942 83 3 9.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1861 伊達橋 30 1966 59 110 9.5 アーチ橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 亀裂補修工

1862 田井一号跨道橋 30 1966 59 16 10.8 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○
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1863 田井１号側道橋 30 1994 31 16 2.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅰ ○ ○

1864 田井２号側道橋 30 1994 31 16 2.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅰ ○ ○

1865 田井二号跨道橋 30 1966 59 16 10.8 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

1866 田井３号側道橋 30 1994 31 16 2.5 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅰ ○ ○

1867 田井三号跨道橋 30 1966 59 16 10.8 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅱ ○ ○

1868 ２６号橋 30 1967 58 3 14.4 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1869 ２７号橋 30 1967 58 6 15.6 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1870 ２８号橋 30 1967 58 7 12.4 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1871 宇野橋 30 1968 57 127 16 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅱ ○ ○

1872 西谷橋 30 1968 57 29 16 桁橋 岡国 岡山県 玉野市 R5 Ⅱ ● ○ ○

1873 ２９号橋 30 1967 58 7 69.8 床版橋 岡国 岡山県 玉野市 R4 Ⅰ ○ ○

1874 古新田大橋（上り） 180 2004 21 167 11.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1875 古新田大橋（下り） 180 2004 21 167 11.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1876 斜路橋（上り） 180 2004 21 100 3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1877 平田平吉高架橋（上り） 180 2004 21 318 7.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1878 斜路橋（下り） 180 2004 21 88 3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1879 平田平吉高架橋（下り） 180 2004 21 308 7.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

1880 北長瀬高架橋１（上り） 180 2009 16 84 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1881 北長瀬高架橋１（下り） 180 2009 16 84 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1882 北長瀬高架橋２（跨線部） 180 2009 16 89 34.4 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

1883 北長瀬高架橋３（上り） 180 2009 16 287 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1884 北長瀬高架橋３（下り） 180 2009 16 287 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

1885 野殿橋側道橋（下り） 180 2006 19 11 9.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1886 野殿橋（下り） 180 2006 19 18 8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1887 野殿橋（上り） 180 2008 17 18 16.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1888 野殿橋歩道橋（上り） 180 2008 17 11 4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1889 野殿橋（電線共同溝） 180 2008 17 9 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

1890 野殿ランプ橋（南側ＯＮ） 180 2008 17 108 6.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1891 野殿ランプ橋（南側ＯＦＦ） 180 2008 17 110 6.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1892 野殿高架橋 180 2008 17 276 27.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

1893 野殿ランプ橋（北側ＯＮ） 180 2008 17 46 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1894 野殿ランプ橋（北側ＯＦＦ） 180 2008 17 44 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

1895 矢坂西町ランプ橋（ＯＮ） 180 2010 15 90 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1896 矢坂西町ランプ橋（ＯＦＦ） 180 2010 15 90 6.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1897 矢坂西町高架橋 180 2011 14 185 28.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1898 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（左） 180 2010 15 61 3.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1899 矢坂西町高架橋橋側歩道橋（右） 180 2010 15 66 3.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1900 第二笹ヶ瀬川橋 180 2011 14 115 36.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

1901 楢津側道橋（ＯＮ） 180 2007 18 63 9.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1902 楢津側道橋（ＯＦＦ） 180 2007 18 66 9.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

1903 ４号跨道橋 2 1969 56 43 4.7 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 R5 Ⅰ ○ ○

1904 ５号跨道橋 2 1969 56 46 2.7 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 R5 Ⅰ ○ ○

1905 ６号跨道橋 2 1969 56 41 3.1 ラーメン橋 岡国 岡山県 早島町 R5 Ⅰ ○ ○

1906 １１８号橋 2 1969 56 8 31.9 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1907 １１９号橋 2 1969 56 5 28.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

1908 １１９号側道橋 2 1969 56 5 2.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1909 １２０号橋 2 1969 56 6 35 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1910 １２０号側道橋左 2 1969 56 9 2.2 桁橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1911 １２２号橋（上り） 2 1969 56 7 16.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1912 １２２号橋（下り） 2 1969 56 7 17.6 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1913 １２２号側道橋 2 1969 56 7 2.8 桁橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1914 １２３号橋（下り） 2 1969 56 11 12.7 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1915 １２３号橋（上り） 2 1969 56 11 14.8 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1916 １２４号橋 2 1969 56 13 25.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1917 １２６号橋 2 1969 56 7 41.2 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇
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1918 １２７号橋 2 1969 56 11 31.1 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1919 上り１号床版橋 2 2002 23 11 2.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

1920 倉敷第４下り１床版橋 2 2002 23 9 3.3 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R4 Ⅰ ○ ○

1921 倉敷第４下り２床版橋 2 2002 23 12 2.4 床版橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

1922 上り２号床版橋 2 2002 23 28 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1923 倉敷第４下り３床版橋 2 2002 23 10 3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1924 上り３号床版橋 2 2002 23 8 1.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1925 上り４、５号床版橋 2 2002 23 36 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

1926 倉敷第４下り４床版橋 2 2002 23 10 3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1927 １３９号橋（下り） 2 1969 56 8 13.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

1928 １３９号橋（上り） 2 1969 56 8 12.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅲ ○ ● ○
支承部補修工、ひび割れ補修工、
断面修復工

1929 倉敷第４下り５床版橋 2 2002 23 16 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

1930 ６号床版橋（下り） 2 2000 25 31 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1931 １４１号橋（下り） 2 1969 56 15 11.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1932 １４１号橋（上り） 2 1969 56 15 11.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1933 上り６号床版橋 2 2002 23 31 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1934 ７号床版橋（下り） 2 2000 25 18 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1935 上り７号床版橋 2 2002 23 17 2.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1936 ８号床版橋（下り） 2 2000 25 11 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1937 上り８号床版橋 2 2002 23 10 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1938 ９号床版橋（下り） 2 2000 25 15 3.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1939 上り９号床版橋 2 2002 23 14 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1940 １５４号橋 2 1970 55 8 45.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1941 下り床版橋 2 2002 23 7 1.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

1942 加須山６号橋側歩道橋 2 2001 24 14 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1943 上り１０床版橋 2 2002 23 14 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1944 上り１１床版橋 2 2002 23 10 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1945 上り１２床版橋 2 2002 23 9 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1946 上り１３床版橋 2 2002 23 23 2.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1947 加須山７号橋側歩道橋 2 2001 24 14 2.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1948 加須山８号橋側歩道橋 2 2001 24 12 2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

1949 上り１５床版橋 2 2002 23 10 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

1950 上り１６床版橋 2 2002 23 12 2.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1951 加須山９号橋側歩道橋 2 2001 24 12 2.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1952 上り１７床版橋 2 2002 23 9 2.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1953 上り１８床版橋 2 2002 23 10 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1954 上り１９床版橋 2 2002 23 10 2.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1955 新田橋 2 1970 55 32 19.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅲ ○ ● ○
横締PC鋼材取替工、断面修復工、
伸縮装置補修工

1956 １７０号橋 2 1970 55 21 6.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1957 倉敷川橋 2 1970 55 20 20.2 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

1958 １７１号橋 2 1970 55 21 6.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1959 古城池高架橋（上り） 2 1982 43 388 9.1 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅲ ○ ● ○

1960 １８０号橋 2 1971 54 7 16.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1961 １８０号橋橋側歩道橋 2 2010 15 11 1.7 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1962 １８３号橋 2 1971 54 8 16.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1963 １８３号橋橋側歩道橋 2 2010 15 12 1.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1964 １８４号橋 2 1971 54 8 37.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

1965 大高高架橋１（上り） 2 1982 43 308 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅲ ○
○
●

支承補修、断面修復

1966 大高高架橋２（上り） 2 1981 44 59 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

1967 大高高架橋３（上り） 2 1982 43 570 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

1968 大高高架橋４（上り） 2 1981 44 36 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

1969 大高高架橋５（上り） 2 1981 44 133 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅲ ○
○
●

支承取替、ひび割れ補修

1970 ２０１号橋 2 1975 50 7 37.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1971 ２０２号橋 2 1975 50 7 37.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1972 ２０６号橋 2 1972 53 10 3.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○
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1973 ２０５号橋 2 1975 50 10 3.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

1974 ２２８号橋 2 1972 53 10 37.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

1975 ２０７号橋 2 1972 53 17 39.9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1976 ２０８号橋 2 1972 53 3 8 ラーメン橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1977 小溝高架橋（上り） 2 1973 52 261 9.1 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

1978 ２０９号橋 2 1973 52 9 8.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1979 ２３２号橋 2 1973 52 9 17.1 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1980 ２１２号橋（下り） 2 1971 54 7 15.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1981 ２１２号橋（上り） 2 1971 54 7 15.3 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

1982 ２１３号橋（下り） 2 1971 54 8 15.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1983 ２１３号橋（上り） 2 1971 54 8 14.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1984 ２１４号橋（下り） 2 1971 54 8 15.6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1985 ２１４号橋（上り） 2 1971 54 8 15.4 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1986 大西高架橋（上り）１ 2 2010 15 279 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1987 大西高架橋（上り）２ 2 2010 15 136 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1988 大西高架橋（上り）３ 2 2010 15 328 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1989 大西高架橋（上り）４ 2 2010 15 85 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1990 大西高架橋（上り）５ 2 2010 15 52 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

1991 大西高架橋（下り）１ 2 1988 37 315 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

1992 大西高架橋（下り）２ 2 1989 36 52 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1993 大西高架橋（下り）３ 2 1990 35 395 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

1994 大西高架橋（下り）４ 2 1989 36 34 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

1995 大西高架橋（下り）５ 2 1989 36 78 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

1996 ２１６号橋（下り） 2 1971 54 8 8.7 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1997 ２１６号橋（上り） 2 1971 54 8 16.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1998 ２１７号橋（上り） 2 1971 54 8 9.1 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

1999 片島高架橋 2 1984 41 311 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2000 片島高架橋（下りＯＮ） 2 1989 36 42 6.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2001 片島高架橋（上りＯＦＦ） 2 1989 36 83 5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2002 片島高架橋橋側歩道橋（下り） 2 1984 41 104 3.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2003 高梁川大橋 2 1985 40 630 10.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2004 船穂ランプ橋 2 1984 41 85 3.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2005 船穂ランプ橋（下り） 2 1984 41 195 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2006 船穂高架橋（下り）１ 2 2001 24 63 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅲ ○
○
●

当て板補修

2007 船穂高架橋（下り）２ 2 2002 23 252 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2008 船穂高架橋（下り）３ 2 2001 24 31 10.4 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2009 船穂高架橋（下り）４ 2 2001 24 354 10.4 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2010 船穂高架橋（下り）５ 2 2001 24 50 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2011 船穂高架橋（下り）６ 2 2001 24 116 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2012 船穂高架橋（上り）ａ 2 2002 23 136 9.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2013 船穂高架橋（上り）ｂ 2 2001 24 41 9.8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2014 船穂１号床版橋 2 1985 40 10 32.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2015 南側拡幅床版橋 2 2002 23 16 6 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2016 船穂２号床版橋 2 1985 40 11 31.2 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2017 北側拡幅床版橋 2 2002 23 14 3.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2018 長尾高架橋（下り） 2 2001 24 184 12.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2019 長尾高架橋（上り）１ 2 2001 24 75 12.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2020 長尾高架橋（上り）２ 2 2001 24 96 12.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2021 長尾高架橋（上り）３ 2 2000 25 73 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2022 長尾高架橋（上り）４ 2 2001 24 196 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2023 長尾高架橋（上り）５ 2 2000 25 61 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅰ ○ ○

2024 長尾高架橋（上り）６ 2 2001 24 218 8 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2025 長尾高架橋（ＯＦＦランプ） 2 2000 25 83 5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2026 ２４号橋右 2 1985 40 8 11 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2027 ２５号橋 2 1985 40 8 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○
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2028 ２６号橋右 2 1985 40 7 11 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2029 ２７号橋 2 1985 40 8 13.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2030 長尾高架橋（ＯＮランプ） 2 2000 25 98 5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2031 爪崎高架橋（ＯＮランプ） 2 1998 27 132 6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2032 爪崎高架橋（ＯＦＦランプ） 2 1998 27 175 6 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2033 爪崎高架橋（下り） 2 1998 27 152 13 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2034 爪崎高架橋（上り）１ 2 1991 34 226 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2035 爪崎高架橋（上り）２ 2 1994 31 86 11.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2036 爪崎高架橋（上り）３ 2 1995 30 204 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2037 爪崎高架橋（上り）４ 2 1996 29 64 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2038 爪崎高架橋（上り）５ 2 1995 30 246 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2039 爪崎高架橋（上り）６ 2 1996 29 47 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2040 爪崎高架橋（上り）７ 2 1994 31 218 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2041 爪崎高架橋（上り）８ 2 1996 29 99 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2042 爪崎高架橋（上り）９ 2 1996 29 138 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2043 爪崎高架橋（上り）１０ 2 1996 29 47 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2044 爪崎高架橋（上り）１１ 2 1996 29 101 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2045 爪崎高架橋（上り）１２ 2 1997 28 179 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2046 爪崎高架橋（上り）１３ 2 1997 28 426 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2047 爪崎高架橋（上り）１４ 2 1997 28 411 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅱ ○ ○

2048 第１新川橋 2 1983 42 22 12.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2049 第２新川橋 2 1983 42 22 12.5 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2050 道口高架橋 2 1983 42 424 11.1 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

2051 道口高架橋右 2 1983 42 90 2.3 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2052 里見高架橋 2 1993 32 226 10.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2053 道越跨道橋 2 1994 31 58 7.8 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2054 里見川橋 2 1993 32 142 10.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 亀裂補修工、塗装塗替工

2055 阿賀崎高架橋 2 1993 32 220 10.5 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R5 Ⅱ ○ ○

2056 ２４４号橋 2 1961 64 14 12.7 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R5 Ⅰ ○ ○

2057 ２４５号橋 2 1961 64 14 12.7 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R5 Ⅰ ○ ○

2058 ２４８号橋 2 1961 64 5 13.3 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R2 Ⅱ ○ ○

2059 佐方橋 2 1961 64 16 16.4 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R3 Ⅰ ○ ○

2060 ２５０号橋 2 1961 64 4 16.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2061 ２５１号橋 2 1961 64 3 13.6 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R6 Ⅰ ○ 〇

2062 ２５２号橋 2 1961 64 3 16.2 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R6 Ⅰ ○ 〇

2063 ２５３号橋 2 1961 64 7 11.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2064 ２５４号橋 2 1960 65 8 11.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2065 ２５５号橋 2 1960 65 4 10.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R6 Ⅰ ○ 〇

2066 ２５６号橋 2 1960 65 3 13.7 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R6 Ⅰ ○ 〇

2067 ２５７号橋 2 1960 65 3 18.6 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2068 ２５８号橋 2 1960 65 4 14.4 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2069 ２５９号橋 2 1960 65 6 20.2 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2070 ２６０号橋 2 1960 65 5 16.5 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2071 ２６１号橋 2 1960 65 4 23 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2072 ２６２号橋 2 1960 65 3 25.9 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2073 ２６３号橋 2 1960 65 11 12.4 床版橋 岡国 岡山県 浅口市 R5 Ⅰ ○ ○

2074 ２６４号橋 2 1960 65 8 12.9 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2075 ２６５号橋 2 1959 66 6 12.8 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R4 Ⅰ ○ ○

2076 ２６６号橋 2 1929 96 3 12 床版橋 岡国 岡山県 里庄町 R6 Ⅰ ○ 〇

2077 ２６７号橋 2 1959 66 5 14.1 床版橋 岡国 岡山県 里庄町 R6 Ⅰ ○ 〇

2078 ２６８号橋側道橋右 2 1986 39 12 2.8 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R4 Ⅰ ○ ○

2079 ２６８号橋 2 1959 66 9 11.5 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R4 Ⅰ ○ ○

2080 浜中橋 2 1959 66 29 14.2 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R2 Ⅰ ○ ○

2081 浜中橋側道橋左 2 1976 49 31 2.6 桁橋 岡国 岡山県 里庄町 R2 Ⅰ ○ ○

2082 ２６９号橋 2 1959 66 4 16.4 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅱ ○ ○
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2083 ２７０号橋 2 1959 66 5 13.3 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2084 隅田川橋 2 1958 67 13 14 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2085 ２７８号橋 2 1960 65 6 20 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2086 ２７９号橋 2 1960 65 3 12.5 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2087 金浦橋 2 1960 65 90 8 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅱ ○ 〇

2088 金浦橋側道橋左 2 1988 37 84 2 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R5 Ⅰ ○ ○

2089 金浦橋側道橋右 2 1973 52 92 2 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅱ ○ 〇

2090 生江浜下り１号床板橋 2 2002 23 6 3.4 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R3 Ⅰ ○ ○

2091 ２８１号橋 2 1958 67 3 16.9 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2092 ２８２号橋 2 1958 67 3 11.5 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2093 ２８３号橋 2 1958 67 3 14.6 床版橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2094 入江かぶと橋（下り） 2 2006 19 142 5 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2095 入江かぶと橋（上り） 2 2006 19 147 8.8 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2096 寺間側道橋 2 2007 18 92 8 桁橋 岡国 岡山県 笠岡市 R6 Ⅰ ○ 〇

2097 古城池高架橋（下り） 2 2009 16 388 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2098 大高高架橋１（下り） 2 2010 15 308 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2099 大高高架橋２（下り） 2 2010 15 59 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2100 大高高架橋３（下り） 2 2010 15 570 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2101 大高高架橋４（下り） 2 2010 15 36 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2102 大高高架橋５（下り） 2 2010 15 133 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2103 小溝高架橋（下り） 2 2009 16 262 8.9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2104 桜橋（下り） 180 1991 34 67 11.8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2105 桜橋（上り） 180 1991 34 61 11.8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2106 ３９号橋 180 1961 64 2 12.3 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2107 ４０号橋 180 1961 64 3 12.6 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2108 ４１号橋 180 1961 64 10 9.1 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2109 国府川橋 180 2004 21 14 20.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2110 ４３号橋 180 1961 64 3 12.8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R3 Ⅰ ○ ○

2111 ４４号橋 180 1961 64 2 10.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R3 Ⅰ ○ ○

2112 ４５号橋 180 1961 64 2 8.6 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅱ ○ 〇

2113 総社跨線橋 180 1963 62 49 9.5 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅱ ○ 〇

2114 ４８号橋 180 1962 63 9 13.8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2115 ４８号橋側道橋右 180 1963 62 11 1.5 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2116 ５０号橋 180 1962 63 3 11.8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2117 湛井橋 180 1962 63 44 8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2118 湛井橋（側道橋）左 180 1962 63 58 2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2119 湛井上橋 180 1963 62 37 8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅱ ○ ○

2120 湛井上橋（側道橋）左 180 1963 62 37 2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2121 権現橋 180 1964 61 30 8.4 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ●○ ○

2122 権現橋（側道橋）左 180 1983 42 30 2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2123 明治橋 180 1959 66 55 13.3 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R4 Ⅱ ○ ○

2124 明治橋（側道橋）左 180 1984 41 55 2.6 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R4 Ⅰ ○ ○

2125 ５４号橋 180 1959 66 4 8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2126 ５５号橋 180 1965 60 3 11.7 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2127 ５６号橋 180 1965 60 2 11.2 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R3 Ⅰ ○ ○

2128 正満寺下橋 180 1967 58 14 8.5 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ●○ ○

2129 ５７号橋 180 1966 59 5 8.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2130 柳谷橋 180 1972 53 24 12.2 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2131 明見橋（上り） 180 2006 19 26 8.4 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R3 Ⅰ ○ ○

2132 明見橋（下り） 180 1958 67 27 8 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R3 Ⅱ ○ ○

2133 作原１号橋 180 1975 50 5 8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅱ ○ 〇

2134 作原２号橋 180 1975 50 5 8.1 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2135 浅井橋 180 1978 47 8 10.8 ラーメン橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2136 植松橋 180 1976 49 12 9.4 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R2 Ⅰ ○ ○

2137 種井１号橋 180 1966 59 4 8 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R4 Ⅱ ○ ○

64



2138 大谷橋 180 1966 59 11 10.9 桁橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅱ ○ ○

2139 種井２号橋 180 1966 59 3 7.7 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2140 種井３号橋 180 1966 59 3 8.5 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅲ
○
●

〇

2141 北国府川橋 180 2007 18 28 43.9 床版橋 岡国 岡山県 総社市 R6 Ⅰ ○ 〇

2142 虫名橋橋側歩道橋右 53 1959 66 14 0.9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2143 虫名橋 53 1959 66 11 8.6 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工、ひび割れ補修工

2144 名尻橋 53 1961 64 11 11.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

2145 名尻橋橋側歩道橋右 53 1961 64 9 1.1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2146 吉尾橋 53 1962 63 7 14.3 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2147 吉尾橋橋側歩道橋右 53 1962 63 10 1.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2148 野々口側道橋 53 1996 29 28 3.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2149 野々口跨線橋 53 1993 32 18 10 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

2150 ２３号橋側歩道橋左 53 1963 62 5 1.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2151 ２３号橋 53 1962 63 5 9.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2152 三谷橋橋側歩道橋（下り） 53 1962 63 27 1.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ●○ ○

2153 三谷橋 53 1963 62 25 8.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2154 新観波橋 53 1995 30 133 11.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2155 ２４号橋側歩道橋右 53 1958 67 7 1.2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2156 ２４号橋 53 1958 67 5 9.2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2157 ２５号橋側歩道橋右 53 1958 67 8 1.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2158 ２５号橋 53 1958 67 6 10.6 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2159 ２６号橋側歩道橋右 53 1959 66 6 1.9 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2160 ２６号橋 53 1958 67 5 9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2161 ２７号橋側歩道橋右 53 1959 66 3 3.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2162 ２７号橋 53 1959 66 3 9 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2163 ２８号橋 53 1960 65 4 16.4 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2164 ２９号橋 53 1960 65 4 8.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2165 ３０号橋 53 1960 65 3 9.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2166 ３１号橋 53 1960 65 3 9.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2167 久師井橋 53 1960 65 9 10.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2168 鹿瀬橋 53 1984 41 272 12.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

2169 白石橋 53 1936 89 34 15.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

2170 難波橋 53 1960 65 7 11.4 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2171 難波橋歩道橋（上り） 53 2012 13 12 2 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2172 高浜橋 53 1966 59 162 8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○● ○

2173 高浜橋橋側歩道橋（下り） 53 1979 46 162 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

2174 ３６号橋側歩道橋左 53 1966 59 6 1 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2175 志呂橋橋側歩道橋左 53 1979 46 66 2 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

2176 志呂橋 53 1966 59 60 8.5 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○● ○

2177 鳥羽橋 53 1959 66 66 7.8 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅱ ○ ○

2178 鳥羽橋橋側歩道橋左 53 1958 67 66 2.7 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2179 下神目跨道橋 53 1967 58 26 2.1 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅱ ○ ○

2180 ３８号橋 53 1967 58 6 8.7 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2181 ３８号橋側歩道橋左 53 1967 58 7 0.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2182 下二ケ４１号橋梁 53 2002 23 13 1.8 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R5 Ⅱ ○ ○

2183 ４１号橋 53 1966 59 13 9.9 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R5 Ⅰ ○ ○

2184 弓削跨線橋 53 1969 56 118 8 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅱ ○ 〇

2185 下泉橋 53 1962 63 9 9.9 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R2 Ⅰ ○ ○

2186 下古城橋 53 1962 63 4 10.7 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R2 Ⅰ ○ ○

2187 上古城橋 53 1962 63 4 10.7 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R2 Ⅱ ○ ○

2188 ４６号橋 53 1962 63 11 10.1 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R5 Ⅰ ○ ○

2189 ４７号橋側歩道橋左 53 1962 63 5 2.8 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2190 ４８号橋 53 1962 63 4 10.3 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2191 ４９号橋 53 1964 61 11 9.9 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R5 Ⅰ ○ ○

2192 ４９号橋側歩道橋左 53 1964 61 12 1 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R5 Ⅰ ○ ○

65



2193 三日市橋 53 1967 58 17 10.4 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R4 Ⅱ ○ ○

2194 誕生寺橋 53 1968 57 66 8.5 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R4 Ⅱ ○ ○

2195 誕生寺側道橋左 53 1990 35 66 2.8 桁橋 岡国 岡山県 久米南町 R4 Ⅰ ○ ○

2196 徳竹跨線橋 53 1968 57 26 9.5 床版橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅲ ○ ● 〇
ひび割れ補修、断面修復、伸縮装
置補修

2197 ６号 53 1966 59 4 12 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R2 Ⅰ ○ ○

2198 ５１号橋 53 1966 59 3 9.5 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R6 Ⅱ ○ 〇

2199 ５１号橋側歩道橋左 53 1966 59 3 0.8 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R6 Ⅰ ○ 〇

2200 ５２号橋 53 1965 60 8 11.9 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R6 Ⅰ ○ 〇

2201 ５２号橋側歩道橋 53 1965 60 8 1.2 床版橋 岡国 岡山県 美咲町 R6 Ⅰ ○ 〇

2202 藤棚橋 53 1963 62 33 8.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅰ ○ ○

2203 ５３号橋 53 1960 65 3 10.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2204 新田橋 53 1960 65 11 7.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅰ ● ○ ○

2205 新田橋橋側歩道橋左 53 1960 65 11 1.7 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅰ ● ○ ○

2206 ８号橋 53 1960 65 3 12.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2207 ５４号橋 53 1960 65 4 8.9 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2208 ５４号橋側歩道橋 53 1960 65 5 0.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2209 ５５号橋 53 1960 65 9 13.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2210 ５６号橋 53 1960 65 5 10.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅲ ○
○
●

床版架替

2211 ５７号橋 53 1960 65 5 10.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2212 大谷橋 53 1960 65 5 10.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅱ ○ ○

2213 大谷橋橋側歩道橋左 53 1960 65 5 1.1 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2214 ５８号橋 53 1960 65 4 12.3 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2215 今津屋橋 53 1966 59 134 23 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅲ ● ○ ● 〇 桁補修

2216 津山大橋 53 1957 68 95 18.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅱ ○ ○

2217 浜代橋 53 1963 62 21 16 ラーメン橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅰ ○ ○

2218 浜代橋側歩道橋（上り） 53 1963 62 23 2.1 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅱ ○ ○

2219 東津山跨線橋 53 1970 55 119 20.4 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2220 新兼田橋 53 1970 55 127 19.7 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅲ ○
○
●

ひび割れ補修、断面修復、塗装塗
替

2221 ６０号橋 53 1969 56 3 20 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅱ ○ ○

2222 ６１号橋 53 1969 56 3 26.1 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2223 ６２号橋 53 1969 56 9 23.5 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2224 ６３号橋 53 1969 56 7 20.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2225 加茂川橋 53 1970 55 112 10.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅲ ○
○
●

橋梁塗装工、ひび割れ補修工、断
面修復工

2226 ６４号橋 53 1969 56 3 20.2 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2227 ６５号橋 53 1969 56 5 8.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2228 ６５号橋側歩道橋左 53 1969 56 5 0.9 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2229 ６６号橋 53 1969 56 6 8.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2230 ６６号橋側歩道橋左 53 1969 56 6 0.8 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2231 ６７号橋 53 1966 59 4 7.5 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2232 ６７号橋側歩道橋左 53 1966 59 5 1.2 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2233 ６８号橋側歩道橋右 53 1966 59 3 2.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2234 楢大橋（下り） 53 2005 20 138 5.7 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2235 楢大橋（上り） 53 1966 59 138 8.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2236 楢大橋橋側歩道橋右 53 1986 39 138 2.4 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2237 １６号橋 53 1966 59 6 11.1 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2238 １６号橋側歩道橋右 53 1966 59 9 0.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2239 ７１号橋 53 1993 32 4 19.4 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2240 上村橋 53 1988 37 20 16.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2241 坂上橋 53 1983 42 22 16 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2242 ７２号橋 53 1966 59 7 12.7 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2243 ７３号橋 53 1966 59 3 8.2 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R6 Ⅰ ○ 〇

2244 ７３号橋側歩道橋右 53 1966 59 4 3.4 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R6 Ⅰ ○ 〇

2245 上町川橋 53 2011 14 23 10.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R6 Ⅰ ○ 〇

2246 ７４号橋 53 1966 59 9 14.1 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅰ ○ ○

2247 ７６号橋 53 1965 60 6 13.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅱ ○ ○
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2248 奈義川橋 53 1969 56 15 13.9 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ● ○ ○

2249 那岐見橋 53 1968 57 14 13 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2250 ７９号橋 53 1968 57 5 14.2 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅱ ○ ○

2251 ８０号橋 53 1968 57 4 18.3 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅰ ○ ○

2252 小坂橋 53 1968 57 18 11 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R4 Ⅰ ○ ○

2253 ８１号橋 53 1968 57 3 10.1 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅰ ○ ○

2254 山川橋 53 1968 57 20 10.3 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅱ ○ ○

2255 茶屋橋 53 1969 56 14 8.8 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2256 小田橋 53 1970 55 28 8 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R6 Ⅰ ○ ○

2257 ８２号橋 53 1970 55 13 13.6 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2258 桟道橋 53 1970 55 54 6.3 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅱ ○ ○

2259 馬桑橋 53 1970 55 180 14 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R4 Ⅲ ○ ●
○
●

部分塗装塗替、剥落防止

2260 小倉谷橋 53 1970 55 50 8.6 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R3 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復、表面被覆

2261 天神橋 53 1971 54 100 9.2 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R4 Ⅰ ○ ○

2262 ８３号橋 53 1970 55 12 10.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2263 高尾橋 53 1970 55 16 7.5 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R6 Ⅱ ○ ○

2264 下竹谷橋 53 1970 55 16 12.2 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅱ ○ ○

2265 上竹谷橋 53 1970 55 18 12.3 桁橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅰ ○ ○

2266 籾穂橋 53 1970 55 11 8 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2267 古木山橋 53 1970 55 11 7.5 床版橋 岡国 岡山県 奈義町 R5 Ⅰ ○ ○

2268 皿大橋 53 2002 23 83 7.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅰ ○ ○

2269 皿大橋橋側歩道橋左 53 1972 53 82 6.7 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R5 Ⅰ ○ ○

2270 平福高架橋 53 1997 28 124 19 床版橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2271 平福高架橋橋側歩道橋右 53 2000 25 22 3.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅰ ○ ○

2272 平福高架橋橋側歩道橋左 53 2000 25 27 3.3 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2273 新宮下大橋 53 2000 25 167 28.8 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R4 Ⅱ ○ ○

2274 二宮高架橋橋側歩道橋右 53 2000 25 28 2.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ ○

2275 二宮高架橋橋側歩道橋左 53 2000 25 29 2.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅰ ○ ○

2276 二宮高架橋側道橋右 53 2000 25 56 5.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ ○

2277 二宮高架橋 53 2000 25 289 8.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ ○

2278 二宮高架橋側道橋左 53 2000 25 48 5.5 桁橋 岡国 岡山県 津山市 R6 Ⅱ ○ ○

2279 浅川西地下道（溝156k081） 2 1995 30 6 42.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2280 岡山市東区楢原（溝156k494） 2 1996 29 5 40.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2281 岡山市東区楢原（溝156k739） 2 1996 29 5 20.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2282 岡山市東区竹原（溝157k920） 2 1997 28 5 20.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2283 岡山市東区竹原（溝157k980） 2 1997 28 2 42 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2284 岡山市東区竹原（溝158k800） 2 1997 28 2 31.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2285 岡山市東区竹原（溝159k762） 2 1997 28 2 25.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2286 岡山市東区西隆寺（溝160k140） 2 1997 28 2 22.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2287 岡山市東区福治（溝160k637） 2 1987 38 10 57.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2288 福治２号Ｂ０Ｘ（溝160k768） 2 1987 38 5 11.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2289 福治４号ＢＯＸ（溝160k836） 2 1986 39 5 54 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2290 福治８号Ｂ０Ｘ（溝160k999） 2 1987 38 3 55.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2291 富崎１０号Ｂ０Ｘ（溝161k597） 2 1987 38 6 23.6 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2292 浅越１２号Ｂ０Ｘ（溝162k306） 2 1987 38 6 18.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2293 中野庄屋田地下道（溝163k445） 2 1986 39 4 55.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2294 岡山市西大寺中野（溝163k850） 2 1986 39 4 44.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2295 金岡２８号ＢＯＸ（溝164k688） 2 1975 50 4 30 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2296 金岡２９号ＢＯＸ（溝164k851） 2 1975 50 4 26.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2297 金田３３号ＢＯＸ（溝165k110） 2 1975 50 3 18.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2298 金田４２号ＢＯＸ（溝165k595） 2 1973 52 6 59.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2299 １号ＢＯＸ（溝165k610） 2 1973 52 4 39.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2300 岡山市東区君津（溝165k610） 2 1973 52 4 39.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2301 ２号ＢＯＸ（溝165k896） 2 1973 52 6 21 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2302 ３号ＢＯＸ（溝166k560） 2 1972 53 6 46.6 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○
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2303 岡山市政津（溝166k569） 2 1972 53 3 45.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2304 ５号ＢＯＸ（溝166k955） 2 1972 53 3 53.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2305 ６号ＢＯＸ（溝167k075） 2 1972 53 2 44.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2306 ７号ＢＯＸ（溝167k631） 2 1972 53 3 47.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2307 岡山市中区倉益（溝168k299） 2 1973 52 3 56.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2308 倉益５９号ＢＯＸ（溝168k406） 2 1973 52 5 24.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2309 １０号ＢＯＸ（溝168k538） 2 1972 53 3 47.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2310 倉益６０号ＢＯＸ（溝168k677） 2 1973 52 5 18.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2311 倉田６２号ＢＯＸ（溝170k720） 2 1973 52 3 34.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2312 １１号ＢＯＸ（溝171k172） 2 1980 45 3 59.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2313 １２号ＢＯＸ（溝171k182） 2 1972 53 2 63.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2314 浜野６７号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 53 2 9.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2315 富浜町６８号ＢＯＸ（溝172k109） 2 1972 53 3 9.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2316 岡山市浜野4丁目（溝172k615）上り 2 1972 53 2 15.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2317 岡山市浜野4丁目（溝172k615）下り 2 1972 53 2 11.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2318 １３号ＢＯＸ（溝172k737） 2 1973 52 4 40 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2319 奥田南１号ＢＯＸ（溝172k791） 30 1930 95 3 28 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2320 豊成７２号ＢＯＸ（溝173k861） 2 1973 52 4 53.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2321 青江２号ＢＯＸ（溝174k138） 30 1954 71 3 36.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2322 １６号ＢＯＸ（溝174k380） 2 1973 52 2 34 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2323 １７号ＢＯＸ（溝174k602） 2 1973 52 2 39.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2324 新保３号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 54 3 16.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2325 新保４号ＢＯＸ（溝175k027） 2 1971 54 3 17.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2326 新保６号ＢＯＸ（溝175k504） 2 1971 54 3 54.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2327 新保８号ＢＯＸ（溝175k795） 2 1971 54 4 50.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2328 西市９号ＢＯＸ（溝175k938） 2 1971 54 3 43.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2329 西市１２号ＢＯＸ（溝176k257） 2 1971 54 2 18 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2330 岡山市南区大福（溝177k578） 2 2013 12 2 8.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2331 大福２０号ＢＯＸ（溝177k785） 2 1969 56 3 53.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2332 岡山市南区大福（溝178k000） 2 1969 56 3 26.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2333 岡山市南区大福（溝178k105） 2 1969 56 5 25 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2334 大福２１号ＢＯＸ（溝178k150） 2 1970 55 6 25.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2335 大福２２号ＢＯＸ（溝178k256） 2 1969 56 3 25 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2336 大福２３号ＢＯＸ（溝178k342） 2 1970 55 5 24 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2337 岡山市南区古新田（溝178k420） 2 1970 55 3 29.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2338 妹尾２５号ＢＯＸ（溝180k357） 2 1969 56 5 24 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2339 妹尾２６号ＢＯＸ（溝180k610） 2 1967 58 4 25 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2340 箕島２７号ＢＯＸ（溝181k667） 2 1967 58 4 32.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2341 箕島２８号ＢＯＸ（溝181k765） 2 1967 58 3 48.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2342 岡山市南区箕島（溝182k160） 2 1967 58 4 49.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2343 岡山市南区古新田（溝0k211） 180 2004 21 6 13.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○ ○

2344 岡山市北区平田（溝0k535） 180 2003 22 6 26.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2345 岡山市北区平田（溝0k549） 180 2003 22 6 13.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2346 岡山市北区平田（溝0k995） 180 2003 22 5 48.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2347 岡山市北区平田（溝1k174） 180 2003 22 5 17.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2348 岡山市北区平田（溝1k185） 180 2003 22 5 20.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2349 岡山市北区田中（溝1k556） 180 2003 22 5 50.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2350 岡山市北区西長瀬（溝2k557） 180 2007 18 3 19.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅱ ○ ○

2351 岡山市北区西長瀬（溝2k566） 180 2007 18 3 19.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2352 岡山市北区北長瀬（溝2k680） 180 2007 18 3 11 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2353 岡山市北区北長瀬（溝2k683） 180 2007 18 2 10.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2354 岡山市北区野殿西町（溝3k767） 180 2004 21 3 16.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2355 岡山市北区野殿西町（溝3k769） 180 2004 21 3 19.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2356 岡山市北区野殿西町（溝4k275） 180 2003 22 3 14 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2357 岡山市北区野殿東町（溝4k277） 180 2005 20 3 14.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○
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2358 岡山市北区矢坂西町（溝5k153） 180 2005 20 2 22.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2359 岡山市北区矢坂本町（溝5k176） 180 2005 20 2 17.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2360 岡山市北区楢津（溝5k431） 180 2005 20 3 6.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2361 岡山市北区楢津（溝5k449） 180 2005 20 3 8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2362 岡山市北区楢津（溝5k624） 180 2011 14 3 22.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2363 岡山市南区泉田（溝3k285） 30 1954 71 5 35 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2364 泉田１号ＢＯＸ（溝3k602） 30 1954 71 5 50.6 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2365 岡山市南区泉田（溝3k750） 30 1954 71 4 39.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2366 泉田２号ＢＯＸ（溝3k794） 30 1954 71 7 34.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ ○

2367 泉田３号ＢＯＸ（溝3k880） 30 1954 71 5 52.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2368 藤田錦４号ＢＯＸ（溝4k987） 30 1987 38 5 37.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2369 藤田錦６号ＢＯＸ（溝5k777） 30 1958 67 8 不明 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2370 藤田錦７号ＢＯＸ（溝5k840） 30 1958 67 4 26.6 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2371 藤田錦８号ＢＯＸ（溝5k860） 30 1958 67 11 32.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2372 藤田錦９号ＢＯＸ（溝7k477） 30 1958 67 2 24 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2373 藤田錦１０号ＢＯＸ（溝7k524） 30 1958 67 4 27.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2374 藤田都１１号ＢＯＸ（溝9k840） 30 1958 67 5 26.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2375 岡山市南区藤田都（溝11k185） 30 1958 67 5 不明 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2376 横断ＢＯＸ００１（溝11k755） 30 2005 20 6 31.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2377 ２号ＢＯＸ（溝12k156） 30 1958 67 4 33.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2378 ３号ＢＯＸ（溝12k187） 30 1958 67 6 9.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅱ ○ ○

2379 西高崎函渠（溝12k300） 30 1958 67 3 76.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2380 西高崎１３号ＢＯＸ（溝12k451） 30 1958 67 6 55 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2381 岡山市南区西高崎（溝12k560） 30 1958 67 3 37.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2382 岡山市南区西高崎（溝13k635） 30 1958 67 4 24 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R2 Ⅰ ○ ○

2383 ４号ＢＯＸ（溝14k940） 30 1951 74 3 26.2 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2384 東高崎２１号ＢＯＸ（溝15k100） 30 1951 74 7 41.9 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2385 玉野市東高崎（溝15k145） 30 1951 74 3 82.5 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2386 玉野市東高崎（溝15k240） 30 1951 74 4 33.6 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2387 宇藤木２２号ＢＯＸ（溝15k451） 30 1961 64 2 23.3 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2388 玉野市槌ケ原（溝16k510） 30 1961 64 2 202.1 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2389 築港２６号ＢＯＸ（溝23k689） 30 1993 32 3 22.1 溝橋 岡国 岡山県 玉野市 R2 Ⅰ ○ ○

2390 岡山市北区建部町福渡（溝32k904） 53 1968 57 4 14 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅱ ○ 〇

2391 岡山市北区建部町福渡（溝33k054） 53 1968 57 3 11.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2392 岡山市北区建部町福渡（溝33k264） 53 1968 57 4 12.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2393
岡山市北区建部町下神目（溝
35k215）

53 1968 57 4 8.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2394 久米郡久米南町上神目（溝37k923） 53 1968 57 3 15.7 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2395 久米郡久米南町上神目（溝38k839） 53 1968 57 2 14.1 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2396 久米郡久米南町下二ケ（溝39k861） 53 1968 57 3 11.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2397 久米郡久米南町下二ケ（溝41k291） 53 1968 57 3 9.9 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2398 久米郡久米南町下二ケ（溝41k402） 53 1968 57 4 17.6 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2399 久米郡久米南町上二ケ（溝41k836） 53 1968 57 4 9.6 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅰ ○ 〇

2400 久米郡久米南町下弓削（溝42k872） 53 1968 57 3 13.6 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R2 Ⅰ ○ ○

2401 久米郡久米南町上弓削（溝44k536） 53 1968 57 2 不明 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R6 Ⅱ ○ 〇

2402 久米郡久米南町南庄（溝45k765） 53 1968 57 5 10.2 溝橋 岡国 岡山県 久米南町 R2 Ⅱ ○ ○

2403 津山市福田（溝53k095） 53 1968 57 4 9.5 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2404 津山市高尾（溝56k056） 53 1968 57 3 10.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2405 平福横断ＢＯＸその６（溝58k554） 53 1990 35 2 54 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2406 津山市井口（溝60k260） 53 1971 54 2 15 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2407 津山市材木町（溝62k115） 53 1971 54 3 17.1 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2408 津山市河辺（溝65k108） 53 1971 54 3 34.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R2 Ⅰ ○ ○

2409 津山市高野本郷（溝68k688） 53 1971 54 2 18.6 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2410 津山市野村（溝70k041） 53 1971 54 3 12.3 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2411 津山市野村（溝70k185） 53 1971 54 3 13.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2412 津山市楢（溝70k836） 53 1971 54 3 14.2 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○
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2413 津山市新野東（溝74k569） 53 1998 27 2 24 溝橋 岡国 岡山県 津山市 R3 Ⅰ ○ ○

2414 勝田郡奈義町広岡（溝79k353） 53 1971 54 2 14.9 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 R3 Ⅱ ○ ○

2415 勝田郡奈義町高円（溝81k871） 53 1971 54 3 12.8 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 R3 Ⅰ ○ ○

2416 勝田郡奈義町行方（溝82k850） 53 1971 54 3 15.5 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 R2 Ⅰ ○ ○

2417 勝田郡奈義町馬桑（溝86k792） 53 1971 54 2 9.7 溝橋 岡国 岡山県 奈義町 R3 Ⅰ ○ ○

2418 カブト南０３５（溝66k003） 2 2006 19 2 11.3 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R5 Ⅰ ○ ○

2419 カブト南０３７（溝71k080） 2 2006 19 2 8.2 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R5 Ⅰ ○ ○

2420 １１１号函渠（溝183k178） 2 1970 55 3 24.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

2421 １１２号函渠（溝183k440） 2 1970 55 4 25.6 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

2422 １１３号函渠（溝183k698） 2 1970 55 4 28.5 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

2423 １１４号函渠（溝183k900） 2 1970 55 4 29.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

2424 １１５号函渠（溝184k073） 2 1970 55 5 29.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

2425 １１７号函渠（溝184k213） 2 1970 55 5 42.1 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ● ○ 〇

2426 １２１号函渠（溝184k652） 2 1970 55 3 37.2 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

2427 都窪郡早島町早島（溝184k780） 2 1970 55 4 17.7 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

2428 １２８号函渠（溝185k423） 2 1970 55 6 24.9 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

2429 １３０号函渠（溝185k517） 2 1970 55 3 32.5 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅰ ○ 〇

2430 １３１号函渠（溝185k541） 2 1970 55 5 54.6 溝橋 岡国 岡山県 早島町 R6 Ⅱ ○ 〇

2431 １３２号函渠（溝185k869） 2 1970 55 5 25 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

2432 １３３号函渠（溝185k901） 2 1970 55 5 28.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2433 １３４号函渠（溝186k016） 2 1970 55 4 31.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2434 １３５号函渠（溝186k089） 2 1970 55 5 33.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2435 １３６号函渠（溝186k172） 2 1970 55 5 30.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2436 １３７号函渠（溝186k246） 2 1970 55 4 30.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2437 １３８号函渠（溝186k348） 2 1970 55 4 25.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2438 倉敷市西田（溝186k348） 2 1970 55 6 42.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

2439 １４３号函渠（溝186k596） 2 1970 55 4 32.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2440 １４４号函渠（溝186k632） 2 1970 55 4 32.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2441 １４６号函渠（溝186k744） 2 1970 55 9 34.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2442 １４７号函渠（溝186k826） 2 1970 55 7 38.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2443 １４９号函渠（溝186k914） 2 1970 55 4 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2444 １５１号函渠（溝187k050） 2 1970 55 8 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

2445 １５３号函渠（溝187k175） 2 1970 55 7 38.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2446 倉敷市加須山（溝187k470） 2 1970 55 4 10 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2447 １５６号函渠（溝187k485） 2 1970 55 7 25 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2448 １５８号函渠（溝187k526） 2 1970 55 3 33.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2449 １５９号函渠（溝187k587） 2 1970 55 5 28.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2450 １６０号函渠（溝187k680） 2 1970 55 9 25.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2451 １６３号函渠（溝187k730） 2 1970 55 5 30.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2452 １６４号函渠（溝187k789） 2 1970 55 6 31 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2453 １６５号函渠（溝187k844） 2 1970 55 4 35.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2454 １６６号函渠（溝187k887） 2 1970 55 5 31.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2455 １６７号函渠（溝187k908） 2 1970 55 5 32.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2456 倉敷市二日市字岩崎（溝187k980） 2 1970 55 5 35.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2457 倉敷市（溝189k000） 2 1977 48 5 44.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2458 １７３号函渠（溝189k043） 2 1970 55 3 42 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅱ ○ 〇

2459 １７４号函渠（溝189k127） 2 1977 48 3 35.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2460 １７６号函渠（溝189k337） 2 1977 48 9 43 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2461 １７７号函渠（溝189k500） 2 1970 55 10 35.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R6 Ⅰ ○ 〇

2462 １８９号函渠（溝191k040） 2 1978 47 3 18.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2463 １９２号函渠（溝191k203） 2 1978 47 5 12.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2464 １９３号函渠（溝191k207） 2 1978 47 3 12.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2465 １９６号函渠（溝191k545） 2 1978 47 4 12.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2466 １９７号函渠（溝191k551） 2 1978 47 2 15.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2467 ２００号函渠（溝191k894） 2 1978 47 3 10.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○
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2468 倉敷市上富井（溝192k310） 2 1970 55 8 37.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2469 ２０４号函渠（溝192k367） 2 1978 47 3 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2470 ２１０号函渠（溝192k899） 2 1989 36 5 44.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2471 ２１１号函渠（溝192k970） 2 1973 52 5 34.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2472 ２１５号函渠（溝193k570） 2 1973 52 4 39 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅱ ○ ○

2473 倉敷市中島（溝194k243） 2 1980 45 3 20.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2474 倉敷市片島（溝194k441） 2 1980 45 2 20.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2475 倉敷市片島（溝194k495） 2 1980 45 2 18.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2476 倉敷市片島（溝194k558） 2 1970 55 4 19.4 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2477 倉敷市片島（溝194k718） 2 1980 45 3 26.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2478 倉敷市片島（溝194k722） 2 1980 45 6 34 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2479 １９号（溝195k787） 2 1985 40 3 62.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2480 倉敷市船穂町船穂（溝197k005） 2 1985 40 5 31.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2481 ２３号（溝197k215） 2 1985 40 5 49.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2482 倉敷市船穂町船穂（溝197k445） 2 1985 40 2 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2483 倉敷市玉島長尾（溝197k912） 2 1985 40 2 50.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2484 ２８号（溝198k168） 2 1985 40 3 51.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2485 ３０号（溝198k373） 2 1985 40 3 40.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2486 倉敷市玉島爪崎（溝198k631） 2 1983 42 2 41.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2487 倉敷市玉島爪崎（溝198k771） 2 1983 42 2 37.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2488 倉敷市玉島爪崎（溝198k912） 2 1983 42 2 37.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2489 倉敷市玉島爪崎（溝199k056） 2 1983 42 2 35.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2490 ３２号（溝199k194） 2 1983 42 3 37.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2491 倉敷市玉島爪崎（溝199k630） 2 1983 42 6 45.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2492 倉敷市玉島爪崎（溝199k654） 2 1983 42 4 48.5 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2493 倉敷市玉島爪崎（溝199k658） 2 1983 42 2 47.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2494 玉島１１号（溝199k798） 2 1983 42 4 45.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2495 倉敷市玉島八島（溝200k085） 2 1983 42 4 51.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2496 倉敷市玉島道越（溝200k1250） 2 1983 42 3 49.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2497 倉敷市玉島道越（溝200k1381） 2 1983 42 3 55.8 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2498 倉敷市玉島道越（溝200k1507） 2 1983 42 5 69.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2499 倉敷市玉島道越（溝200k1576） 2 1983 42 3 13.2 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2500 倉敷市（溝200k1885） 2 1963 62 5 36.6 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2501 倉敷市（溝200k2065） 2 1963 62 3 26 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2502 浅口市金光町大谷（溝202k506） 2 1963 62 3 15.6 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅰ ○ ○

2503 ２４７（溝203k995） 2 1963 62 3 15.7 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅱ ○ ○

2504 六条院中ＢＯＸ（溝207k486） 2 1995 30 4 81.5 溝橋 岡国 岡山県 浅口市 R4 Ⅱ ○ ○

2505 ２７２（溝214k525） 2 1963 62 6 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2506 ２７３（溝214k735） 2 1963 62 4 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2507 ２７４（溝214k944） 2 1963 62 6 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2508 ２７５（溝215k152） 2 1963 62 7 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2509 ２７６（溝215k364） 2 1963 62 6 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2510 ２７７（溝215k708） 2 1963 62 7 18 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2511 笠岡市生江浜（溝218k431） 2 1963 62 3 11.6 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2512 笠岡市用之江（溝220k454） 2 1963 62 6 17.8 溝橋 岡国 岡山県 笠岡市 R4 Ⅰ ○ ○

2513 総社００７（溝18k249） 180 2007 18 2 30.6 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2514 総社００８（溝18k251） 180 2007 18 2 35.2 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2515 横断ＢＯＸ００１（溝18k787） 180 2006 19 3 1.6 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2516 横断ＢＯＸ００２（溝18k819） 180 2006 19 3 3.6 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2517 １号（溝132k054） 2 1958 67 3 15.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2518 備前市八木山（溝136k165） 2 1981 44 6 24 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2519 備前市八木山（溝136k772） 2 1981 44 11 20.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2520 備前市閑谷（溝139k102） 2 1969 56 2 12.3 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修工、断面修復工

2521 岡山市東区西祖（溝154k944） 2 1956 69 4 12.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2522 伊島北町１号ＢＯＸ（溝5k194） 53 1989 36 2 30.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○
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2523 伊島北町２号ＢＯＸ（溝5k285） 53 1989 36 3 26.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2524 津島京町１号函渠（溝5k490） 53 1989 36 2 27.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2525 津島京町６号ＢＯＸ（溝5k876） 53 1989 36 4 11.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2526 岡山市北区津島京町二（溝5k896） 53 2000 25 2 19.9 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2527 首部１号ＢＯＸ（溝6k215） 53 1987 38 5 64.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2528 首部２号ＢＯＸ（溝6k340） 53 1987 38 5 75.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2529 首部３号ＢＯＸ（溝6k402） 53 1987 38 2 52.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2530 津高４号ＢＯＸ（溝7k288） 53 1988 37 2 49.8 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2531 津高６号ＢＯＸ（溝7k516） 53 1987 38 4 51 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2532 富原１号ＢＯＸ（溝7k772） 53 1987 38 2 83.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2533 富原２号ＢＯＸ（溝8k219） 53 1987 38 2 49.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2534 田益地下道（溝9k043） 53 1996 29 5 52 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2535 岡山市北区栢谷（溝9k884） 53 1995 30 4 18.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2536 岡山市北区栢谷（溝10k200） 53 1994 31 4 18.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2537 岡山市北区栢谷（溝10k872） 53 1994 31 5 24.7 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2538 唐船高架橋 2 2010 15 95 10.2 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R2 Ⅰ ○ ○

2539 大谷東高架橋 2 2010 15 272 10.2 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R2 Ⅰ ○ ○

2540 横池高架橋 2 2011 14 220 10.2 ラーメン橋 岡国 岡山県 浅口市 R2 Ⅰ ○ ○

2541 畑池高架橋 2 2013 12 149 10.2 桁橋 岡国 岡山県 浅口市 R2 Ⅰ ○ ○

2542 岡山市北区楢津（溝5k673） 180 2016 9 4 44.3 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2543 岡山市北区楢津（溝5k919） 180 2016 9 6 40.2 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2544 岡山市北区楢津（溝6k140） 180 2016 9 3 18 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2545 岡山市北区楢津（溝6k200） 180 2016 9 6 13 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2546 備前市八木山（溝135k930） 2 1981 44 2 185 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2547 備前市八木山（溝136k163） 2 1981 44 3 78.9 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2548 備前市閑谷（溝139k200） 2 1956 69 2 12.7 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

2549 備前市伊里中（溝140k477） 2 1956 69 3 23.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

2550 備前市東片上（溝142k330） 2 1956 69 3 27.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ●○ ○

2551 備前市東片上（溝143k830） 2 1956 69 3 3.6 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2552 備前市伊部（溝145k786） 2 1956 69 3 21 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

2553 備前市伊部（溝145k857） 2 1956 69 5 30.5 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅱ ○ ○

2554 備前市香登本（溝149k489） 2 1958 67 3 3.1 溝橋 岡国 岡山県 備前市 R4 Ⅰ ○ ○

2555 倉敷市船穂町船穂（溝197k229） 2 1985 40 5 12.1 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2556 倉敷市玉島爪崎（溝199k510） 2 1983 42 2 37.7 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2557 倉敷市玉島道越（溝200k1050） 2 1983 42 4 4.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2558 倉敷市玉島道越（溝200k1130） 2 1983 42 3 26.9 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅱ ○ ○

2559 倉敷市玉島道越（溝200k1531） 2 1994 31 3 12.3 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2560 倉敷市玉島道越（溝200k1720） 2 1963 62 4 55 溝橋 岡国 岡山県 倉敷市 R4 Ⅰ ○ ○

2561 岡山市北区栢谷（溝10k515） 53 1994 31 6 27 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R4 Ⅰ ○ ○

2562 岡山市南区古新田（溝0k169） 180 2004 21 10 11.5 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2563 岡山市南区古新田（溝0k171） 180 2004 21 10 11.1 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2564 岡山市南区古新田（溝0k204） 180 2004 21 7 11.4 溝橋 岡国 岡山県 岡山市 R5 Ⅰ ○ ○

2565 総社市長良（溝17k234） 180 1992 33 7 56.9 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2566 総社市長良（溝17k247） 180 1992 33 5 62.7 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2567 総社市長良（溝17k255） 180 1992 33 4 65.7 溝橋 岡国 岡山県 総社市 R5 Ⅰ ○ ○

2568 栢谷ランプ橋 53 1996 29 44 8.5 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ 〇

2569 船穂高架橋（上り）１ 2 2017 8 39 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2570 船穂高架橋（上り）２ 2 2017 8 97 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2571 船穂高架橋（上り）３ 2 2019 6 139 10 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2572 船穂高架橋（上り）４ 2 2019 6 167 9 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2573 船穂高架橋（上り）５ 2 2018 7 132 9 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2574 船穂高架橋（上り）６ 2 2017 8 73 9.0 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2575 船穂ＯＮランプ橋(上り） 2 2017 8 117 6.0 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2576 片島高架橋（上り）１ 2 2009 16 42 9.0 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2577 片島高架橋（上り）２ 2 2009 16 146 9.0 桁橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○
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2578 高梁川大橋（上り） 2 2019 6 714 9.0 床版橋 岡国 岡山県 倉敷市 R3 Ⅰ ○ ○

2579 １７８ｋ１０５函渠橋側歩道橋（上り）2 不明 不明 6 2.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2580 １７８ｋ１０５函渠橋側歩道橋（下り）2 不明 不明 8 2.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2581 大福２１号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（上り）2 不明 不明 7 2.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2582 大福２１号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（下り）2 不明 不明 7 2.3 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2583 大福２３号ＢＯＸ橋橋側歩道橋（下り）2 不明 不明 20 2.8 床版橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2584 西大寺高架橋（上り）１ 2 2015 10 107 13.0 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R3 Ⅰ ○ ○

2585 大樋橋西高架橋 2 2023 2 149 17.0 桁橋 岡国 岡山県 岡山市 R6 Ⅰ ○ ○

2586 ２号橋 2 1959 66 2 21.9 床版橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅰ ○ ○

2587 ５号橋 2 1959 66 3 26.6 床版橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅰ ● ○ ○

2588 福山市 2 1959 66 6 21.3 床版橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅱ ○ ○

2589 １２号橋 2 1959 66 11 21.5 床版橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅰ ○ ○

2590 深津橋 2 1961 64 18 21.6 桁橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅱ ○ ○

2591 １５号橋 2 1960 65 6 27.3 床版橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅰ ○ ○

2592 福山新橋 2 1961 64 25 25.2 桁橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅱ ○ ○

2593 １９号橋 2 1935 90 5 24.5 床版橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅰ ● ○ ○

2594 本庄跨道１号橋 2 1971 54 18 10.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅱ ● ○ ○

2595 本庄跨道２号橋 2 1971 54 12 7.5 床版橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅱ ○ ○

2596 本庄跨道３号橋 2 1971 54 12 9.5 床版橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅰ ○ ○

2597 神島橋（下り） 2 1973 52 310 13.0 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅱ ○ ○

2598 神島橋（上り） 2 1971 54 311 9.9 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅱ ○ ○

2599 小田川橋 2 1973 52 53 18.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅲ ● ○ ● ○ 支承アンカーボルト取替

2600 津之郷橋 2 1955 70 22 22.7 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2601 山北橋 2 1994 31 19 23.8 桁橋 福山 広島県 福山市 R5 Ⅰ ○ ○

2602 安井高架橋 2 1997 28 177 8 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2603 近江橋 2 1995 30 42 16.6 桁橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅱ ○ ○

2604 神村東高架橋 2 1994 31 178 13.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅱ ○ ○

2605 神村高架橋(下り) 2 1994 31 236 10.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅱ ○ ○

2606 鍋田川２号橋 2 1988 37 54 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅱ ● ○ ○

2607 鍋田川１号橋 2 1988 37 43 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅱ ● ○ ○

2608 長風呂高架橋（下り） 2 1989 36 81 14 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2609 長風呂高架橋（上り） 2 2004 21 87 14.9 床版橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2610 須江高架橋（下り） 2 1990 35 95 9 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅱ ○ ○

2611 須江高架橋（上り） 2 2004 21 82 8.8 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2612 奧池橋（下り） 2 1987 38 72 12 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2613 奧池橋（上り） 2 2002 23 36 12 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2614 今津大橋（下り） 2 1989 36 131 8.5 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2615 今津大橋（上り） 2 2002 23 136 9.3 桁橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅱ ○ ○

2616 西藤橋 2 1986 39 13 46 床版橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅱ ○ ○

2617 西藤高架橋（上り） 2 1991 34 110 8.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅰ ○ ○

2618 西藤高架橋（下り） 2 1988 37 110 8.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅱ ○ ○

2619 藤井川橋（上り） 2 1991 34 188 11 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅰ ● ○ ○

2620 藤井川橋（下り） 2 1980 45 180 13 桁橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅱ ○ ○

2621 高須高架橋（上り） 2 1986 39 70 9 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2622 高須高架橋（下り） 2 1985 40 70 9 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2623 ３６号橋 2 1977 48 7 12.9 床版橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅱ ○ ○

2624 １号跨道橋防士２号 2 1968 57 9 27.9 床版橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅱ ○ ○

2625 世計橋 2 1967 58 14 17 床版橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅱ ○ ○

2626 向峠橋 2 2013 12 21 18 床版橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅰ ○ ○

2627 烏須井橋 2 1975 50 28 17 桁橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅰ ○ ○

2628 栗原跨道橋 2 1971 54 26 18 桁橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅱ ○ ○

2629 吉和跨道橋 2 1971 54 13 19 床版橋 福山 広島県 尾道市 R2 Ⅱ ○ ○

2630 吉和跨線橋 2 1971 54 148 9.5 床版橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅲ ○ ● ○
現場塗替工、沓座拡幅工、排水施
設工、剥落対策工、支承補修工

2631 古浜橋 2 1958 67 116 11.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R6 Ⅱ ○ ●○ ○

2632 三原新橋側道橋 2 1976 49 16 2.3 桁橋 福山 広島県 三原市 R3 Ⅰ ○ ○
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2633 三原新橋 2 1962 63 15 10 床版橋 福山 広島県 三原市 R3 Ⅰ ○ ○

2634 長谷橋 2 1956 69 64 12.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R3 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復工、床版補強工

2635 長谷橋側道橋 2 1970 55 67 2 桁橋 福山 広島県 三原市 R3 Ⅱ ○ ● ○ 塗替塗装工

2636 新本郷橋 2 1966 59 270 8.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2637 本郷歩道橋（上り） 2 2010 15 248 3 桁橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2638 梨羽橋側道橋 2 1993 32 51 3 桁橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2639 梨羽橋（上り） 2 1981 44 51 9.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R6 Ⅱ ○ ● ○ 沓座補修工、橋面防水工

2640 梨羽橋（下り） 2 1966 59 50 8 桁橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 支承防食工、排水施設工

2641 南方橋 2 1957 68 17 21.6 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅱ ○ ○

2642 ５０号橋側道橋（下り） 2 2010 15 7 1.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R6 Ⅰ ○ ○

2643 ５０号橋 2 1958 67 4 8.7 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2644 ５０号橋側道橋（上り） 2 2010 15 6 2 桁橋 福山 広島県 三原市 R6 Ⅰ ○ ○

2645 第１追分橋 2 1960 65 7 27.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2646 第２追分橋 2 1960 65 8 18.3 桁橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅱ ○ ○

2647 下木原Ａランプ橋 2 2011 14 96 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2648 下木原Ｂランプ橋 2 2011 14 122 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2649 下木原Ａランプ橋（暫定） 2 2011 14 99 6 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2650 下木原高架橋 2 2012 13 246 12 床版橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2651 糸崎谷橋 2 2011 14 29 13 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2652 是国橋（上り） 2 2008 17 21 13.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2653 是国橋（下り） 2 2008 17 20 6.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2654 正分橋 2 2009 16 37 9.4 桁橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2655 中之町高架橋 2 2002 23 290 8.3 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2656 中之町Ａランプ 2 2007 18 96 4.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2657 中之町Ｂランプ 2 2007 18 112 5.5 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2658 中之町ランプ 2 2001 24 77 7.8 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2659 中之ランプ 2 2001 24 77 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2660 河原谷橋 2 2000 25 12 13 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2661 恵下谷ランプ南橋 2 1997 28 40 13 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2662 恵下谷ランプ南第２橋 2 1998 27 62 6.2 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ● ○ ○

2663 恵下谷ランプ北橋 2 1996 29 148 10.1 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ● ○ ○

2664 恵下谷橋 2 1997 28 28 12.8 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2665 小浦橋 2 1996 29 18 14.8 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2666 梅林高架橋（下り） 2 1995 30 893 8.3 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅱ ○ ○

2667 梅林高架橋橋側歩道橋 2 1996 29 128 2.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2668 梅林高架橋 2 1997 28 202 13.8 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2669 頼兼Ｂランプ 2 1997 28 51 5.8 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2670 頼兼Ａランプ 2 1997 28 45 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2671 頼兼Ｃランプ 2 2001 24 75 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2672 頼兼Ｄランプ 2 2001 24 49 5.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R2 Ⅰ ○ ○

2673 新倉高架橋 2 2001 24 118 8.3 桁橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2674 赤崎橋 317 2002 23 65 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ●○ ○

2675 高松川橋 317 2003 22 450 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2676 福部川橋 317 2002 23 25 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2677 高浜川橋 317 2002 23 21 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2678 波戸岡川橋 317 2001 24 43 10.7 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2679 黒谷橋 317 2001 24 69 9.4 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2680 峠橋（上り） 317 2003 22 100 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2681 峠橋（下り） 317 2003 22 100 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2682 宝地川橋（上り） 317 2006 19 39 10.2 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2683 宝地川橋（下り） 317 2003 22 39 10.2 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2684 大林橋 317 2003 22 225 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2685 伊豆里橋 317 2003 22 20 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2686 相田川橋 317 2003 22 60 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○

2687 走出橋 317 2003 22 30 10.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R6 Ⅰ ○ ○
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2688 福山市大門町３ 2 1990 35 3 20.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅰ ○ ○

2689 福山市引野町１ 2 1965 60 8 21 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅰ ○ ○

2690 福山市引野町２ 2 1965 60 4 17.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅱ ○ ○

2691 福山市１ 2 1965 60 5 20.8 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復工

2692 横断ＢＯＸ００１ 2 2001 24 3 21.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅰ ○ ○

2693 福山市明神町１ 2 1999 26 4 3.9 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅰ ○ ○

2694 福山市明神町２ 2 1999 26 2 2.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅰ ○ ○

2695 福山市３ 2 1965 60 3 22.2 溝橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2696 福山市本庄町２ 2 1971 54 4 4.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2697 福山市佐波町１ 2 1971 54 3 21.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2698 福山市佐波町２ 2 1971 54 3 20.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2699 福山市佐波町３ 2 1971 54 4 20.8 溝橋 福山 広島県 福山市 R2 Ⅰ ○ ○

2700 福山市瀬戸町山北１ 2 1992 33 2 29.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2701 福山市瀬戸町山北２ 2 1992 33 6 25 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2702 福山市瀬戸町山北３ 2 1992 33 5 25 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2703 福山市赤坂町赤坂 2 1992 33 5 15.9 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2704 福山市神村町１ 2 1987 38 4 22.5 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2705 神村１号ＢＯＸ下 2 1987 38 4 15.6 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2706 神村１号ＢＯＸ上 2 1987 38 4 9 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2707 神村２号ＢＯＸ下 2 1989 36 7 9.4 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2708 神村２号ＢＯＸ上 2 1989 36 6 9.4 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2709 福山市神村町３ 2 1987 38 4 7.7 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2710 神村３号ＢＯＸ下 2 1988 37 6 12 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2711 羽原１号水路上 2 1988 37 2 7.3 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2712 神村４号ＢＯＸ上 2 1988 37 4 17.8 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2713 神村５号ＢＯＸ 2 1989 36 7 33.6 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2714 神村６号ＢＯＸ 2 1989 36 4 19 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2715 今津５号ＢＯＸ 2 1970 55 4 22 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2716 高須２号トンネル 2 1970 55 7 11.8 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ● ○ ○

2717 防士３号トンネル 2 1970 55 5 21.8 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ○ ○

2718 防士４号トンネル 2 1970 55 5 28 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ● ○ ○

2719 栗原４号トンネル 2 1975 50 5 33.7 溝橋 福山 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2720 栗原５号トンネル 2 1975 50 6 22.7 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ○ ○

2721 栗原６号トンネル 2 1975 50 5 21.6 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ○ ○

2722 栗原７号トンネル 2 1975 50 3 21.9 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ○ ○

2723 吉和１号トンネル 2 1975 50 3 27.4 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ● ○ ○

2724 吉和２号トンネル 2 1975 50 5 20.6 溝橋 福山 広島県 尾道市 R3 Ⅰ ● ○ ○

2725 尾道市沖側町 2 1975 50 4 26.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2726 三原市西宮町１ 2 1995 30 2 12.3 溝橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2727 三原市本郷町２ 2 不明 不明 3 27.3 溝橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅱ ○ ○

2728 三原市本郷町３ 2 1975 50 2 22.4 溝橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2729 三原市本郷町４ 2 不明 不明 3 26.8 溝橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2730 三原市本郷町５ 2 1989 36 3 25.9 溝橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2731 三原市本郷町６ 2 不明 不明 3 33.2 溝橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2732 三原市本郷町７ 2 1965 60 2 5.2 溝橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2733 因島洲江町 317 不明 不明 2 11.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○

2734 生口島４ 317 不明 不明 5 11.7 溝橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○

2735 生口島５ 317 不明 不明 6 15.4 溝橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○

2736 生口島８ 317 不明 不明 5 22.1 溝橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○

2737 生口島９ 317 不明 不明 6 22.3 溝橋 福山 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○

2738 神村高架橋（上り） 2 2014 11 232 7.9 桁橋 福山 広島県 福山市 R4 Ⅰ ○ ○

2739 福山市明神町 2 不明 不明 6 5.8 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2740 福山市明神町３ 2 不明 不明 4 3.5 床版橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2741 福山市明神町４ 2 1999 26 2 2.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2742 福山市明神町５ 2 不明 不明 4 4.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○
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2743 福山市東深津町 2 不明 不明 4 3.8 床版橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2744 福山市本庄町１ 2 1971 54 5 4.6 床版橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅱ ○ ○

2745 神村４号ＢＯＸ下 2 不明 不明 4 18.1 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2746 神村３号ＢＯＸ上 2 1988 37 6 8.8 溝橋 福山 広島県 福山市 R3 Ⅰ ○ ○

2747 八坂歩道橋 2 1997 28 12 3 床版橋 福山 広島県 三原市 R5 Ⅰ ○ ○

2748 福地橋 2 2019 6 29 20.5 桁橋 福山 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2749 内畠高架橋（下り） 2 2015 10 98 9 桁橋 福山 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2750 内畠高架橋（上り） 2 2015 10 96 9.3 桁橋 福山 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2751 柳川橋 2 2019 6 31 10.5 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2752 下木原第1高架橋 2 2015 10 148 9.6 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2753 下木原第2高架橋 2 2014 11 248 9.3 床版橋 福山 広島県 三原市 R4 Ⅰ ○ ○

2754 福山市東福山駅口 2 不明 不明 2 15 床版橋 福山 広島県 福山市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工

2755 木梨第一橋 尾道松江線 2010 15 565 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2756 木梨第二橋 尾道松江線 2010 15 110 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2757 国守橋 尾道松江線 2006 19 173 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅱ ● ○ ○

2758 御調川橋 尾道松江線 2007 18 741 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅱ ○ ○

2759 貝ヶ原橋 尾道松江線 2007 18 22 10.4 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2760 山田川橋 尾道松江線 2006 19 169 10.2 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅱ ○ ○

2761 大和橋 尾道松江線 2007 18 199 10.3 桁橋 三次 広島県 尾道市 R4 Ⅰ ○ ○

2762 下仮屋橋 尾道松江線 2007 18 359 10.2 桁橋 三次 広島県 世羅町 R4 Ⅱ ○ ○

2763 川尻橋 尾道松江線 2006 19 212 10.2 桁橋 三次 広島県 世羅町 R4 Ⅰ ○ ○

2764 芦田川橋 尾道松江線 2014 11 195 10.2 ラーメン橋 三次 広島県 世羅町 R2 Ⅰ ○ ○

2765 赤屋橋 尾道松江線 2014 11 143 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 R2 Ⅰ ○ ○

2766 砂田川橋 尾道松江線 2014 11 149 10.2 桁橋 三次 広島県 世羅町 R2 Ⅰ ○ ○

2767 はりま橋 尾道松江線 2009 16 204 10.1 桁橋 三次 広島県 世羅町 R3 Ⅰ ○ ○

2768 小童川橋 尾道松江線 2010 15 210 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2769 宇賀川橋 尾道松江線 2010 15 187 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2770 向田川橋 尾道松江線 2010 15 88 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅱ ○ ○

2771 甲奴IC橋 尾道松江線 2010 15 22 12 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2772 東谷川橋 尾道松江線 2014 11 277 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2773 六ツ宗川橋 尾道松江線 2010 15 242 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2774 宇賀峠橋 尾道松江線 2014 11 151 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2775 古銀山橋 尾道松江線 2010 15 183 10.2 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2776 海田原熊野橋 尾道松江線 2011 14 674 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2777 杉戸第一橋 尾道松江線 2010 15 22 10.3 床版橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2778 杉戸第二橋 尾道松江線 2010 15 246 10.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2779 大吉田川橋 尾道松江線 2010 15 143 10.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2780 木ノ下高架橋 尾道松江線 2010 15 79 10.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2781 川尻高架橋 尾道松江線 2010 15 180 10.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2782 吉田川橋 尾道松江線 2010 15 252 11.1 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2783 後谷川橋 尾道松江線 2012 13 166 10.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2784 大志戸川橋 尾道松江線 2009 16 129 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

2785 中野高架橋 尾道松江線 2008 17 123 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R2 Ⅱ ○ ○

2786 六重高架橋 尾道松江線 2010 15 125 9.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

2787 雲見橋 尾道松江線 2009 16 295 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R2 Ⅰ ○ ○

2788 上熊谷高架橋 尾道松江線 2012 13 330 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2789 正理川橋 尾道松江線 2012 13 392 9.3 ラーメン橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2790 深谷川橋 尾道松江線 2009 16 220 9.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R3 Ⅰ ○ ○

2791 下熊谷高架橋 尾道松江線 2008 17 172 9.3 桁橋 三次 島根県 雲南市 R3 Ⅱ ○ ○

2792 三刀屋15 尾道松江線 2012 13 5 20.4 溝橋 三次 島根県 雲南市 R3 Ⅰ ○ ○

2793 溝橋（29k194） 54 1959 66 5 25.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

2794 下根橋側道橋（上り） 54 1984 41 9 2.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2795 下根橋 54 1959 66 7 9.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2796 兵伊佐橋 54 1984 41 20 11.8 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅰ ○ ○

2797 小兵橋 54 1959 66 4 12.5 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○
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2798 国美橋 54 1959 66 3 15 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

2799 国安橋（朝日橋） 54 1959 66 7 10.1 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2800 朝日橋側道橋（下り） 54 2002 23 8 2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2801 本源寺橋 54 2013 12 16 13.8 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅰ ○ ○

2802 安森橋 54 1959 66 17 7.2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2803 安森歩道橋（下り） 54 1979 46 17 2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅲ ○ ● ○ フェールセーフ補修

2804 安森歩道橋（上り） 54 1983 42 20 2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2805 明神歩道橋（下り） 54 1991 34 19 2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ○ ○

2806 明神橋 54 1959 66 15 7.8 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ● ○ ○

2807 明神歩道橋（上り） 54 1983 42 21 2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2808 楢木歩道橋（上り） 54 1983 42 13 2 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2809 楢木橋 54 1959 66 9 8.8 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2810 五郎丸橋 54 1971 54 27 10.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

2811 五郎丸歩道橋（下り） 54 1978 47 30 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○

2812 大谷橋 54 1959 66 6 14.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2813 新可愛川橋 54 1973 52 129 10.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R4 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修

2814 青木橋 54 1959 66 9 8 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ○ ○

2815 中馬橋 54 1967 58 48 9.6 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

2816 油川橋側歩道橋（上り） 54 1991 34 12 2.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅰ ○ ○

2817 油川橋 54 1959 66 11 8.9 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅰ ○ ○

2818 溝橋（42k210） 54 1959 66 3 11.1 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅱ ○ ○

2819 馬橋 54 1959 66 10 9.4 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R4 Ⅲ ○ ● ○ 支承補修、当て板補修

2820 吉田橋 54 1965 60 34 9.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2821 吉田歩道橋（上り） 54 1974 51 35 2.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2822 吉田歩道橋（下り） 54 1978 47 34 2.5 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2823 貴船橋 54 1961 64 5 12.7 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R4 Ⅱ ○ ○

2824 溝橋（46k813） 54 1961 64 5 9.5 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2825 甲田町大字上小原 54 1966 59 2 11.9 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ○ ○

2826 唐谷橋 54 1966 59 6 10.3 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○

2827 新五龍橋 54 1970 55 62 10.3 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅲ ○
〇
●

当て板補修

2828 甲田町大字下甲立（53k916） 54 1966 59 3 13.2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

2829 甲田町大字下甲立（54k488） 54 1966 59 4 10.4 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○

2830 甲田町下甲立 54 1966 59 5 12.6 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R4 Ⅱ ○ ○

2831 甲田町大字下甲立（55k049） 54 1966 59 4 11 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○

2832 久住橋 54 1966 59 16 10.3 桁橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅱ ○ ○

2833 久住橋側道橋 54 2012 13 16 2.9 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅰ ○ ○

2834 船津橋 54 1967 58 10 11.7 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R3 Ⅰ ○ ○

2835 錦橋 54 1967 58 131 10.4 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2836 三次市青河町 54 1963 62 4 12.6 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅰ ○ ○

2837 千歳橋 54 1967 58 45 13.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2838 青河側道橋 54 1988 37 48 2.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2839 青河跨線橋 54 1968 57 21 10.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2840 長持橋 54 1963 62 5 8.5 床版橋 三次 広島県 三次市 R4 Ⅰ ○ ○

2841 明月橋側道橋 54 1980 45 33 2.9 桁橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2842 明月橋 54 1968 57 22 10.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅱ ○ ○

2843 三次大橋側道橋 54 1992 33 285 2.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2844 三次大橋 54 1968 57 276 9.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2845 三次市粟屋町 54 1966 59 4 13.9 床版橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2846 粟屋跨道橋 54 1974 51 39 2.5 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅱ ○ ● 移管予定(Ｒ７)

2847 荒瀬側道橋 54 2010 15 35 3.5 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2848 荒瀬跨線橋 54 1972 53 17 10.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2849 尾関大橋 54 1975 50 297 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2850 神明橋 54 1967 58 87 7.5 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復

2851 神明橋側道橋 54 1986 39 91 2 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2852 大谷橋 54 1968 57 6 9.3 床版橋 三次 広島県 三次市 R4 Ⅰ ○ ○
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2853 愛媛橋 54 1967 58 11 11.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅲ ○
〇
●

断面修復

2854 布野橋 54 1969 56 55 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ● ○ 塗装塗り替え

2855 布野橋歩道橋 54 1995 30 72 3.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2856 尻無橋側道橋 54 1996 29 18 3.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2857 尻無橋 54 1969 56 10 10.1 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2858 上布野橋 54 1970 55 42 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2859 上布野橋側道橋 54 1985 40 42 2.4 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2860 下常盤橋 54 1969 56 47 9.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2861 下常盤橋側道橋 54 1985 40 49 2.4 桁橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2862 常盤橋 54 1970 55 22 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修

2863 幸橋 54 1969 56 26 9.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅲ ○ ● ○

2864 開明橋 54 1970 55 32 9.8 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修

2865 下奥ノ迫橋 54 1970 55 26 15 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ● ○ ○

2866 上奥ノ迫橋 54 1970 55 26 16 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2867 新天満橋 54 1969 56 78 8.3 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2868 新天神橋 54 1970 55 31 8.5 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 断面修復、伸縮装置取換

2869 新天狗橋 54 1994 31 33 13 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復、ひび割れ補修

2870 新瀬戸橋 54 1995 30 12 13 床版橋 三次 広島県 三次市 R4 Ⅰ ○ ○

2871 荒神橋 54 1969 56 30 8.7 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅰ ● ○● ○

2872 荒神橋側道橋 54 2002 23 29 3 桁橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2873 室橋側道橋 54 2002 23 10 3.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2874 室橋 54 1969 56 9 9.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2875 胡子橋 54 1969 56 8 10 床版橋 三次 広島県 三次市 R4 Ⅰ ○ ○

2876 三次東JCT･ICEランプ橋 尾道松江線 2012 13 37 11.5 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2877 後山橋 尾道松江線 2013 12 129 9.2 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2878 水越橋 尾道松江線 2009 16 136 9.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2879 西城川橋 尾道松江線 2012 13 300 9.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅰ ● ○ ○

2880 金田さくら橋 尾道松江線 2012 13 316 9.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2881 常定橋 尾道松江線 2009 16 133 9.2 桁橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2882 萩川橋 尾道松江線 2012 13 231 9.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅰ ○ ○

2883 大月高架橋 尾道松江線 2010 15 116 9.2 桁橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2884 ほたる見橋 尾道松江線 2012 13 297 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2885 本谷川橋 尾道松江線 2012 13 167 10.1 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2886 上本谷橋 尾道松江線 2012 13 58 10.1 床版橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2887 麻志川橋 尾道松江線 2010 15 82 9.3 桁橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2888 真金原橋 尾道松江線 2011 14 322 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2889 札ヶ垰橋 尾道松江線 2012 13 207 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2890 火室橋 尾道松江線 2009 16 217 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅰ ○ ○

2891 馬船川橋 尾道松江線 2012 13 173 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅱ ○ ○

2892 神之瀬川橋 尾道松江線 2012 13 530 10.3 ラーメン橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅰ ○ ○

2893 奥三沢川橋 尾道松江線 2012 13 41 10.3 桁橋 三次 広島県 庄原市 R6 Ⅰ ○ ○

2894 矢井川橋 尾道松江線 2013 12 26 11.4 床版橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2895 片野川橋 尾道松江線 2008 17 30 11.4 床版橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅱ ○ ○

2896 長田大橋 尾道松江線 2009 16 254 10.1 床版橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅱ ○ ○

2897 長田ランプ橋 尾道松江線 2013 12 22 12.5 桁橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2898 馬洗川橋 尾道松江線 2010 15 696 10.1 桁橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2899 国兼大橋 尾道松江線 2013 12 224 10.2 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2900 和知橋 尾道松江線 2012 13 28 15 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2901 段橋 尾道松江線 2012 13 41 21.4 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2902 松ヶ谷橋 尾道松江線 2012 13 19 4 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2903 後山跨道橋 尾道松江線 2012 13 15 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅱ ○ ○

2904 殿平橋 尾道松江線 2013 12 23 2 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2905 吉舎-3 尾道松江線 2013 12 15 2 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2906 上宮の本橋 尾道松江線 2013 12 14 4 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2907 下宮の本橋 尾道松江線 2013 12 54 2.3 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○
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2908 牛の尾橋 尾道松江線 2013 12 45 2 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2909 豊岡橋 尾道松江線 2013 12 15 2 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2910 上根-1 54 1984 41 2 15.9 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ● ○ ○

2911 上根-2 54 1984 41 4 26 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2912 上根-3 54 1984 41 4 26 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2913 下根-1 54 1984 41 2 15.6 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅱ ○ ○

2914 勝田-1 54 1959 66 2 10 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅱ ○ ○

2915 高野-1 54 1959 66 2 12 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2916 川本-1 54 1959 66 3 11.2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅱ ○ ○

2917 常友-1 54 2005 20 2 13.4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅱ ○ ○

2918 常友-3 54 2005 20 2 17.6 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ○ ○

2919 吉田-1 54 1974 51 5 13.2 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R2 Ⅰ ●○ ○

2920 吉田-2 54 1961 64 2 13.4 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ○ ○

2921 下甲立-1 54 1966 59 3 25.5 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R6 Ⅰ ○ ○

2922 下志和地町-1 54 1963 62 2 16.2 溝橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅰ ○ ○

2923 十日市-1 54 1968 57 5 13 溝橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅰ ○ ○

2924 粟屋町-1 54 1974 51 4 21.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2925 布野町-1 54 2007 18 5 12.1 溝橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅰ ○ ○

2926 布野町-3 54 1969 56 3 20.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R6 Ⅱ ○ ○

2927 布野町-4 54 1970 55 2 13 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2928 横谷-1 54 1970 55 2 16.2 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2929 横谷-2 54 1970 55 2 21.7 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2930 横谷-3 54 1993 32 3 16.5 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2931 横谷-4 54 1969 56 3 14.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2932 横谷-5 54 1969 56 6 11.9 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2933 横谷-6 54 1969 56 4 18 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2934 横谷-7 54 1969 56 3 13.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅱ ○ ○

2935 横谷-8 54 1969 56 4 11.2 溝橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ●○ ○

2936 三良坂-3 尾道松江線 2010 15 3 25.5 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2937 三次東-7 尾道松江線 2010 15 3 13.8 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2938 三次東-9 尾道松江線 2012 13 5 19.3 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2939 三次東-21 尾道松江線 2014 11 3 12 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2940 後山-2 尾道松江線 2013 12 4 16.4 溝橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2941 川平-2 尾道松江線 2013 12 3 24.9 溝橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2942 川平-3 尾道松江線 2013 12 3 26.8 溝橋 三次 広島県 庄原市 R4 Ⅰ ○ ○

2943 高野-1 尾道松江線 2008 17 3 18.9 溝橋 三次 広島県 庄原市 R4 Ⅰ ○ ○

2944 岡大内-3 尾道松江線 2008 17 4 27.6 溝橋 三次 広島県 庄原市 R4 Ⅰ ○ ○

2945 和南原-3 尾道松江線 2013 12 3 16.5 溝橋 三次 広島県 庄原市 R2 Ⅰ ○ ○

2946 三玉跨道橋 尾道松江線 2014 11 23 2.8 床版橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2947 八王子橋 尾道松江線 2014 11 28 2.5 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2948 茶ノ原橋 尾道松江線 2009 16 31 6 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2949 市尾橋 尾道松江線 2009 16 31 2.5 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2950 寺谷 尾道松江線 2014 11 5 25 溝橋 三次 広島県 世羅町 R4 Ⅰ ○ ○

2951 高丸橋 尾道松江線 2014 11 24 4 ラーメン橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2952 愛媛橋側道橋 54 2014 11 16 2.4 床版橋 三次 広島県 三次市 R2 Ⅰ ○ ○

2953 麻志-1 尾道松江線 2011 14 9 10.7 溝橋 三次 広島県 庄原市 R2 Ⅰ ○ ○

2954 水無橋 54 2014 11 13 13.9 床版橋 三次 広島県 安芸高田市 R4 Ⅰ ○ ○

2955 吉舎-10 尾道松江線 2013 12 12 12.2 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2956 三次東-17 尾道松江線 2013 12 22 28.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R3 Ⅰ ○ ○

2957 池之谷 尾道松江線 2007 18 7 25 溝橋 三次 広島県 世羅町 R5 Ⅰ ○ ○

2958 世羅郡世羅町川尻3 尾道松江線 2007 18 14 13.8 溝橋 三次 広島県 世羅町 R5 Ⅰ ○ ○

2959 吉舎IC1(2) 尾道松江線 2014 11 8 14.6 溝橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2960 三刀屋04 尾道松江線 2012 13 8 26.1 溝橋 三次 島根県 雲南市 R4 Ⅰ ○ ○

2961 三刀屋05 尾道松江線 2012 13 7 28.8 溝橋 三次 島根県 雲南市 R5 Ⅰ ○ ○

2962 御調－３ 尾道松江線 不明 不明 23 49.3 溝橋 三次 広島県 尾道市 R5 Ⅰ ○ ○
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2963 三次東－２０ 尾道松江線 不明 不明 13 26.4 溝橋 三次 広島県 三次市 R5 Ⅰ ○ ○

2964 和南原－４ 尾道松江線 2008 17 8 15.7 溝橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2965 吉掛４ 尾道松江線 不明 不明 7 13.5 溝橋 三次 島根県 雲南市 R5 Ⅰ ○ ○

2966 大字上根字仲之坪 54 不明 不明 4 26.1 溝橋 三次 広島県 安芸高田市 R5 Ⅱ ○ ○

2967 口和－２ 尾道松江線 不明 不明 14 12 溝橋 三次 広島県 庄原市 R5 Ⅰ ○ ○

2968 可部跨線橋(上り) 54 2020 5 233 8 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

2969 可部高架歩道橋(上り) 54 2021 4 144 2 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

2970 溝橋（10k232） 31 1951 74 4 10.4 溝橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

2971 溝橋（10k730） 31 1951 74 4 21 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2972 大屋橋 31 1951 74 12 9.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2973 大屋橋歩道橋（下り） 31 1967 58 13 1.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2974 吉屋橋 31 1951 74 7 10.7 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅱ ○ ○

2975 梅木橋 31 1936 89 6 10.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅰ ○ ○

2976 溝橋（14k298） 31 1952 73 4 11.8 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2977 宮川橋 31 1952 73 9 10.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅱ ○ ○

2978 溝橋（15k299） 31 1952 73 2 15.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅰ ○ ○

2979 吉浦橋 31 1952 73 9 15.9 桁橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅱ ○ ○

2980 神賀橋 31 1952 73 6 15.7 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2981 溝橋（16k988） 31 1952 73 4 15.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

2982 呉溝渠 31 1967 58 9 11.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ● ○ 電気防食

2983 呉陸橋（第１跨道橋） 31 1952 73 12 15 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅱ ○ ○

2984 呉陸橋（跨線橋） 31 1952 73 17 15 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅲ ○ ●○ 断面修復、伸縮装置取替

2985 呉陸橋（第２跨道橋） 31 1950 75 12 15 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅱ ○ ○

2986 二河大橋 31 1955 70 59 20.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅱ ○ ○

2987 昭和橋 31 1958 67 32 25.7 床版橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修、断面修復

2988 広大橋（下り） 185 1975 50 231 9.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○ ● 塗装塗替

2989 広大橋（上り） 185 1975 50 231 9.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○ ● 塗装塗替

2990 二級橋 185 1979 46 16 36.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 伸縮装置取替

2991 錦橋 185 1955 70 15 15.7 桁橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2992 新宮橋 185 1955 70 7 8.3 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅰ ○ ○

2993 保光橋歩道橋 185 2001 24 16 3.1 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅰ ○ ○

2994 保光橋 185 1955 70 12 8.2 桁橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅱ ○ ○

2995 向田橋 185 1955 70 2 8.8 床版橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅱ ○ ○

2996 寒風陸橋（跨線橋） 185 1962 63 12 9.8 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅱ ○ ○

2997 二瀬川橋 185 1955 70 4 10.9 床版橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

2998 鍛冶屋橋(下り) 185 1998 27 12 11.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

2999 鍛冶屋橋(上り) 185 1998 27 12 10.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3000 中切橋(上り) 185 1998 27 28 12.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3001 中切橋(下り) 185 1998 27 33 15.5 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3002 安浦高架橋 185 1997 28 123 15.3 桁橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅱ ○ ○

3003 晴海大橋 185 1988 37 69 16.8 桁橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅱ ○ ○

3004 月見橋 185 1956 69 12 8.3 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

3005 月見橋歩道橋（上り） 185 1976 49 14 3 床版橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅰ ○ ○

3006 月見橋歩道橋（下り） 185 1976 49 13 2.3 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅰ ○ ○

3007 三津口橋 185 1956 69 11 8.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修、断面修復

3008 溝橋（25k214） 185 1956 69 4 8.9 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3009 子の浦橋 185 1960 65 5 9.6 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅰ ○ ○

3010 深之浦橋側道橋（下り） 185 1990 35 29 2.9 床版橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3011 横路高架橋 375 2010 15 229 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3012 小浜川橋 375 2008 17 22 13.2 床版橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅰ ○ ○

3013 小滝川橋 375 2011 14 180 10.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3014 二級峡第４橋 375 2012 13 161 10.2 ラーメン橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3015 二級峡第３橋 375 2010 15 100 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3016 二級峡第２橋 375 2010 15 62 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3017 二級峡第１橋 375 2010 15 213 10.4 桁橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○
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3018 大積川橋 375 2011 14 247 10.2 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3019 郷原IC橋 375 2010 15 45 6.4 ラーメン橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3020 郷原高架橋 375 2012 13 165 14.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

3021 惣引谷川ランプ橋 375 2011 14 70 6.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

3022 惣引谷川橋 375 2011 14 60 10.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

3023 岩山橋 375 2009 16 14 11.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3024 津江高架橋 375 2011 14 254 10.1 桁橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3025 海田高架橋2号ランプ 2 1975 50 94 10.2 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅱ ● ○ ○

3026 海田新橋（下り） 2 1975 50 86 20.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅱ ○ ○

3027 安芸郡海田町堀川町 2 1952 73 10 21.8 床版橋 広国 広島県 海田町 R2 Ⅱ ●○ ○

3028 海田新橋（上り） 2 1967 58 77 21.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅲ ○ ● ○
伸縮装置取替、当て板補修、ひび
割れ補修

3029 海田高架橋（下り） 2 1975 50 624 9 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅱ ○ ○

3030 海田高架橋（上り） 2 1975 50 549 9 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅲ ○ ● ○
伸縮装置取替、当て板補修、床版
補修

3031 海田高架橋１号ランプ 2 1997 28 141 6.1 桁橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅱ ○ ○

3032 海田高架橋４号ランプ 2 1997 28 178 5.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅱ ● ○ ○

3033 海田高架橋３１ＯＮ 2 1975 50 134 6.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅱ ○ ○

3034 海田高架橋３１ＯＦＦ 2 1975 50 466 6.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅲ ○ ● ○
伸縮装置取替、当て板補修、ひび
割れ補修

3035 花都橋（上り） 2 1966 59 13 30 床版橋 広国 広島県 海田町 R2 Ⅰ ○ ○

3036 花都橋（下り） 2 1966 59 13 18 床版橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3037 新開橋 2 1966 59 19 17.4 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅲ ● ○ ● ○ 橋梁付属物工

3038 船越橋 2 1964 61 234 21.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ● ○ ●○
ひび割れ補修、断面修復、当て板
補修

3039 黄金橋 2 1967 58 513 21.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ●○
伸縮継手工、断面修復工、橋梁塗
装工

3040 ３３１Ｋ１２０（上り） 2 1965 60 21 16.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3041 ３３１Ｋ１２０（下り） 2 1965 60 21 11.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3042 第１東雲橋 2 1965 60 30 23.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3043 平野橋（下り） 2 1967 58 133 12.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅲ ● ○ ●○ 支承取替、アンカーボルト取替

3044 平野橋（上り） 2 1967 58 133 12.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅲ ●○ ● ○ 当て板補修、支承補修、現場塗装

3045 新明治橋（下り） 2 1967 58 95 14 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3046 新明治橋（上り） 2 1981 44 95 14 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3047 新住吉橋 2 1965 60 90 22.7 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3048 新住吉橋歩道橋（下り） 2 1984 41 90 3.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3049 新住吉橋歩道橋（上り） 2 1984 41 90 3.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3050 観音オフランプ橋 2 1996 29 181 7.7 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅲ ○ ● ○

3051 新観音橋（本線橋） 2 1962 63 100 21.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅲ ○ ●○ 支承防錆工

3052 新観音橋歩道橋（下り） 2 1982 43 97 3.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3053 新観音橋歩道橋（上り) 2 2003 22 97 3.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3054 新旭橋 2 1973 52 285 18 トラス橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅲ ○ ●○ 塗装塗替、橋梁防錆工

3055 旭橋（上り） 2 1960 65 287 18.3 アーチ橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3056 庚午高架橋 2 1971 54 407 18 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ 橋面防水工、伸縮継手工

3057 西広島高架橋己斐跨線 2 1974 51 254 17.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ●○ 当て板補修、舗装打換、橋面防水

3058 西広島高架己斐跨ＯＮ 2 1974 51 192 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3059 西広島高架己斐跨ＯＦ 2 1974 51 164 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3060 観音高架橋その６ 2 2003 22 377 14.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3061 観音高架橋その５ 2 2003 22 103 15 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3062 観音オンランプ橋 2 1974 51 123 7 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3063 観音高架橋その４ 2 1974 51 123 15 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3064 高須橋（上り） 2 1973 52 85 9.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3065 高須橋（下り） 2 1973 52 85 9.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅲ ○ ● ○ ひび割れ補修、断面修復

3066 観音高架橋その３ 2 1974 51 196 24.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅲ ○ ● ○

3067 高須１号トンネル 2 1973 52 7 27.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3068 観音高架橋その２ 2 1974 51 225 18 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3069 観音高架橋その１ 2 1974 51 99 18 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3070 田方５号トンネル（上り） 2 1973 52 11 12 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3071 田方５号トンネル（下り） 2 1973 52 13 11.6 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3072 井口２号トンネル 2 1973 52 11 24 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

81



3073 皆賀１号トンネル 2 1973 52 13 24 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3074 五日市高架橋 2 1977 48 1073 19.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○
断面修復、床版補修、支承取替、
ひび割れ補修

3075 美鈴橋（下り） 2 1970 55 62 12.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ● ○ ○

3076 美鈴橋（上り） 2 1973 52 62 12.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3077 三筋橋（下り） 2 1970 55 13 13.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3078 三筋橋（上り） 2 1970 55 13 9.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3079 千同第１号トンネル 2 1970 55 8 43.1 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3080 千同第３号トンネル 2 1970 55 8 25.9 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3081 坪井第1号トンネル 2 1970 55 8 24 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3082 三宅第５号トンネル 2 1970 55 8 23.9 床版橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3083 三宅トンネル 2 1970 55 8 28 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3084 屋代第１号トンネル下 2 1970 55 8 13.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3085 屋代第１号トンネル上 2 1970 55 8 11.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3086 佐方第２号トンネル 2 1970 55 14 35 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3087 廿日市高架橋（Aブロック） 2 2011 14 268 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3088 平良第３号トンネル（上り） 2 1970 55 9 12.4 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3089 平良第３号トンネル（下り） 2 1970 55 9 11 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ○ ○

3090 廿日市高架橋（Bブロック） 2 2011 14 372 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3091 速谷橋（下り） 2 1976 49 24 14.4 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅰ ● ○ ○

3092 速谷橋（上り） 2 1972 53 24 14.5 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅰ ○ ○

3093 廿日市高架橋（Cブロック） 2 2011 14 226 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3094 廿日市高架橋（Dブロック） 2 2011 14 193 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3095 廿日市高架橋（Eブロック） 2 2011 14 204 18.7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3096 廿日市高架橋（Ｉランプ） 2 1977 48 38 12.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ○

3097 地御前跨線橋（下り） 2 1972 53 70 11 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ○

3098 地御前跨線橋（上り） 2 1972 53 65 11 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修、断面修復

3099 廿日市高架橋（Fブロック） 2 2011 14 115 18 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3100 廿日市高架橋（Aランプ橋）鈑桁 2 2011 14 286 6 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3101 廿日市高架橋（Bランプ橋） 2 2011 14 321 6.1 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3102 廿日市高架橋（Ｊランプ） 2 1973 52 38 12.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ○

3103 廿日市高架橋（Aランプ橋）箱桁 2 2011 14 34 7 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3104 溝橋（353k800） 2 1952 73 4 28.8 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ○ ○

3105 溝橋（354k584) 2 1952 73 9 17.5 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3106 地御前跨道橋（下り） 2 1973 52 184 8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修、断面修復

3107 溝橋(355k795) 2 1952 73 4 12 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ○

3108 屋田越橋 2 1952 73 4 14.4 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅱ ●○ ○

3109 溝橋（359k400） 2 1952 73 6 9.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ○ ○

3110 永慶寺大橋 2 1952 73 36 9.5 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅰ ● ○ ○

3111 永慶寺橋歩道橋（下り） 2 1986 39 35 1.8 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3112 溝橋（360k155） 2 1952 73 8 13.8 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ○ ○

3113 妹背橋歩道橋（下り） 2 1972 53 19 1.2 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅱ ○ ○

3114 妹背橋 2 1952 73 19 9.6 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅰ ● ○ ○

3115 妹背橋歩道橋（上り） 2 1972 53 22 2 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R5 Ⅰ ○ ○

3116 溝橋（362k319） 2 1952 73 5 11.9 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3117 溝橋（362k643） 2 1952 73 5 16.5 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅲ ○ ● ○

3118 溝橋（363k109） 2 1952 73 4 12.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 伸縮装置取替

3119 溝橋（363k157） 2 1952 73 4 11.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3120 溝橋(363k325) 2 1952 73 3 13.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R2 Ⅰ ○ ○

3121 溝橋（363k714） 2 1952 73 4 17.5 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3122 溝橋（364k082） 2 1952 73 4 11 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3123 溝橋（364k370） 2 1952 73 5 12.3 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3124 溝橋（364k598） 2 1952 73 4 11.6 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3125 溝橋（364k604） 2 1952 73 4 11.6 床版橋 広国 広島県 大竹市 R6 Ⅱ ○ ○

3126 唐船浜橋 2 1952 73 6 12.4 桁橋 広国 広島県 大竹市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3127 恵川新橋 2 1949 76 37 8.6 桁橋 広国 広島県 大竹市 R5 Ⅲ ● ○ ● ○ 塗替塗装、ボルト付替
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3128 恵川新橋歩道橋（下り） 2 1972 53 39 2.6 桁橋 広国 広島県 大竹市 R3 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修、断面修復

3129 恵川新橋歩道橋（上り） 2 1972 53 39 2.3 桁橋 広国 広島県 大竹市 R5 Ⅱ ○ ○

3130 大膳橋（上り） 2 1993 32 22 10.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R2 Ⅰ ○ ○

3131 大膳橋（下り） 2 1993 32 22 10.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R2 Ⅰ ○ ○

3132 新川橋歩道橋（上り） 2 1951 74 19 1.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R2 Ⅱ ○ ○

3133 新川橋 2 1951 74 19 15.8 桁橋 広国 広島県 大竹市 R2 Ⅱ ○ ○

3134 新川橋歩道橋（下り） 2 1951 74 19 1.7 桁橋 広国 広島県 大竹市 R2 Ⅰ ○ ○

3135 溝橋（368k425） 2 1951 74 5 20.6 床版橋 広国 広島県 大竹市 R3 Ⅱ ○ ○

3136 溝橋（369k182） 2 1951 74 5 23.2 床版橋 広国 広島県 大竹市 R6 Ⅰ ○ ○

3137 溝橋（370k320） 2 1951 74 4 14.5 床版橋 広国 広島県 大竹市 R6 Ⅰ ○ ○

3138 押手高架橋 2 2006 19 108 9.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅰ ○ ○

3139 国信跨線橋 2 2006 19 50 10.4 桁橋 広国 広島県 海田町 R2 Ⅰ ○ ○

3140 国信高架橋 2 2002 23 75 10.4 床版橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅱ ○ ○

3141 曽田高架橋 2 2006 19 488 10.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅱ ○ ○

3142 曽田高架橋ＯＮランプ 2 2006 19 156 7 桁橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅰ ○ ○

3143 曽田高架橋OFFランプ 2 2006 19 146 7 桁橋 広国 広島県 海田町 R3 Ⅱ ○ ○

3144 江波大橋 2 2013 12 502 13.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3145 観音大橋 2 2013 12 261 13.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3146 ひよき川橋（下り線） 2 2012 13 21 9.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3147 ひよき川橋（上り線） 2 2012 13 20 9.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3148 大藤橋（下り） 2 2005 20 110 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3149 大藤橋（上り） 2 2013 12 112 9.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3150 平原第１橋 2 2009 16 79 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3151 平原ランプ橋 2 2008 17 126 13.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3152 平原第２橋 2 2010 15 80 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3153 清防川橋 2 2009 16 49 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3154 清光寺川橋 2 2009 16 85 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3155 大藤ＯＶ橋 2 2010 15 38 6.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3156 溝橋（1k237） 31 1951 74 2 24.1 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3157 矢野跨道橋 31 1951 74 14 13.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3158 矢野川歩道橋（上り） 31 1966 59 27 1.7 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3159 矢野川歩道橋（下り） 31 1989 36 27 1.9 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3160 矢野川橋 31 1932 93 24 10.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3161 大浜橋 31 1951 74 14 14.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3162 溝橋（2k140） 31 1951 74 7 11.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3163 細越川橋 31 1951 74 7 11.9 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3164 溝橋（3k519） 31 1951 74 4 11.9 床版橋 広国 広島県 坂町 R6 Ⅰ ○ ○

3165 高尾橋 31 1951 74 11 11.3 桁橋 広国 広島県 坂町 R6 Ⅰ ○ ○

3166 溝橋（3k898） 31 1951 74 3 14.9 床版橋 広国 広島県 坂町 R2 Ⅱ ○ ○

3167 総頭橋 31 1951 74 21 16.8 桁橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅱ ○ ○

3168 溝橋（5k343） 31 1951 74 3 20.8 床版橋 広国 広島県 坂町 R3 Ⅱ ○ ○

3169 溝橋（5k534） 31 1951 74 3 17.4 床版橋 広国 広島県 坂町 R3 Ⅱ ○ ○

3170 溝橋（6k635） 31 1951 74 3 12.1 床版橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅰ ○ ○

3171 第１水尻橋 31 1951 74 10 11.4 床版橋 広国 広島県 坂町 R6 Ⅱ ○ ○

3172 第２水尻橋 31 1951 74 7 13.1 床版橋 広国 広島県 坂町 R6 Ⅰ ○ ○

3173 溝橋（8k184） 31 1951 74 3 13.2 床版橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅰ ● ○ ○

3174 小屋浦側道橋（上り） 31 1989 36 16 2 桁橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅰ ○ ○

3175 小屋浦橋 31 1951 74 15 9.9 桁橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅰ ○ ○

3176 向田橋 31 1951 74 7 10.5 床版橋 広国 広島県 坂町 R5 Ⅰ ○ ○

3177 新こうへい橋（上り） 54 1991 34 90 19.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3178 新こうへい橋（下り） 54 1991 34 90 19.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3179 祇園新橋（上り線） 54 1990 35 368 17.9 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3180 祇園新橋（下り線） 54 1986 39 368 17.9 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3181 西原高架橋（上り線） 54 1993 32 154 17 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ● ○
ひび割れ補修、支承防錆、伸縮接
手、現場塗装

3182 西原高架橋（下り線） 54 1987 38 153 11 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ● ○
ひび割れ補修、支承防錆、伸縮接
手、現場塗装
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3183 西原高架・オフランプ 54 1987 38 86 8.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3184 昭和橋（上り線） 54 1992 33 85 20.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3185 昭和橋（下り線） 54 1985 40 85 20.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3186 古川橋（上り線） 54 1988 37 80 14.7 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3187 古川橋（下り線） 54 1988 37 80 14.7 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3188 緑井橋（上り） 54 2002 23 37 19.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3189 緑井橋（下り） 54 2002 23 37 19.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3190 第一古川橋 54 2004 21 43 40.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3191 第二古川橋 54 2002 23 43 40.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3192 八木跨線橋 54 1969 56 73 21.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅲ ○ ●○ 当て板補修、部材交換

3193 細野橋（下り） 54 1969 56 38 10.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅲ ○ ●○ 当て板補修、塗装塗替

3194 細野橋（上り） 54 1969 56 38 10.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅲ ○ ●○ 当て板補修、塗装塗替

3195 新太田川橋（下り） 54 1980 45 375 10.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅲ ○ ●○ 当て板補修、塗装塗替、支承取替

3196 太田川橋（上り） 54 1956 69 323 12 トラス橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅲ ○ ●○ 部材取替、当板補修、伸縮継手工

3197 浜ヶ谷橋 54 1988 37 8 23.4 床版橋 広国 広島県 広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3198 大林第１高架橋 54 1988 37 215 9 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3199 大林第２高架橋 54 1988 37 69 9 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ●○ ひび割れ補修工、橋梁塗装工

3200 大林第３高架橋 54 1988 37 62 9 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅲ ○ ●○ 塗装塗替、伸縮装置補修

3201 根之谷高架橋 54 1988 37 277 9 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ● ○ ○

3202 根之谷橋 54 1980 45 217 12.5 トラス橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅲ ○ ●○
当て板補修、ひび割れ補修、舗装
打換、橋面防水

3203 平原橋 54 1985 40 37 9.2 桁橋 広国 広島県 安芸高田市 R3 Ⅱ ○ ○

3204 第１向山橋 54 1987 38 151 11.8 アーチ橋 広国 広島県 安芸高田市 R3 Ⅲ ○ ●○ 塗装塗替、伸縮装置補修

3205 第２向山橋 54 1984 41 118 11.8 アーチ橋 広国 広島県 安芸高田市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 床版補修工

3206 霧切谷橋 54 1976 49 98 10.8 桁橋 広国 広島県 安芸高田市 R4 Ⅲ ○ ○● 支承補修、部材取替

3207 可部跨線橋 54 1994 31 232 9.3 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅱ ○ ○

3208 可部高架歩道橋 54 1996 29 160 2.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 亀裂補修

3209 南原橋 54 2004 21 58 14.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3210 山倉川橋 54 2013 12 11 15.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3211 山倉川側道橋（上り） 54 2013 12 11 5.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3212 山倉川側道橋（下り） 54 2013 12 13 10.7 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3213 専隆寺川橋 54 2013 12 22 14.3 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3214 下ノ谷川橋（ランプ橋） 54 2013 12 10 13.8 床版橋 広国 広島県 広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3215 大道橋 2 1959 66 18 15.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ●○ ○

3216 西条１号橋 2 1959 66 5 17 床版橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅰ ○ ○

3217 西条２号橋 2 1959 66 3 12.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅱ ● ○ ○

3218 溝橋（286k659） 2 1959 66 3 10.5 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3219 竹原市西野町 2 1959 66 2 9.8 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅱ ○ ○

3220 西条３号橋 2 1959 66 3 11.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3221 溝橋（289k823） 2 1959 66 3 13 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3222 田万里橋 2 1981 44 19 22.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅲ ○ ● ○

3223 銀山橋 2 1981 44 19 22.5 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ●○ ○

3224 新田万里橋（上り） 2 1981 44 120 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅱ ● ○ ○

3225 溝橋（291k850） 2 1981 44 4 17.9 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3226 西小寺橋（上） 2 1981 44 30 11 桁橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅰ ● ○ ○

3227 茗荷清水橋（上） 2 1981 44 50 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3228 大曲橋（下り） 2 1981 44 9 16.7 アーチ橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3229 金剛岩橋(上り) 2 1981 44 30 11.9 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ●○ ○

3230 上三永橋（下） 2 1980 45 29 11 桁橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅱ ●○ ○

3231 溝橋（297k306） 2 1980 45 3 41.2 床版橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3232 御薗宇高架橋 2 2000 25 31 20 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3233 黒瀬川橋 2 1983 42 47 20.2 桁橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅱ ● ○ ○

3234 西条高架橋 2 1984 41 109 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅱ ● ○ ○

3235 下見高架橋 2 1991 34 25 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3236 番蔵川橋 2 1990 35 51 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3237 前谷第１高架橋 2 1991 34 21 10 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅱ ○ ○
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3238 前谷第２高架橋 2 1992 33 14 30.1 床版橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3239 八本松ＯＦＦランプ橋 2 1992 33 122 9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3240 八本松高架橋 2 1992 33 205 9.3 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ● ○ ○

3241 八本松ＯＮランプ橋 2 1990 35 141 9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3242 小松西橋 185 1955 70 9 8.4 床版橋 広国 広島県 呉市 R2 Ⅰ ○ ○

3243 小松橋 185 1955 70 12 9.1 桁橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅱ ○ ○

3244 向条橋 185 1961 64 16 8.2 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3245 向条歩道橋（下り） 185 1983 42 17 2.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3246 高野橋 185 1961 64 23 7.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3247 高野歩道橋（下り） 185 1976 49 22 2.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3248 吉末橋 185 1962 63 9 9.5 床版橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3249 蓼原橋 185 1962 63 9 9.6 床版橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3250 宮崎橋 185 1951 74 16 5.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3251 宮崎歩道橋（下り） 185 1986 39 20 2 桁橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3252 三津大橋 185 1952 73 44 5.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3253 三津歩道橋（下り） 185 1976 49 45 2.6 桁橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3254 大浜橋 185 1952 73 4 6.3 床版橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3255 雲下橋 185 1952 73 13 8.9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復工

3256 木谷橋 185 1952 73 8 8.5 床版橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3257 木谷歩道橋（下り） 185 1984 41 10 2.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3258 浦尻橋 185 1952 73 5 8.5 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3259 郷橋 185 1952 73 6 8 桁橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅰ ○ ○

3260 多井西橋 185 2001 24 21 11.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3261 大井東橋 185 1999 26 7 16.1 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3262 新本渡橋 185 1976 49 81 20 桁橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅲ ●○ ●○ 断面修復、支承防錆

3263 新港橋 185 1968 57 20 21 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅱ ○ ○

3264 記念橋 185 1952 73 10 18.8 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3265 竹原大橋 185 1971 54 236 15 桁橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅲ ●○ ●○ 塗装塗替、伸縮装置補修

3266 棧道橋 185 1952 73 414 14.9 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅱ ●○ ○

3267 仮屋谷橋 185 1952 73 13 9.2 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3268 高崎歩道橋（下り） 185 1978 47 11 1.7 桁橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅱ ○ ○

3269 高崎橋 185 1962 63 8 9.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅱ ○ ○

3270 大乗橋 185 1962 63 13 20 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3271 西川橋 185 1962 63 6 8.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3272 東福田橋 185 1962 63 3 9.2 床版橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅰ ○ ○

3273 東川橋 185 1962 63 9 6.7 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3274 東川歩道橋（下り） 185 2010 15 10 2.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3275 明神橋 185 1962 63 6 8.3 桁橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3276 竹原１号橋 185 1962 63 3 10.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅱ ○ ○

3277 竹原２号橋 185 1962 63 3 10 床版橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3278 忠高橋 185 1978 47 18 10 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅱ ○ ○

3279 相生橋（跨線橋） 185 1952 73 11 9.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅱ ○ ○

3280 川下橋（跨道橋） 185 1952 73 3 10.6 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3281 城見橋 185 1952 73 11 6.4 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅰ ○ ○

3282 竹原５号橋 185 1952 73 2 7.3 床版橋 広国 広島県 竹原市 R6 Ⅰ ○ ○

3283 興亜橋 185 1952 73 15 11 桁橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3284 二窓橋 185 1952 73 3 7.9 床版橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅰ ○ ○

3285 三津大川橋 185 2008 17 24 18.9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3286 歯像橋 185 2008 17 31 12.3 桁橋 広国 広島県 東広島市 R6 Ⅰ ○ ○

3287 下三永福本第一橋 375 2007 18 19 26.7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3288 下三永福本高架橋 375 2007 18 127 36.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅱ ○ ● ○

3289 下三永福本高架橋（上り） 375 2007 18 176 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3290 下三永福本ランプ橋 375 2001 24 37 16 桁橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅱ ○ ● ○

3291 下三永第三橋 375 2006 19 35 11 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3292 下三永第二橋 375 2007 18 59 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○
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3293 下三永第一橋 375 2005 20 23 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3294 上三永第一橋 375 2000 25 19 10.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅱ ○ ○

3295 上三永高架橋（上り） 375 2001 24 328 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3296 上三永ランプ橋 375 1998 27 59 14.2 桁橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3297 田万里第２橋（上り） 375 2000 25 89 9.5 床版橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3298 田万里第１橋（上り） 375 2000 25 175 9.5 桁橋 広国 広島県 竹原市 R2 Ⅱ ○ ○

3299 溝口ランプ橋 375 2009 16 74 7 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3300 南道路・街路（上り） 2 2010 15 250 12.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3301 南道路・街路（下り） 2 2010 15 210 12.8 桁橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3302 兼広津江高架橋 375 2014 11 39 30 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3303 楢原第２橋 375 2014 11 44 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3304 楢原第１橋 375 2014 11 40 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3305 大多田高架橋 375 2014 11 331 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3306 乃美尾高架橋 375 2014 11 154 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3307 南方第５橋 375 2014 11 23 11.4 ラーメン橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3308 南方第４橋 375 2014 11 21 11.4 床版橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3309 南方高架橋 375 2014 11 228 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3310 南方第３橋 375 2014 11 42 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3311 南方第２橋 375 2014 11 39 11.4 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3312 宗近橋 375 2014 11 123 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3313 宗近高架橋 375 2014 11 338 9.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3314 馬木高架橋 375 2014 11 868 11.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3315 安芸郡海田町1 31 1951 74 4 28.9 溝橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅱ ○ ○

3316 竹原市東椋原 2 1959 66 3 29.1 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3317 竹原市田万里町1 2 1959 66 3 13.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3318 竹原市田万里町2 2 1981 44 5 28 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3319 竹原市田万里町3 2 1981 44 4 23.2 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3320 竹原市田万里町4 2 1981 44 4 25.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3321 竹原市田万里町5 2 1981 44 5 18.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3322 竹原市田万里町6 2 1981 44 4 19.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3323 竹原市田万里町7 2 1981 44 3 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3324 竹原市田万里町8 2 1981 44 5 8 溝橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅰ ○ ○

3325 竹原市田万里町9 2 1981 44 5 8.7 溝橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅰ ○ ○

3326 竹原市田万里町10 2 1981 44 6 11.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R5 Ⅰ ○ ○

3327 東広島市西条町2 2 1981 44 6 8.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3328 東広島市西条町3 2 1981 44 4 17.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3329 東広島市西条町4 2 1981 44 4 9.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3330 東広島市西条町5 2 1981 44 3 28.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3331 東広島市西条町下三永1 2 2009 16 4 33.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3332 東広島市西条町下三永2 2 1980 45 8 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3333 1号 2 2009 16 5 24.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3334 東広島市西条町下三永3 2 2010 15 5 28.6 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3335 東広島市西条町6 2 1993 32 5 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3336 東広島市西条町7 2 1993 32 5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3337 東広島市西条町8 2 1993 32 6 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3338 東広島市西条町9 2 1993 32 5 32.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3339 東広島市西条町御園宇1 2 1993 32 8 40 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3340 東広島市西条町御園宇2 2 1993 32 8 39.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3341 東広島市西条町10 2 1993 32 6 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3342 東広島市西条町11 2 1993 32 6 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3343 東広島市西条町12 2 1993 32 6 5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3344 東広島市西条町13 2 1993 32 4 2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3345 東広島市西条町寺家1 2 1993 32 11 58 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3346 東広島市西条町14 2 1993 32 5 4 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3347 東広島市西条町寺家2 2 1993 32 7 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○
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3348 東広島市西条町16 2 1993 32 5 18 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3349 東広島市西条町17 2 1993 32 4 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3350 東広島市西条町19 2 1993 32 3 30 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3351 安芸郡海田町3 2 1975 50 5 23 溝橋 広国 広島県 海田町 R4 Ⅱ ○ ○

3352 安芸区船越南 2 1966 59 5 35 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3353 広島市安芸区船越南4丁目1 2 1966 59 7 19 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3354 広島市安芸区船越南4丁目2 2 1966 59 7 18 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3355 広島市安芸区船越南4丁目3 2 1966 59 7 18 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3356 南区月見町 2 1967 58 3 48 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3357 広島市南区堀越3丁目 2 1967 58 5 25.4 溝橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3358 西区田方一丁目1 2 1973 52 4 57 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3359 西区井口二丁目 2 1973 52 6 40.5 溝橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3360 佐伯区皆賀 2 1973 52 4 78 溝橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3361 廿日市市下平良1 2 1970 55 7 38 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3362 廿日市市下平良2 2 1970 55 4 25.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3363 廿日市市上平良 2 1970 55 3 33.6 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3364 廿日市市 2 1970 55 4 72 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3365 宮内第２号トンネル 2 1970 55 5 37.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3366 廿日市市串戸5丁目 2 1972 53 4 30 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3367 Ａランプ横断ＢＯＸ 2 2008 17 5 31.9 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R3 Ⅰ ○ ○

3368 廿日市市地御前2丁目 2 1972 53 4 23 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3369 廿日市市地御前1 2 1952 73 4 18.3 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3370 廿日市市地御前2 2 1952 73 3 24.4 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3371 廿日市市宮島口1丁目 2 1952 73 8 12.5 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3372 廿日市市大野字船倉 2 1952 73 4 29 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3373 廿日市市大野字林ケ原 2 1952 73 5 55 溝橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅱ ○ ○

3374 大竹市御幸町1 2 1951 74 3 29.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 R4 Ⅰ ○ ○

3375 大竹市御幸町2 2 1951 74 4 16 溝橋 広国 広島県 大竹市 R4 Ⅰ ○ ○

3376 大竹市北栄1 2 1951 74 3 15.9 溝橋 広国 広島県 大竹市 R4 Ⅰ ○ ○

3377 大竹市西栄三丁目 2 1951 74 3 22.5 溝橋 広国 広島県 大竹市 R4 Ⅱ ○ ○

3378 安芸郡坂町1 31 2006 19 2 43.7 溝橋 広国 広島県 坂町 R3 Ⅰ ○ ○

3379 安芸郡坂町4 31 1951 74 4 8 溝橋 広国 広島県 坂町 R4 Ⅰ ○ ○

3380 呉市梅木町 31 1936 89 3 14.1 溝橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅱ ○ ○

3381 可部バイパス 54 2005 20 3 17 溝橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3382 大字向山字幅 54 1988 37 2 9 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3383 呉市本通四丁目 185 1975 50 2 35.7 溝橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅲ ○ ●○ 塗装塗替、伸縮装置補修

3384 呉市仁方本町二丁目 185 1955 70 3 30.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅰ ● ○ ○

3385 呉市仁方大歳町 185 1955 70 3 23.5 溝橋 広国 広島県 呉市 R3 Ⅰ ● ○ ○

3386 呉市川尻町 185 1955 70 3 7.6 溝橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3387 呉市安浦町 185 1962 63 3 24 溝橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3388 呉市安浦町三津口1 185 1956 69 6 8.5 溝橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3389 呉市安浦町三津口2 185 1990 35 3 8.2 溝橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3390 東広島市安芸津町3 185 1962 63 4 13.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3391 東広島市安芸津町5 185 1962 63 3 12.8 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3392 東広島市安芸津町7 185 1952 73 2 21.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3393 東広島市安芸津町8 185 1952 73 3 15 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅱ ○ ○

3394 東広島市安芸津町9 185 1952 73 4 16.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3395 竹原市吉名町2 185 1952 73 5 9.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅱ ○ ○

3396 竹原市下野町 185 1999 26 3 35 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅱ ○ ○

3397 竹原市竹原町 185 1976 49 3 12.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3398 横断ＢＯＸ００１ 185 2004 21 3 2.6 溝橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3399 横断ＢＯＸ００２ 185 2004 21 3 26.3 溝橋 広国 広島県 竹原市 R3 Ⅰ ○ ○

3400 竹原市高崎町 185 1978 47 3 21.5 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅲ ○ ●○ 断面修復

3401 竹原市忠海町 185 1952 73 2 12 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3402 東広島市西条町馬木4 375 2007 18 6 38.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○
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3403 森近ＢＯＸ４ 375 2006 19 4 53.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3404 東広島市西条町森近1 375 2006 19 5 51 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3405 東広島市西条町森近2 375 2006 19 5 20 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3406 森近ＢＯＸ５ 375 2006 19 6 19 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3407 東広島市西条町福本1 375 2006 19 5 26.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3408 東広島市西条町福本2 375 2006 19 3 29.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3409 東広島市西条町下三永6 375 2007 18 6 20.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3410 東広島市西条町下三永7 375 2007 18 6 31.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3411 東広島市西条町下三永8 375 2007 18 6 35.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3412 上三永ＢＯＸ２Ｄ 375 2004 21 5 5.1 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3413 上三永ＢＯＸ２ 375 2004 21 6 30.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3414 東広島市西条町上三永2 375 2001 24 9 44.4 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3415 東広島市西条町上三永4 375 2001 24 7 68.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3416 東広島市西条町上三永5 375 2001 24 7 15.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3417 東広島市西条町上三永7 375 2004 21 6 50 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3418 東広島市西条町上三永8 375 2000 25 4 24 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3419 東広島市高屋町1 375 2007 18 5 38.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3420 東広島市高屋町2 375 2007 18 5 31 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3421 東広島市西条町下三永11 2 2009 16 6 12.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3422 東広島市西条町下三永12 2 2010 15 6 22.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3423 安芸区船越南4 2 不明 不明 7 14.6 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3424 安芸区船越南5 2 不明 不明 7 14.2 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3425 馬木ランプＢＯＸ 375 2006 19 9 11 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3426 東広島市西条町福本3 375 2007 18 7 40.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3427 船越南三丁目（上り） 2 不明 不明 13 15.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3428 船越南三丁目（下り） 2 不明 不明 12 8.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R3 Ⅰ ○ ○

3429 G2-1（下り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 42 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3430 G2-1（上り線） ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 52 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3431 G2-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 100 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3432 G2-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 60 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3433 G2-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3434 白島停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 80 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3435 G3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 130 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3436 G3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 125 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ● ○

3437 G3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 171 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3438 G3-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3439 G3-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 147 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3440 牛田停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 80 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3441 G4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 30 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3442 G4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 80 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3443 G4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 82 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3444 G4-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 105 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3445 G4-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 136 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3446 G4-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 7.3 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3447 G4-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 7.6 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3448 G4-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 7.9 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3449 G4-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 194 8.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3450 G4-10 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 9.6 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3451 G4-11 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 100 10.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3452 G4-12 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3453 不動院前停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 80 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3454 G5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3455 G5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 172 12.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3456 G5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 245 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3457 G5-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 61 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○
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3458 G5-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 104 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3459 G5-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 99 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3460 G5-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 93 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3461 G5-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 144 8.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3462 祇園新橋北停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 80 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3463 G6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 30 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3464 G6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 155 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3465 G6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 75 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3466 G6-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 100 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3467 G6-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 75 7.5 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3468 G6-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 161 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3469 G6-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 35 75 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3470 G6-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1990 35 75 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ● ○ ○

3471 G6-9 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 166 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3472 G7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 30 7.5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3473 G7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 123 13.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3474 G7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 90 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3475 G7-4 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 140 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3476 G7-5 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 75 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3477 G7-6 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 193 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3478 G7-7 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 75 7.2 床版橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3479 G7-8 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 142 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3480 G8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3481 G8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 179 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ● ○

3482 G8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 170 7.2 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ● ○

3483 安芸区船越南6 2 不明 不明 4 32.6 溝橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3484 大竹市北栄3 2 不明 不明 3 11.8 床版橋 広国 広島県 大竹市 R4 Ⅱ ○ ○

3485 東広島市西条町24 2 不明 不明 5 10.5 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3486 東広島市西条町25 2 不明 不明 5 12 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3487 廿日市市大野字下ノ浜 2 不明 不明 6 10 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3488 廿日市市大野字下ノ浜1 2 不明 不明 8 2 床版橋 広国 広島県 廿日市市 R4 Ⅰ ○ ○

3489 竹原市港町 185 不明 不明 9 14.9 溝橋 広国 広島県 竹原市 R4 Ⅰ ○ ○

3490 呉市郷原町惣引谷2 375 不明 不明 4 7.4 溝橋 広国 広島県 呉市 R4 Ⅰ ○ ○

3491 東広島市西条町馬木6 375 不明 不明 5 19.7 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3492 東広島市西条町馬木7 375 不明 不明 5 12 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3493 東広島市西条町福本4 375 不明 不明 5 12.3 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3494 東広島市西条町福本5 375 不明 不明 6 11.9 溝橋 広国 広島県 東広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3495 SG3-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3496 SG3-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3497 SG3-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3498 白島停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 5.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3499 白島停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3500 SG4-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 30 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3501 SG4-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 25 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3502 SG4-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 25 13.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3503 牛田停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3504 牛田停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 30 5.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3505 SG5-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3506 SG5-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3507 SG5-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3508 不動院前停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 5.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3509 不動院前停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3510 SG6-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3511 SG6-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 8.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3512 SG6-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 8.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○
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3513 祇園新橋北停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3514 祇園新橋北停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 5.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3515 SG7-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 30 6.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3516 SG7-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3517 SG7-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3518 西原停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3519 西原停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1991 34 30 5.3 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅱ ○ ○

3520 SG8-1 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 6.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3521 SG8-2 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3522 SG8-3 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 25 7.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3523 中筋停留場コンコース桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3524 中筋停留場電気室桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1993 32 30 5 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3525 田方1号トンネル 2 不明 不明 7.7 35.3 溝橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3526 東広島市安芸津町10 185 不明 不明 2.6 10.2 溝橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3527 西原停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 48.6 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R4 Ⅰ ○ ○

3528 中筋停留場ホーム桁 ｱｽﾄﾗﾑﾗｲﾝ 1992 33 50 8 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3529 下三永高架橋 2 2000 25 32 20 桁橋 広国 広島県 東広島市 R2 Ⅰ ○ ○

3530 阿賀インターランプ橋 375 2022 3 430 12.6 桁橋 広国 広島県 呉市 R5 Ⅰ ○ ○

3531 海田４号橋 2 2021 4 175 18.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅰ ○ ○

3532 海田３号橋 2 2021 4 230 18.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅰ ○ ○

3533 海田２号橋 2 2020 5 174 18.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅰ ○ ○

3534 海田１号橋 2 2018 7 229 18.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅰ ○ ○

3535 曽田高架橋その２ 2 2019 6 192 20.5 桁橋 広国 広島県 海田町 R5 Ⅱ ○ ○

3536 比治ヶ谷橋（上り線） 2 2005 20 8 14.7 床版橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3537 比治ヶ谷橋（下り線） 2 2005 20 8 9.7 床版橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3538 塔之原橋 2 2019 6 45 16.6 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3539 熊野川高架橋（上り）渡河部 2 2021 4 322 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3540 瀬野東ＩＣ橋（上り） 2 2019 6 63 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3541 神原高架橋 2 2015 10 78 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3542 瀬野高架橋 2 2014 11 128 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3543 熊野川高架橋（上り）山岳部 2 2022 3 218 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3544 奥野原高架橋（上り） 2 2022 3 159 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3545 上瀬野ＩＣオンランプ橋 2 2021 4 203 6.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3546 上瀬野ＩＣオフランプ橋 2 2021 4 191 6.1 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3547 清谷高架橋 2 2021 4 236 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅱ ○ ○

3548 大山高架橋 2 2015 10 358 10.4 桁橋 広国 広島県 広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3549 宗吉橋（下り） 2 2022 3 24 9.9 桁橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3550 宗吉橋（上り） 2 2003 22 33 11.5 桁橋 広国 広島県 東広島市 R5 Ⅰ ○ ○

3551 海田5号橋 2 2020 5 227 18.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅰ ○ ○

3552 海田高架橋2号ﾗﾝﾌﾟ橋 2 2021 4 231 6.8 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅰ ○ ○

3553 海田6号橋 2 2021 4 147 22.7 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅰ ○ ○

3554 海田高架橋3-1号ﾗﾝﾌﾟ橋 2 2020 5 177 6.9 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅱ ○ ○

3555 海田高架橋3-2号ﾗﾝﾌﾟ橋 2 2022 3 210 7.6 桁橋 広国 広島県 海田町 R6 Ⅰ ○ ○

3556 御手洗側道橋（下り） 2 2008 17 25 4.0 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅰ ○ ○

3557 御手洗側道橋（上り） 2 2008 17 25 4.0 桁橋 広国 広島県 廿日市市 R6 Ⅱ ○ ○

3558 深之浦橋 185 1966 59 6 8.0 溝橋 広国 広島県 呉市 R6 Ⅰ ○ ○

3559 富海小中学校前地下道(449k550) 2 2020 5 4 27.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3560 中津橋 191 2021 4 24 11.8 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

3561 須佐函渠(134k920) 191 2020 5 2 11.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

3562 原田橋側道橋 191 2020 5 11 2.8 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

3563 原田函渠(134K997) 191 1967 58 3 14.0 溝橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

3564 沖の前歩道橋(30k949) 188 2014 11 6 2.0 溝橋 山口 山口県 柳井市 R4 Ⅰ ○ ○

3565 長野側道橋(上り) 2 2019 6 22 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

3566 牛野谷その１函渠(3k160) 188 2006 19 8 15.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

3567 牛野谷その２函渠(3k180) 188 2005 20 4 16.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○
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3568 沖中川橋(中央) 190 1998 27 23 4.8 トラス橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅱ ○ ○

3569 馬刀川歩道橋(下り) 2 不明 不明 12 4.4 床版橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3570 芝生地下道(下り)(459k097) 2 不明 不明 4 19.3 溝橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3571 右田4号函渠(下り)(459k378) 2 不明 不明 5 9.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅱ ○ ○

3572 大崎水路2号函渠(462k160) 2 不明 不明 3 33.9 溝橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3573 観音口地下道(465k330) 2 不明 不明 4 30.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3574 藤ヶ谷地下道(532k144) 2 不明 不明 5 50.3 溝橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

3575 椋野第3函渠(532k723) 2 不明 不明 5 18.3 溝橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

3576 椋野第4函渠(532k728) 2 不明 不明 5 9.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

3577 和木函渠(溝371k322) 2 1996 29 6 17.6 溝橋 山口 山口県 和木町 R3 Ⅰ ○ ○

3578 第１和木橋 2 1942 83 2 35.9 床版橋 山口 山口県 和木町 R6 Ⅰ ○ ○

3579 第２和木橋 2 1942 83 5 11.5 床版橋 山口 山口県 和木町 R6 Ⅰ ○ ○

3580 第３和木橋 2 1942 83 4 11.7 床版橋 山口 山口県 和木町 R2 Ⅱ ○ ○

3581 装束橋 2 1942 83 2 19.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3582 新港地下道(373k438) 2 1975 50 3 19.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3583 港川橋 2 1942 83 9 15.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3584 港南橋側道橋 2 2002 23 57 3.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

3585 港南橋 2 1966 59 9 14.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

3586 昭和橋側道橋 2 1955 70 13 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承アンカーボルト交換

3587 昭和橋 2 1955 70 21 56.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ○ ○

3588 立石地下道1(374k845) 2 不明 不明 4 32.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3589 室ノ木跨線橋 2 1964 61 23 19.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅲ ○ ○ ●○ 横構当て板補強

3590 第１麻里布橋 2 1953 72 4 14.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅲ ○ ● ○

3591 第２麻里布橋 2 1953 72 4 12.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ○ ○

3592 第１室ノ木橋 2 1953 72 3 12.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

3593 第２室ノ木橋 2 1953 72 13 19.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3594 第３室ノ木橋 2 1953 72 4 13.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3595 第１錦見橋 2 1953 72 3 25.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3596 第２錦見橋 2 1953 72 4 12.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3597 第３錦見橋 2 1953 72 4 12.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

3598 第４錦見橋 2 1953 72 6 27.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

3599 第１池ヶ迫橋 2 1924 101 4 10.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

3600 第２池ヶ迫橋 2 1924 101 5 11.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3601 関戸橋（下り） 2 1923 102 7 8.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3602 関戸橋（上り） 2 2005 20 9 7.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3603 多田橋 2 1928 97 5 9.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3604 田原橋 2 1923 102 4 7.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3605 守内橋 2 1923 102 5 16.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

3606 瓦谷橋 2 1951 74 21 11.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3607 錦橋 2 1962 63 151 8.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ● ○ ○

3608 江尻橋 2 1952 73 13 8.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3609 鳴滝橋 2 1952 73 26 7.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3610 六反田側道橋 2 2006 19 18 1.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅲ ○ ●○ 主桁端部当て板補強

3611 六反田橋 2 1951 74 13 7.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3612 長瀬橋 2 1968 57 17 9.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ●○ ○

3613 宮の前函渠(395k473) 2 不明 不明 2 13.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3614 森国橋 2 1966 59 6 8.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3615 第１廿木橋 2 1923 102 4 8.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3616 白井原橋 2 1966 59 6 8.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3617 第２廿木橋 2 1923 102 4 8.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3618 玖珂その２床版橋 2 1956 69 2 34.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

3619 谷津地下道(400k480) 2 不明 不明 5 23.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3620 鞍掛側道橋 2 1970 55 17 1.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3621 鞍掛橋 2 1954 71 16 7.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

3622 阿山地下道(400k730) 2 不明 不明 4 17.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○
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3623 周東大橋 2 1954 71 48 7.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ●○ ○

3624 周東大橋側道橋 2 1970 55 48 1.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 主桁、橋脚補修

3625 下久原橋 2 1953 72 3 9.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3626 第１西長野橋 2 1958 67 3 15.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3627 第２西長野橋 2 1958 67 4 16.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3628 第３西長野橋 2 1958 67 5 8.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3629 第１須通橋 2 1958 67 3 8.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3630 神田函渠(406k602) 2 不明 不明 2 9.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3631 第２須通橋 2 1958 67 3 9.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3632 長野橋(R2) 2 1958 67 14 8.2 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅱ ○ ○

3633 長野側道橋(下り) 2 1985 40 17 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

3634 西長野その３床版橋 2 1958 67 5 8.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3635 西長野その1函渠(408k055) 2 1994 31 4 14.7 溝橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

3636 西長野第1地下道(408k360) 2 1996 29 4 22.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3637 西長野第2地下道(408k590) 2 不明 不明 3 16.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3638 鳴川橋 2 1958 67 8 14.7 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅲ ○ ● ○

3639 西長野第3地下道(408k940) 2 不明 不明 4 15.5 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

3640 樋口床版橋 2 不明 不明 3 14.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3641 樋口地下道(409k450) 2 不明 不明 4 26.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3642 大成川橋 2 1958 67 12 16.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3643 大成川側道橋 2 1984 41 13 2.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3644 樋口跨道橋 2 1958 67 10 18.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3645 樋口跨道側道橋 2 1984 41 8 1.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3646 樋口その２函渠(411k582) 2 1987 38 5 16.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3647 樋口その３函渠(411k678) 2 1987 38 5 19.1 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅱ ○ ○

3648 大歳地下道(411k760) 2 不明 不明 4 14.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3649 樋口側道橋 2 1980 45 3 0.7 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3650 原側道橋 2 1979 46 7 1.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3651 原橋 2 1960 65 4 16.4 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3652 原第２側道橋 2 1983 42 5 1.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3653 呼坂第１側道橋 2 1980 45 23 2.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 床版補修

3654 呼坂第２側道橋 2 1989 36 25 2.0 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3655 第１呼坂橋 2 1960 65 14 8.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3656 第２呼坂橋 2 1960 65 3 9.2 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3657 呼坂第３側道橋 2 1977 48 3 2.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3658 呼坂その１床版橋 2 1986 39 9 8.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3659 呼坂その２床版橋 2 1960 65 7 9.3 床版橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3660 勝間跨線橋 2 1984 41 23 13.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3661 勝間跨線ランプ橋 2 1963 62 10 8.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

3662 第１大河内橋 2 1962 63 5 8.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3663 第１大河内側道橋（上り） 2 1980 45 6 1.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ● ○ ○

3664 第１大河内函渠(416k148) 2 1994 31 5 21.8 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3665 第２大河内側道橋(上り) 2 1976 49 7 1.1 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3666 第２大河内橋 2 1962 63 5 7.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3667 第２大河内側道橋（下り） 2 1976 49 8 2.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅲ ○ ● ○

3668 第３大河内橋 2 1962 63 7 10.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3669 第４大河内橋 2 1962 63 5 7.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3670 第４大河内側道橋（下り） 2 1984 41 5 0.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3671 第４大河内側道橋（上り） 2 1984 41 5 1.6 床版橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3672 垰地下道(417k640) 2 不明 不明 4 32.8 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3673 垰市地下道(418k270) 2 不明 不明 4 29.3 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3674 切山函渠(418k580) 2 不明 不明 4 28.9 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3675 切山川橋（上り） 2 1996 29 126 10.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3676 切山川橋（下り） 2 1988 37 124 10.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3677 切戸川橋（下り） 2 1996 29 145 8.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅱ ○ ○
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3678 切戸川橋（上り） 2 1996 29 145 10.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅱ ○ ○

3679 山田その１函渠(420k205) 2 不明 不明 3 22.7 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3680 山田その２函渠(420k275) 2 不明 不明 3 22.0 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3681 岩徳線跨線橋 2 2005 20 18 172.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3682 生野屋その３函渠(421k775) 2 不明 不明 4 30.4 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3683 生野屋その４函渠(421k968) 2 不明 不明 5 25.4 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3684 生野屋地下道(422k160) 2 不明 不明 4 18.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3685 塩入橋 2 1995 30 10 25.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3686 生野屋その２函渠(422k400) 2 不明 不明 4 21.8 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3687 為弘地下道(422k660) 2 不明 不明 4 22.5 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3688 生野屋その１函渠(422k990) 2 1995 30 5 28.0 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3689 花岡橋 2 1992 33 29 22.3 桁橋 山口 山口県 下松市 R2 Ⅱ ○ ○

3690 花岡側道橋 2 1960 65 24 9.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承補修

3691 花岡地下道(423k780) 2 不明 不明 4 63.1 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3692 末武上その２水路函渠(424k175) 2 1989 36 2 30.0 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3693 末武上その１水路函渠(424k123) 2 1989 36 3 30.9 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3694 末武上その３水路函渠(424k252) 2 1990 35 2 31.0 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3695 東中村その１地下道(424k280) 2 不明 不明 4 30.8 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3696 東中村その２地下道(424k330) 2 不明 不明 3 32.5 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3697 末武中その１水路函渠(424k472) 2 1989 36 2 33.4 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3698 末武中その２水路函渠(424k510) 2 1989 36 2 33.4 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3699 末武中その３函渠(424k688) 2 1968 57 3 33.5 溝橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅰ ○ ○

3700 末武中地下道1(424k610) 2 不明 不明 4 21.7 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3701 末武中地下道2(424k610) 2 不明 不明 4 47.3 溝橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅱ ○ ○

3702 末武中その５函渠(424k860) 2 1968 57 6 41.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

3703 東河原跨線橋（上り） 2 1969 56 18 19.1 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 支承補修

3704 東河原跨線橋（下り） 2 1984 41 18 19.9 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

3705 末武橋(上り) 2 1969 56 67 11.8 桁橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅱ ○ ○

3706 末武橋(下り) 2 1984 41 67 11.8 桁橋 山口 山口県 下松市 R5 Ⅱ ○ ○

3707 坂川跨道橋（上り） 2 1969 56 14 11.8 桁橋 山口 山口県 下松市 R2 Ⅱ ○ ○

3708 坂川跨道橋（下り） 2 1985 40 14 11.8 桁橋 山口 山口県 下松市 R2 Ⅱ ○ ○

3709 秋本高架橋（上り） 2 1989 36 314 8.8 桁橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅱ ○ ○

3710 秋本高架橋（下り） 2 1989 36 318 8.8 桁橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅱ ○ ○

3711 政所橋（側道下り） 2 1989 36 14 8.0 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3712 政所橋（側道上り） 2 1989 36 14 8.1 桁橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅱ ○ ○

3713 久米その２函渠(426k370) 2 不明 不明 4 43.3 溝橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3714 秋本地下道(426k470) 2 不明 不明 4 33.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ○ ○

3715 秋本橋（側道上り） 2 1989 36 14 8.3 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3716 秋本橋（側道下り） 2 1989 36 14 11.7 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3717 城ケ丘地下道(427k020) 2 不明 不明 3 25.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3718 岐陽橋（上り） 2 1969 56 30 14.7 桁橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅱ ●○ ○

3719 岐陽橋（下り） 2 1976 49 30 14.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R6 Ⅰ ●○ ○

3720 辻地下道(429k770) 2 不明 不明 3 29.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3721 三田川(東)地下道(429k875) 2 不明 不明 3 36.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3722 三田川(西)地下道(429k985) 2 不明 不明 3 36.8 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3723 公園前地下道(430k195) 2 不明 不明 3 29.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3724 東卯ノ手函渠(430k920) 2 1967 58 3 35.8 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3725 住吉地下道(431k090) 2 不明 不明 3 24.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3726 東栗壷函渠(431k187) 2 不明 不明 3 33.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅱ ○ ○

3727 北山地下道(431k470) 2 不明 不明 3 25.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3728 御山地下道(431k720) 2 不明 不明 3 25.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3729 浦山その1函渠(431k865) 2 1971 54 5 25.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3730 浦山その2函渠(432k275) 2 1971 54 5 25.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3731 川崎その１函渠(432k895) 2 不明 不明 5 26.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3732 川崎その２函渠(433k685) 2 1971 54 4 23.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅱ ○ ○
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3733 菊川大橋 2 1972 53 27 25.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 主桁端部当て板補強

3734 後山跨道橋（上り） 2 1970 55 7 11.9 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3735 後山跨道橋（下り） 2 1970 55 7 11.8 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3736 中溝地下道(436k120) 2 不明 不明 3 23.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3737 河内跨道橋（上り） 2 1970 55 8 11.8 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3738 河内跨道橋（下り） 2 1970 55 8 11.8 桁橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3739 丸山町函渠(437k000) 2 不明 不明 2 26.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3740 温田１丁目函渠(437k497) 2 不明 不明 2 23.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3741 福川第一函渠(437k855) 2 不明 不明 3 26.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3742 福川１丁目函渠(437k930) 2 不明 不明 3 27.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3743 久保田地下道(438k150) 2 1970 55 3 26.3 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3744 福川その１水路(438k279) 2 1970 55 3 29.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3745 皿山町函渠(438k480) 2 不明 不明 4 27.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3746 才崎橋（上り） 2 1968 57 9 11.7 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3747 才崎橋（下り） 2 1968 57 9 11.8 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3748 伊賀川水路(440k570) 2 不明 不明 6 33.1 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3749 夜市第１水路(440k610) 2 不明 不明 3 26.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ● ○ ○

3750 宮ノ馬場地下道(440k830) 2 不明 不明 5 23.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

3751 夜市第２水路(441k095) 2 1977 48 4 39.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R3 Ⅰ ○ ○

3752 的場川橋 2 1981 44 14 20.4 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3753 夜市第１函渠(441k290) 2 1977 48 4 25.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3754 夜市第２函渠(441k364) 2 1977 48 6 24.0 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3755 夜市第３水路(441k437) 2 1977 48 10 39.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3756 夜市第３函渠(441k595) 2 1977 48 3 24.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅰ ○ ○

3757 戸田駅前地下道(442k510) 2 1977 48 4 28.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3758 夜市第６水路(442k875) 2 1982 43 3 20.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3759 友宏地下道(443k150) 2 不明 不明 3 23.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3760 夜市第７水路(443k420) 2 不明 不明 2 15.4 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3761 戸田一号地下道(443k600) 2 不明 不明 3 11.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3762 戸田二号地下道(443k655) 2 不明 不明 3 31.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3763 戸田三号地下道(443k660) 2 不明 不明 4 10.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3764 戸田その１水路(443k765) 2 1982 43 3 26.8 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3765 戸田五号地下道(443k870) 2 不明 不明 4 23.2 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3766 下阿高その３函渠(444k278) 2 2011 14 6 38.3 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3767 下阿高その１函渠(444k325) 2 2010 15 5 26.7 溝橋 山口 山口県 周南市 R4 Ⅰ ○ ○

3768 八反田西その１函渠(444k552) 2 2011 14 2 32.6 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3769 八反田西その４函渠(444k710) 2 2011 14 2 28.9 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3770 八反田西その５函渠(444k772) 2 2011 14 2 31.5 溝橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3771 戸田側道橋 2 2010 15 55 3.0 桁橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3772 戸田橋(下り) 2 2010 15 50 11.5 桁橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3773 戸田橋(上り) 2 2011 14 41 12.0 桁橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅱ ○ ○

3774 苔谷橋 2 2011 14 13 27.5 床版橋 山口 山口県 周南市 R5 Ⅰ ○ ○

3775 新川橋 2 1958 67 10 8.5 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅲ ○ ● 主桁ひび割れ充填 移管予定(Ｒ８）

3776 梶野地下道(449k980) 2 1980 45 5 28.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3777 鮎子川橋(上り) 2 1958 67 11 19.2 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅱ ○ ○

3778 鮎子川橋(下り) 2 1958 67 11 18.9 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3779 富海１号函渠(450k040) 2 1980 45 5 29.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3780 梶野橋 2 1981 44 22 8.5 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3781 富海２号函渠(450k310) 2 1980 45 5 66.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3782 富海４号函渠(450k550) 2 1979 46 5 10.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3783 末田高架橋 2 1981 44 94 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅱ ○ ○

3784 浮野第１高架橋 2 1981 44 80 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3785 浮野第２高架橋 2 1981 44 31 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3786 木部第１高架橋 2 1981 44 75 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3787 木部水路函渠(453k435) 2 1981 44 2 40.9 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○
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3788 木部地下道(453k450) 2 不明 不明 4 13.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3789 大平山地下道(453k880) 2 不明 不明 4 15.9 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3790 牟礼３号函渠(453k995) 2 1978 47 5 13.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3791 牟礼４号函渠(454k080) 2 1977 48 5 11.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3792 牟礼５号函渠(454k115) 2 1977 48 4 12.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3793 木部第２高架橋 2 1982 43 57 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅱ ○ ○

3794 牟礼その１函渠(454k303) 2 不明 不明 9 52.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3795 牟礼その２函渠(454k480) 2 不明 不明 5 8.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3796 阿弥陀寺地下道(454k620) 2 不明 不明 5 12.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3797 柳川橋 2 1978 47 21 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3798 馬刀川橋 2 1975 50 10 9.7 床版橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3799 敷山地下道(455k020) 2 1978 47 4 20.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3800 牟礼６号函渠(455k110) 2 1978 47 4 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3801 牟礼７号函渠(455k230) 2 1977 48 5 9.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3802 牟礼８号函渠(455k320) 2 1977 48 4 9.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3803 防府大橋 2 1978 47 202 10.0 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3804 上右田その１函渠(458k122) 2 1976 49 3 17.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3805 上右田その２函渠(458k221) 2 1976 49 4 36.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3806 上河原地下道(458k326) 2 1976 49 6 20.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3807 清水川橋（上り） 2 1975 50 20 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R6 Ⅱ ○ ○

3808 清水川橋（下り） 2 1980 45 20 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R6 Ⅱ ○ ○

3809 塚原水路函渠(下り)(458k570) 2 1979 46 6 15.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3810 塚原水路函渠(上り)(458k554) 2 1979 46 6 12.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3811 塚原地下道(上り)(458k600) 2 1979 46 5 14.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3812 塚原地下道(下り)(458k625) 2 1979 46 5 11.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3813 下右田橋（下り） 2 1980 45 12 8.8 床版橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3814 下右田橋（上り） 2 1979 46 12 8.8 床版橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3815 右田３号函渠(下り)(458k860) 2 1979 46 5 9.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3816 右田４号函渠(上り)(459k380) 2 1980 45 5 23.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3817 沖高井地下道(459k560) 2 不明 不明 4 73.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3818 高井１号地下道(下り)(459k720) 2 1985 40 4 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3819 高井２号地下道(下り)(459k885) 2 1985 40 4 10.9 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3820 高井１号地下道(上り)(459k805) 2 1985 40 4 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3821 高井２号地下道(上り)(459k970) 2 1985 40 4 10.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3822 防府１水路(下り)(460k053) 2 1983 42 2 19.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3823 防府１水路(上り)(460k141) 2 1983 42 2 19.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3824 大崎その１函渠(上り)(460k190) 2 1983 42 4 8.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3825 日の本地下道(下り)(460k360) 2 1983 42 4 16.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3826 日の本地下道(上り)(460k270) 2 1983 42 4 12.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3827 大崎その３函渠(下り)(460k540) 2 1983 42 5 8.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3828 大崎その３函渠(上り)(460k540) 2 不明 不明 5 8.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3829 剣川橋(下り) 2 1986 39 44 11.7 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3830 剣川橋(上り) 2 1986 39 39 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3831 須川橋（下り） 2 1986 39 46 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R6 Ⅱ ○ ○

3832 須川橋（上り） 2 1985 40 24 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R6 Ⅰ ○ ○

3833 漆地下道(下り)(461k132) 2 1985 40 4 12.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3834 漆地下道(上り)(461k224) 2 1985 40 4 16.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅱ ○ ○

3835 佐野その１函渠(462k670) 2 1984 41 4 8.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3836 佐野１号函渠(462k990) 2 1986 39 5 18.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3837 佐野その２函渠(462k940) 2 不明 不明 4 8.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3838 甲久保川橋 2 1988 37 14 8.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3839 若宮地下道(463K076) 2 1986 39 4 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3840 佐野地下道(463k340) 2 1986 39 4 8.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3841 沢田川函渠(463k418) 2 1986 39 4 25.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3842 佐野２号函渠(上り)(463k605) 2 1987 38 3 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○
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3843 佐野３号函渠(上り)(463k695) 2 1987 38 3 8.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3844 佐野２号函渠(下り)(463k604) 2 1987 38 3 8.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3845 佐野３号函渠(下り)(463k700) 2 1987 38 3 8.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3846 佐野４号函渠(463k783) 2 1987 38 6 35.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3847 遠ヶ崎０号地下道(464k578) 2 不明 不明 4 30.4 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3848 遠ヶ崎２号函渠(464k637) 2 1997 28 4 40.3 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3849 遠ヶ崎１号函渠(464k625) 2 1997 28 4 37.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3850 台道その１函渠(464k966) 2 不明 不明 2 40.8 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3851 台道２号地下道(465k040) 2 不明 不明 5 40.3 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3852 遠ヶ崎１０号函渠(465k272) 2 1997 28 2 59.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3853 台道その２函渠(465k735) 2 不明 不明 4 43.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3854 岩淵２号函渠(465k715) 2 1997 28 3 38.6 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3855 横曽根川橋(上り) 2 1998 27 46 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R6 Ⅰ ○ ○

3856 横曽根川橋(下り) 2 1996 29 46 11.8 桁橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅱ ○ ○

3857 台道その４函渠(465k960) 2 不明 不明 5 25.7 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3858 台道その５函渠(465k979) 2 不明 不明 5 25.3 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3859 岩淵１号函渠(465k9+380) 2 1997 28 5 36.2 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3860 台道その３函渠(466k065) 2 不明 不明 3 26.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3861 小俣地下道(466k260) 2 不明 不明 4 32.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3862 小俣その１函渠(466k673) 2 1997 28 5 38.6 溝橋 山口 山口県 防府市 R4 Ⅰ ○ ○

3863 小俣その２函渠(466k610) 2 1997 28 5 25.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R2 Ⅰ ○ ○

3864 南土井山橋 2 1956 69 5 11.8 床版橋 山口 山口県 防府市 R5 Ⅰ ○ ○

3865 笹尾橋 2 1956 69 2 9.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3866 長沢橋(R2) 2 1956 69 3 8.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3867 鋳銭司その２函渠(469k387) 2 2007 18 3 3.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3868 住吉原橋 2 1957 68 3 10.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3869 鋳銭司その３函渠(469k545) 2 2007 18 3 11.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3870 森ノ下橋 2 1957 68 2 8.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3871 今宿函渠(470k262) 2 1986 39 4 29.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3872 今宿橋（上り） 2 1987 38 17 18.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3873 今宿橋（下り） 2 1986 39 17 20.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3874 四辻高架橋１ 2 2000 25 108 15.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3875 山口南９凾渠(470k575) 2 不明 不明 5 31.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3876 四辻高架橋２ 2 2000 25 508 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3877 四辻高架橋３ 2 2000 25 306 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3878 鋳銭司橋（上り） 2 2000 25 60 12.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3879 鋳銭司橋（下り） 2 1998 27 60 12.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3880 金毛橋（上り） 2 2000 25 19 12.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3881 金毛橋（下り） 2 1998 27 19 13.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3882 金毛水路(溝471k310) 2 1987 38 2 37.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3883 四辻高架橋４ 2 2000 25 141 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3884 綾木川橋（上り） 2 2000 25 16 12.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3885 綾木川橋（下り） 2 2000 25 16 12.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3886 鋳銭司その１函渠(471k570) 2 1998 27 2 33.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3887 四辻高架橋５ 2 2000 25 107 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3888 四辻高架橋６ 2 2000 25 362 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3889 立石地下道2(471k727) 2 1999 26 4 34.7 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3890 陶その３函渠(471k950) 2 1999 26 4 37.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3891 四辻高架橋７ 2 2000 25 161 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3892 陶その４函渠(472k168) 2 1998 27 7 58.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3893 四辻高架橋８ 2 2000 25 271 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3894 溝口地下道(472k230) 2 1998 27 4 35.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3895 上市地下道(472k473) 2 1997 28 4 35.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3896 四辻高架橋９ 2 2000 25 257 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3897 百々谷川橋（上り） 2 1998 27 26 12.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○
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3898 百々谷川橋（下り） 2 2000 25 26 15.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3899 四辻高架橋１０ 2 1999 26 177 12.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3900 下市地下道(472k713) 2 不明 不明 4 34.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3901 四辻高架橋１１ 2 1999 26 127 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3902 陶その２函渠(472k964) 2 1999 26 2 10.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

3903 陶小学校地下道(472k905) 2 1999 26 5 20.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3904 四辻高架橋下りランプ 2 2001 24 127 8.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3905 四辻高架橋１２ 2 1999 26 294 22.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3906 四辻高架橋上りランプ 2 2001 24 64 12.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3907 陶第２函渠(473k388) 2 1974 51 4 27.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3908 西陶跨道橋（下り） 2 1990 35 23 9.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3909 西陶跨道橋（上り） 2 1974 51 22 9.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3910 西陶跨線橋（下り） 2 1989 36 31 9.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3911 西陶跨線橋（上り） 2 1974 51 31 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承沓座補修

3912 西陶橋（上り） 2 1971 54 12 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3913 西陶橋（下り） 2 1989 36 12 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3914 陶第３函渠(473k613) 2 不明 不明 2 39.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3915 陶第４函渠（473k727） 2 不明 不明 2 24.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3916 第１名田島橋（下り） 2 1989 36 15 13.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3917 第１名田島橋（上り） 2 1972 53 15 13.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3918 名田島第２函渠(473k924) 2 1975 50 3 20.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3919 第２名田島橋（下り） 2 1989 36 10 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3920 第２名田島橋（上り） 2 1971 54 10 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3921 名田島跨道橋（下り） 2 1989 36 16 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3922 名田島跨道橋（上り） 2 1972 53 16 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3923 長妻川橋（上り） 2 1971 54 11 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3924 第３名田島橋（上り） 2 1971 54 12 9.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3925 第３名田島橋（下り） 2 1989 36 12 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3926 長妻川橋(下り) 2 1971 54 11 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

3927 名田島第８函渠その２(474k604) 2 1975 50 4 6.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3928 名田島第９函渠(474k643) 2 1975 50 4 33.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3929 第４名田島橋（上り） 2 1971 54 7 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

3930 第４名田島橋（下り） 2 1989 36 7 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

3931 椹野川第１函渠(475k202) 2 1975 50 6 20.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3932 椹野川大橋（上り） 2 1973 52 158 11.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3933 椹野川大橋（下り） 2 1989 36 158 8.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3934 椹野川第２函渠(475k384) 2 1975 50 6 23.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

3935 下郷橋（上り） 2 1974 51 14 11.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3936 下郷橋（下り） 2 1989 36 14 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3937 第１下郷高架橋（上り） 2 1975 50 140 12.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3938 第１下郷高架橋（下り） 2 1989 36 140 14.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3939 前田函渠(下り)(475k997) 2 不明 不明 2 不明 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3940 下郷跨道橋（上り） 2 1973 52 10 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3941 下郷跨道橋（下り） 2 1987 38 10 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3942 新開作跨道橋（上り） 2 1975 50 82 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3943 新開作跨道橋（下り） 2 1988 37 82 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3944 下郷ランプ橋（上り） 2 1975 50 102 5.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3945 第２下郷高架橋（上り） 2 1975 50 130 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3946 第２下郷高架橋（下り） 2 1987 38 130 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3947 下郷ランプ橋（下り） 2 1974 51 78 5.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3948 第１嘉川橋（下り） 2 1987 38 9 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3949 第１嘉川橋（上り） 2 1974 51 9 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3950 嘉川第４函渠(476k929) 2 1971 54 3 20.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3951 第２嘉川橋（上り） 2 1974 51 7 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3952 第２嘉川橋（下り） 2 1987 38 7 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○
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3953 嘉川第５函渠(477k145) 2 不明 不明 3 51.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3954 干見折橋（下り） 2 1988 37 37 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ● ○

3955 干見折橋（上り） 2 1975 50 37 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅲ ○ ● ○

3956 大原函渠（478k018） 2 1971 54 6 22.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3957 小路函渠(478k122) 2 1975 50 4 40.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3958 原跨線橋（上り） 2 1974 51 23 12.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ○ ● ○ ● ○ 床版断面修復

3959 原跨線橋（下り） 2 1988 37 23 9.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

3960 東中第１函渠(479k289) 2 1975 50 5 20.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3961 第１江崎橋（下り） 2 1987 38 9 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3962 第１江崎橋（上り） 2 1973 52 9 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3963 東中第２函渠(479k359) 2 1975 50 4 20.7 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3964 西中第２函渠(479k485) 2 1975 50 5 不明 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3965 幸ノ江第１函渠(479k580) 2 1975 50 4 22.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3966 幸の江橋（下り） 2 1987 38 16 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3967 幸の江橋（上り） 2 1974 51 16 12.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

3968 上浜尻第２函渠(479k689) 2 1975 50 2 44.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

3969 上浜尻第１函渠(479k623) 2 1975 50 2 52.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3970 下浜尻函渠(479k838) 2 1975 50 5 21.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3971 岡屋跨道橋（上り） 2 1974 51 36 9.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅲ ○ ●○ 主桁当て板補強

3972 岡屋跨道橋（下り） 2 1988 37 36 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3973 岡屋第２函渠(溝480k139) 2 1975 50 3 46.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3974 岡屋第１函渠（溝480k108） 2 1975 50 3 20.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3975 岡屋第３函渠(溝480k179) 2 1975 50 7 39.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3976 岡屋第４函渠（溝480k251） 2 1975 50 4 21.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3977 今津川第１函渠（溝480k470） 2 1975 50 5 20.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3978 第１今津川橋（下り） 2 1988 37 24 12.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3979 第１今津川橋（上り） 2 1974 51 24 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 当板補強工

3980 今津川第２函渠（溝480k514） 2 1975 50 6 20.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

3981 第２江崎橋（上り） 2 1973 52 9 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3982 第２江崎橋（下り） 2 1989 36 9 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

3983 原条跨線橋（上り） 2 1974 51 25 9.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 主桁端部当て板補強

3984 原条跨線橋（下り） 2 1988 37 25 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

3985 出合北函渠(481k583) 2 不明 不明 5 25.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3986 第２今津川橋（上り） 2 1974 51 17 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3987 第２今津川橋（下り） 2 1988 37 17 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

3988 出合南函渠(481k812) 2 不明 不明 6 50.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

3989 第３今津川橋 2 1974 51 5 25.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

3990 一ノ瀬橋側道橋 2 1988 37 11 2.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3991 一ノ瀬橋 2 1959 66 10 8.5 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3992 二ノ瀬橋側道橋 2 1987 38 14 2.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3993 二ノ瀬橋 2 1959 66 13 8.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ●○ ○

3994 三ノ瀬橋側道橋 2 1986 39 12 2.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3995 三ノ瀬橋 2 1959 66 11 8.5 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3996 新市30側道橋 2 1961 64 3 8.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

3997 新市第２側道橋 2 1981 44 4 1.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3998 上市橋 2 1959 66 13 9.1 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

3999 上市橋側道橋 2 1981 44 13 2.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

4000 新市その４函渠（溝486k017） 2 1961 64 3 8.9 溝橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4001 中原橋 2 1959 66 13 9.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

4002 中原橋側道橋 2 1981 44 13 2.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅰ ○ ○

4003 音無橋 2 1959 66 5 16.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅱ ○ ○

4004 柿ノ木橋 2 1959 66 3 10.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4005 猿王子側道橋 2 1984 41 31 2.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 当板補強工、支承補修

4006 猿王子橋 2 1956 69 29 10.7 桁橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅱ ○ ○

4007 二俣瀬側道橋（下り） 2 1980 45 70 2.5 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅲ ○ ●○ 床版当て板補強
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4008 二俣瀬橋 2 1957 68 67 7.6 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4009 二俣瀬側道橋(上り) 2 2006 19 67 3.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅱ ○ ○

4010 山手橋 2 1955 70 15 7.6 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ○ ○

4011 山手側道橋 2 1978 47 15 2.3 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅲ ○ ● ○

4012 猿田橋 2 1955 70 5 16.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅰ ○ ○

4013 薬師橋 2 1959 66 4 13.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅰ ○ ○

4014 大坪橋 2 1995 30 29 14.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4015 六反田橋 2 1950 75 4 11.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅲ ○ ● ○

4016 六反田床版橋 2 2004 21 4 不明 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4017 下岡橋 2 1950 75 6 11.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4018 第１丸田橋 2 1950 75 3 8.7 床版橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4019 第２丸田橋 2 1950 75 3 13.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4020 吉見その1函渠(溝494k430) 2 1999 26 2 18.6 溝橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4021 第１半丁橋 2 1950 75 3 14.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4022 第２半丁橋 2 1950 75 3 13.8 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4023 第３半丁橋 2 1950 75 2 9.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4024 岡ノ坂跨道橋 2 1971 54 18 12.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅲ ○ ●○ 支承補修

4025 船木函渠(溝497k162) 2 不明 不明 2 10.2 溝橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4026 船木床版橋 2 不明 不明 3 8.0 溝橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ○ ○

4027 小野橋 2 1936 89 5 15.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4028 銭ヶ原橋 2 1936 89 4 10.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅰ ○ ○

4029 第１原橋 2 1950 75 4 10.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4030 第２原橋 2 1936 89 3 10.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅱ ○ ○

4031 逢坂橋 2 1936 89 3 8.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4032 荒草高架橋 2 2007 18 264 11.1 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅱ ○ ○

4033 杣尻東跨道橋 2 1996 29 37 8.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅱ ○ ○

4034 杣尻高架橋 2 1999 26 320 10.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅱ ○ ○

4035 厚狭川大橋 2 2004 21 396 10.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅱ ○ ○

4036 迫山ランプ橋 2 1998 27 147 10.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅱ ○ ○

4037 下迫橋 2 1999 26 91 14.1 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅱ ○ ○

4038 郡函渠(溝504k064) 2 1999 26 5 38.2 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4039 西下津橋 2 2004 21 69 12.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4040 山野井橋 2 2004 21 150 10.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4041 山野井その１函渠(溝507k745) 2 2001 24 4 41.1 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4042 津布田函渠(溝508k226) 2 2001 24 6 29.4 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4043 埴生その２函渠(508k900) 2 1997 28 5 12.6 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4044 埴生ＩＣ橋 2 2000 25 27 8.0 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4045 埴生その１函渠(509k313) 2 1999 26 5 29.6 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4046 柚ノ木橋 2 2000 25 49 11.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅱ ○ ○

4047 岡ノ上橋 2 2000 25 27 25.0 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4048 埴生高架橋（下り） 2 2000 25 86 18.4 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4049 埴生高架橋（上り）１ 2 2000 25 137 15.8 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅱ ○ ○

4050 埴生高架橋（上り）２ 2 2003 22 187 8.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4051 埴生ランプ橋（下り） 2 2000 25 62 7.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅱ ○ ○

4052 埴生ランプ橋（上り） 2 2000 25 57 8.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4053 新糸根橋 2 2006 19 100 17.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅰ ○ ○

4054 向原跨道橋 2 2005 20 20 9.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅰ ○ ○

4055 傍示跨道橋 2 2006 19 23 8.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4056 工領１号函渠(溝513k154) 2 1988 37 5 33.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4057 工領３号函渠(溝514k185) 2 1988 37 5 22.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4058 堀川高架橋（上り） 2 1988 37 330 8.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅲ ○ ●○ 支承補修

4059 王喜１号橋（上り） 2 1987 38 20 9.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4060 王喜２号橋(上り) 2 1987 38 12 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4061 王喜３号橋（上り） 2 1987 38 20 9.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4062 王喜４号橋(上り) 2 1986 39 10 9.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○
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4063 王喜４号函渠(溝515k830) 2 1983 42 5 10.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4064 王喜５号函渠(溝515k956) 2 1983 42 2 9.9 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4065 王喜５号橋（上り） 2 1986 39 38 9.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4066 王喜６号橋（上り） 2 1986 39 68 11.8 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4067 芝川橋 2 1985 40 18 24.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4068 小月第１高架橋（上り） 2 1986 39 265 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4069 木屋川橋（上り） 2 1986 39 235 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4070 小月第２高架橋（上り） 2 1984 41 168 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4071 浜田川橋（上り） 2 1985 40 43 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅱ ○ ○

4072 清末１号函渠(溝517k141) 2 1986 39 6 13.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4073 清末１号橋（上り） 2 1987 38 16 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4074 清末３号函渠(溝517k591) 2 1986 39 3 10.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4075 清末６号函渠(溝517k790) 2 1986 39 2 12.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4076 清末５号函渠(溝517k735) 2 1986 39 3 14.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4077 清末７号函渠(溝517k977) 2 1986 39 7 14.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4078 清末８号函渠(溝518k035) 2 1986 39 5 18.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4079 清末2号橋(上り) 2 1987 38 46 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4080 清末2号橋(下り) 2 2010 15 46 8.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4081 清末９号函渠(溝518k154) 2 1986 39 3 19.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4082 清末３号橋(下り) 2 2010 15 74 8.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4083 清末3号橋(上り) 2 1987 38 72 10.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4084 神田川橋(下り) 2 2010 15 91 11.8 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4085 神田川橋(上り) 2 1987 38 89 11.8 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4086 宇部２号函渠(溝519k056) 2 1987 38 6 18.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4087 宇部１号橋(下り) 2 2010 15 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4088 宇部１号橋(上り) 2 1987 38 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4089 宇部２号橋(下り) 2 2010 15 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4090 宇部２号橋(上り) 2 1987 38 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4091 宇部５号函渠(溝519k491) 2 1987 38 5 25.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4092 宇部３号橋(下り) 2 2010 15 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4093 宇部３号橋(上り) 2 1987 38 9 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4094 宇部４号橋(下り) 2 2010 15 10 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4095 宇部４号橋(上り) 2 1987 38 9 9.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4096 入川橋(下り) 2 2010 15 65 11.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4097 入川橋(上り) 2 1987 38 65 11.8 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4098 才川１号函渠(521k602) 2 1988 37 5 26.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4099 才川３号水路函渠(521k735) 2 1988 37 5 55.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4100 才川２号函渠(521k704) 2 1988 37 5 31.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4101 才川その１函渠(524k161) 2 不明 不明 2 33.3 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4102 長府函渠(溝524k812) 2 1999 26 4 32.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4103 才川その２函渠(524k803) 2 2003 22 3 31.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4104 日之出橋 2 1983 42 7 29.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4105 登山橋 2 1932 93 3 24.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4106 月見橋 2 1932 93 12 18.6 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4107 月見橋(拡幅部) 2 1994 31 14 2.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4108 月見橋側道橋 2 1993 32 14 2.4 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4109 勝山橋 2 1957 68 18 8.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅲ ○ ●○ 主桁当て板補強

4110 勝山側道橋 2 1984 41 19 2.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4111 楠乃第１側道橋 2 1983 42 4 2.1 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4112 第１楠乃橋 2 1957 68 2 9.1 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4113 楠乃第２側道橋 2 1983 42 3 1.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4114 勝谷第４函渠(溝529k441) 2 1952 73 3 8.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4115 第２楠乃橋 2 1957 68 3 8.1 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4116 楠乃第３側道橋 2 1983 42 4 2.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4117 清大寺床版橋 2 1964 61 3 8.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○
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4118 山の谷橋（上り） 2 2008 17 18 10.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4119 山の谷橋（下り） 2 2008 17 19 10.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4120 椋野第1函渠(532k340) 2 不明 不明 5 24.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4121 椋野ランプ橋 2 2003 22 156 5.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4122 五反田橋 9 1964 61 6 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4123 下山津橋 9 1964 61 4 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4124 新田橋 9 1964 61 3 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4125 亀山側道橋 9 1987 38 14 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4126 亀山橋 9 1964 61 13 7.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4127 石佛橋 9 1964 61 5 11.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4128 新丁橋 9 1964 61 3 10.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4129 田境橋 9 1964 61 3 11.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4130 堂ノ前橋 9 1964 61 3 12.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4131 坂手橋 9 1964 61 13 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4132 坂手側道橋 9 1988 37 13 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4133 開作橋 9 1964 61 26 7.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4134 開作側道橋 9 1989 36 26 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4135 菊ノ宮橋 9 1964 61 2 11.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4136 宮ノ脇橋 9 1964 61 2 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4137 観月側道橋（下り） 9 1985 40 28 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4138 観月側道橋（上り） 9 1981 44 28 2.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4139 観月橋 9 1964 61 23 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承補修

4140 長沢橋(R9) 9 1964 61 4 14.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4141 下谷川橋 9 1965 60 22 7.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4142 下谷川側道橋 9 1983 42 22 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4143 五杤原橋 9 1965 60 4 10.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4144 秋鹿側道橋 9 1965 60 8 2.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4145 秋鹿橋 9 1965 60 6 9.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4146 中溝橋 9 1964 61 3 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4147 徳仏橋 9 1965 60 22 7.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4148 大林函渠(溝545k044) 9 1965 60 3 8.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4149 大林橋 9 1964 61 6 8.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ● ○ ○

4150 鍋倉橋 9 1965 60 30 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4151 向原その１橋 9 1964 61 3 8.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4152 第１用路橋 9 1965 60 3 11.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4153 用路側道橋 9 1988 37 6 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4154 第２用路橋 9 1965 60 6 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4155 井令橋 9 1964 61 4 12.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4156 遠波側道橋 9 1988 37 10 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4157 遠波橋 9 1965 60 5 9.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4158 井手口橋 9 1965 60 8 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4159 井手口側道橋 9 1986 39 9 1.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4160 山田橋 9 1964 61 4 15.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4161 天神沖橋 9 1964 61 2 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4162 第１国木田橋 9 1964 61 2 10.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4163 第２国木田橋 9 1964 61 2 10.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4164 坂口橋 9 1965 60 3 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4165 畑田橋 9 1965 60 3 9.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4166 福上函渠 9 1996 29 3 2.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4167 八幡原側道橋 9 1995 30 10 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4168 八幡原橋 9 1965 60 9 7.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4169 上若林橋 9 1964 61 5 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4170 若林側道橋 9 1995 30 33 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4171 若林橋 9 1965 60 23 7.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 端横桁増厚

4172 下ノ羽場橋 9 1965 60 4 10.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○
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4173 東松ヶ久保その１橋 9 1964 61 3 9.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ●○ ○ 断面修復

4174 荒瀬橋 9 1965 60 70 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4175 不明(５５０ｋ７９２) 9 不明 不明 30 2.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅲ ○ ●○ 主桁断面修復

4176 不明(５５０ｋ８７７) 9 不明 不明 30 1.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ● 撤去 撤去予定（Ｒ１０）

4177 上河内橋 9 1965 60 3 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4178 第１向原橋 9 1965 60 4 9.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4179 第１上大黒原橋 9 1965 60 3 9.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4180 第２上大黒原橋 9 1965 60 4 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4181 下大黒原橋 9 1965 60 3 10.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4182 向原側道橋 9 1986 39 13 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4183 第２向原橋 9 1965 60 9 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4184 夏明橋 9 1965 60 4 10.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4185 中河原橋 9 1965 60 4 21.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4186 樋田橋 9 1965 60 6 8.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4187 樋田側道橋 9 1965 60 9 1.6 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4188 第１田屋橋 9 1965 60 3 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4189 第２田屋橋 9 1965 60 2 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4190 古迫橋 9 1964 61 4 10.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4191 野中橋 9 1964 61 4 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4192 野中床版橋 9 1965 60 4 8.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4193 田代第１橋 9 1965 60 24 3.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○ ● 塗装塗替 移管予定(Ｒ８）

4194 田代第２橋 9 1965 60 24 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ● 撤去 撤去予定（Ｒ８）

4195 田代橋 9 1965 60 23 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4196 渡川橋 9 1965 60 50 7.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 当板補強工

4197 夏草橋 9 1965 60 27 7.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4198 助ノ畑その２床版橋 9 不明 不明 4 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4199 助ノ畑その１床版橋 9 不明 不明 3 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4200 南橋 9 1964 61 14 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

4201 南函渠 9 不明 不明 3 8.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4202 敷田床版橋 9 不明 不明 3 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4203 築地跨線橋 9 1965 60 85 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4204 浴田床版橋 9 不明 不明 3 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4205 千頭側道橋 9 1987 38 69 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4206 千頭橋 9 1964 61 60 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4207 黒瀬函渠(558k396) 9 不明 不明 2 17.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4208 竜宮橋 9 1955 70 53 10.2 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 当板補強工

4209 竜宮側道橋 9 1972 53 53 3.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 当て板補強

4210 岩倉側道橋 9 1978 47 10 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4211 岩倉橋 9 1965 60 8 7.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

4212 栩ノ木床版橋 9 1964 61 3 7.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4213 城平橋 9 1965 60 6 9.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4214 城平側道橋 9 1978 47 7 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅲ ○ ●○ 床版補修

4215 相之木側道橋 9 1978 47 13 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

4216 相之木橋 9 1965 60 6 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4217 橋本橋 9 1964 61 35 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅲ ○ ●○ 支承交換

4218 栖通橋 9 1965 60 7 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4219 塩郷函渠 9 1964 61 3 8.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4220 松ヶ峠函渠 9 不明 不明 9 8.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4221 小河内橋 9 1965 60 6 14.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4222 叶松橋 9 1963 62 3 12.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4223 山根側道橋 9 1988 37 14 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4224 山根橋 9 1965 60 11 8.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4225 下林側道橋 9 1988 37 22 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4226 下林橋 9 1965 60 8 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4227 上林橋 9 1965 60 5 9.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○
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4228 石坂側道橋 9 1983 42 7 1.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4229 石坂橋 9 1965 60 5 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4230 文珠橋 9 1964 61 6 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4231 文珠側道橋 9 1986 39 8 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4232 水落橋 9 1964 61 9 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4233 水落床版橋 9 1963 62 4 7.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4234 椿橋 9 1965 60 5 8.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

4235 椿床版橋 9 不明 不明 6 8.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ●○ ○

4236 木戸床版橋 9 不明 不明 5 8.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4237 井手ヶ迫床版橋 9 不明 不明 5 8.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ●○ ○

4238 杖坂橋 9 1963 62 25 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅱ ○ ○

4239 下東原床版橋 9 1963 62 4 8.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4240 杖坂東床版橋 9 1963 62 5 7.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4241 向田床版橋 9 1963 62 3 8.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4242 向田跨道橋 9 1963 62 41 7.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4243 神田床版橋 9 1963 62 4 11.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4244 青ヶ浴床版橋 9 1963 62 4 8.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4245 真琴橋 9 1963 62 58 7.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4246 大平橋 9 1963 62 35 7.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 当板補強工

4247 えんどう畑その１函渠 9 1963 62 5 8.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅲ ○ ●○ 主桁断面修復

4248 えんどう畑その２函渠 9 1963 62 2 8.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4249 第１峠山橋 9 1963 62 3 8.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4250 峠山函渠 9 1963 62 4 11.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4251 峠山橋 9 1963 62 48 7.0 トラス橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4252 岩川橋 9 1963 62 48 7.4 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 当板補強工

4253 口なし函渠(溝571k848) 9 1963 62 4 8.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4254 塩柄その１函渠(溝572K529) 9 1963 62 4 7.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4255 塩柄その２函渠 9 1963 62 6 10.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4256 中居側道橋 9 1985 40 8 2.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4257 中居函渠(溝572k630) 9 1963 62 3 7.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4258 樋ノ口橋 9 1965 60 2 7.9 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ● ○ ○

4259 下田橋 9 1963 62 5 17.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 床版補修

4260 観音前橋 9 1974 51 3 15.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4261 宮野新橋（上り） 9 1975 50 31 11.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅲ ○ ● ○

4262 宮野新橋側道橋 9 1987 38 31 2.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4263 宮野新橋（下り） 9 2009 16 31 12.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4264 宮野上第１函渠(溝574k211) 9 1998 27 3 29.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4265 宮野上第２函渠(溝574k298) 9 1998 27 3 27.7 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4266 住吉第１函渠(溝574k554) 9 1994 31 3 35.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4267 住吉第２函渠(溝574k838) 9 1994 31 6 24.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4268 住吉第３函渠(溝575k124) 9 1994 31 5 25.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4269 上桜畠第１函渠(575k414) 9 1994 31 4 25.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4270 油川橋（下り） 9 1993 32 15 11.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4271 油川橋（上り） 9 1993 32 15 11.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4272 桜畠第１函渠（576k005） 9 不明 不明 4 34.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4273 平野第２函渠(576k400) 9 不明 不明 3 26.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4274 江良第１函渠(576k532) 9 不明 不明 5 25.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4275 江良第２函渠(576k797) 9 不明 不明 4 25.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4276 新伊勢橋（上り） 9 1993 32 18 14.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4277 新伊勢橋（下り） 9 1993 32 18 17.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4278 五十鈴川橋 9 1979 46 7 30.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4279 普門寺函渠(溝578k837) 9 1981 44 5 31.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4280 白石橋（下り） 9 1993 32 17 14.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4281 白石橋（上り） 9 1993 32 19 14.9 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4282 白石函渠(溝579k224) 9 1981 44 4 31.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○
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4283 糸米川函渠(溝579k594) 9 1981 44 4 32.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4284 糸米函渠(溝579k700) 9 1981 44 2 52.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4285 神田東函渠(580k200) 9 1981 44 3 37.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4286 朝倉函渠(溝580k400) 9 1979 46 2 51.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4287 楠木函渠(溝580k500) 9 1979 46 2 30.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4288 下東溝橋（581k192） 9 1979 46 5 32.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4289 下東函渠(溝581k400) 9 1979 46 3 30.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4290 上東函渠(溝581k700) 9 1979 46 4 42.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4291 吉敷川橋（上り） 9 1981 44 40 12.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4292 吉敷川橋（下り） 9 1981 44 40 12.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4293 中村函渠(溝582k249) 9 1979 46 5 0.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4294 中村西函渠(溝582k500) 9 1979 46 4 28.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4295 木崎川橋 9 1981 44 10 27.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4296 木崎函渠(溝582k800) 9 1979 46 3 3.7 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4297 木崎西函渠（溝583k121） 9 1983 42 4 27.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4298 木崎橋 9 2000 25 29 10.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4299 土師神橋 9 1985 40 29 10.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4300 勝井その２函渠(溝583k576) 9 1983 42 5 52.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4301 朝田函渠(583k623) 9 不明 不明 5 29.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4302 高井その１函渠(溝583k767) 9 1983 42 5 27.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4303 高井その２函渠(溝583k957) 9 1983 42 3 32.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4304 高井川橋 9 2000 25 33 11.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4305 高井橋 9 1985 40 33 12.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4306 高井高架橋 9 1986 39 50 8.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4307 朝田高架橋 9 2000 25 55 8.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4308 朝田橋 9 1983 42 15 26.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4309 永福橋 9 1985 40 8 24.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4310 茶屋橋 9 1984 41 8 24.4 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4311 上郷その１函渠(587k069) 9 不明 不明 3 22.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4312 上郷その２函渠(587k650) 9 不明 不明 3 32.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4313 丸山橋 9 1931 94 6 11.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4314 大坪橋 9 1931 94 7 29.6 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4315 清水橋（上り） 9 1931 94 5 13.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4316 清水橋（下り） 9 1972 53 5 13.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4317 後地橋（上り） 9 1931 94 5 12.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 断面修復

4318 後地橋（下り） 9 1972 53 5 13.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4319 中溝橋（588K711上り） 9 1972 53 5 11.3 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4320 中溝橋（588k711下り） 9 1972 53 5 13.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4321 柳井田橋（上り） 9 1971 54 29 11.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4322 柳井田橋（下り） 9 1971 54 29 11.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4323 山手床版橋(溝589k785) 9 1971 54 2 17.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 断面修復

4324 下郷その２函渠(589k948) 9 2010 15 2 37.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4325 下郷その３函渠(590k544) 9 不明 不明 3 28.7 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4326 下郷その５函渠(590k640) 9 不明 不明 4 35.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4327 下郷その４函渠(溝590k693) 9 2012 13 4 35.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4328 下郷その１函渠(590k840) 9 不明 不明 3 38.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4329 小郡下函渠(溝591k031) 9 2000 25 4 44.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4330 小郡高架橋(下り)2 9 2011 14 149 7.8 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4331 小郡高架橋(上り) 9 2011 14 594 7.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4332 小郡高架橋ONﾗﾝﾌﾟ(下り) 9 1989 36 61 9.2 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 床版増厚補修

4333 小郡高架橋(下り)1 9 1989 36 257 18.7 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 床版増厚補修

4334 小郡高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ(上り) 9 2011 14 59 8.1 床版橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅰ ○ ○

4335 小郡高架側歩道橋(下り) 9 1989 36 69 2.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4336 小郡高架側歩道橋(上り) 9 2011 14 63 2.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○

4337 入船橋 9 1932 93 13 21.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 断面修復
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4338 仲之町橋 9 1932 93 2 22.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4339 古都之浦橋 9 1958 67 12 21.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4340 侍町橋 9 1932 93 2 21.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4341 第１黒門橋 9 1932 93 3 21.9 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅲ ○ ●○ 護岸補修

4342 黒門水路函渠(642k635) 9 不明 不明 3 3.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4343 第３黒門橋 9 1928 97 3 18.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4344 第３黒門側道橋 9 1928 97 4 1.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4345 鳥越橋 9 1925 100 2 19.6 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4346 貴船橋 9 1925 100 2 18.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4347 第１前田橋 9 1925 100 4 19.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4348 第２前田橋 9 1925 100 2 16.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4349 御裳橋 9 1926 99 4 20.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4350 唐戸橋 9 1925 100 8 40.6 溝橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4351 麻生田川橋 188 1999 26 9 34.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4352 今津橋 188 1939 86 4 20.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅲ ○ ●○ 断面補強

4353 平田川橋 188 1999 26 18 14.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4354 新寿橋(上り) 188 2012 13 165 11.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4355 新寿橋(下り) 188 2012 13 165 6.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4356 南岩国その１函渠(5k139) 188 不明 不明 4 14.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4357 川下町3丁目函渠(2k000) 188 2011 14 6 18.8 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4358 今津川橋 188 2007 18 216 12.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ○ ○

4359 楠町その2函渠(2k590) 188 不明 不明 4 16.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4360 第２車橋 188 1953 72 3 14.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ●○ ○

4361 門前川橋 188 2007 18 312 12.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4362 第１車橋 188 1953 72 7 15.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

4363 門前橋 188 1961 64 190 14.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承沓座補修

4364 新荒田橋 188 1969 56 4 16.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ○ ○

4365 楠町その３函渠(溝2k745) 188 2005 20 4 16.3 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4366 南岩国町その２函渠(5k195) 188 不明 不明 5 14.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4367 尾津橋 188 1951 74 3 17.4 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ●○ ○

4368 南岩国橋 188 1950 75 3 11.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4369 南岩国町その3函渠(5ｋ580) 188 不明 不明 4 11.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4370 天地側道橋 188 1974 51 23 2.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4371 天地橋 188 1950 75 21 7.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

4372 下片山橋 188 1955 70 8 7.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4373 下片山側道橋（上り） 188 1955 70 8 1.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4374 恵比須橋 188 1956 69 8 10.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4375 恵比須側道橋 188 1968 57 11 1.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4376 海土路その2函渠(溝6k535) 188 1998 27 3 37.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4377 海土路その3函渠(溝6k590) 188 1998 27 4 19.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4378 丸子跨線橋 188 1960 65 23 9.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4379 丸子橋 188 1968 57 11 8.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4380 中浜側道橋 188 1976 49 13 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ●○ ○

4381 中浜橋 188 1955 70 10 7.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4382 下浜橋 188 1954 71 6 9.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4383 黒磯橋 188 1954 71 3 9.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4384 長浜橋 188 1974 51 9 8.1 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4385 橋本橋 188 1977 48 9 9.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ○ ○

4386 江尻橋 188 1954 71 7 8.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ○ ○

4387 青木１丁目函渠(9k726) 188 1997 28 3 8.7 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

4388 第３青木橋 188 1954 71 2 10.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

4389 小萩原跨線橋 188 1964 61 23 9.7 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 縦桁当て板補強

4390 第２青木橋 188 1954 71 5 11.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4391 第１青木橋 188 1954 71 3 7.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4392 第４保津橋 188 1954 71 2 14.7 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○
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4393 第３保津橋 188 1943 82 2 12.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

4394 第２保津橋 188 1943 82 6 12.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4395 第１保津橋 188 1943 82 3 15.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4396 浪の浦跨線橋 188 1963 62 16 8.9 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ○ ○

4397 新町橋 188 1952 73 31 6.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅱ ●○ ○

4398 新町側道橋 188 1971 54 32 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅲ ○ ●○ 横構当て板補強

4399 通津その1函渠(12ｋ864) 188 不明 不明 3 14.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4400 中町側道橋 188 1976 49 26 1.7 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4401 中町橋 188 1951 74 11 7.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ○ ○

4402 第２通津橋 188 1952 73 3 11.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

4403 通津跨線橋 188 1961 64 20 7.8 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

4404 通津跨線側道橋 188 1987 38 29 2.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4405 第１通津橋 188 1952 73 4 10.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4406 長野橋(14k172) 188 1952 73 12 17.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅰ ○ ○

4407 小泊橋 188 1955 70 4 11.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4408 唐樋橋 188 1958 67 4 9.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ○ ○

4409 堀田函渠(溝15k608) 188 不明 不明 5 9.1 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4410 千鳥橋 188 1960 65 78 8.1 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4411 千鳥側道橋 188 1977 48 78 2.3 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 支承補修

4412 堂本函渠(16k478) 188 不明 不明 3 11.2 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4413 神過橋 188 1962 63 17 8.4 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅲ ○ ● ○

4414 神過側道橋 188 1970 55 18 1.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4415 由宇跨線橋側道橋 188 2000 25 38 3.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅰ ○ ○

4416 由宇跨線橋 188 1964 61 18 9.0 桁橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

4417 有家橋 188 1965 60 25 8.6 桁橋 山口 山口県 岩国市 R4 Ⅱ ○ ○

4418 水尻橋 188 1977 48 5 11.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4419 宗広橋 188 1952 73 2 8.9 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 洗掘対策

4420 第１０神東橋 188 1952 73 3 8.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4421 第９神東橋 188 1952 73 2 12.3 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4422 第８神東橋 188 1952 73 3 8.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4423 神東その3函渠(21k650) 188 2005 20 3 2.3 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4424 第７神東橋 188 1952 73 2 14.2 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅱ ○ ○

4425 第６神東橋 188 1952 73 3 9.5 床版橋 山口 山口県 岩国市 R5 Ⅰ ○ ○

4426 神東その８函渠(21k876) 188 不明 不明 2 8.9 溝橋 山口 山口県 岩国市 R3 Ⅱ ○ ○

4427 第５神東橋 188 1952 73 3 10.0 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4428 一藤川函渠(22k521) 188 不明 不明 4 10.4 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4429 第４神東橋 188 1953 72 2 9.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4430 神東その５函渠(22k895) 188 不明 不明 2 10.0 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ○

4431 丸岩函渠(22k946) 188 不明 不明 3 9.6 溝橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4432 第２神東橋 188 1953 72 3 8.8 床版橋 山口 山口県 岩国市 R6 Ⅰ ○ ○

4433 相地跨線橋 188 1994 31 64 11.5 桁橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅱ ○ ● ○

4434 神代橋 188 1965 60 34 8.0 桁橋 山口 山口県 柳井市 R4 Ⅲ ○ ●○ 断面修復

4435 神代側道橋 188 1980 45 28 2.0 桁橋 山口 山口県 柳井市 R3 Ⅱ ○ ○

4436 第２神代橋 188 1964 61 3 12.9 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ○ ○

4437 第１神代橋 188 1964 61 3 9.2 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅱ ○ ○

4438 神代その1函渠(26k793) 188 不明 不明 3 8.3 溝橋 山口 山口県 柳井市 R3 Ⅱ ○ ○

4439 潮見跨線橋 188 1963 62 40 8.5 桁橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 橋台ひび割れ注入

4440 石神橋 188 1963 62 13 11.2 桁橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅱ ○ ○

4441 石神側道橋 188 1979 46 15 2.4 桁橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅱ ○ ○

4442 第５大畠橋 188 1946 79 2 8.4 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4443 第４大畠橋 188 1946 79 3 1.4 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4444 第３大畠橋 188 1946 79 2 9.8 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4445 第２大畠橋 188 1946 79 3 9.4 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ○ ○

4446 第１大畠橋 188 1939 86 3 8.6 床版橋 山口 山口県 岩国市 R2 Ⅰ ○ ○

4447 第４遠崎橋 188 1939 86 2 9.1 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○
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4448 第３遠崎橋 188 1939 86 2 9.7 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅱ ○ ○

4449 第２遠崎橋 188 1939 86 2 9.3 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ○ ○

4450 第１遠崎橋 188 1939 86 2 9.2 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ○ ○

4451 久保田橋 188 1957 68 4 8.6 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4452 沖の浦橋 188 1956 69 4 8.5 床版橋 山口 山口県 柳井市 R5 Ⅰ ○ ○

4453 沖の前橋 188 1946 79 5 9.4 床版橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4454 太田川函渠(溝31k812) 188 2014 11 5 23.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4455 江の浦川函渠(31k680) 188 2014 11 5 30.3 溝橋 山口 山口県 柳井市 R5 Ⅰ ○ ○

4456 房田川橋 188 2006 19 18 15.5 床版橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ○ ○

4457 新柳井大橋 188 2003 22 330 11.5 桁橋 山口 山口県 柳井市 R5 Ⅰ ○ ○

4458 古開作その５函渠(34k410) 188 不明 不明 3 105.9 溝橋 山口 山口県 柳井市 R3 Ⅱ ○ ○

4459 古開作その7函渠(34k461) 188 不明 不明 4 24.4 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4460 古開作その4函渠(34k551) 188 不明 不明 3 28.2 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4461 古開作その2函渠(34k890) 188 不明 不明 5 17.0 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4462 古開作その3函渠(34k890) 188 不明 不明 4 12.4 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅰ ○ ○

4463 第１古開作橋 188 1947 78 2 9.9 床版橋 山口 山口県 柳井市 R5 Ⅰ ● ○ ○

4464 田布路木橋 188 1972 53 29 7.9 桁橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅱ ● ○ ○

4465 田布路木側道橋 188 1979 46 29 2.3 桁橋 山口 山口県 柳井市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4466 柳井地下道(35k450) 188 1971 54 3 10.6 溝橋 山口 山口県 柳井市 R2 Ⅱ ○ ○

4467 絽仙寺橋 188 1947 78 3 10.5 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4468 第２宇佐木橋 188 1947 78 4 10.5 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4469 土丸尾側道橋(上り) 188 1947 78 3 1.8 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4470 土丸尾側道橋(下り) 188 1947 78 3 2.0 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4471 土丸尾橋 188 1947 78 3 11.3 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4472 第１宇佐木橋 188 1947 78 5 10.4 床版橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅰ ○ ○

4473 十八割1号水路函渠(溝37K856) 188 1988 37 5 16.4 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4474 豊田3号水路函渠(溝37k925) 188 1987 38 3 15.7 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4475 豊田1号函渠(溝38k140) 188 1987 38 5 17.0 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4476 豊田1号水路函渠(溝38k250) 188 1987 38 2 27.4 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4477 吉原3号函渠(溝38k328) 188 1987 38 4 17.0 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4478 吉原2号函渠(溝38k360) 188 1987 38 4 17.0 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4479 吉原1号函渠(溝38k402) 188 1987 38 3 16.9 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4480 吉原1号水路函渠(溝38k457) 188 1987 38 3 28.6 溝橋 山口 山口県 平生町 R2 Ⅰ ○ ○

4481 坂ノ下１号函渠(溝38k450) 188 1987 38 3 17.1 溝橋 山口 山口県 平生町 R6 Ⅰ ○ ○

4482 新中川橋 188 1988 37 19 21.0 桁橋 山口 山口県 平生町 R3 Ⅱ ○ ○

4483 新八海橋 188 1972 53 140 9.3 桁橋 山口 山口県 平生町 R5 Ⅱ ○ ○

4484 第３麻郷橋 188 1955 70 4 7.7 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4485 鳥越橋 188 1955 70 12 7.5 床版橋 山口 山口県 田布施町 R5 Ⅰ ○ ○

4486 鳥越側道橋 188 1982 43 12 2.0 床版橋 山口 山口県 田布施町 R5 Ⅰ ○ ○

4487 浜城函渠(溝41k388) 188 1991 34 3 8.2 溝橋 山口 山口県 田布施町 R2 Ⅰ ○ ○

4488 戎橋側道橋 188 1996 29 13 3.0 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4489 戎橋 188 1956 69 9 8.2 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4490 麻郷跨道側道橋 188 1957 68 6 1.6 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4491 麻郷跨道橋 188 1957 68 5 8.9 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4492 別府側道橋 188 1957 68 3 1.2 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅰ ○ ○

4493 第２別府橋 188 1957 68 2 8.8 床版橋 山口 山口県 田布施町 R6 Ⅱ ○ ○

4494 嘉永橋 188 1963 62 30 8.1 床版橋 山口 山口県 田布施町 R2 Ⅲ ○ ● ○

4495 第１別府橋 188 1941 84 2 10.1 溝橋 山口 山口県 田布施町 R5 Ⅱ ○ ○

4496 横田橋 188 1941 84 3 8.7 床版橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅰ ○ ○

4497 長田橋 188 1941 84 3 9.0 床版橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅰ ○ ○

4498 東沖浦函渠(47k132) 188 不明 不明 2 25.2 溝橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅱ ○ ○

4499 原田床版橋(溝49k465) 188 1941 84 3 8.4 床版橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅱ ○ ○

4500 市場橋 188 1941 84 4 14.7 床版橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅰ ○ ○

4501 樽屋床版橋 188 不明 不明 2 19.2 床版橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅱ ○ ○

4502 亀久保床版橋 188 不明 不明 2 21.8 床版橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ●○ ○
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4503 室積松原函渠(52k848) 188 不明 不明 2 31.3 溝橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4504 竹末橋 188 1941 84 5 21.7 アーチ橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅰ ○ ○

4505 光井橋 188 1942 83 28 22.1 桁橋 山口 山口県 光市 R3 Ⅰ ○ ○

4506 中央町橋 188 1941 84 3 22.2 床版橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅱ ○ ○

4507 正門橋 188 1941 84 5 32.9 床版橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4508 西金山床版橋 188 不明 不明 2 19.1 床版橋 山口 山口県 光市 R3 Ⅰ ● ○ ○

4509 島田橋 188 1941 84 5 22.2 床版橋 山口 山口県 光市 R3 Ⅰ ○ ○

4510 千歳大橋 188 1941 84 181 17.9 桁橋 山口 山口県 光市 R3 Ⅱ ○ ○

4511 浅江その2函渠(58k372) 188 不明 不明 2 20.2 溝橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅱ ●○ ○

4512 浅江その1函渠(58k466) 188 不明 不明 3 22.1 溝橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4513 第２西川橋 188 1941 84 4 23.1 床版橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4514 第１西川橋 188 1941 84 6 22.6 アーチ橋 山口 山口県 光市 R6 Ⅰ ○ ○

4515 平松橋橋側歩道橋 188 1994 31 16 3.0 床版橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅰ ○ ○

4516 平松橋 188 1994 31 16 19.0 床版橋 山口 山口県 光市 R5 Ⅰ ○ ○

4517 虹ヶ浜第3函渠(60k018) 188 1994 31 2 26.4 溝橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4518 虹ヶ浜第2函渠(60k020) 188 1994 31 2 19.5 溝橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4519 虹ヶ浜地下道(60k340) 188 不明 不明 4 23.0 溝橋 山口 山口県 光市 R2 Ⅰ ○ ○

4520 恋が浜高架橋 188 不明 不明 454 10.5 床版橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 主桁、橋脚補修

4521 大谷橋 188 1990 35 75 11.8 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4522 寺迫橋 188 1988 37 100 10.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4523 旗岡橋 188 1987 38 31 9.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

4524 西豊井その3函渠(66k705) 188 1987 38 4 25.8 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4525 西豊井その2函渠(66k860) 188 1987 38 3 8.0 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4526 西豊井橋 188 1989 36 132 8.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ● ○

4527 切戸橋(側道下り) 188 1978 47 40 7.3 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

4528 切戸橋(側道上り) 188 1988 37 39 7.5 床版橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

4529 八口跨道橋 188 1987 38 22 23.5 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅱ ○ ○

4530 末武下その１函渠(68k210) 188 不明 不明 5 58.2 溝橋 山口 山口県 下松市 R2 Ⅱ ○ ○

4531 平田川橋（側道下り） 188 1987 38 16 11.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

4532 平田川橋（側道上り） 188 1987 38 15 15.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R6 Ⅰ ○ ○

4533 末武中高架橋１ 188 1996 29 89 8.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4534 末武中高架橋２ 188 1996 29 149 8.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅱ ○ ○

4535 末武上その2函渠(68k417) 188 不明 不明 3 10.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4536 末武上その1函渠(68k417) 188 不明 不明 3 11.3 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4537 末武中高架橋３ 188 1996 29 40 8.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅱ ○ ○

4538 末武中高架橋４ 188 1996 29 140 8.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R4 Ⅰ ○ ○

4539 末武その3水路函渠(68k687) 188 不明 不明 2 12.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4540 末武その4水路函渠(68k689) 188 不明 不明 3 12.7 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4541 末武中高架橋５ 188 1996 29 47 8.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R4 Ⅰ ○ ○

4542 末武中高架橋６ 188 1996 29 172 8.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R4 Ⅰ ○ ○

4543 末武中高架橋７ 188 1996 29 117 8.0 桁橋 山口 山口県 下松市 R4 Ⅰ ○ ○

4544 末武その1水路函渠(68k937) 188 不明 不明 2 13.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4545 末武その2水路函渠(68k940) 188 不明 不明 2 17.6 溝橋 山口 山口県 下松市 R3 Ⅰ ○ ○

4546 末武中高架橋８ 188 1996 29 144 8.0 床版橋 山口 山口県 下松市 R4 Ⅰ ○ ○

4547 常盤橋(上り)1 190 1974 51 22 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 支承交換

4548 常盤橋(下り)1 190 1971 54 21 9.3 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4549 東向汐田橋 190 1970 55 3 15.7 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4550 河内神中池橋 190 1976 49 80 14.0 桁橋 山口 山口県 山口市 R5 Ⅱ ○ ○

4551 河内神函渠(2k380) 190 不明 不明 5 14.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4552 １５１号橋 190 1975 50 14 14.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅱ ○ ○

4553 土路石橋（上り） 190 1975 50 27 7.5 床版橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅱ ○ ○

4554 土路石橋（下り） 190 1975 50 27 9.5 桁橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4555 岩倉側道橋 190 1931 94 12 0.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 護岸補修

4556 岩倉前函渠(4k168) 190 不明 不明 4 17.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4557 秋丸その１函渠(4k862) 190 不明 不明 3 15.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○
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4558 秋丸その２函渠(4k963) 190 不明 不明 2 19.9 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅱ ○ ○

4559 浜田橋1 190 1975 50 9 20.8 床版橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4560 新井関川橋 190 1975 50 52 22.1 桁橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅲ ○ ●○ 主桁端部当て板補強

4561 二ノ宮函渠(5k638) 190 不明 不明 4 16.6 溝橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4562 前田函渠（5k784） 190 不明 不明 3 14.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R2 Ⅰ ○ ○

4563 前田その２函渠(7k753) 190 1974 51 3 12.8 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4564 岐波その１函渠(溝7k784) 190 1974 51 4 20.6 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4565 鷺ノ巣橋 190 1980 45 12 14.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4566 磯地橋 190 1980 45 12 22.1 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4567 浜田橋2 190 1966 59 14 14.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅱ ○ ○

4568 新沢波橋 190 1997 28 21 16.9 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4569 西岐波その２函渠(溝14k053) 190 1970 55 2 15.1 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4570 西岐波その３函渠(溝14k056) 190 1970 55 3 15.2 溝橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4571 江頭第１側道橋 190 1971 54 11 1.8 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅱ ○ ○

4572 江頭第２側道橋 190 1977 48 9 2.2 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅲ ○ ●○ 支承交換

4573 江頭橋 190 1966 59 10 15.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ●○ ○

4574 常盤橋(下り)2 190 1966 59 8 14.4 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4575 常盤橋(上り)2 190 1966 59 9 12.9 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4576 溝上橋（16k591） 190 1966 59 2 37.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4577 則貞その１函渠(16k744) 190 不明 不明 3 23.1 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4578 則貞その２函渠(17k024) 190 不明 不明 2 23.2 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4579 則貞その３函渠(17k544) 190 不明 不明 6 22.6 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4580 赤岸函渠(17k627) 190 不明 不明 3 24.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4581 芝中跨線橋（上り） 190 1980 45 15 10.3 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅱ ○ ○

4582 芝中跨線橋（下り） 190 1978 47 15 10.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅱ ○ ○

4583 笹山町その２函渠(18k791) 190 不明 不明 5 22.0 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4584 新川橋 190 1952 73 39 18.1 桁橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅲ ○ ●○ 支承交換

4585 新川側道橋 190 1978 47 41 4.0 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅲ ○ ● ○ 当板補強工

4586 平原東跨道橋 190 1966 59 22 13.6 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅲ ○ ● ○

4587 平原東跨道側道橋 190 2003 22 22 3.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R3 Ⅰ ○ ○

4588 平原跨線橋 190 1966 59 13 17.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅱ ○ ○

4589 平原跨道橋 190 1965 60 17 13.6 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ○ ○

4590 平原跨道側道橋 190 2006 19 17 3.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4591 平原橋 190 1965 60 12 13.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ○ ○

4592 平原側道橋 190 2003 22 12 3.4 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4593 厚東川新橋（上り） 190 1997 28 369 18.3 桁橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅱ ○ ○

4594 厚東川新橋(下り) 190 1965 60 369 10.6 桁橋 山口 山口県 宇部市 R5 Ⅱ ○ ○

4595 東割橋（上り） 190 2003 22 23 9.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4596 東割橋（下り） 190 2003 22 23 9.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4597 第１妻橋 190 1965 60 3 16.0 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4598 妻崎開作その２函渠(溝25k785) 190 2002 23 2 22.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4599 妻崎開作その１函渠(溝25k799) 190 不明 不明 2 30.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4600 中川橋 190 1996 29 34 31.7 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4601 崎橋 190 1944 81 3 17.2 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4602 西割その１函渠(溝26k586) 190 1944 81 2 18.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅰ ○ ○

4603 西割その２函渠(溝26k590) 190 2006 19 3 18.5 溝橋 山口 山口県 宇部市 R2 Ⅰ ○ ○

4604 流川その１函渠(27k111) 190 不明 不明 3 18.8 溝橋 山口 山口県 宇部市 R6 Ⅰ ○ ○

4605 梅田橋 190 1979 46 14 34.6 床版橋 山口 山口県 宇部市 R4 Ⅰ ○ ○

4606 丸河内その１函渠(29k263) 190 1972 53 4 28.5 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4607 丸河内その２函渠(29k331) 190 1972 53 3 23.7 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4608 南中川跨線橋 190 1973 52 47 15.7 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R2 Ⅲ ○ ○ ● 床版断面修復

4609 溜井跨道橋 190 1973 52 10 7.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4610 目出跨道橋 190 1972 53 9 8.8 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4611 有帆川橋 190 1972 53 86 11.4 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅲ ●○ ● ○ 支承取替

4612 沖中川橋（下り） 190 1970 55 14 11.1 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○
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4613 沖中川橋（上り） 190 1970 55 12 11.6 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4614 新生町その１函渠(溝31k886) 190 1972 53 4 42.0 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4615 長田屋側道橋（下り） 190 1988 37 14 2.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4616 長田屋橋 190 1969 56 14 13.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4617 長田屋側道橋（上り） 190 1988 37 14 2.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4618 高須その１函渠(溝32k497) 190 1972 53 4 16.1 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4619 高須その２函渠(溝32k727) 190 1972 53 2 23.8 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4620 江川橋 190 1969 56 7 13.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4621 江川側道橋（上り） 190 1988 37 7 2.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4622 江川側道橋（下り） 190 1988 37 7 2.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4623 後潟橋 190 1978 47 5 11.6 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅱ ○ ○

4624 後潟その３函渠(溝35k226) 190 不明 不明 3 15.4 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ○ ○

4625 厚狭川橋 190 1979 46 116 10.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅲ ○ ●○ 下部工鋼板巻立て

4626 第１宮川橋 190 1967 58 5 10.7 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4627 第２宮川橋 190 1967 58 4 12.7 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4628 京ノ坪川橋 190 1967 58 3 14.8 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅰ ○ ○

4629 中塚川橋 190 1967 58 4 13.4 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅱ ○ ○

4630 森本川橋 190 1967 58 5 11.1 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅰ ○ ○

4631 境川橋 190 1967 58 4 15.5 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅰ ○ ○

4632 河原側道橋（上り） 190 1972 53 16 1.2 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅲ ● ○ ● ○ 当板補強工、支承補修

4633 河原橋 190 1942 83 15 8.5 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R5 Ⅱ ○ ○

4634 河原側道橋（下り） 190 1977 48 18 1.8 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R4 Ⅲ ○ ● ● ○ 護岸補修

4635 埴生橋 190 1954 71 3 11.7 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R2 Ⅰ ○ ○

4636 糸根側道橋（下り） 190 1983 42 19 2.0 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅱ ○ ○

4637 糸根側道橋（上り） 190 1977 48 16 2.0 桁橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅲ ○ ● ○ 床版、支承補修、当板補強工

4638 糸根橋 190 1967 58 9 10.0 床版橋 山口 山口県 山陽小野田市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4639 門型函渠(溝0k280) 191 2005 20 4 15.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅲ ○ ●○ 床版断面修復

4640 新地西町函渠(溝0k637) 191 1999 26 3 22.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4641 武久川橋(上り) 191 2005 20 48 9.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4642 武久第１高架橋(上り) 191 2005 20 46 9.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4643 武久川橋（下り） 191 2013 12 40 12.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4644 武久第１高架橋（下り） 191 2013 12 42 12.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4645 垢田高架橋 191 2013 12 44 18.3 ラーメン橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4646 綾羅木第１高架橋１ 191 2013 12 169 17.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅱ ○ ○

4647 綾羅木第１高架橋２ 191 2014 11 211 17.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4648 綾羅木第１高架橋３ 191 2014 11 121 17.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4649 綾羅木第１高架橋４ 191 2014 11 168 17.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4650 綾羅木第１高架橋５ 191 2012 13 171 17.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4651 綾羅木第１高架橋ONﾗﾝﾌﾟ（下り） 191 2013 12 92 5.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4652
綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）
１

191 2014 11 42 12.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4653
綾羅木第１高架橋OFFﾗﾝﾌﾟ（上り）
２

191 2014 11 69 5.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4654 綾羅木川大橋 191 2014 11 225 23.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4655 綾羅木川歩道橋（下り） 191 2014 11 92 3.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4656 綾羅木川歩道橋（上り） 191 2014 11 96 3.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4657 綾羅木第２高架橋 191 2014 11 22 18.3 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4658 梶栗川橋 191 2013 12 38 25.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4659 安坂橋 191 1993 32 21 16.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4660 福江その２函渠(11k504) 191 不明 不明 4 12.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅲ ○ ● ○

4661 山中橋 191 1932 93 6 10.6 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4662 福江橋 191 1994 31 17 10.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4663 汐入橋 191 1933 92 6 8.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4664 西田橋 191 1938 87 9 13.7 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4665 吉見下函渠(溝15k195) 191 2000 25 2 11.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4666 第１永田郷橋 191 1943 82 3 9.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4667 第２永田郷橋 191 1943 82 4 8.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ● ○ ○
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4668 第３永田郷橋 191 1943 82 8 9.1 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ● ○ ○

4669 第４永田郷橋 191 1943 82 5 12.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ● ○ ○

4670 第５永田郷橋 191 1943 82 4 11.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4671 第６永田郷橋 191 1943 82 4 6.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4672 第７永田郷橋 191 1943 82 6 8.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4673 第１厚母郷橋 191 1943 82 5 9.2 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4674 第２厚母郷橋 191 1943 82 3 7.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4675 厚母橋 191 1938 87 7 14.9 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4676 第３厚母郷橋 191 1938 87 2 14.9 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4677 厚母第１函渠(20k719) 191 不明 不明 2 11.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4678 黒井第１函渠(溝21k364) 191 1984 41 3 23.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4679 第１黒井橋 191 1938 87 5 9.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4680 第２黒井橋 191 1933 92 3 8.6 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4681 吉永橋 191 1984 41 14 9.7 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅱ ○ ○

4682 第１川棚橋 191 1937 88 3 30.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4683 葉中小橋 191 1937 88 7 12.4 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4684 葉中橋 191 1932 93 41 6.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅱ ○ ○

4685 葉中側道橋 191 1970 55 42 1.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅱ ○ ○

4686 第２川棚橋 191 1937 88 2 27.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4687 第３川棚橋 191 1937 88 4 9.6 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4688 小串橋 191 1965 60 5 9.4 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅲ ○ ● ○

4689 稲荷川橋 191 1965 60 6 7.7 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4690 堂道川橋 191 1965 60 7 7.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4691 堂道川側道橋 191 1965 60 8 2.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4692 湯玉第２函渠(31k440) 191 不明 不明 4 16.8 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4693 本郷側道橋 191 1986 39 20 2.0 桁橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4694 本郷橋 191 1966 59 14 7.6 桁橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4695 第１宇賀橋 191 1966 59 6 9.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4696 望響跨線橋 191 1966 59 17 7.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅱ ○ ○

4697 第２宇賀橋 191 1966 59 2 8.9 床版橋 山口 山口県 下関市 R3 Ⅰ ○ ○

4698 境川橋 191 1960 65 17 7.5 桁橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4699 境川側道橋 191 1985 40 19 2.0 桁橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4700 下台跨線側道橋 191 1984 41 19 2.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

4701 下台跨線橋 191 1959 66 12 7.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

4702 隅田第１側道橋 191 1951 74 7 1.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅱ ○ ● ○

4703 第１隅田橋 191 1951 74 7 7.6 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4704 隅田第２側道橋 191 1951 74 5 1.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4705 第２隅田橋 191 1951 74 4 7.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4706 緑橋 191 1951 74 73 6.0 桁橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅱ ○ ○

4707 緑橋側道橋 191 1976 49 73 2.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4708 清水床版橋 191 1951 74 3 7.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4709 清内跨道橋 191 1957 68 5 7.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4710 清内跨道側道橋 191 1957 68 7 1.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4711 有宗跨線側道橋 191 1972 53 16 1.8 桁橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○ ○

4712 有宗跨線橋 191 1957 68 11 7.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

4713 正明市地下道(79k003) 191 不明 不明 4 17.0 溝橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4714 上ヶ田函渠(溝79k272) 191 1989 36 2 23.3 溝橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4715 西室木函渠(溝79k295) 191 1988 37 2 143.1 溝橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4716 西室木橋（上り） 191 1990 35 6 8.1 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4717 西室木橋（中央） 191 1990 35 7 8.6 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4718 西室木橋（下り） 191 1990 35 6 11.1 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4719 西室木側道橋 191 1990 35 6 8.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4720 藤中地下道(79k400) 191 不明 不明 4 17.0 溝橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4721 榎田その１函渠(溝79k573) 191 1988 37 2 20.3 溝橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4722 網田橋 191 1957 68 4 14.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○
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4723 屋敷橋 191 1951 74 4 8.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4724 ケイガ迫函渠(溝82k115) 191 1990 35 3 16.0 溝橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4725 沢江川橋 191 1987 38 18 16.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅱ ○ ○

4726 浅田川橋 191 1986 39 16 16.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅱ ○ ○

4727 浅田橋 191 1994 31 20 17.5 桁橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅱ ○ ○

4728 二條窪川橋 191 1993 32 19 17.5 床版橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4729 大竹川橋 191 1993 32 12 21.6 床版橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4730 扇月側道橋(下り) 191 1989 36 51 2.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4731 扇月橋 191 1958 67 51 7.1 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4732 扇月側道橋(上り) 191 1977 48 51 2.2 桁橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅱ ○ ○

4733 第１下焼河内橋 191 1958 67 5 10.3 床版橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4734 下焼河内函渠(87k557) 191 1994 31 4 1.9 溝橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4735 第２下焼河内橋 191 1958 67 3 7.8 床版橋 山口 山口県 長門市 R3 Ⅰ ○ ○

4736 高取橋 191 1958 67 2 10.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4737 上高取橋 191 1958 67 2 9.1 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4738 第１磯地橋 191 1958 67 6 9.7 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅱ ○ ○

4739 第２磯地橋 191 1958 67 4 7.4 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅱ ○ ○

4740 前田橋 191 1958 67 5 8.0 床版橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4741 追分跨道橋 191 1966 59 6 8.4 床版橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4742 三見その1函渠(溝96k537) 191 1999 26 2 8.2 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4743 中山橋 191 1966 59 3 9.6 床版橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4744 第１玉江橋 191 1966 59 4 9.7 床版橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4745 白水側道橋 191 1979 46 21 2.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅱ ○ ○

4746 白水橋 191 1966 59 20 7.4 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4747 東字玉函渠(102k652) 191 不明 不明 9 11.3 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4748 玉江跨線橋 191 1974 51 44 11.4 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅱ ○ ○ ○

4749 玉江橋 191 1962 63 210 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅱ ●○ ○

4750 玉江側道橋 191 1979 46 210 3.0 桁橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅰ ○ ○

4751 平安古橋 191 1962 63 3 12.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4752 藍場橋 191 1962 63 4 19.8 床版橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4753 江向函渠(溝105k232) 191 2002 23 4 37.1 溝橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅱ ○ ○

4754 土原第３函渠(105k683) 191 不明 不明 2 21.8 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4755 土原第４函渠(105k728) 191 不明 不明 2 20.7 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4756 土原第２地下道(105k843) 191 不明 不明 3 37.0 溝橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅱ ○ ○

4757 土原第３地下道(106k153) 191 不明 不明 3 15.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅱ ○ ○

4758 土原第４地下道(106k640) 191 不明 不明 3 23.2 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4759 萩橋 191 1968 57 154 15.8 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅱ ○ ○

4760 椿東第２函渠(107k426) 191 不明 不明 4 17.5 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4761 椿東第３函渠(108k174) 191 不明 不明 3 12.1 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4762 小畑橋 191 1936 89 14 10.9 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4763 新尻橋 191 1936 89 3 11.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4764 第１小畑橋 191 1936 89 4 11.2 床版橋 山口 山口県 萩市 R5 Ⅰ ○ ○

4765 白坂橋 191 1954 71 7 15.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4766 古川橋 191 1971 54 4 14.7 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4767 大井側道橋（上り） 191 1974 51 47 2.0 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ● ○ ○

4768 大井橋 191 1936 89 45 6.0 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅱ ○ ○

4769 大井側道橋（下り） 191 1974 51 47 2.0 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅱ ● ○ ○

4770 島田函渠(溝111k92829) 191 1999 26 2 11.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4771 佐々古函渠(112k462) 191 不明 不明 5 9.1 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4772 礒平第3函渠(溝113k400) 191 1972 53 2 10.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅱ ○ ○

4773 礒平第２函渠(溝113k517) 191 1973 52 2 9.9 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4774 釜屋側道橋 191 1979 46 51 1.5 桁橋 山口 山口県 阿武町 R6 Ⅰ ○ ○

4775 釜屋橋 191 1968 57 46 6.5 桁橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅱ ○ ○

4776 第１釜屋橋 191 1962 63 3 12.2 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4777 東光寺函渠(溝116k498) 191 1978 47 4 12.6 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○
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4778 生平函渠(溝118k139) 191 1978 47 2 10.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4779 梶田橋 191 1975 50 5 9.0 床版橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅰ ○ ○

4780 木与跨線橋 191 1976 49 55 9.0 床版橋 山口 山口県 阿武町 R5 Ⅲ ○ ● ○

4781 糀ヶ谷川橋 191 1972 53 6 10.5 床版橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅱ ○ ○

4782 迫田橋 191 1972 53 10 10.5 桁橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅱ ○ ○

4783 長磯第１函渠(溝121k043) 191 1973 52 3 9.0 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅱ ○ ● ○

4784 椿原第１函渠(121k603) 191 1973 52 3 11.0 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅱ ○ ○

4785 椿原第３函渠(121k854) 191 1974 51 3 13.0 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅱ ○ ○

4786 宇田橋 191 1971 54 31 9.3 桁橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅱ ○ ○

4787 石田函渠(溝126k020) 191 1971 54 4 9.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4788 長濱第２函渠(溝126ｋ837) 191 1977 48 3 8.5 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4789 宇田郷跨線橋 191 1977 48 44 9.0 桁橋 山口 山口県 阿武町 R6 Ⅰ ○ ● ○ 主桁添接板取替

4790 中尾無函渠(128k358) 191 不明 不明 4 9.2 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4791 新惣郷跨道橋 191 1976 49 10 9.0 床版橋 山口 山口県 阿武町 R4 Ⅰ ○ ○

4792 河原第１函渠(128k976) 191 不明 不明 4 8.9 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4793 河原第２函渠(129k123) 191 1975 50 4 8.9 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4794 新宮函渠(溝129k253) 191 1975 50 4 9.8 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4795 相畑函渠(129k458) 191 1975 50 3 8.7 溝橋 山口 山口県 阿武町 R3 Ⅰ ○ ○

4796 新中畑橋 191 1976 49 16 12.0 桁橋 山口 山口県 阿武町 R6 Ⅱ ○ ○

4797 高砂函渠(溝132k108) 191 1974 51 6 10.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4798 長谷川函渠(132k909) 191 2014 11 5 9.7 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4799 笠松函渠(134k640) 191 1973 52 5 10.5 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4800 中津函渠(溝134ｋ720) 191 1973 52 12 11.6 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4801 須佐地下道(134k815) 191 不明 不明 3 12.7 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4802 中津第2函渠(溝134ｋ810) 191 1973 52 4 9.3 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4803 原田橋 191 1968 57 10 9.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4804 水海側道橋 191 1977 48 16 1.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4805 水海橋 191 1966 59 18 8.0 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅱ ○ ○

4806 津田橋 191 1966 59 10 9.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4807 瀬戸橋 191 1966 59 10 9.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4808 中屋橋 191 1966 59 6 9.0 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4809 三原橋 191 1973 52 8 9.7 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4810 畑第１函渠(138k175) 191 不明 不明 5 9.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4811 畑第2函渠(138ｋ242) 191 不明 不明 2 5.0 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4812 正年坊橋 191 1962 63 3 4.9 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4813 江津小橋(139k230) 191 不明 不明 3 9.2 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4814 江津橋 191 1962 63 21 9.1 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4815 片上町函渠(141k167) 191 不明 不明 2 38.6 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4816 須潟橋 191 1962 63 99 9.3 桁橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅰ ○ ○

4817 第１市味橋 191 1974 51 10 8.3 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4818 長畠函渠(溝143k741) 191 1973 52 2 16.2 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅰ ○ ○

4819 第２市味橋 191 1973 52 56 8.3 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4820 東村側道橋 191 1987 38 5 0.9 床版橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4821 第３市味橋 191 1974 51 18 8.3 床版橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4822 東村第2函渠(溝144k343) 191 1973 52 3 8.9 溝橋 山口 山口県 萩市 R3 Ⅱ ○ ○

4823 三隅中その３函渠(86k526) 191 2007 18 5 54.5 溝橋 山口 山口県 長門市 R5 Ⅰ ○ ○

4824 みすみ橋 191 2006 19 156 9.5 桁橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4825 三隅中その１函渠(溝87k917) 191 2001 24 14 11.5 溝橋 山口 山口県 長門市 R4 Ⅰ ○ ○

4826 三隅中その５函渠(溝90k120) 191 2004 21 5 9.2 溝橋 山口 山口県 長門市 R2 Ⅰ ○ ○

4827 飯井第一橋 191 2007 18 302 9.5 ラーメン橋 山口 山口県 長門市 R6 Ⅰ ○ ○

4828 飯井第二橋 191 2007 18 186 9.5 ラーメン橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4829 飯井第三橋 191 2007 18 169 9.5 床版橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4830 明石橋 191 2007 18 236 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R6 Ⅰ ○ ○

4831 吉広高架橋 191 2011 14 624 9.3 桁橋 山口 山口県 萩市 R5 Ⅰ ○ ○

4832 三見ＩＣ橋 191 2010 15 25 11.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R5 Ⅰ ○ ○
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4833 畦田高架橋 191 2011 14 109 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R5 Ⅰ ○ ○

4834 玉江大橋 191 2011 14 635 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R5 Ⅰ ○ ○

4835 椿高架橋 191 2011 14 85 9.5 桁橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4836 大河内その２床版橋 2 1962 63 4 28.0 床版橋 山口 山口県 周南市 R2 Ⅱ ○ ○

4837 土原第１地下道(105k454) 191 不明 不明 3 16.5 溝橋 山口 山口県 萩市 R2 Ⅱ ○ ○

4838 岬之町第２凾渠(649k690) 9 不明 不明 2 25.2 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4839 横野函渠(9k450) 191 不明 不明 2 15.5 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅰ ○ ○

4840 名田島第８函渠その３(溝474k550) 2 1975 50 4 6.0 溝橋 山口 山口県 山口市 R6 Ⅰ ○ ○

4841 稲荷川橋側道橋(27k245) 191 不明 不明 3 5.0 溝橋 山口 山口県 下関市 R2 Ⅱ ○ ○

4842 椋野第2函渠(532k459) 2 不明 不明 4 22.9 溝橋 山口 山口県 下関市 R6 Ⅰ ○ ○

4843 綾羅木第１高架橋（側道下り） 191 2015 10 135 7.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅱ ○ ○

4844 綾羅木第１高架橋（側道上り） 191 2015 10 107 7.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R4 Ⅰ ○ ○

4845 新開作その２函渠(3k280) 190 不明 不明 8 14.3 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4846 掛ヶ迫函渠(溝110k271) 191 1996 29 2 13.0 溝橋 山口 山口県 萩市 R4 Ⅰ ○ ○

4847 陶その２函渠(その３)(472k964) 2 1999 26 3 10.4 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4848 陶その２函渠(その２)(472k964) 2 1999 26 3 21.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4849 塚原水路函渠(下り)(溝458k590) 2 1979 46 6 19.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R3 Ⅰ ○ ○

4850 大崎水路１号函渠(上り)(461k512) 2 1984 41 3 20.1 溝橋 山口 山口県 防府市 R3 Ⅰ ○ ○

4851 大崎水路１号函渠(下り)(461k512) 2 1984 41 3 10.0 溝橋 山口 山口県 防府市 R3 Ⅰ ○ ○

4852 埴生その４函渠(510k700) 2 不明 不明 6 47.7 溝橋 山口 山口県 山陽小野田市 R3 Ⅰ ○ ○

4853 松杭水路(470k310) 2 不明 不明 4 32.5 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4854 四辻地下道（471k390） 2 不明 不明 4 38.1 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4855 陶その５函渠(472k056) 2 1998 27 7 32.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4856 嘉川第２函渠（476k725） 2 不明 不明 3 25.2 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4857 陶その６函渠(472k413) 2 1999 26 5 35.8 溝橋 山口 山口県 山口市 R3 Ⅰ ○ ○

4858 塚原地下道(上り)(458k560) 2 1979 46 5 14.5 溝橋 山口 山口県 防府市 R3 Ⅰ ○ ○

4859 王喜１号橋(下り) 2 2014 11 20 12.3 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4860 王喜２号橋(下り) 2 2014 11 13 9.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4861 王喜３号橋(下り) 2 2014 11 20 9.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4862 王喜４号橋(下り) 2 2014 11 11 9.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4863 王喜５号橋(下り) 2 2014 11 39 9.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4864 王喜６号橋(下り) 2 2014 11 69 11.5 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4865 小月第１高架橋(下り) 2 2015 10 265 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4866 小月第２高架橋（下り） 2 2015 10 167 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4867 木屋川橋(下り) 2 2017 8 235 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4868 浜田川橋(下り) 2 2015 10 46 10.5 桁橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4869 清末１号橋(下り) 2 2016 9 18 8.0 ラーメン橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4870 堀川高架橋(下り) 2 2014 11 328 7.8 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4871 松屋ランプ橋ＯＮランプ(上り) 2 2016 9 198 5.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4872 松屋ランプ橋ＯＦＦランプ(下り) 2 2016 9 195 5.0 床版橋 山口 山口県 下関市 R5 Ⅰ ○ ○

4873 栄橋 2 2017 8 173 18.0 桁橋 山口 広島県 大竹市 R5 Ⅰ ○ ○

4874 吉原函渠(溝563k353) 9 1964 61 8 7.0 床版橋 山口 山口県 山口市 R4 Ⅰ ○ ○
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