
西広島バイパス都心部延伸事業
場所打ち杭の作業における夜間規制について

～２１時からの夜間規制の期間を延長します～

にしひろしま

○ 規制期間：

・当 初：令和８年５月２０日（水）～４ヶ月間を予定

・変更後：令和８年５月２０日（水）～年内を予定

○ 規制内容：変更なし

上下線 終日車線規制

・昼間（ ５時～２１時予定） 片側１車線規制

・夜間（２１時～翌５時予定） 片側２車線規制

○ 規制区間：変更なし

広島市中区大手町～舟入本町

※その他規制区間についてはこれまで通り

夜間（２２時～翌５時）の規制を行います。

お お て ま ち ふ な い り ほ ん ま ち

道路の異状を発見したら・・・道路緊急ダイヤル緊急通報＃９９１０へ

～規制に関する最新情報は、西広島バイパス都心部延伸事業特設ホームページ等でご確認ください。～

（問い合わせ先）

国土交通省 中国地方整備局 広島国道事務所

副所長 鶴田 真郎（つるた しんろう）

【工事担当】工務課長 玉國 和広（たまくに かずひろ）

TEL(082)281-4176

【事業計画担当】調査設計課長 森山 直彦（もりやま なおひこ）

TEL(082)281-4136

○広島国道事務所ホームページ https://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/

○西広島バイパス都心部延伸事業特設ホームページ

https://www.cgr.mlit.go.jp/hirokoku/west_enshinsite/

西広島バイパス
都心部延伸事業 特設HP

X(旧Twitter)

広島国道事務所からの
お 知 ら せ

 

令和８年１０月１３日

同時資料提供先：合同庁舎記者クラブ
広島県政記者クラブ
中国地方建設記者クラブ

一般国道２号西広島バイパス都心部延伸事業では、高架橋下部工事に伴う終日車線規制を

行っております。現在、時間的制約のかかる場所打ち杭※の作業に限定し夜間規制の開始時

間を変更しておりますが、場所打ち杭の掘削作業が想定よりも時間がかかり、当初予定より

約３ヶ月延びる見込みとなりました。

大変ご迷惑をおかけしますが、利用者の皆様におかれましては、引き続き交通分散・時差

出勤・公共交通等の利用など、ご理解とご協力をお願い致します。
※場所打ち杭：現場で地面を掘削、鉄筋とコンクリートで作る杭のこと。
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広島市中区大手町～中区舟入本町（下記 位置図のとおり）

規制期間：令和８年５月２０日（水）～ 年内を予定
規制時間：昼間 ５：００～２１：００ 夜間 ２１：００～翌５：００

規制区間

規制期間・時間

出典：国土地理院「電子国土」をもとに広島国道事務所で作成

整備済み区間（延長17.1km） 西広島バイパス都心部延伸区間（延長2.3km）
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出典：国土地理院「電子国土」をもとに広島国道事務所で作成
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西広島バイパス
都心部延伸事業

：整備済み区間
：事業中区間（規制時間変更区間）
：事業中区間（規制区間）

【凡例】

位置図

お お て ま ち ふ な い り ほ ん ま ち

中国地方整備局 道路情報提供システム（https://www.cgr.mlit.go.jp/road/frame.htm）で規制情報の確認ができます。

規制イメージ（現状）

別紙１

〇現在の作業状況（R8.9月時点）

○作業（場所打ち杭工）のイメージ

21時 22時 5時

場所打ち杭施工

場所打ち杭施工

場所打ち杭施工の作業効率向上による
作業期間の短縮

杭打ち機
設置

杭打ち機
移動・片付け

規制時間変更後

規制時間変更前

１日の作業スケジュールのイメージ

昼間走行車線内に機械を設置
するため日々、夜間に設置・
撤去を行っています。

他工区の施工写真

杭打ち機を毎日設置と
移動をしています
各約１時間掛かります。

夜間車線規制(22時～翌朝5時)

昼間車線規制(5時～22時)

昼間規制 夜間規制

下り線

昼間規制

夜間規制

上り線下り線

昼間規制

夜間規制

上り線

全周旋回掘削機を掘削する場所へ設
置している様子です。
普段は杭１本の施工が終了するまで
機械の移動はありませんが、本工事
は施工スペースが狭いため、日々、
機械の移動をしています。

設置位置

コンクリートを打設しているときの様子です。
鉄筋の建込み後、コンクリートを打設して場所
打ち杭が完成します。

夜間規制

機械を移動させている様子

昼間は走行車線となっている車線も使用して施工中

実際の作業状況

日々、設置・撤去

機械を日々、設置・撤去しています。
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