
工事名：令和7年度広島維持出張所管内区画線他工事
受注者：宮川興業(株) 工期：R7.4.～R7.12

区画線作業（墨出し作業）の効率化

区画線の墨出し作業をオートメーション化することで作業の省人化・効率化を達成
・印刷技術とロボティックテクノロジーの融合により、作業ミスを低減し生産性向上
・区画線墨出し施工の作業人員を大幅に削減

従来の作業

自動ロボット
による作業

－効 果－ ※本工事（墨出し作業＋塗装作業）での検証。
・生産性が2.7倍に向上 400m／日 → 1,080m/日
・施工日数を8.7日削減 13.9日 → 5.2日
・作業人員を62％削減 111.2人 → 41.6人
・作業ミスが無くなる

-現場の声①-
俺たちの仕事が
なくなる( ﾟДﾟ)

-現場の声③-
モット複雑な交差点で
使ってみたい(‘◇’)ゞ

-現場の声②-
他の作業に集中
できるぞ( ｀ー´)ノ

-現場の声④-
ちょっと色が
見えにくいな～(-_-メ)

-現場の声⑤-
ヨシ！色んな色の
インクを生産しよう( ｀ー´)ノ

【現場の声：まとめ】
■手作業での測量と墨出し作業に係る多くの時間と人手を削減でき、図面データをそのまま現場に投影できる為、作業効率が格段に向上する。
■特筆すべきは、HP Site Printが墨出し作業を行っている間に、他の作業員が並行して塗装作業を進められる点である。

塗装作業は後工程になりがちだが、HP Site Printの導入によって“同時進行”が可能になったのは大きなメリットである。
■また、施工日数が短縮されることで、施工に必要な交通規制に係る交通誘導警備人員も同様に大きく削減される。
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