
伊達橋補修検討委員会の今後の予定（案） 伊達橋損傷への対策までの流れ

回数 時期 報告・審議内容など

1 平成26年3月12日 ＊橋梁概要説明・経緯

＊損傷状況と応急措置への対応

＊原因究明への必要措置

＊今後の委員会予定

2 H26年度～ ＊第１回目の課題・助言などへの対応

＊詳細調査の取りまとめ

＊数値解析等の方針（案）

3 H26年度～ ＊第２回目の課題・助言などへの対応

＊数値解析結果等の中間報告

4 H26年度～ ＊第３回目の課題・助言などへの対応
＊数値解析結果等の最終報告
＊損傷の原因特定
＊補修・補強対策等の方針（案）

5 H26年度～ ＊最終報告

※議論の進捗状況に応じて、会議開催回数を増やす可能性がある。
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平成２６年度～

平成２５年度
＊伊達橋の亀裂等の損傷確認

＊応急的な対策措置

＊原因究明に必要な詳細調査
とその整理など

＊詳細調査の取りまとめ
＊数値解析の方針

＊数値解析の整理
＊補修・補強等の対策方針

＊補修・補強の設計

＊補修・補強工事

＊点検等での工事後の

経過調査
（工事後点検を予定）

＊学識者・国の研究機関の現地調査等を実施
＊現地調査の助言を基に、詳細調査や応急的対策を実
施

第１回　委員会開催（Ｈ２６．３．１２）

第２回　委員会開催、第３回　委員会開催

第４回　委員会開催、第５回　委員会開催

←補修設計結果について、委員への意見照会（必要に応じて）


