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鳥取西道路が『平成３０年』迄に全線開通

■鳥取西道路 浜村鹿野温泉ＩＣ（仮称）～青谷ＩＣ 『平成２９年』に開通の見通し
は ま む ら し か の おんせん あ お や

■鳥取西道路 鳥取西ＩＣ～浜村鹿野温泉ＩＣ（仮称） 『平成３０年』に開通の見通し
と っ と り に し は ま む ら し か の おんせん

■さらに鳥取自動車道 大原ＩＣ～西粟倉ＩＣ間の付加車線も
おおはら に し あ わ く ら

『平成３０年度』に開通の見通し

１．鳥取西道路の開通時期について

・鳥取西道路(鳥取西IC～青谷IC)は、平成３０年迄に全線開通となります。
と っ と りにし あ お や

・鳥取西道路（Ⅲ期）は、「平成２９年度」の開通予定でしたが、工程精査の結果、浜村鹿野
はまむら し か の

温泉ＩＣ（仮称）～青谷ＩＣ間について、開通予定を「平成２９年」に前倒します。
おんせん あ お や

・鳥取西道路（Ⅱ期）は、「平成２９年度」の開通予定でしたが、トンネル工事で大量の湧水が

発生するなど難航しており、「平成３０年」に変更せざるを得ない状況ですが、一日でも早

い完成を目指します。

・鳥取西道路（Ⅰ期）は、土工工事で法面変状が発生するなど難航していますが、「平成３０

年」の開通に向け進捗を図って参ります。

２．鳥取自動車道(大原ＩＣ～西粟倉ＩＣ間)付加車線について
おおはら にしあわくら

・事業の進捗状況により、「平成３０年度」の開通見通しが明らかになりました。

◇一日でも早い開通を目指して事業を実施して参ります。

◇具体的な開通時期につきましては、残る工事の進捗等を見ながら目処が立った段階で改め

てご案内します。

※鳥取豊岡宮津自動車道（鳥取～福部）については、今後、計画段階評価の手続を着実に進
と っ と り ふ く べ

めてまいります。（平成２８年１０月２１日に中国地方小委員会を開催）

問い合わせ先

■『鳥取西道路』について ■『鳥取自動車道(大原ＩＣ～西粟倉ＩＣ間)』について

国土交通省 中国地方整備局 鳥取河川国道事務所 国土交通省 中国地方整備局 岡山国道事務所

TEL：0857-22-8435（代表） TEL：086-214-2220（代表）

HP ：http://www.cgr.mlit.go.jp/tottori/ HP ：http://www.cgr.mlit.go.jp/okakoku/

副所長(道路) 姫村 幸造 副所長(改築) 飯分 優
ひめむら こうぞう いいぶん まさる

(発注担当) 工務第二課長 藤原 康史 (発注担当) 工務課長 高橋 渉
ふじはら やすし たかはし わたる

(広報担当) 計画課長 河井 知久 (広報担当) 計画課長 谷口 雄一郎
かわい ともひさ たにぐち ゆういちろう

※ 道路の異常を発見したら…道路緊急ダイヤル 緊急通報＃9910へ
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※開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算
状況や施工上の条件変化等により、変更がありますのでご留意下さい。

※ ※ ※
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鳥取自動車道（大原IC～西粟倉IC）の開通予定
鳥取西道路

岩美町

八頭町

若桜町

智頭町

西粟倉村

鳥取市

鳥取県

岡山県

【付加車線整備の概要】
暫定２車線区間では、低速車両に

伴う速度低下が発生しています。走
行性の向上や、事故・災害時の対応
として、西粟倉IC付近、智頭IC付近、
鳥取IC付近の３箇所の整備を進めて
います。

【付加車線整備への期待の声】
○現在整備中の鳥取自動車道 付加車線について、

早期供用をお願いします。
(H27.8 鳥取県知事要望)

中国横断自動車道
姫路鳥取線（付加車線）
（大原IC～西粟倉IC）

【平成30年度開通予定】

※開通の見通しは、標準的な工程を想定した場合の目安であり、今後の予算
状況や施工上の条件変化等により、変更がありますのでご留意下さい。

※
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鳥取西道路における懸案

○想定外の軟弱層出現と大量湧水が発生（トンネル掘削難航）

地山の崩壊状況

難航事例② 鳥取西道路(Ⅱ期)気高第１トンネルの湧水について
け たか

難航事例① 鳥取西道路(Ⅰ期)松原地区の法面変状について
まつばら

○水分を含むと粘土化する地層であり、地山が一部崩壊
○追加の法面対策が必要

○特殊な地層

■切削時点では硬質土だが、
水分を含むことにより粘質土に変化

水に入れて３０時間後

軟弱層からの湧水状況 水抜き孔による対策状況

（仮称）

（仮称）
（仮称）

4




