
比較表－７記 入 要 領工 事 名
PC橋工 支承工 90 40 90 220 90 40 90 220架設工 18 6 24 48 18 6 24 48床版・横組工 85 65 265 200 80 695 85 65 265 200 80 695落橋防止装置工 1 1 2 4 1 1 2 4橋梁付属物工 地覆工 20 66 90 40 216 20 66 90 40 216伸縮装置工 2 2排水装置工(排水桝) 1 4 5排水装置工(排水管) 3 15 18通信管路工 34 34橋梁用防護柵工 3 23 26検査路工 1 1 4 6

配置予定人数 電工電工 備　考鉄筋工 計 配置人数
　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。鳥取自動車道円通寺高架橋PC第1上部工事工　種 種　別 入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）橋梁世話役 橋梁特殊工 型枠工 普通作業員(特殊含)普通作業員(特殊含) 計世話役 世話役 橋梁世話役 橋梁特殊工 型枠工 鉄筋工



比較表－７記 入 要 領工 事 名 配置予定人数 電工電工 備　考鉄筋工 計 配置人数
　工 種 別 労 務 者 配 置 計 画 の 比 較 表1) 職種名は例示したものなので、該当する職種名に変更して記入して下さい。2) 世話役が、他の工種または他の工事と兼任している場合、正当な人数になるように按分してください。3) (例)として記入したものは記入例なので、この記入例を消去して使用してください。鳥取自動車道円通寺高架橋PC第1上部工事工　種 種　別 入札時（当初の予定） 工事完成時（実績）橋梁世話役 橋梁特殊工 型枠工 普通作業員(特殊含)普通作業員(特殊含) 計世話役 世話役 橋梁世話役 橋梁特殊工 型枠工 鉄筋工銘板工 1 1


