

道路事業の概要

■事業の目的

国道191号 益田西道路は、国道191号の代替路の確保を行い、主要な産業拠点へのアクセス性を向上するネットワークを確保します。

■並行する道路の課題



持石海岸からの飛砂・堆砂



高津IC付近の渋滞状況

■路線図




至 山口

至 松江

■計画概要

起 点	ますだ とだちよう 益田市戸田町
終 点	ますだ いいだちよう 益田市飯田町
延 長	9.1km
道 路 区 分	第1種3級(自動車専用道路)
全 体 事 業 費	330億円(完成2車線)
経 緯	令和 2年度 事業化 令和 4年度 用地着手

■道路構造



■土工 ■橋梁 ■トンネル

■事業進捗状況

用地取得率	約 28%(令和6年3月末時点)
事業進捗	約 7%(令和6年度)
橋 梁	全8橋梁 ・未着手: 8橋

※用地取得率: 取得面積ベースで算出

事業進捗率: 事業費ベースで算出

令和6年度の事業内容

調査設計、用地取得を推進します。