

【再評価】

番号	事業区分	事業名	事業概要	事業採択年度	事業費 〔億円〕 上:全体 下:R3未まで (進捗率)	前回評価年度	再評価 該当要件	事業進捗等の大きな変更の有無 (※1)			対応方針 (原案)	備考	
								A	B				
									1	2			
1	道路	一般国道9号 北条道路	一般国道9号は京都府京都市から山口県下関市に至る総延長約751kmの主要幹線道路である。北条道路は、湯梨浜町はわい長瀬から琴浦町槻下に至る延長13.5kmの道路である。事業目的は、道路の適正な機能分担による安全性の向上、観光地の活性化や企業進出の促進、救急医療アクセスの強化である。	H29	524 (22%)	H28新規	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■		継続	重点
2	道路	一般国道9号 出雲・湖陵道路	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約751kmの主要幹線道路である。出雲・湖陵道路は、島根県出雲市知井宮町と出雲市湖陵町三部を結ぶ延長4.4kmの自動車専用道路である。事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間広域交流の促進及び地域活性化を図ることである。	H20	363 (71%)	R1再	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■		継続	重点
3	道路	一般国道9号 湖陵・多伎道路	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約751kmの主要幹線道路である。湖陵・多伎道路は、島根県出雲市湖陵町三部と出雲市多伎町久村を結ぶ延長4.5kmの自動車専用道路である。事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間広域交流の促進及び地域活性化を図ることである。	H24	259 (78%)	R1再	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■		継続	重点
4	道路	一般国道9号 大田・静間道路	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約751kmの主要幹線道路である。大田・静間道路は、島根県大田市久手町刺鹿と大田市静間町を結ぶ延長5.0kmの自動車専用道路である。事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間広域交流の促進及び地域活性化を図ることである。	H24	360 (69%)	R1再	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■		継続	重点
5	道路	一般国道9号 静間・仁摩道路	一般国道9号は、京都府京都市から山口県下関市までを結ぶ延長約751kmの主要幹線道路である。静間・仁摩道路は、島根県大田市静間町と大田市仁摩町大田を結ぶ延長7.9kmの自動車専用道路である。事業目的は、緊急時の代替路線の確保、現道の隘路区間の解消、観光・医療・物流活動の支援、地域間広域交流の促進及び地域活性化を図ることである。	H20	484 (81%)	R1再	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■		継続	重点
6	港湾	広島港ふ頭再編改良事業	広島港における近年の自動車運搬船の大型化への対応、大規模地震災害に対応した耐震強化岸壁の不足等に対応するため、老朽化している宇品地区岸壁(水深10m)を岸壁(水深12m)(耐震)に改良し、地域基幹産業の国際競争力の維持・強化、大規模地震災害時の輸送機能強化を図る。	H27	108 (33%)	H30再	再評価を実施する必要が生じた事業	有		■	■	継続	重点

(※1)【事業進捗等に大きな変更がある事業】となる選定要因(判定フローに該当のチェック)

- A: 事業を巡る社会経済情勢等の変化がある。
- B: 前回評価からの事業費・事業期間の増加が10%超である。
 - 1: 事業費の増加が10%超
 - 2: 事業期間の増加が10%超

【事後評価】

番号	事業区分	事業名	事業概要	事業採択年度	事業完了年度	事業費 〔億円〕	備考
1	港湾	徳山下松港新南陽地区国際物流ターミナル整備事業	徳山下松港は、山口県瀬戸内海沿岸の中央に位置し、原材料や製品の物流において周南コンビナートを形成する基礎素材産業等の活動を支える国際拠点港湾である。本事業は、新南陽地区において石炭等のバルク貨物を輸送する船舶の大型化に対応した国際物流ターミナルの整備を行うものである。	H9	H28	347	

令和3年度 第1回 中国地方整備局事業評価監視委員会 対象事業位置図

いずも こりよう
 一般国道9号 出雲・湖陵道路
 こりよう たき
 一般国道9号 湖陵・多伎道路
 おおだ しずま
 一般国道9号 大田・静間道路
 しずま にま
 一般国道9号 静間・仁摩道路

ほうじよう
 一般国道9号 北条道路

ひろしま
 広島港ふ頭再編改良事業

とくやまくだまつ しんなんよう
 徳山下松港新南陽地区国際物流ターミナル整備事業

