

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年11月 7日
契約業者名	(株) エナテクス
契約業者の住所	鳥取県倉吉市清谷町2-73
工事の名称	令和6年度北条道路照明設備工事
工事場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬地内～東伯郡北栄町弓原地内
工事種別	電気設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路照明設備 1式
工 期 (自)	令和 6年 9月10日
工 期 (至)	令和 7年11月14日
変更前の契約金額	69,267,000円 (税込み)
変更金額	+ 583,000円 (税込み)
変更後の契約金額	69,850,000円 (税込み)
変更理由	現地状況等による数量等の変更のため