

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 6 日
契 約 業 者 名	イナバ電気 (株)
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県鳥取市古海 4 4 4 - 5
工 事 の 名 称	令和 7 年度倉吉管内道路照明設備工事
工 事 場 所	倉吉河川国道事務所管内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	照明器具設置 6 3 基 道路照明灯設置 4 9 基
工 期 (自)	令和 7 年 9 月 2 0 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	9 4 , 8 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 5 , 5 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 3 8 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。