

(第3回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月17日
契約業者名	令和5年度羽合国道工事監督支援業務シーエム・エンジニアリング・光コンサルタント設計共同体
契約業者の住所	鳥取県鳥取市千代水三丁目45番地
業務の名称	令和5年度羽合国道工事監督支援業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	対象工事の変更
履行期間(自)	令和 5年 4月 3日
履行期間(至)	令和 7年 3月31日
変更前の契約金額	162,679,000円(税込み)
変更金額	-231,000円(税込み)
変更後の契約金額	162,448,000円(税込み)
変更理由	業務の状況に伴い数量の変更を行う。