

## (第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 4月17日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区光町1-13-20
業務の名称	令和6年度鳥取西部地域道路計画検討業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要  (変更した内容について 記述する)	米子都市圏における道路計画調査・検討 1式
履行期間(自)	令和 6年 7月25日
履行期間(至)	令和 7年 4月30日
変更前の契約金額	46,530,000円(税込み)
変更金額	+ 17,633,000円(税込み)
変更後の契約金額	64,163,000円(税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。