

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 6月 9日
契約業者名	(株) シーエム・エンジニアリング
契約業者の住所	広島県広島市南区松原町2-62 広島JPビルディング13階
業務の名称	令和7年度天神川河川巡視支援業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	河川巡視 1式 車両管理 1式
履行期間 (自)	令和 7年 4月 1日
履行期間 (至)	令和10年 3月31日
変更前の契約金額	75,350,000円 (税込み)
変更金額	+ 5,049,000円 (税込み)
変更後の契約金額	80,399,000円 (税込み)
変更理由	「令和7年3月以降契約業務に係る特例措置対応について」の運用に基づき単価適用年月を更新することによる業務委託料の変更のため。