

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 4月24日
契約業者名	(株) ジーアイシー
契約業者の住所	鳥取県倉吉市東巖城町125
業務の名称	令和7年度北条道路外測量設計業務
業務場所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～米子市陰田町地内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	道路設計関係その他設計 1式
履行期間 (自)	令和 7年 6月12日
履行期間 (至)	令和 8年 4月30日
変更前の契約金額	23,100,000円 (税込み)
変更金額	+ 4,719,000円 (税込み)
変更後の契約金額	27,819,000円 (税込み)
変更理由	現地の状況により数量の増減を行う。