

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月19日
契約業者名	シンワ技研コンサルタント(株)
契約業者の住所	鳥取県倉吉市見日町682
業務の名称	令和7年度倉吉管内交通量調査業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	測量
業務概要 (変更した内容について 記述する)	交通量調査 N=26箇所 交通量集計整理 N=28箇所 報告書作成 1式
履行期間(自)	令和 7年 8月20日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	19,800,000円(税込み)
変更金額	+ 10,098,000円(税込み)
変更後の契約金額	29,898,000円(税込み)
変更理由	現地の状況による観測方法の変更。 道路状況調査の追加。