

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月16日
契約業者名	復建調査設計(株)
契約業者の住所	広島県広島市東区光町2-10-11
業務の名称	令和7年度倉吉管内構造物補修設計外業務
業務場所	倉吉河川国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、倉吉河川国道事務所管内において、測量及び構造物補修設計等を行う業務である。
履行期間(自)	令和 7年 9月25日
履行期間(至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	36,883,000円(税込み)
変更金額	+ 2,475,000円(税込み)
変更後の契約金額	39,358,000円(税込み)
変更理由	現地の数量状況により、数量の増減を行う。