

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 8 月 2 6 日
契 約 業 者 名	(株) エイト日本技術開発
契 約 業 者 の 住 所	岡山県岡山市北区津島京町 3 - 1 - 2 1
業 務 の 名 称	令和 7 年度北条道路測量設計その 2 業務
業 務 場 所	鳥取県東伯郡湯梨浜町はわい長瀬～琴浦町槻下地内
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	4 級基準点測量 1 式 土質試験 N = 3 箇所 道路詳細設計 (B) 1 式 平面交差点詳細設計 N = 1 箇所 重力式擁壁 N = 1 箇所 補強土 N = 1 箇所 軟弱地盤技術解析 N = 1 式
履 行 期 間 (自)	令和 7 年 1 2 月 1 8 日
履 行 期 間 (至)	令和 8 年 8 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 9 , 8 1 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 , 8 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	2 3 , 7 0 5 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により数量の増減を行う。