

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8年 8月28日
契 約 業 者 名	(有) 安本設計事務所
契 約 業 者 の 住 所	鳥取県倉吉市八屋198-7
業 務 の 名 称	令和7年度倉吉管内庁舎耐震診断等業務
業 務 場 所	鳥取県倉吉市見日町123及び東伯郡湯梨浜町田後299-1
業 種 区 分	建築関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	コンクリートコア採取調査を追加する。
履 行 期 間 (自)	令和 8年 3月26日
履 行 期 間 (至)	令和 8年12月28日
変 更 前 の 契 約 金 額	4, 1 5 8, 0 0 0円 (税込み)
変 更 金 額	+ 8 3 6, 0 0 0円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4, 9 9 4, 0 0 0円 (税込み)
変 更 理 由	コンクリートコア採取調査を追加する。