

## (最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 3月24日
契約業者名	山陽ロード工業(株)
契約業者の住所	岡山県津山市下高倉西1203-1
工事の名称	令和7年度国道53号高野横断歩道橋塗替他工事
工事場所	岡山県津山市高野本郷地内
工事種別	塗装工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	橋梁保全工事 横断歩道橋工 1式 現場塗装工 350m <sup>2</sup>
工 期 (自)	令和 7年 9月12日
工 期 (至)	令和 8年 3月31日
変更前の契約金額	55,209,000円(税込み)
変更金額	-1,639,000円(税込み)
変更後の契約金額	53,570,000円(税込み)
変更理由	1. 現地の状況により、数量の増減を行う。