

(第4回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 4 月 2 4 日
契 約 業 者 名	占部建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市地吹町 1 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号大竹維持工事
工 事 場 所	国道 2 号 : 広島市佐伯区五日市町～大竹市南栄地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 3 9 , 8 7 8 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 , 2 1 6 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 4 7 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	契約書第26条6項に基づく賃金の変更を行う。

(第5回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 9 月 3 0 日
契 約 業 者 名	占部建設工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県福山市地吹町 1 8 - 1 6
工 事 の 名 称	令和 6 年度国道 2 号大竹維持工事
工 事 場 所	国道 2 号 : 広島市西区田方一丁目～大竹市南栄地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	3 4 7 , 0 9 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 4 , 2 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 1 , 3 8 4 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・現地状況によって数量の増減を行う。 ・維持区間の変更を行う。