

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 8月 6日
契約業者名	肥海建設(株)
契約業者の住所	広島県広島市安佐北区可部1-16-1
工事の名称	令和6年度国道2号黄金橋橋梁補修第2工事
工事場所	広島県広島市南区向洋本町~小磯町
工事種別	橋梁補修工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 6年 4月23日
工 期 (至)	令和 7年 9月30日
変更前の契約金額	365,255,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 9,020,000円(税込み)
変更後の契約金額	374,275,000円(税込み)
変 更 理 由	現地状況による数量の増減を行う。