

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 9 日
契 約 業 者 名	日本道路 (株)
契 約 業 者 の 住 所	東京都港区芝浦 1 - 2 - 3
工 事 の 名 称	令和 7 年度国道 2 号井口地区外舗装修繕工事
工 事 場 所	【井口地区】広島市西区井口台 1 丁目～佐伯区皆賀 2 丁目地内外
工 事 種 別	アスファルト舗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7 年 1 1 月 2 2 日
工 期 (至)	令和 8 年 1 1 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	2 4 1 , 6 7 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 6 , 4 9 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	3 5 8 , 1 6 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現地の状況により、数量の増減を行う。 上記に伴い工期を令和 8 年 1 1 月 3 0 日に変更する。