

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 5 日
契 約 業 者 名	分田建設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町高屋堀 2 0 8 5 - 1
工 事 の 名 称	令和 7 年度西条バイパス八本松地区整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市八本松町飯田地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 2 月 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 6 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 6 , 7 3 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 7 8 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 8 , 5 1 3 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	現場状況により、数量の増減を行う。