

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 1 5 日
契 約 業 者 名	(株) ミヤケン
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区字品神田 3 - 4 - 4
工 事 の 名 称	令和 7 年度広島南道路外第 5 整備工事
工 事 場 所	広島県東広島市八本松西～安芸郡坂町北新地地内、広島県広島市中区平野町～西区観音本町地内
工 事 種 別	維持修繕工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 3 月 3 1 日
工 期 (至)	令和 8 年 9 月 3 0 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 7 , 6 7 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 1 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 7 , 7 8 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。