

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 2 日
契 約 業 者 名	中国フレキ工業 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県東広島市高屋町造賀 3 4 7 8
工 事 の 名 称	令和 8 年度呉国道・西条維持出張所管内区画線他工事
工 事 場 所	西条維持出張所管内における国道 2 号区間及び呉国道出張所管内における国道 3 1 号・1 8 5 号区間
工 事 種 別	塗装工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 4 月 2 8 日
工 期 (至)	令和 9 年 3 月 1 9 日
変 更 前 の 契 約 金 額	5 0 , 0 5 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 3 3 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	5 0 , 3 8 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。