

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 5 月 2 6 日
契 約 業 者 名	三和電設 (株)
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市南区西蟹屋 4 - 4 - 1 8
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 5 4 号基町共同溝外電気附帯設備工事
工 事 場 所	広島県広島市中区基町～安佐南区中筋地内
工 事 種 別	電気設備工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 8 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 2 2 , 5 4 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 7 9 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 2 3 , 3 3 2 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。