

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 8 年 6 月 1 9 日
契 約 業 者 名	(株) 京栄建設
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市安佐南区東野 2 - 1 8 - 2 9
工 事 の 名 称	令和 8 年度国道 2 号・5 4 号可部緑地管理作業
工 事 場 所	広島県広島市中区大手町～広島県安芸高田市八千代町地内外
工 事 種 別	造園工事
工 事 概 要 (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 8 年 5 月 1 2 日
工 期 (至)	令和 9 年 2 月 2 6 日
変 更 前 の 契 約 金 額	1 0 0 , 1 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 6 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	1 0 0 , 7 2 7 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	令和8年2月に令和8年度の各種積算基準が公表されたことを踏まえた特例措置 対応により原契約書中の請負代金額を変更する。