

(第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 2月20日
契約業者名	八千代エンジニアリング(株) 広島支店
契約業者の住所	広島県広島市東区光町一丁目13番20号
業務の名称	令和6年度山陰道道路行政マネジメント業務
業務場所	山陰西部国道事務所管内
業種区分	土木関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	本業務は、山陰道の現状及び道路交通に関する課題を整理し、道路行政マネジメントの基礎資料をとりまとめるとともに、管内の課題及び整備効果資料を作成するものである。
履行期間(自)	令和 6年 5月 2日
履行期間(至)	令和 7年 2月28日
変更前の契約金額	21,076,000円(税込み)
変更金額	+ 6,160,000円(税込み)
変更後の契約金額	27,236,000円(税込み)
変更理由	・現地の状況により、数量の増減を行う。