

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年3月29日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤右岸側の管理用道路法面掘削、擁壁工等の施工をしています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路法面掘削の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年2月29日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤下流の前庭保護及び流路を施工しています。また、堰堤上方の管理用道路の掘削を行っています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路法面掘削の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和6年1月31日現在

## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)


砂防堰堤下流の前庭保護及び流路を施工しています。また、管理用道路施工の準備をしています。

### ■工事施工状況

管理用道路法面掘削中



【全 景】



【前庭保護（側壁・水叩き）の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤下流の前庭保護及び流路を施工しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護（側壁・水叩き）の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年11月30日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤下流の前庭保護及び流路を施工しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【前庭保護（垂直壁）の施工状況】


# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年10月31日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤下流の前庭保護及び流路を施工しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤及び流路の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年9月29日現在

## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

引き続き、砂防堰堤周りの間詰工や流路を施工するとともに、砂防堰堤の鋼製スリットを設置しました。


### ■工事施工状況

砂防堰堤  
前庭保護  
+  
流路

193-1溪流



【全 景】



流路施工

鋼製スリット設置

193-1溪流



【砂防堰堤及び流路の施工状況】

# 特定緊急砂防事業実施状況

令和5年8月31日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤周りの間詰工や流路を施工しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【堰堤上流側の状況】

# 災閑砂防事業実施状況

令和5年3月31日現在

## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体（水通し除く）が完成しました。

### ■工事施工状況



【全 景】



【完成状況（砂防堰堤）】

# 災閑砂防事業実施状況

令和5年2月28日現在

## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体のコンクリートを打設が完了しました。

### ■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（砂防堰堤）】




# 災閑砂防事業実施状況

令和5年1月31日現在


## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（砂防堰堤）】

# 災閑砂防事業実施状況

令和4年12月28日現在


## 193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（砂防堰堤）】

# 災閑砂防事業実施状況

令和4年11月30日現在

## 193-1溪流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。

### ■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（砂防堰堤）】

# 災閑砂防事業実施状況

令和4年10月31日現在

## 193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体のコンクリートを打設しています。



全景



施工状況 (コンクリート堰堤工)

# 災閑砂防事業実施状況

令和4年9月30日現在

## 193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤の下部地盤を改良しています。



全景



施工状況 (地盤改良工)

# 災閑砂防事業実施状況

令和4年8月31日現在

193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

砂防堰堤本体の掘削・床堀が完了しました。



全景



施工状況 (掘削・床堀)

# 災閑砂防事業実施状況


令和4年7月29日現在

## 193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

掘削・床堀を進めています。



全景



施工状況 (掘削・床堀)

# 災閑砂防事業実施状況


令和4年6月30日現在

## 193-1渓流砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

伐採を完了し、掘削・床堀を開始しました。



全景



別紙

# 広島市安佐南区山本6丁目(193-1溪流)

西山本川 1-9-193-1溪流

応急対策(監視カメラ、土石流警報装置、強靭ワイヤーネット)が完了



土石流警報装置設置状況



監視カメラ設置状況



強靭ワイヤーネット設置状況(上流を望む)



強靭ワイヤーネット設置状況(下流を望む)