

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月19日現在

小田川 1-9-33溪流(安佐北区 口田南地区)

コンクリート打設を開始しました。



左岸側より



下流側より

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月20日現在

山王川 2-2-97 溪流（安芸区中野東地区）

安芸区中野東地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」と堆砂域の「掘削」を進めています。




災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月18日現在

大屋大川 3-81-92-1 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤本体の「コンクリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図




砂防堰堤本体のコンクリート打設状況

災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月20日現在

大屋大川 3-81-92-2 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事のための「コンクリート打設」を進めています。



本体コンクリート打設状況


災害関連緊急砂防事業実施状況

令和元年12月20日現在

大屋大川 3-81-92隣e 溪流（呉市天応地区）

呉市天応地区において、砂防堰堤工事の「コンリート打設」を進めています。

位置図



完成イメージ図



全景



砂防堰堤のコンクリート打設状況