

通常砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在

山本3号砂防堰堤(安佐南区 山本地区)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（管理用道路）】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在

八木ヶ丘砂防堰堤(安佐南区 八木4丁目)

流路を渡る管理用道路の橋台が完成しました。
引き続き、流路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【流路（垂直壁）の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在

五反田川砂防堰堤(安佐南区 八木6丁目)

管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路（補強土壁）の施工状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在

宮下川2号砂防堰堤(安佐南区 緑井7丁目)

砂防堰堤の流路及び管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【施工状況（管理用道路：コンクリート舗装）】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月28日現在


鳥越川5号砂防堰堤(安佐南区 緑井8丁目)

砂防堰堤の流路及び取付水路が完成しました。
引き続き、管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【管理用道路 施工状況】


通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

城北2号砂防堰堤(安佐北区可部9丁目)

砂防堰堤本体の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【下流側より】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

580溪流溪流保全工(安佐北区 大林地区)

流路工箇所の掘削 及び管理用道路（下流）箇所の法面工の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【流路工箇所掘削状況】


通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

上畠川2号砂防堰堤(安佐北区 飯室上畠地区)

管理用道路の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【上流より】


通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

井口台1号砂防堰堤(西区井口台4丁目)

管理用道路を作っています。

■ 工事施工状況



【全 景 (起点側より)】



【 施工箇所状況】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

白石2号砂防堰堤(大竹市 白石地区)

砂防堰堤本体のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【施工状況】



【施工状況（下流側より）】

通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在

上温品2号砂防堰堤(東区 上温品2丁目)

垂直壁工の施工を行っています。

■工事施工状況



【全 景】



【砂防堰堤施工状況】


通常砂防事業実施状況

令和5年12月31日現在


原2号・3号砂防堰堤(廿日市市 原地区)

流路のコンクリート打設を行っています。

■工事施工状況



【全 景（下流側）】



【全 景（上流側）】