

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(大谷川)1-9-226溪流(東区 馬木地区)

大谷川 2 号砂防堰堤の前庭保護工、3 号砂防堰堤の前庭保護工
及び管理用道路を施工しています。

■工事施工状況



【全 景】



【大谷川1号砂防堰堤】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(大谷川) 1-9-226溪流(東区 馬木地区)



【大谷川 2 号砂防堰堤】



【大谷川 3 号砂防堰堤】



【大谷川 3 号砂防堰堤管理用道路】

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(一ヶ谷川)1-9-279溪流(安佐北区 口田南地区)

土砂洪水氾濫対策として矢口川支川遊砂地を施工しています。

■工事施工状況



【矢口川支川遊砂地 全景】



【上流より】


特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(深山の滝川) 2-23-15溪流(安芸区 矢野東地区)

深山の滝川2号砂防堰堤を施工しています。

位置図



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(神長南川) 2-23-14溪流(安芸区 矢野東地区)

神長南川砂防堰堤が完成しました。

位置図



砂防堰堤全景 (令和6年7月末現在)

特定緊急砂防事業実施状況

令和6年 7 月 30 日現在

(山王川) 2-2-97 渓流 (安芸区 中野東地区)

山王川砂防堰堤の管理用道路を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月30日現在

(背戸の川支川) 3-81-90溪流 (呉市 天応地区)

背戸の川 3 号砂防堰堤の本堤が完了しました。
溪流保全工の施工を行っています。




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 5 号砂防堰堤を施工しています。

■位置図






特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

大屋大川 7 号砂防堰堤を施工しています。

位置図




特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(大屋大川) 3-81-92溪流(呉市 天応地区)

土砂洪水氾濫対策として大屋大川で遊砂地を施工しています。

■位置図



■工事施工状況



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(総頭川・大判川・明神川) 2-24-7・224-6397・2-24-6溪流(安芸郡 坂町地区)

総頭川2号砂防堰堤・土砂洪水氾濫対策として総頭川遊砂地を施工しています。



特定緊急砂防事業実施状況

令和6年7月31日現在

(総頭川) 2-24-7溪流(安芸郡 坂町地区)

【総頭川2号砂防堰堤】



【総頭川遊砂地】



【施工状況(下流から上流を望む)】