



ふれあい 放水路

2001
(平成13年)
第93号
12月



「火の用心!!」

国道九号に架かる神戸橋を通る際、西から松江方面に向かって車を進めると、橋にさしかかる手前ところで、左手にある堤防法面に掲げられた「火の用心」の大きな文字が目に入ってきます。みなさんもご覧になったことがあるでしょうか。

これは地元消防団神門分団の方々によるアイデアで、近隣の方々をはじめ、道行く人の目に触れることで少しでも防災意識の向上に役立てばと、毎年春と秋の火災予防週間にあわせてこの場所に設置されているのです。

この幕の大きさは、縦四m、横六mと大きなもので、かなり遠くの場所からでも確認できるほどです。初めは堤防法面の草を焼き、火の用心の文字を浮き上がらせていたそうですが、近年はこの幕を堤防に貼る形に変わったそうです。

火の用心の文字は、火災予防期間中の来年一月半ばまでこの場所に設置されます。

馬木大橋の工事進捗状況について

位置図



馬木大橋は、全長176m、幅員（車道）は現在の5.5mと変わりませんが、歩道が設けられることになり、歩行者も安心して通行できるようになります。平成12年度までにP2橋脚、P3橋脚が完成し、A1、A2橋台及びP1、P4橋脚を今年度内の完成に向け現在工事を進めています。

現在の馬木大橋を見ていただいた方はご存知かもしれませんが、P1橋脚の施工については河川内施工のため、神戸川を盛土によって大きく迂回させています。工事のための一時的な盛土であるため、P1橋脚完成後は盛土を撤去し、元の神戸川に復旧させます。

馬木大橋の下部工事は今年度ですべて完成し、来年度より順次、上部工等を発注し完成に向けて工事を進めていきます。

現場から一言

馬木大橋P1橋脚の施工にあたっては、土留め及び止水のために矢板を打ち込んで壁にしますが、岩部に打ち込む必要があるため作業が進まず矢板施工には苦労しました。また、工事を行うことによって神戸川が濁らないように十分な対策を行っております。



現在の工事進捗状況は、土留め内の掘削が完了して橋脚本体の施工に取りかかる段階に入っています。今年度内完成に向けて工事を進めております。


馬木大橋の施工に携わり地域に貢献できることを嬉しく思っております。

工事請負業者の現場代理人 妹尾 一臣

P1橋脚の施工について（瀬替え施工）


瀬替え断面図

P1橋脚は神戸川の水面部分に施工します。水面より9.5mも掘り下げて橋脚の基礎を岩盤に定着させます。P1橋脚の施工にあたっては、工事を行うために水を遮断すること及び工事による河川の汚濁を防止することが課題になります。このため工事の際は河川を盛土により迂回させ、遮水及び土留めのための仮締切を行っています。




※太破線部が瀬替え前の神戸川河床部です。

瀬替え平面図



瀬替え施工状況




P1橋脚施工状況



【現馬木大橋より撮影】

神戸川水面下9.5m付近まで掘削し、岩を基礎に橋脚を施工します。



【土留め内部より撮影】

ふれあい放水路

通信

「土木の日」 現地見学会開催

十二月十八日、土木事業について一般の方々に理解を深めていただくことを目的とした「土木の日」の行事の二環として、斐伊川・神戸川総合開発工事事務所との共催による斐伊川放水路事業と志津見ダムの現地見学会を開催しました。

当日は一般公募した約八十名の方が参加され、二班に分かれて放水路開削部や放水路ふれあいセンター、ダムサイトなどを廻りました。地元で行われている大事業ということで参加したみなさんは、担当者の説明を熱心に聞かれました。



写真集「古志」発刊

この度、古志町の歴史が綴られた、写真集「古志」が発刊されました。

古志町では、近年、斐伊川放水路事業に伴う橋の架け替え工事や、埋蔵文化財の発掘調査等により町並みや風景が様変わりしつつあります。

二十世紀から二十一世紀へ、移りゆく時代とともに古志町がどのように推移していったのか、これまでの町の取り組みや行事などが新聞記事等とともに写真で掲載された一冊となっています。



懐かしいあの頃 写真募集のお知らせ

昔の神戸川、または神戸川周辺に関係のある写真をお送りください。「ふれあい放水路」紙面等に使用させていただきます。

写真をご提供いただいた方には、記念品を贈呈いたします。どうぞよろしくお願いたします。なお、写真はご返却いたしません。

◆お問合せ：送付先／国土交通省 出雲工事事務所
工務課へ担当▽事業対策官
0853(21)1850

斐伊川放水路の工事実施状況



(平成13年11月以降の発注工事)

工事名	業者名	工期
斐伊川放水路 恵美須川排水機場受変電設備工事	(株)明電舎	自 H13年11月29日 至 H14年8月30日
斐伊川放水路 徳連揚水樋門他ゲート工事	(株)栗本鐵工所	自 H13年12月14日 至 H14年3月29日



国土交通省中国地方整備局
出雲工事事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5丁目1番地
☎(0853)21-1850

メールアドレス E-mail:izumo@info.cgr.mlit.go.jp
ホームページ http://www.cgr.mlit.go.jp/izumo/hyousei.htm

本誌に関するご意見やご要望などがございましたらお寄せください。

問い合わせ先：ふれあい放水路担当
放水路工事業 事業対策官