

2007 平成19年

ふれあい 放水足名

3 月号 vol.156

Izumo Office of River Chugoku Regional Development Bureau



特集

平成18年度までの工事

現在、工事はここまで進んでいます！

春到来

春の訪れを感じる季節となりました。
神戸川の堤防からひとさわ目をひくのは、満開となった梅の花。思わず足を止めたくなりました。

現在、工事はここまで進んでいます！

平成18年度の放水路工事は、皆さまのご理解とご協力により、ほぼ予定通り進み、年度末の新規発注工事についても引き続き工事を進めて参ります。今月号は、今年度完了工事及び新規発注工事を中心に工事の進捗状況を紹介します。

大社・崎屋・川西・下長浜地区

河口からくにびき海岸大橋間左岸側の掘削工事が完了しました(①)。

旧崎屋橋から長浜排水樋門間の右岸側旧堤防撤去(⑨)及び長浜排水樋門工事(⑩)が完了しました。

くにびき海岸大橋下右岸側の低水護岸工事(⑧)、長浜排水樋門上流の高水護岸工事(⑩)が完了しました。



古志・塩冶地区

JR神戸川橋梁は、橋梁上部の桁架工事が完了し(④⑤)、引き続き、左右岸の市道BOX、及び新軌道工事を行います。

JR橋上下流の堤脚水路、JR橋上流の築堤、低水・高水護岸工事、古志大橋上下流右岸の旧堤防撤去、新宮川合流点上流の低水護岸工事を発注しました。



上長浜・境島地区

新崎屋橋から妙見橋間の左岸側の掘削工事が完了しました(②)。

妙見橋下左岸側の低水護岸工事が完了しました(⑫)。妙見橋下流右岸側の小段道路、及び堤脚道路等の工事を発注しました。妙見橋上流右岸の高水護岸工事を発注しました。



開削部・グリーンステップ

開削部では大津・菅沢地区の地盤改良工事(⑬)、上塩冶地区の法面对策工事(⑭)を進捗させるとともに、来原橋の下部工事(⑯)が完了しました。

左岸の鯉川南地区広域農道整備を進捗させるための工事を発注しました。



大島・神門・芦渡・原分中南・高松地区

神戸堰は、堰本体工事が完了し、引き続き管理橋上部、及びゲート設備工事を行います(③)。

大島地区の大曲部、境橋上流から神戸橋下流間の築堤完成箇所の左岸側の高水護岸工事、境橋上下流右岸側の築堤完成箇所の高水護岸工事が完了しました(⑮)。

高松樋門、神戸堰の左岸取付道路の一部が完了しました(⑬)。


神戸橋については、左岸の取付道路迂回路(⑭)、右岸の取付道路の地盤改良が完了し、現在左右岸の取付道路及び市道のBOX工事等を行います。妙見橋上流から境橋上流間の左岸側旧堤防撤去工事、神戸堰左岸の取付道路工事を発注しました。



馬木・朝山地区

土砂渡河設備から馬木吊橋間の左岸側低水護岸工事が完了しました(⑥)。

神原川三番堰機械設備工事が完了しました。神戸川の国管理区間最上流部の掘削工事、及び神原川の右岸築堤工事等を発注しました。



凡例	
通行可能な道路	
築堤(完成堤防)	
築堤(暫定堤防)	
低水護岸	
構造物(橋梁など)	
掘削	

※(注意)「神戸堰」は国土交通省松江国道事務所による施工、「JR神戸川橋梁」はJR西日本(株)による施工、「間府大橋」は島根県出雲県土整備事務所による施工となります。この地図は、国土地理院長の承認を得て、同院発行の2万5千分1地形図を複製したものである。(承認番号 平18中複、第22号)

大社・崎屋・川西・下長浜地区



8 くにびき海岸大橋
低水護岸
低水護岸工事が完了しました。




9 新崎屋橋
旧堤防跡
旧堤防を撤去しました。



10 右岸堤防
高水護岸
高水護岸工事が完了しました。(新崎屋橋上流)

上長浜・境島地区



12 低水護岸
低水護岸工事が完了しました。(妙見橋下)



11 長浜排水樋門
長浜排水樋門工事が完了しました。

神戸堰から放流を行う際の警報局が完成。約800m毎に設置されており、危険を周囲にお知らせするよ。



スピーカー

堤防

大島・神門・芦渡・原分中南・高松地区



旧道
神戸堰取付道路工事中の様子。



13 神戸堰(工事中)
取付道路
神戸堰取付道路の一部が完成しました。



14 国道9号 神戸橋
取付道路 迂回路
神戸橋左岸取付道路迂回路が完成しました。

開削部・グリーンステップ



地盤改良工事、来原橋工事前の様子。



16 来原橋下部
来原橋下部工事が完了しました。



15 左岸堤防
高水護岸
高水護岸工事が完了しました。(境橋上流)



17 将来の堤防下の地盤改良工事が進捗しました。



18 B谷
残土処理場(B谷)の盛土高も高くなってきました。

↑地盤改良工事の機械。152号で詳しく解説しているよ。



工事発注情報

- 斐伊川放水路高松樋門外ゲート工事
H19.2.15~H19.11.30 (株)大和鉄工所
- 斐伊川放水路下横掘削外工事
H19.2.24~H19.5.31 (株)フクダ
- 斐伊川放水路原分掘削外工事
H19.2.23~H19.5.31 (株)中筋組



国土交通省中国地方整備局 出雲河川事務所

〒693-0023 出雲市塩冶有原町5-1 TEL(0853)21-1850 FAX(0853)22-7829

E-mail:izumo@cgr.mlit.go.jp ホームページ <http://www.izumokasen-mlit.go.jp/>