

大橋川改修 工事状況(平成29年5月1日現在)



向島地区築堤護岸第3工事

護岸基礎設置のための掘削を行っています。



上追子川水門新設外工事

- ・水門門柱の足場の解体を行っています。
- ・下流護岸は一部を除き完成しました。



福富上流地区外築堤護岸工事

引き続き、築堤と護岸工を行います。

