

大橋川改修工事状況(令和 元年 11月 1日 現在)

追子地区 上追子川排水機場吐出函渠外整備工事



【工事内容】吐出水槽・吐出函渠・護岸施工
【進捗状況】吐出水槽排水函渠部の底版コンクリート打設が完了しました。引き続き側壁・頂版の施工を行います。

追子地区 上追子排水機場新築工事



【工事内容】排水機场上屋施工
【進捗状況】2Fスラブの配筋・型枠の施工を行っています。

朝酌地区 朝酌矢田地区護岸整備工事



【工事内容】道路土工・護岸工・法面工
【進捗状況】道路土工(掘削)を行っています。

上追子川排水機場吐出函渠外整備工事

上追子排水機場新築工事



東津田地区 東津田地区護岸外工事



【工事内容】護岸・根固め施工
【進捗状況】作業土工(床堀)の施工を行っています。

天神川水門(平成27年1月完成)



突道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

朝酌矢田地区護岸整備工事

東津田地区護岸外工事