

大橋川改修工事状況(令和 2年 2月 1日 現在)

追子地区

上追子川排水機場吐出函渠外整備工事



【工事内容】吐出水槽・吐出函渠・護岸施工
【進捗状況】護岸工等の施工準備を行っています。

追子地区

上追子排水機場新築工事



【工事内容】排水機场上屋施工
【進捗状況】主構造部が概成し、屋上部防水施工完了後に引き続き内装の施工を行っています。

東本町地区

上流部河道整備工事

向島地区

揖屋干拓



【工事内容】浚渫工・覆砂工
【進捗状況】
◆向島地区: 継続して河床状況調査(磁気探査)を行っています。
◆揖屋干拓: 揚土場整備(仮設坂路設置等)を行っています。



天神川水門(平成27年1月完成)



央道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

朝酌地区

朝酌矢田地区護岸整備工事



【工事内容】道路土工・護岸工・法面工
【進捗状況】法覆護岸工(石積み)の施工を行っています。

東津田地区

東津田地区護岸外工事



【工事内容】護岸・根固め施工
【進捗状況】付帯道路工(盛土・路盤)の施工を行っています。