

# 大橋川改修工事状況(令和8年5月1日 現在)

## 東本町地区

## 東本町地区築堤護岸工事



【工事内容】護岸工・河川土工 他  
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。

## 東本町地区

## 東本町地区地盤対策工事



【工事内容】地盤改良工 他  
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。

## 松崎島地区

## 松崎島地区築堤他工事



【工事内容】河川土工・地盤改良工・道路土工 他  
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。



## 天神川水門(平成27年1月完成)



尖道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

## 向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

## 上追子川排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m<sup>3</sup>/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。排水機場の能力は、従来の5.4m<sup>3</sup>/sから更に5.0m<sup>3</sup>/s増強されました。

## 中の島

## 中の島工事用船着場設置工事



【工事内容】仮船着場工 他  
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。