


大橋川改修工事状況(令和8年7月1日 現在)

東本町地区

東本町地区築堤護岸工事



【工事内容】護岸工・河川土工 他
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。

東本町地区

東本町地区地盤対策工事



【工事内容】地盤改良工 他
【進捗状況】地中の支障物を撤去しています。

松崎島地区

松崎島地区築堤他工事




【工事内容】河川土工・地盤改良工・道路土工 他
【進捗状況】工事箇所の除草を行い、工事用道路の地盤改良を行っています。



中の島

中の島工事用船着場設置工事



【工事内容】仮船着場工 他
【進捗状況】現地工事着手に向け準備中です。

天神川水門(平成27年1月完成)



宍道湖への開けた眺望に配慮した水門形式を採用しています。

向島地区(平成30年3月概成)



水辺のオープンスペースとして利用できる堤防護岸が概成しました。

上追子川排水機場(令和3年9月完成)



排水総能力 10.4m³/s(3台)のポンプ整備が令和2年10月に完了し、周辺の堤防整備も令和3年9月に完了しました。排水機場の能力は、従来の5.4m³/sから更に5.0m³/s増強されました。