




国中整企画第79号  
国中整港計第37号  
令和2年2月21日

鳥取県知事 様

国土交通省 中国地方整備局長



直轄事業の事業計画（鳥取県関連分）について

平素より国土交通省直轄事業の推進にあたり、ご高配を賜り厚く御礼申し上げます。  
令和2年度政府予算案に関する事業計画〔予定〕のうち、鳥取県関連分について、別紙  
のとおりお知らせ致します。  
なお、事業計画は現時点における予定であり、今後変更があることを申し添えます。

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和元年度当初予算(百万円)		令和元年度事業内容	令和2年度事業内容	令和2年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
河川事業			2,953,000	591,700				
河川改修費			2,765,000	497,700				
一般河川改修事業			2,765,000	497,700				
千代川	直轄管理区間 L=40.4km	102	283,000	50,940	向国安地区:浸透対策L=200m、用地補償A=0.7ha 佐貫地区:浸透対策L=200m 等	向国安地区:浸透対策(令和5年度完成予定) 佐貫地区:浸透対策(令和4年度完成予定) 美成地区:河道掘削・樹木伐採(令和3年度完成予定) 等	～7.8	
天神川	直轄管理区間 L=41.9km	128	790,000	142,200	米積地区:堰改築1式、水路工L=50m、河道掘削V=2.3千m3、樹木伐採A=4.2千m2、排水樋管N=1基 倉吉地区:河道掘削V=46.5千m3、樹木伐採A=60.6千m2 等	米積地区:堰改築、水路工、河道掘削、浸透対策(令和2年度完成予定) 倉吉地区:河道掘削・樹木伐採(令和2年度完成予定) 等	1.2～13	
日野川	直轄管理区間 L=27.9km	114	1,572,000	282,960	立岩地区:堤防整備 L=20m 岸本・立岩・小町地区:河道掘削V=52.4千m3、樹木伐採A=2.7千m2 大寺・岸本地区:河道掘削V=67.9千m3、樹木伐採A=0.5千m2 法勝寺地区:法尻補強L=900m 青木・榎木原地区:河道掘削V=20.1千m3、樹木伐採A=1千m2 原地区:法尻補強L=1,100m 等	立岩地区:堤防整備(令和2年度完成予定) 岸本・立岩・小町地区:河道掘削・樹木伐採(令和2年度完成予定) 大寺・岸本地区:河道掘削・樹木伐採(令和2年度完成予定) 等	～19	
斐伊川	直轄管理区間 L=111.8km	斐伊川水系 1,113	120,000	21,600	西工業団地地区:築堤護岸L=750m 等	西工業団地地区:排水樋門(令和3年度完成予定) 等	0.2～1.4	
河川工作物関連応急対策事業費			0,000	0,000				
千代川	直轄河川管理区間 L=40.4km 排水機場改善	0.2	—	—	—	古海排水機場 操作盤改善(令和2年度完成予定)	～0.2	
天神川	直轄河川管理区間 L=41.9km 樋門樋管改善	0.5	—	—	—	上福田1号排水樋管 開閉装置改善(令和2年度完成予定) 上福田2号排水樋管 開閉装置改善(令和2年度完成予定)	～0.5	
日野川	直轄河川管理区間 L=27.9km 樋門樋管改善	0.8	—	—	—	捨排水樋門 機側操作盤改善(令和2年度完成予定) 等 八幡排水樋門 ゲート改善(令和2年度完成予定) 等	～0.8	
総合水環境整備事業費			188,000	94,000				
日野川水系	直轄管理区間 L=27.9km (水辺整備)	日野川水系 5	30,000	15,000	福市地区:事業計画検討・詳細設計 等	福市地区:親水護岸(令和6年度以降完成予定) 等	～1.6	
斐伊川水系	直轄管理区間 L=111.8km (水環境、水辺整備)	斐伊川水系 179	158,000	79,000	米子湾地区:覆砂A=8ha 等	中海地区:覆砂(令和6年度以降完成予定) 米子地区:測量設計(令和6年度以降完成予定) 等	0.8～2.4	
砂防事業			1,551,000	279,180				
砂防事業費			1,551,000	279,180				
大山山系(天神川)	流域面積 A=318km <sup>2</sup>	179	858,000	154,440	野添5号砂防堰堤 西尾砂防堰堤 大河原2号砂防堰堤 穴鴨4号砂防堰堤 清水谷川第5号堰堤改築 小鴨川第2号堰堤改築 砂防設備設計、用地取得4.6ha 等	野添5号砂防堰堤(令和2年度完成予定) 西尾砂防堰堤(令和3年度完成予定) 大河原2号砂防堰堤(令和3年度完成予定) 穴鴨4号砂防堰堤(令和4年度完成予定) — —	1.6～11	
大山山系(日野川)	流域面積 A=147km <sup>2</sup>	244	693,000	124,740	二の沢砂防堰堤 林ヶ原2号砂防堰堤 美用砂防堰堤 添谷2号砂防堰堤 砂防設備設計、用地取得3.5ha 等	二の沢砂防堰堤(令和5年度完成予定) 林ヶ原2号砂防堰堤(令和3年度完成予定) 美用砂防堰堤(令和5年度完成予定) 添谷2号砂防堰堤(令和6年度以降完成予定)	0.2～8.4	

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2.2)(水管理・国土保全局関係)

対象科目	全体事業規模	全体事業費 (億円)	令和元年度当初予算(百万円)		令和元年度事業内容	令和2年度事業内容	令和2年度事業 進捗見込み (億円)	備考
			工事関係費	負担額				
海岸事業			416.367	74.946				
海岸保全施設整備事業費			416.367	74.946				
皆生海岸	直轄施行区域 L=10,220m	272	416.367	74.946	富益工区 人工リーフ改良 L=65m、養浜工 V=8千m3 観測体制強化 N=2箇所 等	富益工区 2号人工リーフ改良(令和2年度完成予定) 養浜工(令和6年度以降完成予定) 観測体制強化(令和2年度完成予定) 等	—～4.9	
災害復旧事業			68.259	22.728				
河川等災害復旧費(河川 30災)			68.259	22.728				
千代川	下味野地区:護岸L=75m 国安地区:護岸L=83m	1.5	22.443	7.473	下味野地区:護岸L=11m 国安地区:護岸L=12m	—	—	
天神川	【小鴨川】 下大江地区:護岸L=12m 大鳥居地区:護岸L=10m 【国府川】 下米積地区:護岸L=20m	0.6	9.597	3.195	【小鴨川】 下大江地区:護岸L=2m 大鳥居地区:護岸L=2m 【国府川】 下米積地区:護岸L=3m	—	—	
日野川	福市地区:護岸L=239m 水浜地区:護岸L=124m 大殿地区:護岸L=9m 中祖地区:護岸L=49m	2.4	36.219	12.060	福市地区:護岸L=36m 水浜地区:護岸L=19m 大殿地区:護岸L=2m 中祖地区:護岸L=8m	—	—	
合 計			4,988.626	968.554				

(注)「工事関係費」の欄については、負担基本額として当該県の負担対象となる工事関係費を記載しています。

個別事業の予算については、実施計画段階(予算成立後)で配分しており、事業内容、及び事業進捗見込みについては、今後大きく変動する可能性があります。

全体事業費については、他県分を含む全体額を記載しています。

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(幹線道路ネットワーク整備)

(単位:百万円)

路線名	箇所名	事業規模	全体事業費 (億円)	R元年度当初		R元年度事業内容	R2年度予定事業内容	R2年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
一般国道9号	鳥取西道路	L=7.0km	520	1,150	207	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、交通安全施設工	・用地補償 ・整備工事	1~2億円程度	鳥取西IC~吉岡温泉IC L=5.2km(2/4) 令和元年5月12日開通済
一般国道9号	鳥取西道路(Ⅱ期)	L=5.9km	405	1,810	326	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、交通安全施設工	・用地補償 ・整備工事	1~2億円程度	吉岡温泉IC~瑞穂宝木IC L=5.9km(2/4) 令和元年5月12日開通済
一般国道9号	鳥取西道路(Ⅲ期)	L=6.4km	415	2,010	362	・調査設計 ・用地補償 ・改良工、舗装工、交通安全施設工	・用地補償 ・整備工事	1~1億円程度	瑞穂宝木IC~青谷IC L=6.4km(2/4) 令和元年5月12日開通済
一般国道9号	北条道路	L=13.5km	364	1,808	325	・調査設計 ・用地買収 ・改良工、橋梁下部工	・調査設計 ・用地買収、用地補償 ・改良工、橋梁下部工、橋梁上部工	開通必要額 28~32億円程度	はわいIC~大栄東伯IC L=13.5km(2/4) 令和8年度開通予定※ ※用地買収・埋蔵文化財調査及び大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合
一般国道183号	鍵掛峠道路	L=12.0km	223	727	131	・調査設計 ・用地補償 ・改良工	・調査設計 ・用地補償 ・改良工	開通必要額 6~7億円程度	庄原市西城町高尾~日野郡日南町新屋 L=12.0km(2/2) 令和7年度開通予定※ ※トンネル工事・大規模橋梁工事・軟弱地盤対策工事等が順調に進捗した場合
計				7,505	1,351				残事業費:約399億円

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)R2年度予定事業内容のうち< >書きは、上限値に近い事業費を配分する場合に実施するものである

(注)備考欄の残事業費は、令和元年度補正投入時点である

(注)備考欄の開通予定については、事業進捗等により今後、変更する場合がある

(注)都道府県及び政令市をまたぎ実施する事業については、事業区間全体の事業規模、事業費を記載している

(注)備考欄に開通予定の記載がない区間については、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で開通時期を確定する予定である

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2年2月)(道路関係〔直轄〕)

改築事業(防災対策等)

(単位:百万円)

路線名	事業規模	全体事業費 (億円)	R元年度当初		R元年度事業内容	R2年度予定事業内容	R2年度事業進捗見込み	備考
			事業費	負担金				
中国横断自動車道 姫路鳥取線 一般国道9号 一般国道373号	-	-	2,977	334	姫路鳥取線(智頭～鳥取) 米子道路 志戸坂峠防災	姫路鳥取線(智頭～鳥取) 米子道路 志戸坂峠防災	15～24億円程度	

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2年2月) (道路関係[直轄])

(単位:百万円)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	R元年度当初		R元年度事業内容	R2年度予定事業内容	R2年度事業進捗見込み	備考
				事業費	負担金				
交通安全事業 (I種)	国道9号 国道29号 国道53号	—	—	918	306	鳥取大橋西詰交差点改良 称宜谷歩道整備 鷹狩歩道整備 等	鳥取大橋西詰交差点改良 称宜谷歩道整備 鷹狩歩道整備 等	7~21億円程度	
交通安全事業 (II種)	国道9号 国道29号 国道53号 等	—	—	746	354	道路標識、防護柵、区画線 等	道路標識、防護柵、区画線 等		
共同溝事業	—	—	—	—	—	—	—		—
電線共同溝事業	国道9号 国道29号 国道53号	—	—	603	232	千代水電線共同溝 栄町電線共同溝	米子電線共同溝 千代水電線共同溝 栄町電線共同溝		
合 計				2,267	892				

(注)合計は四捨五入の関係で合致していない場合がある。

(注)今後、新規事業箇所を追加する場合がある。

# 港湾関係事業令和2年度予算 事業計画通知(R2年2月)

## 【港湾整備事業】

港名	プロジェクト名	全体事業費 (億円)	令和元年度当初 (百万円)		令和元年度 事業内容	令和2年度予定 事業内容(注)	令和2年度 事業進捗見込 (注)	備考
			負担基本額	負担額				
鳥取港	鳥取港千代地区防波堤整備事業	411	102	39	防波堤(第1)(西)	防波堤(第1)(西)	- ~ 5億円程度	令和3年度目途完成予定 ※完成に向けた円滑な事業実施環境が 整った段階で確定予定

(注)令和2年度予定事業内容及び事業進捗見込については、検討中のものであり、今後変更される可能性があります。

※「事業実施環境」とは、漁業補償の締結、公有水面埋立免許の取得、用地取得の完了、土砂処分場の確保後等といった、事業を進捗させる上で不可欠な環境のことです。

※今後、事業箇所を追加する場合があります。

令和2年度 鳥取県における事業計画(R2.2)(空港関係)

箇所名等		事業規模	全体事業費 (億円)	令和元年度当初 (百万円)		令和元年度事業内容	令和2年度予定事業内容(注)	令和2年度 事業進捗見込み	備考
				負担基本額	負担額				
美保飛行場	空港整備事業	—	—	41	7	エプロン改良	エプロン改良	- ~ 0.5 億円程度	
計				41	7				

(注)R2年度予定事業内容については、検討中のものであり、今後変更される可能性がある。