

太田川総合開発事業（測量・調査等）の進捗状況について

1. 地質調査の進捗状況について

平素より国土交通行政につきまして、格別のご理解とご協力を頂き厚くお礼申し上げます。

地質調査では今年度予定しているボーリング調査11本中全ての掘進作業が完了し、1月中に現場の片付けも完了します。今後は、調査結果など報告書作成を工期末に向けて行っていきます。

また、弾性波探査を1月下旬から積雪などの天候を踏まえて実施しますが、火薬を用いた発破作業を行う日時が決まりましたら調査会社より改めて調査箇所付近の皆様へ連絡しますのでよろしくお願いいたします。

2. 猛禽類調査速報

太田川上流域（滝山川合流点まで）における現地調査を12月20～25日の5日間実施し、累計でクマタカ46例、ハイタカ1例、オオタカ1例確認されました。


今後も現地調査を1回/月とし、1回あたり3日間程度実施し、クマタカの繁殖状況をふまえ、適宜調査時期の追加等を検討します。



那須地区で確認された成鳥



遊谷地区で確認された若鳥



3. 太田川総合開発事業 web サイト

この度、太田川総合開発事業 web サイトを公開させていただきました。

事業概要や現地調査状況など掲載しているところですが、今後とも多くの方々にご利用いただけるよう、内容の充実を図ってまいりますので、よろしくお願いいたします。

【太田川総合開発事業 web サイト】

<https://www.cgr.mlit.go.jp/oitagawa/sougoukaihatu/sougoukaihatu.htm>



太田川総合開発事業 web サイト

令和6年度地質調査位置図



4. 安芸太田事業推進室 (☎0826-22-6771)

現地調査の相談/要望/問合せ等はこちらまで

