


今回の記事



山口大学フレッシュマン（新入生）が現場見学に来てくれました

4月5日に入学したばかりの山口大学工学部1年生86名が工事中のトンネルにおいて、トンネルを掘っている現場の見学やVR、ドローン操作の体験、最近の建設業界のDXの取り組みなど、見て聞いて体験をして頂きました。

これから大学4年間で土木技術を学び将来、建設業界に携わっていくみなさんの良い刺激になったのではないかと思います。



木与防災 令和4年度の工事進捗状況

<宇田地区>

※工事名前の番号は最後のページの一覧表と同じです


⑮宇田地区第4改良工事【日立建設(株)】



⑳宇田跨線橋鋼上部工事【(株)横河ブリッジ】



⑰木与第1トンネル工事【戸田建設(株)】



<木与地区>

⑱木与地区第2改良工事【(株)技工団】

⑳木与地区第3改良工事【洋林建設(株)】



⑬木与第3トンネル工事【大成建設(株)】



令和3年7月撮影



坑内路盤施工中

令和5年3月撮影

⑫遠根川橋PC上部工事【極東興和(株)】



令和4年5月撮影



令和4年12月完成

令和5年1月撮影

⑯木与西第5改良工事【協和建設工業(株)】

⑰木与西第6改良工事【シマダ(株)】



令和4年3月撮影



令和5年3月完成

令和5年3月撮影

< 残土処理場整備 >

⑱惣郷地区残土処理場整備工事【日立建設(株)】



益田方面

長門方面

令和4年4月撮影



令和5年2月完成 (1期工事)

益田方面

長門方面

令和5年3月撮影

⑳奈古地区残土処理場整備工事【協和建設工業(株)】



令和4年7月撮影



盛土施工中

令和5年3月撮影


山陰道の **いま** を SNSで配信 しています

twitter

@saninseibu



木与防災の工事発注状況(令和5年4月3日時点)



3月末までに7件の工事が完成。4月に新たに3件の工事を契約しました。

※工期については工事の進捗状況により延期する場合があります

工事番号	工事名	受注者	工期(予定期間)
⑬	木与第3トンネル工事	大成建設(株)	R3. 3. 6~R5. 5. 31
完成⑮	宇田地区第4改良工事	日立建設(株)	R3. 8. 3~R4. 11. 30
完成⑯	木与西第5改良工事	協和建設工業(株)	R3. 8. 5~R5. 3. 31
⑰	木与第1トンネル工事	戸田建設(株)	R3. 11. 1~R7. 9. 30
完成⑱	木与地区第2改良工事	(株)技工団	R3. 10. 11~R5. 3. 17
完成⑲	惣郷地区残土処理場整備工事	日立建設(株)	R4. 2. 3~R5. 2. 28
完成⑳	宇田跨線橋鋼上部工事	(株)横河ブリッジ	R4. 2. 4~R5. 2. 28
完成㉑	木与西第6改良工事	シマダ(株)	R4. 3. 31~R5. 3. 31
完成㉒	遠根川橋PC上部工事	極東興和(株)	R4. 4. 18~R5. 2. 28
㉓	奈古地区残土処理場整備工事	協和建設工業(株)	R4. 7. 2~R5. 6. 30
㉔	木与地区第3改良工事	洋林建設(株)	R4. 8. 5~R5. 9. 29
新規①	木与西第7改良工事	シマダ(株)	R5. 4. 3~R6. 2. 29
新規②	木与防災整備工事	(株)技工団	R5. 4. 3~R5. 9. 29
新規③	宇田地区第5改良工事	シマダ(株)	R5. 4. 3~R6. 2. 29

■木与防災工事の工事車両には工事番号を表示しています。安全運転に心掛けて工事を行いますのでご理解・ご協力の程、よろしくお願いします。

国(国土交通省)・木(木与防災)・番号は上表の工事番号で、どの工事の車両か分かるよう前側に表示しています。



お知らせ：自治会、学校、幼稚園等での現場見学会をいつでも受け付けております

お問合せ先(現場見学会のお問い合わせもこちらへ)

国土交通省 山陰西部国道事務所 工務課 0838-21-3926
阿武町役場 土木建築課 08388-2-3112