



# 富海拡幅だより

令和7年度  
完成予定!

vol.09 R4.6月

## 現在の工事進捗状況

令和3年度は、<sup>つばきとうげ</sup>椿峠付近の掘削工事、<sup>へたやま</sup>戸田山・<sup>いしはら</sup>石原地区の盛土および一部区間の舗装、<sup>のだわき</sup>野田・脇地区の地下道工事が進捗し、国道2号と並行する舗装が部分的に完成しました。今年度も引き続き各地区で工事を進めていきます。

**周南市戸田地区** 椿峠付近、周南市側から5つ目の山の掘削まで着手しました



**戸田山地区** 椿峠地区で掘削した土砂を盛土し、一部区間の舗装をしました



(裏面へつづく)



発行元  
問合せ

山口河川国道事務所 工務課  
〒747-8585 山口県防府市国衛1丁目10-20  
TEL:0835-22-1803



(裏面)

石原地区

椿峠で掘削した土砂を盛土し、側道を舗装しました



野田、脇地区

とのみ 富海交差点付近の改良、地下道が半分完成しました



周南市戸田地区  
トピックス

椿峠地区にて、より安全に事業を推進するため、山口大学の鈴木教授に現地の土質状況等の確認後、法面对策の助言をいただきました。(令和4年6月7日)

