

(第2回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 6 月 2 7 日
契 約 業 者 名	日本工営株式会社 広島支店
契 約 業 者 の 住 所	広島市中区八丁堀 5 番 7 号
業 務 の 名 称	令和 5 年度大規模災害活動計画検討業務
業 務 場 所	広島県広島市中区上八丁堀 6 - 3 0
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務請負料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 5 年 6 月 2 9 日
履 行 期 間 (至)	令和 6 年 6 月 2 8 日
変 更 前 の 契 約 金 額	4 4 , 0 0 0 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 金 額	+ 1 , 4 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	4 5 , 4 4 1 , 0 0 0 円 (税込み)
変 更 理 由	・「防災教育の支援」について、作業内容を追加するため。