

(最終) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 7 年 2 月 7 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区三篠北町19-27
業 務 の 名 称	令和6年度中国地方整備局技術審査支援業務
業 務 場 所	広島県広島市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	18,678,000円(税込み)
変 更 金 額	-4,488,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	14,190,000円(税込み)
変 更 理 由	設計図書の変更に伴い、業務委託料の変更を行う。

(第1回) 契約変更の内容

契 約 変 更 年 月 日	令和 6 年 5 月 2 日
契 約 業 者 名	(株) シーエム・エンジニアリング 広島支社
契 約 業 者 の 住 所	広島県広島市西区三篠北町19-27
業 務 の 名 称	令和6年度中国地方整備局技術審査支援業務
業 務 場 所	広島県広島市
業 種 区 分	土木関係建設コンサルタント業務
業 務 概 要 (変更した内容について 記述する)	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更
履 行 期 間 (自)	令和 6 年 4 月 1 日
履 行 期 間 (至)	令和 7 年 3 月 3 1 日
変 更 前 の 契 約 金 額	17,600,000円(税込み)
変 更 金 額	+ 1,078,000円(税込み)
変 更 後 の 契 約 金 額	18,678,000円(税込み)
変 更 理 由	令和6年3月から適用する設計業務委託等技術者単価に係る特例措置対応による業務委託料の変更のため。