

(最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 7年 3月 4日
契約業者名	(株) 栗林設計
契約業者の住所	山口県山口市下小鯖2192-10
業務の名称	令和6年度広島東職安書庫設計業務
業務場所	広島県広島市東区光が丘13-7
業種区分	建築関係建設コンサルタント業務
業務概要 (変更した内容について 記述する)	木造書庫 平屋建 延べ面積：約65㎡ 新築設計一式 庁舎 RC3階建 延べ面積：1,719.80㎡ 建築改修設計一式
履行期間 (自)	令和 6年 9月20日
履行期間 (至)	令和 7年 3月21日
変更前の契約金額	4,882,700円 (税込み)
変更金額	+ 407,000円 (税込み)
変更後の契約金額	5,289,700円 (税込み)
変更理由	現地調査を行った結果、追加設計を行う必要が生じたため。