

## (第1回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月 5日
契約業者名	(株) シモモト
契約業者の住所	鳥取県米子市尾高531
工事の名称	令和7年度菅沢ダム整備工事
工事場所	鳥取県日野郡日南町菅沢地内
工事種別	維持修繕工事
工事概要  (変更した内容について 記述する)	
工 期 (自)	令和 7年 7月19日
工 期 (至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	49,819,000円 (税込み)
変更金額	+ 12,320,000円 (税込み)
変更後の契約金額	62,139,000円 (税込み)
変更理由	・現地の状況により数量の変更を行う。