

(第2回) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8年 2月16日
契約業者名	星和電機(株)
契約業者の住所	京都府城陽市寺田新池36
工事の名称	令和6年度鳥取管内道路情報表示設備工事
工事場所	鳥取河川国道事務所管内
工事種別	通信設備工事
工事概要 (変更した内容について 記述する)	道路情報表示装置 6箇所
工期(自)	令和 6年 9月20日
工期(至)	令和 8年 2月27日
変更前の契約金額	73,480,000円(税込み)
変更金額	+ 4,400,000円(税込み)
変更後の契約金額	77,880,000円(税込み)
変更理由	現地状況により数量の増減を行う。