

## (第1回) 契約変更の内容

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 契約変更年月日                          | 令和 7年 7月30日  |
| 契約業者名                            | (株) エナテクス  |
| 契約業者の住所                          | 鳥取県倉吉市清谷町2-73  |
| 工事の名称                            | 令和7年度郡家国道維持出張所管内道路照明設備工事   |
| 工事場所                             | 郡家国道維持出張所管内  |
| 工事種別                             | 電気設備工事   |
| 工事概要<br><br>(変更した内容について<br>記述する) | 本工事は、郡家国道維持出張所管内の道路照明設備の更新を行う工事である。<br>道路照明設備工 1式<br>道路照明設備工 72基<br>仮設工 1式 |
| 工期 (自)                           | 令和 7年 6月27日  |
| 工期 (至)                           | 令和 8年 2月27日  |
| 変更前の契約金額                         | 106,150,000円 (税込み)   |
| 変更金額                             | + 3,850,000円 (税込み)   |
| 変更後の契約金額                         | 110,000,000円 (税込み)   |
| 変更理由                             | 現地状況により数量の増減を行う。   |